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RÉsUMÉ 
L'enjeu de la maîtrise du savoir ne cesse de croître pour les entreprises qui se trouvent 
confrontées à un envirOlmement dynamique et changeant qui leur impose un nouveau mode de 
management axé sur le concept de «projet ». L'émergence de ce concept a été accompagnée par une 
évolution structurelle de la gestion de projets où l'tmité organisationnelle « bureau de projet» (BdP) 
prend de plus en plus de place dans la hiérarch.ie organisationnelle. Comme structure permanente, les 
bureaux de projet ont en plus de la responsabilité de contrôler et de suivre les projets, le souci de: (i) 
développer les compétences individuelles et organisationnelles en terme de gestion de projets; (ii) 
élaborer un capital de connaissances basé sur les expériences et les réalisations passées. 
Conséquerrunent, les objectifs de cette recherche sont: explorer les mécanismes d'intégration 
du savoir soutenus par les bureaux de projet; mieux comprendre le contexte d'adoption ainsi que les 
bénéfices perçus imputables à ces mécanismes. Pour répondre à ces objectifs, une approche 
exploratoire de type qualitative a été conduite au sein des bureaux des projets de quatre institutions 
fmancières au Canada. La recherche est réalisée sur la base de 15 entrevues impliquant les membres 
clés des bureaux de projet représentant différents profils types. 
La recherche a permis d'identifier plusieurs mécanismes d'intégration du savoir répartis sur 
quatre catégories: l'apprentissage, la socialisation, la codiftcation et la rétention. Les résultats de la 
recherche mettent également en évidence quatre facteurs dits «d'adhésion» qui supportent ces 
mécanismes. Ces facteurs sont axés sur: (i) le contexte et font valoir le rôle de l'organisation tel que la 
culture et la structure propice à l'apprentissage, ainsi que Je rôle des individus dans le développement 
d'attitudes de partage et de valorisation de leurs compétences; (ii) le contenu et font valoir les 
domaines de savoirs cibles et les outils de diffusion et d'externalisation du savoir ainsi que les outils de 
socialisation et d'échange entre individus. Nous avons aussi noté que pour réussir l'implantation des 
mécanismes d'intégration, une attention particulière doit être portée sur la réduction des impacts des 
ban'ières tant organisationnelles, individuelles, qu'infomlationnelles. Les bénéfices identifiés touchent 
principalement la perfonnance des bureaux de projet, la satisfaction de leurs clients ainsi que la 
stimulation des apprentissages. 
Les apports de ce mémoire sont de plusieurs ordres. En effet, à partir de ces résultats, il est 
proposé plusieurs éléments de théorisation nouveaux dans le champ de l'intégration du savoir en 
contexte multi-projets. Les apports portent aussi sur le rôle des bureaux de projet, l'importance des 
facteurs d'adhésion, les barrières ainsi que les bénéfices perçus. Il est aussi proposé pour les praticiens 
sept jalons qui représentent une ligne directrice leur permettant d'implanter ou de mettre à niveau les 
mécanismes d'intégration du savoir en contexte multi-projets. li s'agit de profiter des expériences des 
entreprises participantes ainsi que des travaux de recherches antérieures. 
Mots clés : Bureau, projet, savoir, mécanisme, intégration, gestion, institution, finance. 
INTRODUCTION
 
Les projets constituent aujourd'hui la pierre angulaire de toute action stratégique, 
économique ou managériale notamment au sein des entreprises qui se trouvent confrontées à 
un environnement complexe et incertain (Courtot, 1998). Ces entreprises considèrent la 
gestion par projet comme un instrument qui leur permet d'être plus réactives face à un 
environnement complexe (Arcade, 1998), changeant (Voropajev, 1998), compétitif (Hauc, 
1998) et de gérer des contraintes de toutes origines: nonnes et réglementations, climat 
politique, clients, partenaires, avancées technologiques, emplacement des marchés, 
concurrents, fournisseurs (Courtot, 1998). Sous cet angle, les projets ne font que traduire la 
stratégie corporative - objectif, stratégie, prograrrunes, projets - (Grundy, 1998) et ,la gestion 
par projet, un mode de mànagement permettant le déploiement de cette stratégie (Turner, 
1993 ; Fram, 1994) et la création de la valeur par ['entremise de projets (Dinsmore, 1999 ; 
Morris, 1997). Turner et al. (2003) soutiennent que la gestion par projet est plus adaptée à 
l'atteinte d'objectifs uniques, nouveaux et temporaires car les projets sont flexibles, 
supportent les changements et s'exécutent en parallèle avec l'organisation fonctionnelle, qui 
est plus adaptée aux tâches récurrentes et routinières. C'est ainsi que les entreprises ont 
multiplié le recours à cette forme d'organisation temporaire qui est « le projet ». Par ailleurs, 
l'efficacité d'une gestion par projet réside dans sa capacité de traduire la stratégie des 
entreprises et de changer les conditions d'insertion de ces entreprises dans un environnement 
de plus en plus incertain. 
Problématique de la recherche 
Jessen (1993) identifie quatre avantages à l'utilisation d'une approche par projet: (i) la 
simplicité et ['efficience dans la gestion des ressources limitées; (ii) la contribution positive à 
la motivation humaine; (iii) l'intégration des différents savoirs à l'accomplissement d'un 
objectif; (iv) la reconnaissance de la gestion de projet comme une discipline professionnelle. 
Toutefois, Jessen soulève un problème majeur lié à l'utilisation d'une telle approche 
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En fait, il explique que les organisations ne tirent pas pleinement avantage des savoirs 
acquis dans les projets passés faisant ainsi référence à l'expérience vécue, aux leçons tirées 
tant des échecs que des succès. Cela découle principalement d'un manque de transfert de ces 
expériences considérées importantes (Disterer, 2002) et vitales pour le succès des futurs 
projets. En effet, une gestion efficace du savoir permet de réduire le temps d'exécution des 
projets, d'améliorer la qualité et de satisfaire les clients (Love et al., 2003). Crawford (2002), 
Crawford et Cooke-Davies (2000) rapportent aussi que peu d'entreprises profitent des leçons 
apprises des projets réalisés et que seulement 25 % de ces leçons sont transférables d'un 
projet à l'autre. Au niveau corporatif, les entreprises ne profitent pas des projets comme une 
opportunité pour améliorer leur performance par un apprentissage continu des expériences 
vécues et riches par leurs différences, leurs résultats, leurs problèmes et leurs succès (Lientz 
et aL, 1995). C'est pour ces raisons que le savoir et l'apprentissage ont toujours fait une 
bonne jonction stratégique: la savoir comme une ressource et l'apprentissage comme une 
capacité organisationnelle (Zack, 1999a). 
La nécessité de mettre le savoir au service des projets (Koskinen, 2004) s'impose 
d'elle-même, mais se heurte paradoxalement par les caractéristiques des projets comme une 
forme d'organisation temporaire de travail (Turner et al., 2003). Quand Je projet se termine, il 
n'y a pas d'institution formelle où le savoir existant est acquis ou stocké (Disterer, 2002). 
Une conséquence directe de ce problème est l'impossibilité de répondre à des questions de 
type: qui a travaillé sur quoi? Quel était le responsable de telle tâche? Où peut-on localiser 
les compétences? Quelles sont les leçons apprises? Ce problème est d'autant plus aigu que 
le nombre de projets augmente principalement dans un environnement multi-projets. 
Par opposition, les routines organisationnelles d'une entreprise bénéficient des 
structures permanentes comme les groupes fonctionnels, les départements ou les divisions, où 
le savoir acquis est conservé et diffusé sous une certaine forme: documentations, archives, 
personnel compétent ou processus d'affaires. Sous cet angle, les projets sont penalisés par 
l'absence d'une structure formelle et permanente capable de capitaliser les expériences 
passées. 
Dans cette perspective, les projets comme toute structure organisationnelle ont besoin 
d'une structure formelle et permanente capable de capitaliser sur les expériences passées 
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Crawford (2002). Duggal (2001) propose une piste de solution: il positionne la gestion du 
savoir comme une fonction essentielle des bureaux de projet innovateurs « lnnovative Projeet 
Office: lPO». Duggal donne un sens plus large au savoir et parle des outils, des 
méthodologies, des leçons apprises, des relations sociales et de la capacité d'apprendre, de 
transférer et d' innover. 
C'est ainsi que la compréhension de la gestion du savoir en contexte multi-projets et 
l'exploration du rôle des bureaux de projet dans cette gestion, où projets et savoir se croisent 
peuvent amener des éléments de réponse à la problématique soulevée par Jessen, Crawford et 
Cooke-Davies. 
Besoin de la recherche 
La recherche liée à la gestion de projet a été marquée par deux courants théoriques 
majeurs. Le premier emprunte la voie intellectuelle des sciences de l'ingénierie et 
l'application des mathématiques aux techniques de planification et aux méthodes de gestion 
de projet comme le « CPM », le « PERT» ou le « Gantt». Sous cette perspective, la 
recherche en gestion de projet s'est inscrite dans le champ de la théorie d'optimisation qui 
perçoit le projet comme l'application des méthodes quantitatives à des tâches plus ou moins 
complexes. 
Le second courant dans lequel cette recherche s'inscrit, se rattache aux sciences 
sociales comme la sociologie, la théorie des organisations et la psychologie et leur 
application aux aspects organisationnels et comportementaux des projets (Soderlund, 2004). 
La publication de Gaddis (1959) fournit un témoignage fort important de ce virage puisque 
c'est le premier qui il examiné la gestion de projet comme un art. D'autres chercheurs 
contemporains (Turner et al., 2003), inspirés de la théorie des organisations et principalement 
la théorie de l'agent, introduisent la dimension organisationnelle et perçoivent ainsi le projet 
comme une organisation temporaire (une agence engagée par un principal qui n'est autre que 
l'organisation mère) à qui on assigne des ressources pour atteindre des objectifs. 
Malgré plusieurs tentatives de théorisation, les deux traditions n'ont pas atteint un 
niveau de maturité jugé satisfaisant. Shenhar et al. (1996) mentionnent un manque de 
concepts et une base théorique légère quand ils traitent de la recherche en gestion de projet. 
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Packendorff (1995) affirme aussi que la gestion de projet est souvent considérée comme une 
théorie qui manque d'expérimentation suffisante et que dans la plupart des recherches, le 
projet est perçu comme un outil et la gestion de projet comme une application des techniques 
de planification et de contrôle. 
Le travail récent de Sbderlund (2004) porte plusieurs éléments de réponse à la 
recherche en contexte de projet notamment en proposant des perspectives pour les futures 
recherches tenant compte de trois considérations. Primo, la notion de projet est perçue 
différemment selon qu'on est un praticien ou un chercheur. Pour le praticien, chaque projet 
préserve son identité et son unicité alors que le chercheur s'intéresse au concept « projet» 
dans son ensemble où les projets sont considérés similaires. Secundo, la tradition de 
l'ingénierie, présentée plus haut, tente essaye d'éviter les incertitudes pour atteindre la 
détermination alors que la trad ition sociale assume l'incertitude et compose avec 
l'indétermination: les deux traditions sont ainsi incompatibles. Tertio, la théorie des projets, 
à l'image de la théorie des organisations, peut être conçue et modélisée pour expliquer et 
prédire la structure et le comportement des projets comme des organisations temporaires. Il y 
a alors un besoin réel de développer des théories qui peuvent être complémentaires ou rivales. 
Sbderlund (2004) termine son analyse en proposant un agenda pour les futures recherches et 
dévoile cinq questions clés qui contribueraient au développement du champ de recherche en 
contexte projet : (i) Pourquoi les organisations-projets existent ? (ii) Pourquoi les 
organisations-projets sont-elles différentes? (iii) Comment se comportent les organisations­
projets? (iv) Quelle est la valeur ajoutée des unités de gestion de projet? (v) Quels sont les 
déterminants du succès ou de l'échec des organisations-projets? Nous nous intéressons à la 
question (iv) qui porte sur la valeur ajoutée de l'unité de gestion de projets en faisant 
référence aux bureaux de projet. La suggestion de Soderlund ne porte pas sur la dimension 
structurelle d'une telle unité, mais beaucoup plus sur la dimension fonctionnelle liée à la 
gestion du savoir et à l'apprentissage. En effet, il se questionne sur la valeur ajoutée de l'unité 
de gestion de projet faisant référence au besoin de recherche sur les bureaux de projet et 
l'articule autour de: (i) la promotion de l'apprentissage, de la participation et de 
l'engagement, (ii) les compétences requises pour le personnel de cette unité de gestion de 
projets dans une perspective d'intégration de la technologie et du savoir projet au sein de 
l'entreprise. 
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Au niveau professiolmel, l'intérêt à promouvoir les apprentissages organisationnels est 
manifeste. En fait, des chiffres dévoilés par Logue (2004) démontrent que plus de 2.7 
milliards de dollars de dépenses en 2002 ont été effectuées pour implanter des systèmes de 
gestion du savoir au sein des entreprises. Ces chiffres atteindront les 4.8 milliards de dollars 
en 2007. La perte de savoir, causée par le non-partage de savoir, fait perdre aux entreprises 
plus 31.5 milliards de dollars chaque année. Ces montants augmenteront au fur et à mesure 
que les entreprises adopteront un mode de management par projets. 
Objectifs de la recherche 
À la lumière de ce qui précède, nous fixons à cette recherche un objectif théorique et 
conceptuel et des objectifs pratiques. Le premier objectif est centré sur l'exploration des 
bureaux de projet pour comprendre comment cette unité supporte l'intégration du savoir. 
Nous nous intéressons principalement à trois niveaux de cette intégration: (i) son contexte 
social et technique; (ii) ses mécanismes; (iii) ses bénéfices. De cet objectif de recherche 
découlent deux objectifs pratiques: 
1- Produire des résultats compréhensibles et vraisemblables aussi bien pour les 
praticiens et les gestionnaires membres des bureaux de projet au sein des 
entreprises que pour les universitaires; 
2- Conduire des évaluations formatrices et constructives visant l'amélioration de la 
pratique de la gestion du savoir dans un contexte multi-projets et plus 
particulièrement au sein des bureaux de projet. 
Question de recherche 
La présente recherche est conduite par une question principale et trois sous-questions. 
Ces questions permettent de structurer ce que la recherche tentera d'explorer et de 
comprendre en rapport avec l'intégration du savoir au sein des bureaux de projet (unité 
d'analyse) dans une perspective de développement de leurs capacités d'action: 
QI: Comment le bureau de projet réal ise-t-il l'intégration du savoir? 
Q 1.1 : Quel est le contexte qui conditionne l'intégration du savoir? 
Q 1.2: Quels sont les mécanismes d'intégration du savoir? 
Q1.3 : Quels sont les bénéfices perçus imputables à l'intégration du savoir? 
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Méthodologie 
L'exploration des questions de recherche présentées dans la section précédente prend 
la forme d'une étude de cas qualitative de plusieurs institutions financières. Ces institutions 
sont choisies sur la base d'un réseau de contact'et permettent d'accéder à un terrain répondant 
à des critères particuliers jùgés importahts pour cette recherche: l'existence d'un bureau de 
projet et son degré de préoccupation par rapport à la gestion du savoir. Le choix des 
institutions financières s'explique par le niveau de maturité en gestion de projet souvent 
moyen (entre 3 à 4.5 sur une échelle de 5 niveaux) relevé par les sondages réalisés (Forrester 
Research INC, Cambridge, Mass, 2003 ; Cooke-Davies et Arzymanow, 2002). Cela révèle 
que ces institutions ne constituent pas des cas extrêmes en terme de gestion de projets et par 
conséquent, elles se prêtent à des études multi-cas (Yin, 1994). 
D'autre part, l'approche exploratoire est motivée par le peu de recherche empirique 
touchant les bureaux de projet en soi et principalement leur lien avec la gestion et 
l'intégration du savoir. En effet, la majeure partie des informations disponibles sur le sujet 
touche des anecdotes, des expériences personnelles ou des réflexions de consultants. Au 
niveau académique, nous avons noté plus particulièrement le travail de Dai Xiaoyi (2001) sur 
les bureaux de projet, le succès des projets et le travail de Curlee (2002) sur les effets de la 
centralisation et la décentralisation des bureaux de projet. 
Synthèse 
Le présent chapitre a présenté les grandes lignes qui structurent cette recherche. Dans 
un premier temps, le chapitre a situé la montée d'un mode de management basé sur les 
projets pour opérationnaliser les stratégies. Il a aussi présenté les questionnements de 
plusieurs auteurs sur le savoir développé au sein de cette organisation dite temporaire « le 
projet» et sur la façon de capitaliser les expériences passées. Le chapitre a ensuite traité des 
bureaux de projet (BdP) comme unité organisationnelle candidate à la gestion du savoir 
projet au sein de toute l'entreprise. Ainsi la question de recherche s'articule autour de rôle du 
BdP dans l'intégration du savoir en plus de la compréhension du contexte, des barrières et des 
résultats qui lui sont inhérents. Cette recherche suit une méthodologie d'analyse multi-cas au 
sein de quatre institutions financières, leur BdP étant à chaque fois l'unité d'analyse. 
CHAPITRE 1 
LES FONDEMENTS THÉORIQUES 
La présente recherche s'appuie sur les fondements de la théorie des ressources 
« Resource-Based-View » (RBY) comme macro théorie et plus particulièrement sur celle de 
la gestion du savoir soit le « Knowledge-Based-View». Jugdev (2004) considère ces théories 
comme pertinentes en gestion de projet, car elles mettent l'accent sur l'aspect humain, 
organisationnel, social et intellectuel (savoir, habilité, savoir-faire, etc.) comme capital 
essentiel de création de valeur. Le deuxième niveau de théorisation emprunte la voie de 
l'intégration du savoir de Grant (1996a) utilisée également par Huang et al. (2003), Tiwana 
(2001) et Alavi et al. (2002) en contexte projet. Grant (l996a) suppose que le savoir est la 
ressource la plus pertinente au sein d'une entreprise et que la valeur de ce savoir ne peut être 
profitable que par son exploitation et sa transformation en capacité organisationnelle. 
L'approche socio-technique appliquée à la gestion du savoir vient compléter les deux 
premières approches: « Resource-Based-View» et « Knowledge-Based-View». En effet, 
plusieurs recherches ont montré l'inefficacité des perspectives qui attachent la gestion du 
savoir uniquement à l'infrastructure technologique sans tenir compte des interactions sociales 
qui stimulent sa création et des processus qui structurent ces interactions (Newell, 2004). 
L'approche socio-technique soulève l'importance de comprendre le contexte socio-technique 
dans lequel œuvre la gestion du savoir et son intégration au sein des bureaux de projet. La 
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Figure LI Fondements théoriques de la recherche. 
1.1 L'approche« Knowledge-Based-View » 
Avant de discuter de l'approche « Knowledge-Based-View» (KBV), il est 
important de discuter, dans un premier temps, l'approche « Resource-Based-View » 
(RBV) comme macro théorie qui intègre le KBV. 
L'approche «Resource-Based-View» analyse la stratégie d'une entreprise en 
soulignant ses ressources spécifiques et en essayant de comprendre comment au sein d'un 
même environnement les entreprises sont différentes les unes des autres. Cette approche 
permet aussi d'identifier les facteurs qui expliquent ces différences et qui sont à l'origine des 
performances constatées. Ce courant a émergé d'un constat empirique qui met en évidence 
les différences entre entreprises issues d'une même industrie (Penrose, 1959). Un peu plus 
tard, Wernerfelt (l984) a développé une théorie basée sur les ressources et les considère 
comme un actif tangible ou intangible appartenant à l'entreprise. Ce courant a continué son 
développement dans les années 90 dont nous citons quelques auteurs clés qui ont largement 
contribué à l'avancement du «REY» tel que Barney (1991) qui s'est intéressé aux 
ressources tant physiques, humaines et organisationnelles; Grant (1991) ajoute aux travaux 
de Barney des ressources externes et plus intangibles liées au capital social d'une entreprise 
comme la réputation. Amit et Schoemaker (l993), quant à eux, définissent les ressources 
comme le «factor stock» disponible possédé ou contrôlé par une entreprise. Grant (1996b) 
avance que la première tâche du management est de maximiser la valeur de l'entreprise par 
un déploiement optimal des ressources et des capacités existantes, tout en développant la base 
des ressources pour le futur. 
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Le « KBV» s'est développé à l'intérieur de l'approche « Resource-Based-View ». 
Nous considérons notamment les travaux de Kogut et Zander (1992) sur le transfert du savoir 
personnel en capacité organisationnelle. Nonaka (1994) a exploré le côté création du savoir 
avec une interaction dynamique entre deux dimensions du savoir. La première est d'ordre 
épistémologique et s'intéresse à la conversion de savoirs tacites en savoirs explicites et vice­
versa. La deuxième est d'ordre ontologique et vise le transfert des savoirs à plusieurs 
niveaux : individuel, groupe, organisationnel et inter-organisationnel. Spender (1992) a 
exploré la distinction entre la génération et l'application du savoir. Par ailleurs, Demsetz 
(1988) a analysé l'organisation comme une institution d'acquisition du savoir par des 
spécialistes et de codification de ce savoir sous forme de règles ou de procédures facilement 
utilisables par des non-spécialistes. De leur côté, Jensen et Meckling (1992) ont examiné 
comment l'imperfection dans le transfert du savoir affecte l'efficience des organisations alors 
que Quinn (1992) a décrit la restructuration des modèles économiques classiques et 
l'émergence des entreprises qui offrent des services à base de savoirs. Enfin, Grant considère 
le savoir comme la ressource la plus cruciale d'une entreprise et élargit l'approche 
« Knowledge-Based- View (KBV) » en bénéficiant des travaux des recherches passées des 
auteurs mentionnés ci-dessus. Il a bâti ainsi l'approche d'intégration du savoir en considérant 
deux éléments principaux: la spécialisation et la coordination. 
Grant émet cinq hypothèses de base qui gouvernent toute la dynamique sous-jacente 
au savoir: (i) le savoir est la ressource clé de la productivité; (ii) le savoir inclut information, 
technologie, savoir-faire et habilités; (iii) le savoir est acquis et stocké par les individus; (iv) 
la spécialisation et la coordination entre les spécialistes; (v) la productivité par l'application 
de tout le savoir acquis. Grant considère que le rôle primaire des organisations réside dans 
l'intégration de plusieurs types de savoirs et la coordination entre plusieurs spécialistes. Cette 
intégration s'opérationnalise par deux mécanismes majeurs: la direction et les routines. 
1.
 La direction: permet la communication entre plusieurs spécialistes par la cod ification du 
savoir tacite en savoir explicite. Demsetz (1988) identifie la direction comme le moyen 
principal par lequel le savoir peut être communiqué à un coût réduit entre spécialistes et 




 Les routines: le mécanisme de direction présenté ci-avant se base sur la conversion du 
savoir tacite en savoir explicite pour prendre la forme de règles ou d'instructions. Cette 
approche se trouve limitée par la difficulté de convertir tout savoir en savoir explicite. De 
plus, la conversion d'un savoir tacite en savoir explicite reste toujours imparfaite. C'est 
ainsi que les routines viennent pour réduire ce manque et supporter le mécanisme de 
direction. Une routine organisationnelle fournit un mécanisme de coordination qui n'a pas 
besoin de conversion et de communication d'un savoir explicite. Ceci se matérialise 
souvent par l'existence de réponses toutes prêtes pour répondre à un événement bien 
déterminé. Dans ce cas, l'i~dividu développe des «patterns» séquentiels d'interaction et 
de coordination avec les autres qui lui permettent d'intégrer son savoir sans recours à une 
communication explicite. 
Grant identifie en outre trois caractéristiques qui déterminent la compétitivité issue de 
l'intégration du savoir: (i) l'efficience qui couvre le développement d'un langage commun 
entre les différentes entités de ['organisation, la coordination et la structure organisationnelle 
; (ii) la portée du savoir: fait référence au niveau de complexité sous-jacente de l'intégration 
d'un savoir varié; (iii) le degré de flexibilité qui reflète la capacité d'une organisation à 
reconfigurer ou renouveler son savoir existant dans une perspective d'amélioration continue. 
Le tableau 1.1 résume les caractéristiques liées à l'intégration du savoir. Par ailleurs, Grant 
identifie deux facteurs déterminants à une intégration efficiente du savoir: 
1.
 L'efficience des deux mécanismes d'intégration (direction et routine) : ceci réfère à la 
capacité de l'organisation d'accéder, de transférer et d 'uti liser son savoir. Pour le savoir 
explicite, le problème réside dans la possibilité de le traduire en langage commun pour 
qu'il soit communiqué alors que le savoir tacite nécessite des processus modulaires et un 
grand niveau de coordination permettant à ce savoir d'être déployé directement par les 
individus qui le détiennent. 
2.
 La capacité d'utilisation de tout le savoir. Elle fait référence au degré d'exploitation et 
d'utilisation de tout le potentiel savoir qui existe au sein de l'organisation. En d'autres 
termes, la capacité d'identifier le savoir qui existe au sein de l'organisation et de le 
fonnaliser en utilisant les mécanismes de direction ou de routine. 
Il 
Tableau l.i 
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C'est sur la base des travaux de recherche de Grant que nous fonderons notre 
compréhension de la gestion et de l' intégration du savoir dans le cadre de cette recherche. 
l.Z L'approche« socio-technique» 
L'adoption de l'approche « socio-technique» pour analyser le contexte structurel de 
l'intégration du savoir répond à une multitude de considérations théoriques, empiriques et 
méthodologiques justifiées par trois éléments majeurs. Premièrement, plusieurs études 
montrent Je rôle aussi bien des TI que de la socialisation dans la réussite de toute initiative de 
gestion du savoir (Huang, 2003). Deuxièmement, Kogut et Zander (1992) avancent que la 
régu larité entre la structure du travail et les interactions des travailleurs détermine en grande 
paliie le savoir-faire de l'organisation. Troisièmement, et selon Grant (1991), la compatibilité 
entre les sous-systèmes social et technique d'une entreprise détermine souvent la satisfaction 
des besoins des clients et par conséquent son avantage concurrentiel. 
Par ailleurs, le terme socio-technique a été présenté la première fois par Trist et 
Bamforth (1951) pour décrire l'organisation comme un système en interaction avec ses deux 
sous-systèmes: social et technique et avec l'environnement dans lequel cette organisation 
opère. La perspective socio-technique met l'accent sur les liens entre les facteurs techniques 
et sociaux et leurs impacts sur la façon de s'organiser et de travailler. Ce courant évoque 
aussi les interactions entre les perspectives subjectives des employés dans l'exercice de leurs 
tâches et leurs relations avec les autres et les caractéristiques objectives des processus du 
travail. Le défi majeur soulevé par cette perspective est de trouver un lien optimisé et une 
structure parallèle entre les deux sous systèmes: social et technique (Shan et al., 1999). Ces 
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derniers identifient trois caractéristiques du savoir organisationnel: (i) construit socialement; 
(ii) dépend des interactions entre les facteurs techniques et organisationnels; (iii) structuré en 
savoir tacite et explicite. 
L'application de cette perspective à l'intégration du savoir revient à dévoiler la nature 
multicouche qui détermine son contexte structurel. Le modèle établi par Bressand et Distler 
(1995) pour les réseaux de collaboration et repris par Shan et Scarbrough (1999) dans un 
contexte de gestion du savoir, décrit cette nature en considérant trois couches: (i) 
l'infrastructure, (ii) l'infostructure et (iii) l'infoculture : 
[ ... ] Un réseau est un ensemble de moyens (infrastructure) et de règles (infostructures) 
permettant aux acteurs qui y ont accès d'entreprendre et de mener à bien des projets 
communs dès lors que ceux-cL sont conformes aux attentes et usages communs 
(infoculture). (Adaptée de Bressand et Distler, 1995, p.190) 
1.	 L'infoculture renvoie à la culture que partagent les partenaires. C'est un état d'esprit, 
une attitude et une philosophie incorporée· dans les relations sociales et qui 
imprègnent les comportements et les réflexes des professionnels et conditionnent 
considérablement leur performance. Cette perspective se décline d "une part sur la 
complémentarité des attentes, et d'autre part, sur la confiance stimulant ainsi 
l'échange et la collaboration entres les individus. 
Il.	 L'illfostructure désigne l'ensemble des règles formelles qui régissent le 
fonctionnement entre les acteurs d'un réseau impliqués dans une collaboration. C'est 
l'expression formelle du réseau traduite par un système d'obligations qui définit la 
nature des rapports entre les partenaires (contrats, conventions, langage commun, 
etc.) et par lequel les personnes donnent un sens à leur action. 
lll.
 L'infrastructure englobe l'ensemble des équipements matériels et les logiciels qui 
permettent un contact entre les personnes qui forment le réseau de l'organisation. 
Cette infrastructure a de plus en plus tendance à intégrer en plus des éléments 
immatériels comme les standards et les normes. Les acteurs de l'infrastructure sont 
les constructeurs des technologies comme les fabricants de matériels, les fournisseurs 
des logiciels et des programmes, les ingénieurs systèmes qui installent les 
équipements et les programmes et en assurent le suivi et la maintenance. 
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Dans le cadre de cette recherche, l'approche socio-technique complète l'approche de 
Grant et permet de structurer les axes importants qu'il convient d'explorer pour mieux 
comprendre le contexte social et technique dans lequel les bureaux de projet opèrent afin de 
supporter l'intégration du savoir. En effet, les mécanismes de direction et de routines évoqués 
par Grant sont articulés autour des processus et des règles et supposent à la fois une logique 
technique et une logique sociale: ils exigent la mise en place d'un ensemble articulé d'outils 
ainsi que l'établissement d'une relation de coopération entre les différents acteurs sociaux 
concernés (la haute direction, les lignes d'affaires, les partenaires, les utilisateurs, etc.). De 
plus, le contexte social et le contexte technique dans lesquels se déploient les mécanismes 
d'intégration du savoir imposent deux contraintes: du côté technique, il s'agit de conjuguer 
avec les caractéristiques intrinsèques des processus du travail tandis que du côté social, il 
s'agit de composer avec les relations sociales incluant la confiance et la collaboration dans 
une perspective intégrant les objectifs stratégiques de l'entreprise et les attentes des différents 
acteurs. 
CHAPITRE II 
REVUE DE LITTÉRATURE 
L'intérêt croissant qu'accordent les praticiens et les académiciens au domaine de la 
gestion du savoir a fait émerger une littérature riche, abondante et variée et montre l'étendue 
de ce champ de recherche. La richesse de cette littérature montre aussi le besoin de structurer 
tous les travaux réalisés. C'est ainsi, qu'à partir des différentes recherches théoriques et 
empiriques que cette section présente, nous discuterons, dans un premier temps, des 
différentes définitions du savoir, nous aborderons ensuite la complexité de cette notion au 
niveau de ses dimensions (temporelles, cognitives, etc.) et de sa typologie sous-jacente 
(explicite, tacite, etc.) ainsi que l'intérêt qu'elle représente pour les individus et les 
organisations. Dans un second temps, nous aborderons la question de la gestion du savoir et 
les approches qui déterminent ses processus de création, de codage et de partage pour 
finalement discuter de trois grands courants et les situer dans leur contexte organisationnel 
(social, économique, etc.). La deuxième section de cette revue de littérature aborde les 
bureaux des programmes (BdP) tant. au niveau de la définition, de leur évolution, leurs 
typologies, leurs fonctions et les profils types qui s'attachent à cette unité organisationnelle. 
Nous terminons notre synthèse par une troisième section qui aborde les BdP dans une 
perspective de support aux activités de gestion du savoir en contexte multi-projets. 
2.1 La gestion du savoir 
2.1.1 Définition du savoir 
11 est important de faire un rappel sémantique et explicatif loin des implications 
philosophiques pour préciser les sens qui entourent le terme « savoir» et sa signification d'un 
point de vue opérationnel. Pour ce faire, il faut cerner les différences entre les quatre 
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composantes de la hiérarchie du savoir qui sont: donnée, information, connaissance et savoir. 
Selon Mallié (2003), une donnée est factuelle, neutre, objective, souvent unitaire et autonome 
et peut être quantitative ou qualitative. Davenport et al. (2000) ainsi qu'Alter (1999) ajoutent 
que la donnée ne prend de la valeur que si elle est transformée en information. De la 
hiérarchie du savoir vient ensuite le mot information qui porte, à la différence de la donnée, 
un message. Selon Davenport et al. (2000), l'information est un ensemble de données doté de 
la pertinence et vise un but. Mallié (2003) ajoute que l'information regroupe plusieurs faits 
organisés et liés pour transmettre une idée. L'utilisation de l'information, sa portée et son 
intérêt sont intimement liés au contexte, à l'environnement et aux conditions de son émission. 
La connaissance rassemble de son côté les caractéristiques et les qualités de la donnée et de 
l'information avec une propriété supplémentaire qui est l'action potentielle de celui qui la 
détient. Ainsi, la connaissance est nécessaire chaque fois que l'action est requise. C'est cette 
caractéristique qui lui donne une valeur intrinsèque supérieure à l'information et encore plus 
à la donnée. Osterloh et al. (2000) expliquent que la connaissance diffère de l'information par 
le fait que l'information est un flux de messages alors que la connaissance est créée par des 
flux d'informations: la connaissance est essentiellement liée à l'action humaine. Pour le 
savoir, les langues française et allemande le distinguent de la connaissance pour lui donner 
une qualité de fiabilité et de robustesse voire de certification par des autorités institutionnelles 
ou morales. Prax (2000) rappelle que le savoir est un « su », quelque chose d'acquis qui ne 
risque pas de s'oublier ou se perdre. 
Nous pouvons retenir que l'information nourrit la connaissance mais ne peut s'y 
substituer. Cette information ne prend de valeur que si elle est transformée en connaissance 
opérationnelle par ['entremise d'un processus d'apprentissage permettant la prise de décision 
et l'amélioration des actions. D'autre part, et malgré les différences dans les définitions, tous 
les auteurs sont d'accord sur le lien existant entre la connaissance et l'action des personnes 
qui la détiennent. La connaissance permet d'intégrer de nouvelles informations, prendre des 
décisions et d'agir efficacement. Toutefois, pour les besoins de cette recherche, nous 
utiliserons d'une manière interchangeable les termes «connaissance» et «savoir» parce 
qu'une grande partie de la littérature et des références sont anglaises et que cette langue ne 
fait pas de distinction entre les deux termes. Nous retiendrons la définition de Dàvenport et 
al. (2000) qui met l'accent sur la valorisation des expériences très présente dans un contexte 
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projet et fait référence au degré de renouvellement des connaissances ou de la flexibilité pour 
reprendre les termes de Grant. D'autre part, cette définition met en valeur les notions de 
routines et de processus comme mécanismes d'incorporation et d'intégration du savoir 
conformément à l'approche par les connaissances de Grant, présentée dans le chapitre 
« fondements théoriques» : 
[... ] La connaissance est un mixe fluide d'expérience, de valeurs, d'information 
contextuelle et d'intuition qui fournissent un cadre pour l'évaluation et l'incorporation de 
nouvelles expériences et d'informations... Dans les organisations, elle est souvent 
incorporée aussi bien dans des documents et des bases que dans des routines, des 
processus, des pratiques et des normes. (Adaptée de Davenport et al. , 2000, p. 5). 
2.1.2 Dimensions et formes du savoir 
Certains chercheurs ont essayé d'élaborer le concept de la gestion du savoir (GdS) en 
s'attardant davantage sur le côté gestion ou création, mais moins sur sa nature, ses 
caractéristiques, ses typologies, ses dimensions, son développement ou les conditions qui 
pilotent ce développement (Thomas, 1997). Pour répondre à ce questionnement, nous 
considérerons successivement les travaux qui ont apporté principalement des classifications 
claires et pertinentes. Ainsi, Nonaka et Takeuchi (1995) considèrent deux types de savoirs: le 
savoir explicite et le savoir tacite. Le savoir explicite (ou articulé) est défini comme un savoir 
structuré et codifié qui peut être facilement stocké et transférable par des mécanismes comme 
les règles, les procédures ou la direction comme l'indique Grant. Le savoir explicite est 
souvent le fruit d'une réflexion ou d'une étude. Le savoir tacite est lié étroitement à 
l'expérience de ceux qui le détiennent et il est souvent réduit à la notion de savoir-faire et il 
est difficile à formaliser, à articuler ou à codifier. 
Boisot (1995) considère le savoir sous deux formes comme codifié ou non-codifié et 
comme diffusé ou non-diffusé. Le savoir codifié peut être préparé et diffusé facilement (ex: 
rapports financiers) par opposition au savoir non-codifié difficilement diffusable (ex: 
expérience). En d'autres termes, un savoir prêt au partage et un savoir non prêt au partage. 
Pour Davenport et al. (2000), le savoir (tacite ou explicite) peut exister au niveau individuel 
et organisationnel. Pour l'individu, la connaissance est un mixe d'expérience, de valeurs, 
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d'informations contextuelles et d'intuition qui permet l'évaluation et la collecte de nouvelles 
expériences et informations. Dans un contexte organisationnel, la connaissance est incorporée 
dans des documents, des processus, des pratiques ou des normes. 
Alavi et al. (2001) inspirés des travaux de Nonaka et Takeuchi (1995) ajoutent une 
dimension cognitive lorsqu'ils parlent de processus d'intériorisation de l'information pour 
devenir une connaissance et de l'extériorisation de la connaissance pour devenir une 
information. Ils avancent qu'il est absurde de parler de base de connaissances, ni de 
connaissance codifiée ou de connaissance explicite, mais plus d'information. En effet, une 
fois la connaissance manipulée d'une manière ou d'une autre, elle est recyclée en 
information. Dans un autre extrême, Alavi et al. (1999) prétendent que souvent la 
connaissance n'est pas aussi différente de la donnée ou de l'information et que la valeur d'un 
fait peut varier dans le temps et en fonction de l'utilisateur. En effet, un fait inutile pour un, 
peut être pertinent pour un autre et permet à un troisième d'agir. Ils ajoutent aussi que la 
connaissance développe la capacité des individus à agir efficacement. Spiegler (2000) 
soutient la dimension temps; pour lui, la donnée d'hier et une information d'aujourd'hui et 
une connaissance de demain. Ainsi, la différence entre donnée, information ou connaissance 
n'est considérée que si elle est attachée au facteur temps. Koskinen (2004) tient aussi compte 
de la dimension temporelle et catégorise le savoir en savoir additif et substitutif faisant 
référence à son aspect dynamique et changeant. Un savoir, s'il est acquis, risque de perdre sa 
valeur dans le temps. La reconfiguration du savoir reste un facteur déterminant de sa qualité 
et sa fiabilité dans le temps. Par l'attribution de l'aspect dynamique à la connaissance, 
Nonaka et Takeuchi (1995) introduisent des qualités pour expliquer non seulement la 
connaissance mais aussi les éléments sous-jacents à sa création. Pour les auteurs, la 
connaissance implique trois éléments: (i) la croyance et l'implication des individus; (ii) 
l'action qui valorise la connaissance; (iii) le contexte de création ou d'exploitation de la 
connaissance. Le tableau 2.1 résume la contribution de chaque auteur au niveau des 




Caractéristiques du savoir par auteur
 
Auteurs Contributions 
Davenport et al. (2000) Le savoir individuel et organisationnel 
Spiegler (2000) La dimension temporelle du savoir 
Koskinen (2004) La reconfiguration du savoir 
Alavi et al. (1999) L'intérêt relatif du savoir 
Boisot (1995) Codifié / non codifié et diffusé / non diffusé 
Nonaka et Takeuchi (1995) L'aspect dynamique de la conversion du savoir: tacite 
à explicite et explicite à tacite 
2.1.3 Définition de la gestion du savoir 
La gestion du savoir est souvent traitée d'un point de vue technique et placée dans la 
perspective des technologies de l'information (TI) où l'accent est mis sur l'élaboration des 
bases de données ou de systèmes d'information (Graver et Davenport, 2001). Toutefois, 
après plusieurs échecs d'implantation durant les années 80, les chercheurs se rendent compte 
du côté « soft» de la gestion du savoir. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs sont d'accord pour 
dire que la gestion du savoir va au-delà des TI et ils qualifient cette discipline de processus 
qui nécessite l'implication de plusieurs acteurs pour créer et diffuser le savoir à travers toute 
l'organisation (Parikh, 2001). Malhotra (2000) soutient que la gestion du savoir doit être 
supportée d'une part par les TI pour le stockage, la distribution et la recherche des 
informations et d'autre part, par les hommes pour l'interprétation, la création et l'application 
de ces informations. 
Il n'y a pas de définition unifiée de la gestion du savoir et les définitions dépendent 
généralement du chercheur, de son expérience et ses intérêts (Parikh, 2001). Toutefois, il ya 
principalement deux courants qui prédominent dans la littérature: l'un porte sur le support 
dans l'action et l'autre sur le développement du capital savoir. Ainsi, Horwitch et al. (2002) 
définissent la gestion du savoir comme des pratiques de création, de capture, de transfert et 
d'accès au bon savoir quand le besoin se présente pour décider, agir et livrer des résultats qui 
supportent la stratégie de l'entreprise. 
Pour Wiig (1993), la gestion du savoir est principalement liée à la gestion du savoir 
corporatif et à l'actif intellectuel porteur de la valeur afin d'améliorer la performance 
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organisationnelle et de pouvoir agir intelligemment. Wiig (1997) résume la gestion du savoir 
en un ensemble de processus systématique, explicite et délibéré. Les processus doivent être 
appliqués et renouvelés continuellement afin de maximiser le capital-savoir de l'organisation. 
Alavi et al. (1999) définissent la gestion du savoir comme un processus systématique 
permettant l'acquisition, l'organisation et la communication du savoir aux employés leur 
permettant de la transmettre à leur tour à d'autres individus et favorisant ainsi la productivité 
et l'efficacité. Leur définition met l'accent sur le côté réutilisation et multiplication du savoir. 
Les avantages de ce processus sont multiples, d'une part il permet d'éviter de «réinventer la 
roue» par capitalisation des expériences passées et par identification des meilleures 
pratiques. D'autre part, il permet à l'organisation d'éviter la duplication du travail inutile et la 
répétition des erreurs. Les gains économiques sont aussi considérables. Toutefois, ce 
processus ne couvre que le côté exploitation du savoir. Choo (1998) incite les organisations à 
coupler l'exploitation avec l'exploration d'un nouveau savoir afin de découvrir de nouvelles 
idées et de développer de nouvelles compétences. Pour le besoin de cette recherche, nous 
retenons la définition de Gupta et al. (2000) qui porte, en plus de l'aspect exploration et 
exploitation, d'autres éléments comme l'apprentissage: 
[... ] La gestion du savoir est un processus qui aide les organisations à trouver, 
sélectionner, organiser, diffuser et transférer l'information et l'expertise nécessaires aux 
activités de résolution de problèmes, d'apprentissage dynamique, de planification 
stratégique et de prise de décision. (Adaptée de Gupta et al., 2000, p.l7) 
À travers cette définition, nous pouvons entrevoir la complexité de la notion de 
«gestion du savoir» puisqu'elle ne se limite pas à une simple activité de stockage 
d'informations, mais implique un processus dynamique de création, de transformation et de 
circulation des connaissances au service des actions entreprises au sein de l'organisation. La 
synthèse récente de Rivard et Roy (2005) reflète bien cette dynamique et identifie cinq 
facettes de la gestion du savoir: (i) le repérage: il s'agit de définir, localiser, caractériser, 
cartographier, évaluer la valeur économique et hiérarchiser les savoirs; (ii) la préservation: il 
s'agit d'acquérir, de modéliser, de formaliser et de conserver les savoirs; (iii) la valorisation: 
il s'agit de rendre accessible, de diffuser, de partager d'exploiter, de combiner et de créer 
d'autres savoirs; (vi) l'actualisation: il s'agit d'évaluer, de mettre à jour et d'enrichir les 
savoirs existants; (v) le management: il s'agit de toutes les activités d'élaboration d'une 
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vision, de promotion, de coordination, de facilitation, d'encouragement, de mesure et de suivi 
des quatre facettes précédentes. Chacune de ces cinq facettes peut être abordée dans un ordre 
différent selon le contexte de chaque entreprise. Le tableau 2.2 résume les contributions clés 
de chaque auteur par rapport à la définition de la gestion du savoir. 
2.1.4 Les modèles de gestion du savoir 
L'intérêt porté à la gestion du savoir aussi bien des académiciens que des praticiens a 
donné naissance à de nombreux écrits et modèles et a nécessité une classification afin de 
faciliter leur compréhension et leur utilisation. À travers la littérature, nous distinguons trois 
classements majeurs des modèles utilisés pour étudier, analyser et comprendre la réalité de la 
gestion du savoir (McAdam et al., 1999). Les paragraphes ci-après présentent successivement 
les trois modèles. 
1.
 Modèle de catégorisation du savoir: ces modèles catégorisent le savoir dans des 
éléments conceptuels discrets (McAdam et McCreedy, 1999). À titre d'exemple, le 
modèle de la création du savoir de Nonaka et Takeuchi (1995) (figure 2.1) est basé sur le 
postulat fondamental que le savoir est d'abord détenu par les individus et créé à travers 
des interactions sociales mobilisant les savoirs explicites et tacites. 
Tableau 2.2 




Le besoin des hommes en plus des TI 
Horwitch et al. (2002),
 Le savoir au service de l'action 
Alavi et al. (1999) 
Wiig (1993)
 Le développement du capital savoir 
Choo (1998)
 L'exploitation et l'exploration 
Gupta et al. (2000)
 L'apprentissage dynamique 
Rivard et Roy (2005)
 Les cinq facettes de la gestion du savoir: le repérage, la 
préservation, la valorisation, l'actualisation et le 
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Figure 2.1 Modes de conversion du savoir selon 
Nonaka et Takeuchi (1995). 
Ce modèle est un processus de conversion du savoir composé de quatre phases: (i) la 
socialisation (axée sur les processus de groupe et la culture organisationnelle) : est le 
processus qui permet le partage des expériences et des savoirs tacites et nécessite la 
construction d'un champ qui fait l'objet de l'interaction, un lieu d'échange et des 
mécanismes de socialisation comme les causeries; (ii) l'extériorisation (axée sur la 
création de l'information) : est le processus de conversion d'un savoir tacite pour en 
créer un savoir explicite et conceptuel composé d'artefacts comme les documents, les 
manuels ou les guides des mei lleures pratiques ; (iii) l'intériorisation (axée sur 
l'apprentissage) : est le processus d'incorporation des savoirs explicites et d'en faire des 
savoirs tacites qui vont être valorisés dans l'action ; (vi) la combinaison (axée sur le 
traitement de l'information) : est un mode de conversion qui combine différents savoirs 
pour en constituer un réseau ou un système de savoirs organisé et structuré qui s'enrichit 
au fur et à mesure de l'acquisition de nouveaux savoirs. Une version plus élaborée du 
modèle de Nonaka et Takeuchi (1995) a été présentée par Hed lund (1994) (figure 2.2) et 
dans laquelle l'accent est mis plus sur le lien entre l'agent (porteur du savoir) et le type 
de ce savoir (tacite ou explicite) au sein de l'organisation. Le modèle classe ces porteurs 
en quatre: l'individu, les petits groupes, l'organisation et le domaine inter-organisation 
(clients, fournisseurs, concurrents). 
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Figure 2.2 Agent porteur vs type du savoir selon Hedlund (1994). 
2.
 Les modèles du capital intellectuel: l'idée du capital intellectuel (CI) a émergé des 
discussions entre chercheurs et praticiens pour mieux déterminer et représenter les actifs 
et les processus visibles et invisibles qui constituent les capacités des entreprises. Selon 
Bontis (1999), le CI est composé de capital humain et de capital structurel. Le capital 
humain recouvre les différentes compétences, l'agilité intellectuelle et les attitudes des 
membres d'une organisation. Le capital structurel, quant à lui, fait référence aux savoirs 
et apprentissages incorporés dans les processus, aux savoirs codifiés dans des 
documents, à la propriété intellectuelle et à la réputation et le relationnel développé avec 
clients et partenaires. 
D'autres auteurs appuyant ce courant, principalement Chase (1997), Roos et Roos 
(1997) supposent que le savoir est un capital au même titre que les autres capitaux de 
l'entreprise (capital intellectuel vs capital financier) et structurent ce capital en un capital 
humain et un capital organisationnel ou structurel. L'accent est aussi mis sur les éléments 
intangibles du savoir comme les habilités des employés, l'expérience, la recherche et le 
développement, etc. (Quintas et al., 1997). Ce courant avance une approche scientifique du 
savoir puisqu'il suppose la possibilité de codifier et de décomposer d'une manière objective 
et mécanique tout type de savoir et omet l'aspect politique et social (McAdam et McCreedy, 
1999). D'autre part, Wiig (1997) attache une impoltance au lien entre la GdS et la gestion du 
capital intellectuel (GdCI) et les considère toutes les deux vitales pour les entreprises: la GdS 
formalise et systématise les processus supportant la GdCI et les deux contribuent à maximiser 
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Figure 2.3 Capital intellectuel selon Chase (1997) et Roos et Roos (1997). 
Le modèle de la figure 2.3 représente la structure du capital intellectuel de la 
compagnie d'assurance « Skandia )} adapté par Chase, (1997) et Roos et Roos (1997). 
3.	 Les modèles de la construction sociale du savoir: ce groupe de modèles établit une 
définition plus large du savoir mettant en évidence le lien intrinsèque entre le savoir, 
l'aspect social et les processus d'apprentissage au sein de l'organisation (McAdam et 
McCreedy, 1999). Le modèle de Demerest (1997), inspiré des travaux de Nonaka et 
Takeuchi (1995) et de Jordan et Jones (1997), présente la gestion du savoir comme un 
processus composé de plusieurs activités: la création, l'intégration, la diffusion et 
l'utilisation. Cependant, le modèle de Demerest (1997) souffre d'une vision simpliste 
dans l'activité de transfert par rapport à une réalité plus complexe. McAdam et 
McCreedy (1999) ont élaboré une version améliorée de ce modèle et intègrent une vision 
double et équilibrée de la création du savoir (figure 2.4) : une vision scientifique qui 
perçoit le savoir comme une réalité objective et une vision sociale qui prend en 
considération les interactions entre les individus ainsi que les jeux du pouvoir, de 
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Figure 2.4 Construction sociale selon McAdam et McCreedy (1999). 
L'examen des trois modèles révèle l'aspect dynamique du savoir soit au niveau de sa 
typologie (tacite ou explicite), au niveau de l'agent porteur (individu, groupe, organisation), 
des activités qui lui sont attachées (construction, diffusion, intégration et utilisation) et de la 
manière même de l'approcher (paradigme scientifique! social). 
L'intérêt porté au savoir peut viser plusieurs objectifs. Il peut aller d'une vision simple 
où le besoin se limite à l'élaboration d'un stock de connaissances pour passer graduellement à 
une vision collective axée sur la socialisation et le partage. La conscience organisationnelle 
de la valeur ajoutée d'une gestion efficace du savoir peut se traduire par l'établissement d'un 
environnement propice à la création et au partage du savoir et peut atteindre un niveau où le 
savoir devient un capital et une ressource considérable de l'organisation. Pour les besoins de 
notre recherche, nous retenons le troisième modèle de McAdam et McCreedy (1999). Ce 
modèle intègre les travaux de Nonaka et Takeuchi, (J 995) et tient compte de la dimension 
technique et sociale du savoir. Il s'intègre parfaitement avec les fondements théoriques 
choisis à savoir « l'approche par les connaissances» et « l'approche socio-technique». Le 
tableau 2.3 synthétise les trois modèles et leurs particularités respectives. 
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Tableau 2.3 Synthèse des modèles de gestion du savoir 
Auteurs Modèles 
McAdam et McCreedy (1999), Modèle de catégorisation du savoir: 
Nonaka et Takeuchi (1995), • Au niveau épistémologique: savoir tacite vs 
Hedlund (1994) explicite 
•
 Au niveau ontologique: agent porteur du 
savoir (individu, groupe, organisation) 
Bontis (1999), Les modèles du capital intellectuel:	 
Chase (1997), • Capital. client (base clients, taux de	 
Roos et Roos ( 1997), fidélisation, réputation, loyauté à la marque) ;	 
Quintas et al. (1997), • Capital humain (compétences, habilités,	 
McAdam et McCreedy, 1999), savoir-faire)	 
Wiig (1997) • Capital structurel (système d'information,	 
structure organisationnelle, culture, style de 
gestion) 
•
 Propriété intellectuelle (marques, brevets, 
licences, droits d'auteurs) 
McAdam et McCreedy, 1999) Les modèles de la construction sociale du savoir 
Demerest (1997), • Approche équilibrée entre les paradigmes 
Nonaka et Takeuchi (1995), scientifique et social axée sur trois activités: 
Jordan et Jones (1997), la construction, la diffusion, l'intégration et 
Demerest ( 1997) l'utilisation du savoir 
•
 Les bénéfices d'affaires et ceux des 
employés, 
•
 Processus réflexif non linéaire 
2.2 L'organisation« bureau de projet» 
L'émergence d'un modèle économique basé sur la réactivité, la vitesse de réponse à un 
environnement changeant et l'utilisation des projets comme unité de travail pertinente et 
stratégique ont fait augmenter le nombre de projets au sein des entreprises et a généré 
d'autres problèmes: conflits entre projets, re-priorisation des projets, concurrence en matière 
d'utilisation des ressources, manque de coordination entre les initiatives complémentaires et 
perte d'une vision globale de l'organisation comme un tout (Miranda, 2003). 
Pour faire face à ces problèmes, plusieurs auteurs proposent la création d'une unité 
organisationnelle formelle capable de coordonner tous les projets à travers l'organisation et 
de fournir l'infrastructure et les compétences nécessaires à la gestion de plusieurs projets. 
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Selon Block (1998), l'émergence des bureaux des programmes (Bd?) est motivée par le 
besoin d'améliorer le taux de succès des projets de plus en plus complexes et le besoin de 
soulager les chefs de projet des tâches administratives. Miranda (2003) propose l'introduction 
des Bd? dans les organisations comme une partie d'une solution globale permettant de 
surmonter les problèmes liés à des environnements multi-projets (manque de visibilité, 
charges de travail, multi-tâches, etc.). C'est ainsi que l'institutionnalisation et l'implantation 
des bureaux dcs programmes ont connu un développement considérable dans les dernières 
années et les Bd? sont devenus une composante essentielle au succès des organisations (Rad 
et al., 2002). Kerzner (2003) ajoute aussi que la maturité et l'excellence en gestion de projet 
n'émergent pas seulement d'une utilisation durable des projets en les considérant comme 
outils de changement (Henning, 1990 ; Turner et al.. 2003) mais bien par un couplage 
stratégique d'une gestion de projet avec les bureaux des programmes. 
Toutes ces suggestions se trouvent supportées par les résultats de l'étude menée par le 
Standish Group (1999) sur 23 000 projets TI dans plusieurs industries. Ces résultats montrent 
que le taux de succès des projets est passé de 16 % en 1994 pour atteindre 28 % en 2000. 
Johnson (1999) commente ces résultats par le fait que la tendance est aux projets de petite 
taille, à l'amélioration de la gestion de projet et à la standardisation des infrastructures à 
l'image des services offerts par les Bd? Comment sont définis ces bureaux des programmes 
? Comment sont-ils structurés? Quelles sont leurs fonctions ? Les paragraphes suivants 
abordent largement ces questions. 
2.2.1 L'évolution des bureaux de projet 
Les Bd? ont suivi un parcours qui n'est pas détaché de l'évolution de la gestion de 
projets. Cette évolution a été stimulée par deux facteurs principaux. Le premier est lié au 
succès que le mode de gestion par projet a connu dans les domaines de l'aérospatial, du 
développement logiciel et de la construction. Le deuxième facteur est la conscience des 
entreprises quant au rôle que peut jouer cc mode de fonctionnement dans l'atteinte de leurs 
objectifs stratégiques (changement organisationnel, développement de produits, etc.). La 
littérature structure l'évolution des Bd? en trois grandes périodes (Kerzner,2003) : 
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Première période (1950-1990): la gestion de projets comme discipline a prIS 
naissance dans l'industrie de l'ingénierie et de la construction plus particulièrement dans les 
chantiers et à extérieur de l'organisation. C'est ainsi que les premiers bureaux de projet ont 
vu le jour (Kendall et aL, 2003 ; Englund et al., 2003). Durant cette période, l'emphase était 
plus sur le service de quelques clients privi légiés et stratégiques ou pour gérer et supporter 
des projets larges et complexes en formant des bureaux avec un personnel plus ou moins 
déd ié. Le bureau de projet était perçu comme une entreprise à l'intérieur de l'entreprise mère 
et pouvait être « physique» ou « virtuel ». Les services offerts par le BdP étaient imputables 
aux projets et à la charge des clients. 
Deuxième période (1990-2000): la particularité majeure de cette période est la 
montée d'un courant de rationalisation et de recherche d'efficacité et d'efficience au niveau 
'des organisations avec l'émergence d'un nouveau style de management (ex. gouvernance des 
entreprises, gestion par projet). Ainsi, et à l'image des industries classiques (aérospatiale, 
construction) qui travaillent en mode projet, d'autres industries ont essayé ce style de gestion 
en l'intégrant au niveau corporatif et en reconnaissant la profession de gestionnaire de 
projets. Les bureaux de projet étaient appelés à jouer un rôle beaucoup plus important au 
niveau de suivi et de contrôle des projets, afin de maîtriser les coûts et de maximiser les 
profits. 
Troisième période (2000-aujou~d'hui): à l'aube du 21 ième siècle, le bureau de projet 
prend une place plus formelle au niveau de la hiérarchie corporative et commence à jouer un 
rôle de plus en plus stratégique: gestion des programmes, gestion de portefeuilles, gestion 
des connaissances, etc., plutôt que de se concentrer sur quelques clients. Sous cette 
perspective, le bureau de projet a la responsabilité de maintenir toute la propriété 
intellectuelle liée à la gestion de projets et de supporter activement la planification stratégique 
des entreprises. 
2.2.2 Définition de l'organisation « bureau de projet» 
Le concept de « bureau de projet» a émergé de la gestion de projets et de la pratique 
de cette discipline dans des domaines qui connaissaient plus de risques et où les projets 
étaient plus complexes. Il a aussi été largement utilisé dans le domaine de la construction 
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sous forme d'un bureau de contrôle (Kandall el al., 2003). Ce terme « BdP » prend plusieurs 
sens et à travers la littérature, plusieurs auteurs ont essayé de le définir de la manière la plus 
fidèle sans pour autant réussir à couvrir les différentes facettes sous lesquelles il peut exister 
ou prendre forme. En effet, il a été décrit comme un groupe d'individus autorisés à parler des 
projets (Cleland et Kerzner, 1985) et comme un moyen d'entretenir la capacité de 
l'organisation en gestion de projets dans la perspective d'améliorer les méthodes et les 
procédures (Block, 1998). 
Toney (2002) propose une des plus récentes définitions d'un BdP et parle d'une unité 
organisationnelle qui intègre le travail fourni par l'équipe projet tout en veillant sur la 
cohérence entre cette équipe, le corporatif et son environnement. La fonction principale de ce 
BdP est de s'assurer que la stratégie de l'entreprise est comprise par le niveau tactique (le 
niveau projet) et de fournir le support nécessaire pour le succès des projets. D'autres 
définitions existent aussi et sont articulées autour de l'intégration de la discipline de gestion 
de projets au sein de J'entreprise, de la gestion de la propriété intellectuelle, de support aux 
gestionnaires de projets et de support à la stratégie de l'entreprise. Ainsi, nous citons les 
définitions suivantes: 
[... JUn bureau des projets est une unité organisationnelle chargée de centraliser et de 
coordonner le management des projets qui relèvent de son domaine ... Les bureaux de 
projet peuvent remplir des rôles divers pouvant aller du soutien du management de projet 
grâce à la fourniture de formations, de logiciels, de politiques internes nonnalisées et de 
procédures, jusqu'au management direct et à la responsabilité en vue d'atteindre les 
objectifs du projet (PMBOK,2004, p.17). 
[... ] Le bureau de projet est un « bureau» physique ou virtuel formé des professionnels en 
gestion de projet qui servent les besoins de leur organisation en matière de gestion de 
projet. (Adaptée de Crawford 2002, p.67) 
[... ] Le concept de bureau de projet semble être la méthode préférée par les entreprises 
pour la co.llecte, la distribution et la mise à jour de la propriété intellectuelle. Parce que 
cette propriété intellectuelle peut affecter tous les aspects d'affaires. (Adaptée de Kerzner, 
2003, p.IS) 
[... ] Le bureau de projet peut être défini comme une entité organisationnelle qui assiste les 
gestionnaires de projets à l'achèvement des objectifs du projet en fournissant une 
assistance dans la planification, l'estimation, l'échéancier, le suivi et le contrôle des 
projets. (Adaptée de Block, 1998, p.2S) 
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2.2.3 Typologie des bureaux de projet 
À travers la littérature, le concept de « bureau des programmes» (PMBOK, 2004) est 
référencé sous plusieurs termes, nous trouvons ainsi, PO (Projeet Organization), PO (Projeet 
Office), PSO (Projeet Support Office), PMO (Projeet Management Office), PMG (Projeet 
Management Group), PMCoE (Projeet Management Center of Excellence), DPM 
(Direetorate of Projeet Management), PCO (Projeet Control Office), FPO (Funetional 
Projeet Office), CGP (Customer Groups Projeet Office), CPO (Corporate Projeet Office) ou 
EPMO (Enterprise Projeet Management Office) (Dinsmore ,1999; Rad et al., 2002; Toney, 
2002 ; Englund et al, 2003 ; Kerzner, 2003 ; Kendall et aL, 2003 ; Bolles, 2002). Pour les 
besoins de cette recherche, nous retenons la terminologie proposée par le PMBOK (2004) à 
savoir: le « bureau de programme» et le « bureau de· projet » et nous les utiliserons d'une 
manière interchangeable. 
De cette diversification des termes, nous pouvons tirer deux classifications majeures: 
une au niveau fonctionnel touchant les responsabilités et les fonctions que doit assumer le 
BdP et l'autre au niveau organisationnel liée à la position du BdP et son autorité. Une étude 
faite auprès de 500 entreprises a reconnu après plusieurs débats que: « PMCoE », « PSO », 
« PMO » et « PO» sont les formes de base les plus connues (Englund et aL, 2003). 
Suite à cette étude, Toney (2002) a établi une hiérarchisation de trois niveaux avec 
quatre types de bureaux de projet et permet de structurer leurs fonctions des plus globales aux 
plus élémentaires. La figure 2.5 illustre bien cette hiérarchisation. 
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D'autres auteurs ont appuyé cette classification et leurs contributions sont résumées 
dans le tableau 2.4. Nous retenons dans cette recherche les définitions des différents types du 
BdP de Bolles (2002), lesquelles sont présentées au tableau 2.5 : 
Tableau 2.5 
Description des types de BdP 
Type Niveau	 Description 
PO Opérationnel	 Responsable de support direct d'un projet jugé 
critique, large et complexe dont le succès affecte 
différents niveaux de l'entreprise. 
PSO Opérationnel	 Supervise la bonne application des standards établis 
par le PMCoE et supporte directement tous les 
projets à ['intérieur d'un département. 
PMO Tactique	 Comme responsable direct des programmes et de 
portefeuilles de projets, ce bureau doit d'une part 
livrer les projets selon les critères de succès 
préétablis et d'autre part maintenir un contrôle aussi 
bien stratégique que tactique des projets. 
PMCoE Stratégique	 Il consacre plus de temps à promouvoir la gestion de 
projets à la haute direction en alignant les projets à la 
stratégie d'entreprise et à améliorer la capacité de 
l'entreprise dans cette discipline. Ses services sont 
moins orientés vers le support opérationnel et plus 
axés sur l'instauration des méthodologies et à 
développer les compétences. 
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2.2.4 Les fonctions et services d'un bureau de projet 
La littérature propose plusieurs classifications des fonctions qu'un bureau de projet 
peut assumer qui émanent de l'évolution de cette structure et des attentes au sein des 
entreprises. D'une manière plus générale, les fonctions attribuées au BdP varient entre le 
support aux gestionnaires de projets jusqu'à la responsabilité directe et la prise en charge 
effective des résultats du projet (PMBOK, 2004). D'autres fonctions sont plus attribuées au 
support de la stratégie d'entreprise. Rad et al. (2002) présentent deux types de fonctions axées 
davantage sur la gestion du savoir et orientées projet ou entreprise: 
1.
 Les fonctions orientées projet mettent l'accent sur le support aux gestionnaires de projets 
pour qu'ils performent dans certaines tâches. Ces fonctions se classent en trois 
catégories: (i) le développement d'un bassin d'experts qui complète l'équipe projet; (ii) 
le mentorat ; (iii) la consultation. 
2.
 Les fonctions orientées organisation : ces fonctions sont considérées comme étant un 
point central de la gestion des projets. Le BdP suppOite cette discipline par 
l'établissement des meilleures pratiques, l'intégration et la diffusion de ces pratiques, la 
formation, le développement des standards et la conduite des leçons apprises. Ces 
fonctions sont classées en trois catégories: (i) la promotion de la gestion de projets à la 
haute direction; (ii) la collecte et l'archivage du savoir; (iii) la diffusion du savoir. 
2.2.5 Les rôles et les responsabilités d'un bureau de projet 
L'accomplissement des fonctions décrites précédemment nécessite une structure et une 
distribution des rôles et des responsabilités. À ce niveau, la littérature reste très diverse 
puisque l'environnement et le contexte d'exécution des projets varient d'une organisation à 
l'autre. Selon Miranda (2003), la composition exacte du BdP en terme de nombre de 
personnes, leurs responsabilités ou leurs rôles, dépend du nombre de projets qui constituent le 
portefeuille de projets, du nombre de projets en exécution, de la taille des projets et de type 
du BdP implanté. À travers la littérature, cinq grands rôles clés sont souvent mentionnés et ils 
s'articulent autour de la supervision, la gestion, l'exécution, le support et le conseil (figure 
2.6). 
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Figure 2.6 Rôles et responsabilités des BdP. 
Nous présentons brièvement les cinq rôles: (i) la supervision: un conseiller supervise 
les projets et travaille en étroite collaboration avec le comité de priorisation composé de 
l'exécutif de l'organisation ; (ii) la gestion: le «PMO» responsable de son propre 
portefeuille composé des projets priorisés le comité de priorisation; (iii) l'exécution: 
généralement, c'est le rôle des chargés de projet sous la supervision de leur directeur de 
« PMO » ; (iv) ['assistance: le « PSO » offre un support de proximité au chargé de projet et à 
son équipe; (v) le conseil: le rôle par excellence de PMCoE qui communique avec toutes les 
parties et élabore les méthodologies. 
Les responsabilités citées, ci-dessus, ne doivent pas être assignées arbitrairement, mais 
en fonction d'un certain facteur comme l'autorité du BdP ou sa participation dans la prise des 
décisions. Ces facteurs permettent de dresser une liste de profils typiques composant le 
personnel du BdP et qui émergent des classifications de Miranda (2003), Crawford (2002) et 
Kendal et al. (2003). 
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Nous distinguons ainsi dix profils : (i) le directeur du Bd? ; (ii) le gestionnaire de 
portefeuille de projet; (iii) le contrôleur des projets; (iv) l'auditeur des projets et le personnel 
de l'assurance qualité; (v) les chargés de projet; (vi) Je coordinateur des projets; (vii) le 
personnel de la gestion de la configuration; (viii) le planificateur de projet; (ix) le spécialiste 
en méthodologie; (x) le coordinateur de la gestion de risque. Le tableau 2.6 résume les 
responsabilités de chaque profil. 
2.3 Les bureaux de projet et la gestion du savoir 
La recherche menée par Toney (2002) sur plus de 500 entreprises montre que la 
majeure partie des fonctions attribuées au Bd? est attribuée à la gestion du savoir et que le 
rôle principal des BdP réside dans l'implantation et la structuration des méthodologies, des 
modèles et des outils incluant les meilleures pratiques, des démarches et des processus à 
suivre ainsi que de toutes les méthodes employées dans la sélection, ('initiation, la 
planification, l'exécution, le contrôle et la clôture des projets. Ceci est possible par le 
maintien d'une politique de gestion du savoir qui fournit et structure une base commune qui 
supporte le transfert de l'expertise d'un projet à l'autre, un répertoire des leçons apprises, des 
journaux, des chartes, des plans des projets et aussi des outils, des modèles et des 
méthodologies approuvées (Rad et al., 2002). 
D'autre part, l'application de l'approche de Grant (KEY) par Huang et al. (2003) a 
révélé l'importance du capital social dans les processus d'intégration du savoir au sein des 
équipes provenant de plusieurs départements. Cette application dévoile aussi deux thèmes qui 
permettent de bâtir et maintenir le capital social et notamment sa dimension émotionnelle: 
d'une part l'expérience de l'organisation dans la réalisation des projets; et d'autre part les 
pratiques de partage et de collaboration plus ou moins rodées et incorporées au sein de 
l'organisation, pour atteindre un niveau que Kogut et Zander appellent: une communauté 
sociale créatrice du savoir. Crawford (2002) présente le Bd? comme une communauté de 
pratiques qui facilite la création, le transfert du savoir et l'apprentissage à travers toute 
l'organisation. En d'autres termes, un espace d'échange s'appuyant sur la technologie et la 
collaboration dans un contexte social favorisant le partage du savoir explicite et tacite. 
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Profils 
Le directeùr du BdP 
Le gestionnaire de 
portefeuille de projet 
Le contrôleur des 
projets 
L'auditeur des projets 
et le personnel de 
l'assurance qualité 
Chargés de projet 
Le coordinateur des 
projets 
Le personnel de la 
gestion de la 
configuration 
Le planificateur de 
projet 
Le spécialiste en 
méthodologie 
Le coordinateur de la 
gestion de risque 
Tableau 2.6 Profils types composant un BdP 
Responsabilités 
Il est responsable de BP et de la gestion de portefeuille de projets. 
Les tâches typiques peuvent se résumer ainsi: la préparation des 
plans de projets et des ressources, l'évaluation continue de la 
performance des projets, le recrutement des personnes au sein de 
BP, la priorisation des projets. 
fi est responsable de développement des projets, des ressources et 
des objectifs stratégiques de son portefeuille. Il s'occupe aussi de 
balancer et d'analyser son portefeuille de projets afin de proposer 
des recommandations pour la prise des décisions. 
Il est responsable de la comptabilité de tous les projets, et de 
contrôle des coûts. Il fournit le conseil au gestionnaire BP et aux 
chargés de projet et assure l'intégrité des budgets en contrôlant 
les changements dans l'envergeure, les dépassements des 
allocations et en indiquant les projets qui sont sous ou hors 
contrôle. 
Ils sont responsables de la vérification de l'état des projets en se 
basant sur les objectifs et la performance de l'assurance qualité. 
Ils planifient, et exécutent les projets au nom de leur sponsor. 
Pour ce faire, ils doivent coordonner les efforts et intégrer les 
activités à travers les fonctions. 
Son rôle est axé sur l'assistance dans ('administration des projets 
principalement dans les projets de grande envergeure pour que 
les chargés de projet se concentrent plus sur leur rôle principal. 
Ce profil est aussi présent dans les organisations qui adoptent une 
approche d'apprentissage continue pour développer les 
compétences. 
Ce personnel est responsable de: la documentation, la 
surveillance, Je contrôle, l'approbation et la communication de 
tout changement dans la charte du projet, dans les dépendances, 
et dans toutes informations partagées pas plus qu'un individu ou 
une organisation. 
Pour des projets d'envergure, ce profil s'occupe de 
l'établissement de l'échéancier, d'identifier les besoins en terme 
des ressources et d'estimer les coûts. 
Son rôle est le développement de standards, l'élaboration des 
méthodes et des processus et d'identifier les besoins en 
formation. 
Il s'occupe principalement de ['identification des risques durant 
la phase de définition des projets, la clari fication des risques et 
l'analyse de leur impact, leur mitigation et l'élaboration d'un 
plan de contingence. 
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Le BdP s'implique aussi dans la supervISion de la bonne application, la bonne 
utilisation et la bonne intégration de tout le savoir acquis, autrement dit exerce un leadership 
destiné à susciter J'implication et l'intérêt de tous ses clients. Toney (2002) rapporte que plus 
de 76 % des chargés de projet ont tendance à sauter les étapes fondamentales des processus 
afin de gagner du temps chaque fois que la pression se fait sentir pour boucler les projets. 
Duggal (2001) suggère au responsable des BdP d'éviter de se placer comme un donneur 
d'ordres pour assurer l'utilisation des méthodes et exercer plutôt un leadership afin de 
chercher l'adhésion et l'acceptation de ses clients en les impliquant davantage dans 
l'élaboration de ces méthodes. 
Kerzner (2003) établit un lien entre l'importance que prennent les projets au sein des 
entreprises et l'évolution exponentielle des savoirs générés par ces projets. li ajoute que les 
entreprises réalisent que ces savoirs collectés doivent être gérés comme une propriété 
intellectuelle à l'image des modèles du capital intellectuel déjà présentés. Kerzner met le BdP 
comme gardien de ce capital intellectuel et articule la gestion du savoir autour de sept piliers 
allant de la capture interne ou externe dcs savoirs jusqu'à leur transfert et leur utilisation. Il 
distingue ainsi sept actions liées à la GdS à savoir: (i) la documentation des leçons apprises; 
(ii) la diffusion des informations; (iii) le mentorat ; (iv) le développement des standards et 
des modèles; (v) le benclunarking interne et externe en gestion de projets; (vi) la formation 
personnalisée; (vii) l'amélioration continue. Le tableau 2.7 résume les rôles du BdP dans 
l'intégration du savoir selon les auteurs. 
Tableau 2.7 
BdP et intégration du savoir par auteur 
Auteurs BdP et la gestion du savoir 
Toney (2002) Meilleures pratiques, les démarches et les processus 
Duggal (2001) Apprentissage et leçons apprises, leadership 
Crawford (2002) Le BdP comme une communauté de pratique 
Kerzner (2003) Le gard ien du capital intellectuel 
Rad et al. (2002) Bâtir une base de savoirs et l'amélioration des compétences 
CHAPITRE III 
CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 
Le présent chapitre constitue une continuité du chapitre « revue de littérature» mais il 
est plus axé sur les concepts qui construisent notre problématique de recherche. Il importe, 
comme nous allons le voir dans le développement de ce chapitre de distinguer les différents 
concepts et de les simplifier puisqu'il est impossible de représenter tous les détails du 
phénomène étudié. Ce travail de modélisation servira de cadre d'exploration qui structurera 
les observations empiriques sur le terrain. Cette concentration sur les différents concepts clés 
s'inscrit dans une optique qualitative et inductive. Par conséquent, il ne s'agit pas de 
quantifier les variables du cadre mais uniquement de les qualifier, de les définir et de les 
évaluer sur un certain nombre de dimensions. Ces dimensions représentent les différentes 
formes sous lesquelles nous pouvons observer les concepts du modèle. Dans ce chapitre, nous 
présentons successivement, un aperçu global sur la modélisation dans le contexte de la 
recherche qualitative et inductive selon Maxwell (1999), les inspirations théoriques qui ont 
conduit la structure du conceptuel préliminaire de travail, ainsi qu'une évaluation théorique 
des différentes dimensions qui composent les concepts du cadre de la recherche. Nous 
terminons ce chapitre avec une synthèse qui rappelle les points clés de la modélisation 
effectuée. 
3.1 Rappel théorique de la modélisation 
Un cadre conceptuel est une image du territoire de toute étude et non l'étude eIle­
même. Il s'agit d'une représentation parfois visuelle du phénomène étudié. II est composé de 
deux éléments: des concepts et des relations les reliant. II existe deux utilisations principales 
d'un cadre conceptuel: le rassemblement de concepts et le.développement d'une théorie. 
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Maxwell (1999) distingue différents cadres conceptuels avec des buts différents: (i) un 
cadre abstrait traçant les relations entre concepts ; (ii) un compte rendu sous forme 
d'organisation des événements avec leurs relations; (iii) un cadre causal des variables ou des 
influences ; (iv) un cadre en arbre des significations de mots ; (v) un cadre de « Venn » 
représentant des concepts sous forme de cercles se chevauchant. Les cadres conceptuels se 
différencient aussi par leur type. Maxwell (1999) distingue les cadres de variances et ceux de 
processus. Un cadre de variance traite des concepts abstraits et essentiellement intemporels. 
Ces cadres reflètent comment une variable influence une autre. Un cadre de processus quant à 
lui, indique une chronologie avec un début et une fin. 
3.2 Cad,'e conceptuel p"éliminai,'e de la reche,'che 
Pour le besoin de cette recherche, nous utilisons un cadre conceptuel dit de 
« processus» qui permet de tracer des relations entre différents concepts tirés de la revue de 
littérature. Il s'agit de présenter le développement détaillé des différents concepts évoqués par 
notre problématique de recherche ainsi que leurs dimensions respectives. Nous avons ainsi 
identifié quatre concepts de base à savoir: (i) le contexte social et technique dans lequel le 
BdP intervient; (ii) les mécanismes d'intégration du savoir; (iii) les barrières; (vi) les 
bénéfices perçus imputables aux mécanismes d'intégration du savoir. Ces quatre articulations 
déterminent le cadre conceptuel préliminaire de la recherche illustré par la figure 3.\. 
Outrc les quatre niveaux conceptuels de base qui constituent le cadre (le contexte 
social et technique, les mécanismes d'intégration du savoir, les barrières et les bénéfices) le 
cadre implique également trois fondements théoriques utilisés pour le construire. 




Î (vi) Bénéfices J(ii) Mécanismes	 1 
d'intégration 
1 (iii) Barrières 1 
Figure 3.1 Cadre conceptuel préliminaire de la recherche, 
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Le premier fondement, relatif à la théorie des ressources, rappelle l'importance des 
ressources et explique la différence des entreprises par leur degré de développement et 
d'exploitation des ressources qu'elles détiennent ou qu'elles maîtrisent. Notre intérêt à ce 
niveau porte sur le savoir comme une ressource. Le deuxième fondement puise dans les 
travaux de Grant sur les mécanismes d'intégration du savoir. Enfin, le troisième, relatif à 
l'approche socio-technique (Shan et Scarbrough, 1999) aide à comprendre les interactions 
entre les deux contextes technique et social qui gouvernent et stimulent la création, la gestion 
et l'intégration du savoir. Dans le même ordre d'idée, Crawford (2002) identifie trois 
éléments clés pour le bon fonctionnement d'un BdP : les personnes, les processus et les 
outils. Ceci est en parfaite harmonie avec l'approche socio-technique qui met de l'avant aussi 
bien le côté technique de la tâche que le côté interaction et collaboration entre les individus, 
ce qui facilite son exécution. 
De plus, et tel que discuté dans le chapitre «les fondements théoriques », les 
mécanismes de direction et de routine évoqués par Grant sont articulés autour des processus, 
des procédures, des règles, ou des « patterns» de coordination. Ils impliquent ainsi à la fois 
une logique technique liée à la compétence individuelle des spécialistes et une logique 
sociale. Ceci se manifeste dans le couplage de plusieurs spécialistes dans l'accomplissement 
d'une tâche. Les mécanismes d'intégration du savoir identifiés par Grant supposent la mise 
en place d'un ensemble articulé de compétences ainsi que l'établissement d'une coopération 
entre les différents acteurs sociaux concernés (haute direction, lignes d'affaires, partenaires, 
utilisateurs, etc.). Ces constats s'alignent avec les travaux de recherches entreprises au 
« Tavistock Institute» de Londres au cours des années 50 et s'inspirent d'une vision 
systémique et humaniste qui considère conjointement le contexte technique et le contexte 
social, d'où l'émergence de l'approche «socio-technique». Les deux contextes (social et 
technique) dans lesquels se déploient les processus, les procédures et les règles de travail 
imposent plusieurs contraintes. Au niveau technique, il s'agit de composer avec les 
caractéristiques intrinsèques de la tâche (ex: l'évaluation des risques) tandis qu'au niveau 
social, il s'agit de composer avec les relations sociales (ex: négociation, communication) 
dans un cadre de travail impliquant les politiques de l'entreprise, les objectifs stratégiques, les 
contraintes liées aux ressources, les attentes des individus, etc. 
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Le tableau 3.l décortique les différentes composantes qui structurent les concepts du 
cadre conceptuel préliminaire de la recherche. 
3.3 Le contexte social de l'intégration du savoir 
Le capital social: Kaplan et Norton (2004) identifient la dimension sociale comme 
une composante principale du capital organisationnel et permet à une organisation de 
mobiliser et de maii1tenir ses processus d'échange requis pour exécuter sa stratégie. Ce 
capital se· manifeste par le partage de la compréhension de la mission, de la vision, des 
valeurs el de la stratégie corporative en plus d'un partage large du savoir à tous les niveaux 
hiérarchiques de l'entreprise. Ils définissent quatre composantes de base: (i) la culture: la 
conscience et l'intériorisation de la mission, la vision et les valeurs ; (ii) le leadership: la 
disponibilité des leaders qualifiés à tous les niveaux pour mobiliser l'organisation. 
Tableau 3.\ 
Composantes du cadre conceptuel de la recherche 
Concepts Dimensions 


















Ces deux composantes ont été identifiées comme déterminantes au succès des projets 
(Christenson et Walker, 2004) ; (iii) l'alignement: les objectifs des individus, des groupes et 
des départements sont liés aux objectifs stratégiques; (iv) la collaboration: le savoir à un 
caractère stratégique et il est partagé à tous les niveaux. 
En outre, l'application de l'approche de Grant « KBV» par Huang et al. (2003) a 
révélé que les interactions sociales sont déterminantes et importantes à l'intégration du savoir 
au sein des équipes. Cette application dévoile aussi deux thèmes (l'expérience et la 
collaboration) qui permettent de bâtir et maintenir le capital social, notamment sa dimension 
émotionnelle .. D'une part, il y a l'expérience de ('organisation dans la réalisation de ses 
projets. D'autre part, nous trouvons les pratiques de partage et de collaboration plus au moins 
rodées et incorporées au sein de l'organisation pour atteindre un niveau que Kogut et Zander 
appellent: « une communauté sociale créatrice du savoir ». Dans la même lignée, Crawford 
(2002) présente le BdP comme une communauté de pratique qui facilite la création, le 
transfert du savoir et l'apprentissage à travers toute l'organisation. En d'autres termes, un 
espace d'échange s'appuyant sur la technologie et la collaboration dans un contexte social 
favorisant le partage du savoir explicite et tacite. 
Nous constatons ainsi que, la dimension émotionnelle est basée sur une confiance qui 
se construit petit à petit en fonction des expériences passées par la qualité de la 
communication et permet de rallier toutes les parties prenantes vers le même but. Toutefois, 
cette dimension n'explique qu'une partie du capital social. En effet, Nahapiet et Ghoshal 
(1998) mentionnent dans leur théorie deux autres dimensions qui stimulent la création de 
nouveaux savoirs : la dimension cognitive qui fait référence au langage et aux codes 
communs qui facilitent la collaboration et la communication, ce que Grant appelle le savoir 
commun (voir plus loin) et la dimension structurelle faisant référence à une organisation 
appropriée des tâches exécutées et à un réseau de contacts qui supporte. l'exploration du 
savoIr. 
La cu/ture: la dimension de la culture dans le contexte de gestion du savOIr est 
souvent prise dans une perspective qui vise le développement d'un environnement propice au 
partage, au transfert et à la création du savoir. Les tenants de l'approche par la culture 
cherchent à fonder une réceptivité culturelle face au savoir, et à faire évo luer les attitudes des 
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individus et leurs comportements pour faire valoir leurs compétences. Ainsi, certains 
recherches révèlent que la majeure 'partie du concept de la gestion du savoir est sOllvent liée à 
des aspects culturels et managériaux (Alavi et Leidner, 1999) et que ces mêmes aspects 
culturels constituent une des plus grandes barrières au transfert. Schein (1991) définit la 
culture comme un ensemble d'hypothèses de base inventées, découvertes ou développées par 
un groupe. Selon lui, la culture existe à trois niveaux: (i) au niveau des hypothèses: elles 
représentent ce à quoi les membres d'une organisation croient et ce qui influencent leurs 
perceptions (ii) au niveau des valeurs et normes: elles constituent des principes sociaux et 
des règles non écrites qui déterminent ce qui est attendu des membres d'une organisation; 
(iii) les artéfacts: ils constituent le côté visible, tangible et audible des comportements. 
L'implication de la culture sur les pratiques de gestion du savoir et la mobilisation des 
compétences a été étudié par Daegeon (2003) .. Daegeon a identifié quatre catégories de 
comportement organisationnel lié à la culture à savoir: (i) la culture de groupe: basée sur la 
participation, l'ouverture, l'engagement, le développement des ressources humaines et la 
participation des individus ; (ii) la culture de développement: axée sur l'innovation, 
l'adaptation, la créativité et la gestion des changements; (iii) : la culture rationnelle: axée sur 
les résultats, l'accomplissement des objectifs, la planification, la productivité et l'efficience ; 
(vi) la culture hiérarchique: axée sur la gestion de l'information, la documentation, la 
stabilité, l'application et la conformité aux règles formelles, le contrôle et la mesure. 
La structure: avant de penser structuration d'un BdP, il est important de comprendre 
les motivations qui ont suscité sa genèse. En effet, si la motivation n'est pas assez claire ou 
non communiquée, la définition des objectifs devient difficile à cerner. Cette motivation peut 
parvenir de n'importe quel niveau de l'organisation, et elle définit et conditionne par 
conséquent la structure que l'organisation adopte (Bolles, 2002). La structure peut dépendre 
aussi du nombre de lignes d'affaires de l'organisation, de la taille de ces unités, du nombre de 
projets annuels par portefeuille de projet ainsi que de la complexité que représentent les 
projets. Il faut aussi noter qu'il n'existe pas une structure adaptée à toutes les organisations, 
mais l'idée gagnante est de développer un leadership au plus haut niveau de l'organisation. 
La décomposition dépendra par la suite du degré de support et de contrôle requis à chaque 




Niveau unité d'affaires 
Niveau département 
Niveau projet 
Figure 3.2 Structuration des BdP selon Bolles (2002). 
Crawford (2002), Kendall et al. (2003) et Botles (2002) confirment les difficultés 
rencontrées lors de l'implantation d'un BdP. Les gestionnaires ont souvent peur de perdre 
leur autorité et leur contrôle sur les ressources qui leur sont assignées, car dans la plupart des 
organisations, le contrôle sur les ressources est associé au pouvoir (Child, 2005). Les 
ressources craignent aussi qu'on exige d'elles qu'elles performent dans des travaux hors de la 
définition de leurs tâches. Ces difficultés sont exprimées par la résistance qui vient d'un 
déficit de communication, d'un manque d'information et de compréhension des impacts 
positifs que peuvent amener le changement et sur la raison d'être et la nécessité d'effectuer 
un tel changement. Nous notons aussi que le positionnement du BdP dans la structure 
hiérarchique définit et établit le degré de son autonomie et ses responsabilités pour implanter, 
suppol1er et gérer l'application des meilleures pratiques. L'implantation de ces meilleures 
pratiques reste tributaire de plusieurs facteurs principalement l'autorité requise pour 
distribuer, surveiller et contrôler la coordination nécessaire pour améliorer les capacités de 
l'organisation en gestion de projet (Bolles, 2002). 
Pour illustrer l'importance de la structuration et son impact sur la communication et la 
gestion du savoir, Bolles (2002) présente deux scénarios typiques qui décrivent la localisation 
dans une structure organisationnelle des chargés de projet et l'impact de ces choix sur 
l'implantation des meilleures pratiques et le transfert des leçons apprises. Comme illustré à la 
figure 3.3, dans le scénario 1de Bolles (2002), les chargés de projet se rapportent directement 
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Figure 3.3 Scénarios de reporting d'un chargé de projet. 
au BdP ; à l'inverse, dans le scénario 2 les chargés de projet se rapportent directement au 
responsable fonctionnel. Le tableau 3.2 présente les avantages et les désavantages du 
« scénario 1 ». 
Pour Miranda (2003), le BdP peut exister au niveau d'une ligne d'affaires, une unité 
produit, ou à tout niveau où le besoin se fait sentir pour coordonner plusieurs projets. Peu 
importe le niveau où le BdP est implanté, il est important que le gestionnaire de BdP accède 
directement au même niveau hiérarchique que les responsables des ressources dans les 
différentes unités. Cela donne une grande visibilité au BdP pour servir toute l'organisation et 
résoudre les conflits entre les projets en compétition pOlir les ressources. 
Tableau 3.2	 
Avantages et désavantages du « scénario 1»	 
Avantages
 Désavantages 
Facilite la synergie entre les gestionnaires
 Crée une résistance significative entre les	 
participants	 
Fournit plus de contrôle sur
 Ne change pas les responsabilités initiales des 
l'implantation des meilleures pratiques
 chargés de projets 
Facilite le transfel1 des leçons apprises et
 Enlève des experts du département fonctionnel 
l'amélioration des processus 
Permet aux chargés de projet d'être
 Demande que les chargés de projet servent deux 




La coordination: dans son article sur le côté humain de la gestion de projet, Cooke­
Davies (2002) présente la gestion de projet comme une combinaison de deux dimensions, une 
technique incluant les neuf domaines de connaissances du PMBOK el l'autre humaine. À 
l'intérieur de cette dernière dimension, l'auteur explore cinq possibilités à travers lesquelles 
on peut la percevoir: (i) le leadership que Kaplan et al. (2004) intègrent dans le capital 
organisationnel; (ii) les compétences ou le capital humain selon Kaplan et al. (2004) ; (iii) les 
rapports entre les personnes ou le capital social selon Nahapiet (1998) ; (iv) la coordination; 
(v) l'apprentissage organisationnel. Cooke-Davies (2002) place ainsi la coordination au 
niveau de la dimension humaine et la définit comme étant la création d'un environnement 
dans lequel les individus appoltent leur savoir et leur habilité au bénéfice du projet. Grant 
(1996a) ajoute aussi que le rôle fondamental des organisations est de coordonner les efforts 
de ses différents spécialistes. La coordination implique la gestion de plusieurs intervenants ou 
interfaces que Miranda (2003) identifie en nombre de six. Ces intervenants sont illustrés par 
la figure 3.4 et présentés dans le tableau 3.3. 
Le schémà de Miranda (2003) (figure 3.4) illustre bien que la g~stion au quotidien du 
projet concerne plusieurs parties et que de nombreuses décisions peuvent être prises sans 
impliquer nécessairement le BdP. Ce dernier doit intervenir dans le cas des déviations 
majeures et pour prévenir la perturbation des portefeuilles de projets. Faire autrement et 
impliquer le BdP dans toutes les décisions favorise l'émergence d'une oureaucratie et fait 
perdre à l'organisation tous les avantages d'une telle unité (BdP). 
Les spécialistes 
Haute direction Directeurs 
Sponsors Chargés de projet 
Parties tierces 
Figure 3.4 Interfaces gérées par le BdP selon Miranda (2003). 
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Tableau 3.3 
Interfaces gérées par le BdP selon Miranda (2003) 
Acteurs Description 
La haute direction Elle est responsable de la formulation de la stratégie corporative 
et de fournir ou supporter les décisions pour la résolution des 
conflits. 
Les sponsors
 Sont ceux qui demandent le projet et ils ont le pouvoir ultime 
d'approuver ou pas les livrables du projet. Selon la situation 
d'affaire, le sponsor peut être le client qui paye, un représentant 
des ventes, un gestionnaire de produits, etc. 
Les directeurs des Sont les responsables des ressources utilisées dans des projets et 
services ils sont aussi responsables d'une fonction ou une discipline au 
sein de l'organisation. 
Les spécialistes
 Regroupent des spécialistes qu i ne font pas partie de BdP mais 
l'aident en effectuant certains travaux très spécialisés : études 
d'opportunité, études de marché, analyse des risques, etc. 
Les parties tierces
 sont les sous-traitants, les vendeurs ou toutes autres parties 
externes impliquées dans le projet. 
3.4 Le contexte technique de l'intégration du savoir 
L'infrastructure: Selon Kaplan et Norton (2004), l'infrastructure fait référence à tous 
les outils, les bases de données, les bibliothèques, le matériel, le logiciel et le réseau. Cette 
infrastructure suppolte d'une part, ['échange, la communication et la collaboration, et d'autre 
part permet de rendre accessible tout « le référentiel savoir », et constitue ainsi: un capital 
informationnel. Les deux auteurs classent l'infrastructure en deux grandes catégories: (i) 
l'infrastructure technique: c'est-à-dire les technologies comme les mainframes, les réseaux 
de communication et (ii) l'infrastructure applicative : bâtie sur la base de l'infrastructure 
technique et incluant les logiciels, les informations, les standards, les leçons apprises et les 
meilleures pratiques qui supportent les processus internes. 
L'architecture de l'infrastructure doit tenir compte du degré de structuration et de la 
. typicité du savoir au sein du BdP. Selon Bock (2003), il existe trois types de « référentiel 
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savoIr» : le structuré, le non-structuré et les personnes. Le référentiel structuré englobe les 
bases de données, les systèmes experts, etc. Ce type de référentiel est caractérisé par la 
facilité qu'il donne pour accéder à son contenu par l'entremise des index, des mots-clés ou un 
vocabulaire contrôlé. Pour le référentiel non structuré, il est souvent articulé sous forme de 
rapport papier ou électronique et il est généralement accessible par recherche textuelle. Ces 
deux types de référentiel sont très adaptés au savoir explicite (savoir codifié). Le troisième 
type de référentiel concerne les personnes qui détiennent un savoir tacite ou une expertise 
découlant de leur vécu. Les outils d'accès à l'expertise de ces personnes sont nombreux, à 
titre indicatif nous pouvons citer: les pages jaunes internes à une organisation permettant 
d'identifier qui possède un savoir particulier. 
Chaque type de referentiel presente des difficultés d'accès: le BdP doit se doter de 
moyens qui facilitent l'exploitation de tout le savoir qu'il soit explicite ou tacite. Selon 
Crawford (2002), l'infrastructure doit respecter six points majeurs afin de répondre aux 
exigences qu'impose le contexte organisationnel dans lequel les BdP opèrent: (i) avoir une 
perspective intégrative des outils au sein de toute l'organisation; (ii) fournir des informations 
adaptées à chaque partie prenante; (iii) suppolier les processus, (iv) supporter les équipes 
virtuelles; (v) archiver les données pour qu'elles puissent être analysées; (vi) fournir un 
point central de communication et d'échange. 
Kendall et al. (2003) considèrent que l'infrastructure doit être en mesure de supporter 
la valeur ajoutée du BdP et suggère un choix d'outils qui permettent une intégration globale 
des données de tous les pOliefeuilles de projets. Cela va permettre d'augmenter la visibilité et 
la supervision des projets et d'identifier les opportunités et les menaces. Les outils doivent 
être faciles d'utilisation et toucher: les portefeuilles de projets, la gestion des ressources et le 
contrôle des projets. Kendal et al. (2003) ajoutent qu'il faut s'assurer que l'infrastructure aide 
tous les utilisateurs et non seulement le BdP, et résument les justifications d'acquisition d'un 
outil comme suit: i- le support à l'implantation des standards en gestion de proj~t à l'échelle 
de l'organisation, ii- l'identification des risques potentiels et les contraintes liées aux 
ressources, iii- le « reporting », principalement pour les portefeuilles de projets afin d'aider à 
prioriser les projets et déployer les ressources nécessaires, iv- l'annulation des projets non 
viables, v- l'amélioration de l'utilisation des ressources. 
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Pour Miranda (2003), le besoin d'outils au sein d'un BdP est ~ié au nombre de projets 
qui ne cesse d'augmenter et aux tâches de gestion de ces projets qui nécessitent de plus en 
plus un système d'information informatisé et adéquat pour les supporter. Miranda ajoute que 
les outi ls de gestion de projet basés souvent sur la planification des tâches restent non adaptés 
aux bureaux de projet. En effet, les BdP ont besoin en plus d'outils capables de contrôler les 
ressources, ainsi que des outils d'analyse des portefeuilles de projets. 
Le savoir technique : La portée du savoir fait partie des trois composantes que 
l'approche de Grant (1996b) propose pour analyser et explorer le degré d'intégration du 
savoir au sein de toute organisation. Selon cette approche, toute organ isation peut établir ou 
maintenir son avantage concurrentiel en élargissant par intégration de nouveaux types de 
savoir ou en enrichissant les types déjà existants. Cela se fait de deux façons différentes: 
1.
 Pour enrichir le savoir intégré il faut que les différents types de ce savoir soient 
complémentaires, additifs (Koskinen, 2004) ou de noyau (Leseure et Brookes, 2004) au 
lieu qu'ils soient de remplacement, substitutifs (Koskinen, 2004) ou éphémères (Leseure 
et Brookes, 2004). La substitution d'un savoir par un autre est décrite par Nooteboom 
(1996) comme un processus d'apprentissage discontinu: l'organisation apprend à faire 
les bonnes choses (approche d'efficience). Selon Koskinen (2004), un projet à but clair et 
des méthodes définies, ce que Turner (1993) appellent un projet d'ingénierie, a besoin 
d'un savoir plus explicite et crée un savoir additif. Par opposition, un projet dont le but 
est moins clair et des méthodes moins définies, ce que Turner (1993) appellent un projet 
d'innovation, a besoin d'un savoir plus tacite et génère un savoir substitutif. 
2.
 L'élargissement de la portée du savoir existant: Il y a plusieurs façons d'approcher la 
portée du savoir maîtrisé ou intégré par un BdP. Bolles (2002) et Crawford (2002~ 
articulent le savoir autour des neuf domaines de connaissances du PMBOK (risque, 
approvisionnement, durée, etc.) et laissent peu de place aux savoirs liés à la gestion de 
portefeuille de projets. Miranda (2003) structure le savoir au sein d'un BdP en quatre 
types de livrables d'un BdP type à savoir: i- le plan directeur des projets, ii- le plan des 
ressources, iii- les prévisions financières et iv- la matrice des dépendances. 
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Cycle de vie des projets 1 
1 Gestion de portefeuille de projets 1 
Livrables: 
i- Plan directeur des projets 
ii- Prévisions financières 
iii- Plan des Ressources 
iv- Matrice des dépendances 
Figure 3.5 Portée du savoir en contexte multi-projets. 
Ces quatre livrables sont principalement et directement liés aux processus de gestion de 
portefeuille de projets qui est lui-même lié au processus de cycle de vie des projets, 
comme l'illustre, la figure 3.S. 
Le développement d'une expertise autour de ces quatre catégories de livrables 
nécessite l'intégration de trois catégories de savoirs qui permettent au BdP d'opérationnaliser 
ses processus: (i) le savoir fondamental ; (ii) le savoir de support ; (iii) le savoir sur les 
contraintes comme l'illustre la figure 3.6 et le décrit le tableau 3.4. 
Le savoir commun: la notion de savoir commlln a été définie par Demsetz (1988) par 
la compréhension commune d'un sujet ou d'un concept par les membres d'une organisation 
engagés dans une communication. Il s'agit de développer un vocabulaire commun, un 
langage compris permettant aux différents intervenants de percevoir les choses de la même 
façon ou au moins de toucher et comprendre mutuellement leurs perceptions. Le BdP est 
souvent confronté à ce problème de manque d'un savoir commun et se trouve obligé de 
s'engager dans l'éducation de ses parties prenantes afin d'augmenter les chances de la 









Figure 3.6 Trois grandes catégories du savoir selon Miranda (2003). 
Huang et al. (2003) précisent que ce savoir commun améliore la qualité de la 
coordination et facilite l'intégration entre les membres de l'organisation. Nonaka et al. (1995) 
désignent le savoir commun par la redondance et le placent comme une des quatre conditions 
qui permettent à la spirale de création du savoir (combinaison, socialisation, extériorisation et 
intériorisation) de prendre place au sein d'une organisation. 
Tableau 3.4
 
Portée du savoir selon Miranda (2003)
 
Savoir fondamental Savoir lié au support Savoir lié aux 
contraintes
 




l'exécution, la fermeture, la revue.
 
Gestion des portefeuilles de Budgétisation Critère d'évaluation
 




Risque Climat d'affaires 
Audit Environnement 
Qualité Disponibilité des 
ressources 
Approvisionnement Les politiques 
corporatives 
Comptabilité Le « benchmarking » 
Mesure de la performance Meilleures pratiques 
Gestion de la configuration 
Gestion des RH / Processus 
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Nonaka et al. expliquent la redondance par l'existence d'informations qui dépassent les 
exigences opérationnelles immédiates des membres de l'organisation et leur permettent de 
saisir les responsabilités managériales, de donner un sens à ce que les autres essayent 
d'articuler dans leur domaine et de comprendre l'organisation dans son ensemble. 
Crawford (2002) précise qu'un langage commun est un facteur critique pour donner un 
sens à une communauté, exprimer ses valeurs, ses croyances et ses idées. Ainsi, le BdP peut 
bâtir un I~ngage commun de plusieurs façons: (i) l'éducation à tous les niveaux de 
l'organisation ; (ii) l'organisation des séminaires pour les nouveaux employés ; (iii) 
l'incorporation d'un langage à connotation « gestion de projet» dans la communication 
interne de l'organisation ; (iv) la reconnaissance que chaque individu au sein de 
l'organisation est une partie prenante; (v) le maintien d'une communication ouverte, facile, 
accessible et constante. 
Pour Kandall et al. (2003), la définition de la valeur d'un BdP passe premièrement et 
avant tout par la définition d'un langage commun: premier niveau de maturité des BdP sur 
une échelle de huit. 
3.5 Les mécanismes d'intégration du savoir 
Nous utilisons le terme « mécanismes d'intégration» pour désigner l'ensemble des 
règles, des procédures, des processus, des pratiques, des initiatives, etc. qui déterminent et 
structurent toute activité de capitalisation du savoir tant explicite que tacite. Nous 
considérons les travaux de Nissen et al. (2000) comme une synthèse des différents travaux 
illustrant les activités reliées au cycle de vie du savoir (tableau 3.5). 
Les modèles présentés ci-dessus stimulent davantage la création du savoir et sa gestion. 
Nous remarquons que les activités d'exploration et d'apprentissage sont souvent sous­
estimées et non reconnues dans les différents modèles. En effet, la plupalt des modèles 
associent l'apprentissage uniquement à l'acquisition du savoir sans se soucier de sa 
transformation en action (Pennypacker et Dye, 2002) alors que la finalité d'une gestion 
efficace du savoir réside dans sa capacité à stimuler aussi bien le transfert que l'intégration du 
savoir dans l'action. Par ailleurs, disposer d'une base de savoirs (savoir et savoir-faire) n'est 
pas toujours garant d'un transfert réussi inter-projets. Une analyse rigoureuse des besoins en 
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Tableau 3.5 
Cycle de vie de la gestion du savoir 
Auteurs Cycle de vie de la gestion du savoir 
Nissen (1999) Capturer, organiser, formaliser, distribuer et appliquer. 
Despres et Chauvel (1999) Créer, cartographier, stocker, partager / transférer, 
réutiliser et développer. 
Davenport et Prusak (2000) Générer, codifier et transférer 
Nissen et al. (2000) Créer, organiser, formaliser, distribuer, appliquer et 
développer. 
terme de savoir et de leur localisation se trouve indispensable pour réduire les écarts entre: 
les besoins, le savoir disponible et la capacité d'action des différents acteurs. Ceci implique le 
besoin d'un mobilisateur capable d'inciter et de mobiliser les individus à tirer avantage de 
tout le savoir disponible. 
Dans le même ordre d'idée, Snider et Nissen (2003) évoquent le caractère dynamique 
du savoir et la nécessité d'un support dans l'action. Ils distinguent trois caractéristiques du 
savoir: (i) le savoir comme solution faisant référence au processus de transfert; (ii) le savoir 
comme expérience faisant référence au processus de codification ; (iii) la socialisation 
comme mécanisme de création du savoir. La nouveauté de ces deux auteurs vient avec le 
concept de « flux de savoirs» composé de deux flux un horizontal et l'autre vertical. Le flux 
horizontal valorise le savoir acquis dans ['action alors que Je flux vertical (création, 
codification et transfert du savoir) supporte et soutient l'action (figure 3.7). 
Cette perspective a été reprise par Lytras et Pouloudi (2003) dans un contexte projet. 
Ces auteurs distinguent ainsi le projet comme unité de travail temporaire qui adopte une 
approche constructive et transform.atrice des savoirs afin de réaliser des 1ivrables. Leur 
modèle se compose de deux processus qui structurent aussi bien la codification du savoir que 
la mobilisation et la rétention nécessaire à son exploitation. Le processus de codification 
prend en amont tout le savoir créé par exploration interne ou externe ou par revue de projet 
selon la figure 3.8. 
L'apprentissage: il s'agit des différentes méthodes qu'une unité organisationnelle 
comme le BdP adopte pour reconfigurer le stock de savoirs disponible ou chercher un autre 
lui permettant de développer de nouvelles capacités. 
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Figure 3.7 Processus horizontaux vs verticaux selon Snider et Nissen (2003). 
Ainsi, l'apprentissage concerne d'une façon générale, la reconfiguration ou 
l'enrichissement du savoir. Les mécanismes d'apprentissage reflètent aussi [a capacité d'une 
organisation à améliorer son efficacité en synthétisant les leçons apprises des expériences 
passées, ce que Cooper et al. (1990) appellent « l'infusion ». 
Senge (1990), distingue deux niveaux d'apprentissage: adaptatif et génératif. Pour 
Senge (1990), une organisation ne peut apprendre uniquement en réglant ses problèmes par 
adaptation de ses actions ce qu'il appelle l'apprentissage adaptatif, mais elle doit promouvoir 
l'apprentissage génératif par l'évaluation de sa façon même de créer les solutions. Dans le 
même ordre d'idées, Argyris et Schon (1978) dans leur théorie d'action différencient eux 
aussi deux niveaux d'apprentissage distincts: 
l-Apprentissage 2-Codification 
Gavaleri et Fearon (2000) et Lytras et Pouloudi (2003) 
... ... 
1 .. 




Almeida et Grant (1998) Lvtras et Pouloudi (2003) 
Figure 3.8 Mécanismes d'intégration au service de l'exploitation du savoir. 
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1.
 L'apprentissage adaptatif : les auteurs définissent cette forme d'apprentissage par 
« single-loop learning)} ou « l'apprentissage de premier ordre)} puisqu'une régulation 
des procédures d'un système se base sur les normes sous-jacentes de ce même système. 
En d'autres termes, l'action se fait à l'intérieur d'un cadre de référence qui peut être les 
meilleures pratiques, le benchmarking ou la politique corporative (le savoir lié aux 
contraintes) et en fonction des résultats, l'action est corrigée. Gavaleri et Fearon (2000) 
ont essayé de trouver une application du modèle de Dewey (1916) dans un contexte 
projet en cherchant les similitudes possibles entre l'apprentissage dans le cadre d'un 
projet et l'apprentissage organisationnel pour bâtir « le cycle d'apprentissage projet» 
(tableau 3.6). La figure 3.9 illustre bien ce parallèle. 
2.
 L'apprentissage reconstructif: il s'agit ici d'une vérification critique des normes .de 
l'organisation qui permet la mise en place d'un nouveau cadre de référence. Ce type 
d'apprentissage n'est pas seulement une adaptation pro-active aux changements de 
l'environnement par le développement d'un savoir adapté, mais une transformation des 
normes et des cadres de référence de l'organisation. Ce deuxième niveau d'exploration 
trouve ses origines dans les travaux de Dewey (1916). Ce dernier présente une 
perspective très large des processus d'apprentissage organisationnel et s'inscrit dans une 
approche d'exploration pas toujours liée à l'action ou aux leçons apprises. Il laisse ainsi 
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Cycle d'apprentissage en contexte projet selon Gavaleri et Fearon (2000)
 
Activités Descriptions 
La planification pré­ La définition des objectifs et de l'envergure du projet et la 
projet localisation des savoirs internes et externes 
L'implantation de projet En plus des activités d'implantation standards, cette phase 
exploite largement les leçons apprises 
La revue post-projet Une phase importante dans le cycle d'apprentissage. Elle 
discute pourquoi le projet a été dévié par rapport aux attentes 
afin d'identifier les éléments à améliorer 
La documentation des Le stockage et le partage des leçons 
leçons apprises 
L'apprentissage reconstructif est composé de quatre actions inter-reliées, tel que 
suggéré par Dewey (1916) et confirmé par d'autres auteurs (Juran, 1992 ; Argyris et Shon, 
1978) (tableau 3.7). Ces quatre actions sont: (i) découvrir; (ii) inventer; (iii) produire; (iv) 
généraliser. 
La codification: les activités d'exploration permettent d'identifier un savoir explicite 
ou tacite potentiellement important pour les actions au sein du BdP. Ce savoir ne peut être 
utilisé dans sa forme brute et nécessite une évaluation et une mise en forme afin de faciliter 
son intégration dans les processus de travail. 11 s'agit aussi d'un mode de conversion clé dans 
la création de nouveaux concepts explicites à partir de savoirs tacites (Nonaka et Takeuchi, 
1995). Dans un contexte projet, nous retenons le modèle de Lytras et Pouloudi (2003) 
composé de cinq activités structurant les efforts de codification (tableau 3.8). 
Tableau 3.7 
Actions d'apprentissage selon Dewey (1916) 
Actions Activités liées à l'action 
Découvrir' L'observation, l'exploration externe, l'exploration interne, le 
contrôle de la performance et le benchmarking. 
Inventer / Innover	 La restructuration, la résolution des problèmes et l'innovation. 
Produire	 L'expérimentation, l'essai et l'apprentissage. 
Généraliser	 L'imitation, l'acquisition, la communication et la diffusion de 
l'information, la standardisation, le stockage informatique et la 
formation. 
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Tableau 3.8 Activités de codification selon Lytras et Pouloudi (2003) 
Activités Descriptions 
Relier et évaluer Il s'agit d'identifier, de vérifier, de filtrer et de sélectionner Je 
savoir qui permet d'atteindre l'objectif cible. 
Acquérir
 L'acquisition fait référence à la formulation, la codification, la 
représentation, le formatage et la catégorisation qui permettent 
l'exploitation des savoirs. 
Organiser et réutiliser
 Il s'agit d'établir les mécanismes pour faciliter l'exploitation et 
conditionner l'utilisation du savoir. 
Transférer
 Permet la diffusion du savoir utilisant les mécanismes 
appropriés pour le stockage et la transmission. Il peut s'agir 
d'un savoir explicite ou simplement un lien vers une personne 
détenant un savoir tacite. 
Utiliser
 C'est la phase d'exploitation et d'intégration du savoir. 
La socialisation: c'est le processus qui permet le partage direct des savoirs et des 
expériences des individus sans passer par les mécanismes de codification. L'intérêt n'est pas 
porté sur le savoir mais plutôt sur celui qui le détient. C'est une approche qui valorise le 
partage et la création du savoir en passant par les réseaux sociaux, les rencontres face-à-face 
et les interactions directes entre les membres de l'entreprise, d'un département, d'un groupe 
de travail ou d'une communauté de pratiques. Almeida et Grant (1998) ont identifié une liste 
de pratiques qui stimule la socialisation, nous citons à titre d'exemple: (i) les transferts 
«personne à personne» à travers les experts, le coaching, les consultants internes ou les 
visites sur le terrain stimulant ainsi l'imitation et la réplication des routines et des pratiques 
gagnantes; (ii) les réunions; (iii) les formations et séminaires; (vi) les communautés de 
pratiques. 
La rétention: les approches de gestion de savoir basées uniquement sur l'élaboration 
d'une base de savoirs se heurtent souvent à deux réalités: (i) une consultation très limitée de 
la base, (ii) une consultation motivée uniquement par la rencontre d'un problème majeur. Ces 
deux réalités laissent peu de place à l'amélioration continue des pratiques. Pour cette raison, 
la rétention axée sur la mobilisation se positionne comme un vecteur principal au changement 
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des comportements des individus et un catalyseur de leur engagement dans l'exploitation de 
tout le savoir disponible. Lytras et Pouloudi (2003) ont développé un modèle global de 
rétention, de mobilisation et de leadership du savoir qui s'intègre totalement dans leur modèle 
de codification présenté ci-àvant. Ce modèle est composé de plusieurs activités elles-mêmes 
composées de sous activités favorisant plus le transfert, l'implication et l'utilisation du savoir 
dans un contexte purement projet (tableau 3.9). 
3.6 Les barrières 
Malgré la présence des outils et l'implantation des systèmes pour gérer le savoir, le 
savoir-faire des individus reste toujours inaccessible sans une collaboration de ces individus 
et le sens que l'entreprise donne au partage des connaissances. 
Il est aussi important de s'engager dans un effort de codification des connaissances, ce 
qui n'est pas toujours possible et ce, pour plusieurs raisons. Par exemple, il peut être difficile 
de codifier un savoir tacite dû à un coût élevé associé à la codification. La participation des 
individus est ainsi cruciale. 
Tableau 3.9 
Activités de mobilisation selon Lytras et Pouloudi (2003) 
Activités Descriptions 
Relier Il s'agit d'identifier l'écart entre le savoir acquis et le savoir 
requis pour performer une action donnée 
Adapter Le savoir stocké est souvent sur-dimensionné par rapport à 
l'action attendue et cela nécessite une synthèse et un raffinement 
du savoir afin de faciliter son utilisation 
Attirer Il s'agit de motiver et de guider les individus à utiliser le savoir 
Encourager Les individus peuvent consulter les meilleures pratiques, les 
rapports de benchmarking, assister à des simulations ou accéder 
à des cas réels 
Apprendre Il s'agit d'inciter les individus à participer aussi comme acteurs 
donneurs et non seulement comme receveurs dans tout le 
processus d'apprentissage 
Utiliser La phase ultime qui valorise le savoir par l'action 
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Toutefois, plusieurs barrières limitent la participation des individus, nous citons à titre 
d'exemple: (i) les individus sous-estiment leurs expériences et la valeur des connaissances 
qu'ils détiennent; (ii) le manque de confiance entre les individus, plus particulièrement en 
l'absence d'occasions d'échanges directes; (iii) un partage non réciproque, les individus qui 
partagent s'attendent à ce que leurs collègues partagent aussi. Szulanski (1995, 1996,2003) a 
mis en évidence trois catégories de barrières réparties entre le contexte du transfert, les 
acteurs du transfert et le savoir transféré. 
Ces catégories sont: (i) le contexte qui référence à la qualité de la relation (distance, 
communication, entente) entre l'émetteur et le récepteur, plus particulièrement lorsque le 
transfert implique un savoir tacite; (ii) les acteurs qui impliquent un émetteur et un ou 
plusieurs récepteurs. Cette situation exige une capacité d'absorption des individus récepteurs 
qui leur permettra de valoriser, d'intégrer, d'exploiter le savoir acquis dans leurs expériences 
futures; (iii) le savoir qui est généralement contextuel et pose problème lorsqu'il s'agit de 
convaincre de son utilité dans des contextes différents. 
3.7
 Les bénéfices perçus 
Grant (1996a) perçoit la capacité de toute organisation comme un résu ltat de 
l'intégration du savoir. Grant (1996b) définit aussi la capacité par les habil ités d'une 
organisation à performer en créant de la valeur par la transformation des « inputs» en 
« outputS». Par rapport au BdP, l'apport des services offerts (exemple: la standardisation et 
les méthodologies) sont souvent analysés à deux niveaux (Toney, 2002) : 
1.
 Le niveau stratégique: le BdP maintient les objectifs des projets et des portefeuilles 
alignés sur les objectifs de la corporation. Les portefeuilles sont stl1lcturés pour 
maximiser les profits et minimiser les risques. 
2.
 Le niveau projet: le BdP encourage l'achèvement des projets par le maintien d'une 
politique de gestion du savoir qui favorise la préparation des méthodologies, l'élaboration 
d'une base de savoirs permettant de conserver les leçons apprises, les journaux, les plans 
et les chartes des projets, le transfert de l'expertise d'un projet à un autre et d'assurer une 
amélioration continue des pratiques de la gestion de projet. 
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Le BdP offre aussi les formations adéquates pour améliorer les compétences, partager les 
meilleures pratiques et développer les habilités. 
En plus de ces deux niveaux, Kendall et al. (2003) analysent la valeur qu'apporte le 
BdP pour son propre développement et identifient trois indicateurs: (i) le profit généré et 
imputable au BdP ; (ii) la réduction de cycle de vie des projets; (iii) le nombre de projets 
menés à bien par année. 
3.8 Synthèse 
Nous avons tracé les périmètres de cette recherche et présenté un cadre conceptuel 
préliminaire de travail qui oriente les travaux d'exploration sur le terrain. Nous avons aussi 
tenté d'élargir la revue de littérature d'une manière plus ciblée sur les concepts et les 
dimensions pertinents pour les fins de cette recherche. Nous avons souligné l'importante des 
deux systèmes « social» et « technique» dans toute initiation de gestion du savoir ainsi que 
les quatre catégories de mécanismes qui valorisent le savoir : l'apprentissage, le codification, 
la socialisation et la rétention. Chacun de ces mécanismes vise un objectif différent: (i) la 
codification: bâtir un stock de savoirs explicites; (ii) la socialisation: développer un réseau 
humain propice au partage des savoirs tacites; (iii) l'apprentissage: valoriser les expériences 
et capitaliser sur les leçons; (iv) la rétention: favoriser l'exploitation de tout le savoir 
disponible. Toutefois, ces quatre mécanismes permettent le développement des compétences 
individuelles et le support dans l'action (gestion de projets, résolution des problèmes, etc.). 
Nous avons aussi identifié les barrières qui affectent le transfel1 soit au niveau du contexte de 
l'individu ou du savoir lui-même. Nous avons terminé notre chapitre avec les bénéfices 
attribués au BdP particulièrement pour ses services de standardisation des pratiques de 
gestion de projets et leurs impacts au niveau corporatif, projet et dans le développement des 
capacités du BdP. 
Notons enfin, que dans le cadre de cette recherche, la contribution du cadre conceptuel 
présenté dans ce chapitre se situe à plusieurs niveaux: (i) sur le plan théorique, le cadre 
rassemble les concepts clés de la problématique; ces concepts ont été justifiés et discutés 
dans la littérature autour des deux approches, l'approche par les connaissances et l'approche 
socio-technique ; (ii) sur le plan méthodologique, le cadre structure, encadre et délimite le 
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périmètre et le champ empirique d'exploration; (iii) sur le plan pratique, Je cadre nous 
permet d'élaborer un gu ide d'entrevue capable de collecter les données pertinentes pour cette 
problématique de recherche 
CHAPITRE IV 
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Nous traçons dans ce chapitre d'un point de vue théorique et opérationnel la 
méthodologie adoptée pour conduire cette recherche. En s'appuyant sur les différentes 
recommandations issues de la littérature, nous rappelions dans un premier temps l'objet de la 
recherche. Ensuite, il présente successivement, l'approche méthodologique empruntée, le 
cadre d'échantillonnage et l'échantillon choisi, la collecte des données, les types d'analyses et 
termine par une brève synthèse des grands traits de la démarche méthodologique retenue. Ce 
chapitre constitue aussi une base méthodologique de référence et centrale qui encadre la 
logique liant les questionnements posés par la recherche et ses éléments de réponses. 
4.1 Objet de la recherche 
Nous fixons comme objectif principal de cette recherche l'exploration des mécanismes 
d'intégration du savoir en environnement multi-projets ainsi que le rôle inhérent du BdP à ces 
pratiques. Nous cherchons également à comprendre le contexte d'opérationnalisation de ces 
mécanismes tant au niveau des leviers que des barrières ainsi que les bénéfices perçus qui 
leur sont imputables. 
Cet objectif a été identifié suite à une revue de littérature large qui a permis de 
distinguer quatre periodes en matière de recherche en gestion de projet. En effet, durant les 
années 70 l'intérêt est porté sur l'élaboration des outils et des techniques de planification. Les 
années 80 ont été marquées par la mise en avant des facteurs clés du succès. Vers les années 
90, il y avait l'émergence des critères du succès axée sur l'évaluation des projets. Ces trois 
ères ont couvert le côté performance des projets. À la fin du 20éme siècle, l'intérêt porté au 
contexte de gestion de projets a pris de l'ampleur.Ainsi, les chercheurs en gestion de projet se 
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sont intéressés plus particulièrement à la gouvernance, à la gestion des parties prenantes, aux 
équ ipes de travail, et à l'apprentissage et la gestion du savoir dans le but de comprendre le 
contexte et l'environnement qui favorisent plus le succès des projets. 
Au niveau de la gestion du savoir, plusieurs auteurs (Jessen, 1993 ; Disterer, 2002 ; 
Crawford, 2002 ; Lientz et al. 1995 ; Crawford et Cooke-Davies, 2000) ont soulevé le 
manque considérable d'exploitation des opportunités d'apprentissage liées à la réalisation des 
projets. Cette problématique s'accroît avec l'émergence d'un style de management 
contemporain basé sur le concept de projet. Que l'on pense petits ou grands projets, simples 
ou complexes, aujourd'hui, il est difficile pour les entreprises d'échapper à cette forme de 
management au point de dire que les projets s'imposent comme une unité de travail 
pertinente et stratégique: la globalisation de la compétition, la réduction de cycle de vie des 
produits, le développement de nouveaux produits, l'innovation, etc. Il s'agit d'une forme 
d'anticipation sur des opportunités d'affaires qui reste entourée de risque et de turbulences, 
tant dans sa phase de conception que de réalisation: action inédite, non récurrente, marquée 
par son contexte. Le manque d'apprentissage et d'exploitation des savoirs créés s'explique 
principalement par les caractéristiques même du projet, à savoir: 
(- La discontinuité des flux de travail entre les projets: le projet comme organisation 
temporaire limite son flux de travail à l'intérieur d'une période d'exécution et se 
préoccupe moins des projets postérieurs ou en cours de réalisation. On ne peut parler que 
d'une mémoire temporaire de savoirs qui disparaît une fois le projet terminé. Ceci limite 
le transfert d'apprentissage d'un projet à l'autre, 
ii- L'unicité du projet: par définition même, le projet est untque. Ceci soulève la 
difficulté de transférer les apprentissages entre deux environnements distincts par leur 
contexte, leurs intervenants et leurs livrables. 
La difficulté de transférer les apprentissages d'un projet à l'autre présente plusieurs 
particularités et soulève deux conséquences, une au niveau de la gestion du savoir et l'autre 
au niveau de la structure organisationnelle appropriée qui facilite les échanges et 
l'apprentissage en contexte multi-projets. 
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Pour remédier à cette problématique, certains auteurs proposent la piste des bureaux de 
projet comme structure permanente pour gérer le savoir tiré de la réalisation des projets. La 
contribution de ces auteurs se limite toutefois à décrire les fonctions de gestion du savoir de 
base comme la documentation des leçons apprises, la formation, l'archivage et ce sans tenir 
compte du contexte dans lequel les BdP opèrent et sans s'interroger sur la façon dont la 
gestion du savoir s'intègre dans les processus de travail de ces BdP. Sur la base de ce constat, 
cette recherche s'intéresse aux bureaux de projet comme unité d'analyse afin de mieux 
comprendre et de trouver des réponses à la problématique d'intégration du savoir en contexte 
multi-projets. La question principale structurant cette recherche est la suivante: 
QI : Comment le bureau de projet réalise-t-ill'intégration du savoir? 
À cette question se rattachent trois sous questions permettant de mieux comprendre le 
contexte, les mécanises et les bénéfices p,erçus imputables à l'intégration du savoir 
(tableau 4.1) : 
Q 1.1 : Quel est le contexte qu i conditionne l'intégration du savoir?
 
Ql.2 : Quels sont les mécanismes d'intégration du savoir?
 
Q 1.3 : Quels sont les bénéfices perçus imputables à l'intégration du savoir?
 
La réponse à ces questions permet d'atteindre deux contributions: la première est 
d'ordre «positif» qui présentera la réalité de l'intégration du savoir au sein des BdP. La 
deuxième est d'ordre « normatif» cernera ce qui devra être, ce qui devrait se faire en se 
référant à toute la revue de littérature étudiÙ. 
Tableau 4.1 Question et sous-questions de recherche 
Sous-questions de Contribution à répondre à la question principale de recherche 
recherche 
Ql.l Permet de comprendre le contexte dans lequel le BdP opère ainsi 
que les leviers et les barrières à l'intégration du savoir qui s'y 
attachent 
Ql.2	 Permet d'identifier les mécanismes d'intégration du savoir 
Ql.3	 Permet d'identifier les bénéfices perçus imputables à l'intégration 
du savoir. II s'agit d'une évaluation de tous les résultats perçus 
imputables aux efforts fournis dans les mécanismes d'intégration 
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De plus, les résultats de la recherche contribueront à nuancer les travaux prescriptifs 
qui ont nourri les fondements de base et à proposer des révisions et des déterminants des 
mécanismes d'intégration du savoir en contexte multi-projets. 
4.2 Approche de recherche: qualitative par étude de cas 
L'exploration des questions (question et ses sous-questions) de recherche présentées ci­
avant emprunte la voie d'une étude qualitative multi-cas de plusieurs institutions financières 
au Canada. Ce choix est conduit principalement par les orientations issues de la littérature et 
les suggestions de plusieurs auteurs en méthodologie de recherche. 
Nous procédons dans cette section à présenter sommairement une revue de littérature 
des grands courants de la recherche qualitative et des études de cas. Par la même occasion, 
nous expliquons notre position méthodologique pour conduire cette recherche. 
4.2.1 Fondements méthodologiques 
À travers la littérature, la recherche qualitative est essentiellement conditionnée par 
l'utilisation d'une observation détaillée du monde réel par des enquêteurs sans 
nécessairement s'armer d'un modèle théorique (Van Maanen et al., 1982). Miles et 
Huberman (1991) proposent six caractéristiques d'une recherche qualitative: (i) conduite à 
travers un contact prolongé avec une réalité; (ii) le chercheur se place à un niveau holistique 
par rapport au contexte étucjié (c'est-à-dire une démarche globalisante) ; (iii) le chercheur 
essaye de capter la perception des acteurs; (iv) l'explication de la façon de gérer des 
situations; (v) un m~tériel riche pour l'interprétation; (vi) l'analyse est axée sur les mots et 
un manque de standard d'instrumentation. 
Pour conduire notre recherche, et tel qu'illustré par la question et les sous-questions de 
recherche, nous souscrivons à la perspective constructiviste de Maxwell (1999). L'adhésion à 
une telle perspective amène à.comprendre comment les acteurs concernés par le phénomène 
étudié agissent en. tenant compte de leur contexte. En effet, et comme Maxwell (1999) le 
souligne, l'accent est mis sur les points forts de la recherche qualitative que nous résumons 
ainsi: 
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(i) la compréhension de sens que donne la population au phénomène étudié ; (ii) la 
compréhension du contexte et son influence sur le phénomène étudié; (iii) la compréhension 
des processus par lesquels les événements et les actions ont lieu. 
Pour ce qui est de J'étude de cas, elle est définie comme une stratégie impliquant un ou 
plusieurs cas et utilisant des méthod~s de collecte et d'analyse qualitative de données. 
Eiseilhardt (1989) précise aussi que l'étude de cas est une stratégie qui met l'accent sur la 
compréhension de la dynamique d'une réalité à travers un cadre simple et combine des 
méthodes de collecte de données diverses comme les entrevues, les archives, les observations 
et les questionnaires. Yin (1994) propose une définition plus technique et plus stricte d'étude 
de cas: 
[... ] Une étude de cas est une enquête empmque qui étudie un phénomène 
contemporain dans son contexte de vie réelle, où les limites entre le phénomène et le 
contexte ne sont pas nettement évidentes, et dans lequel des sources d'information 
multiples sont utilisées. (Adaptée de Yin, 1994, p.13) 
Au niveau des objectifs ciblés, les auteurs établissent un lien étroit entre l'objectif de la 
recherche (exploratoire, descriptive, explicative) et la stratégie utilisée (expérimentale, étude 
de cas, comparative, évaluative, recherche action) et que c'est l'objectif qui dicte la stratégie. 
Eisenhardt (1989) et Yin (1994) précisent que l'étude de cas peut être utilisée pour accomplir 
plusieurs objectifs: (i) fournir une description ; (ii) tester ou générer une théorie ; (iii) 
explorer ou expliquer un phénomène en utilisant des données qualitatives, quantitatives ou les 
deux. 
Yin (1994) distingue trois conditions à l'utilisation d'une étude de cas: (i) le type de la 
question de recherche et sa formulation (axée sur : le comment, le pourquoi ou le quoi) ; (ii) 
le degré de contrôle sur le comportement de l'évènement étudié ; (iii) l'accent sur le 
contemporain. Benbasat et al. (1983) proposent quatre questions types que le chercheur doit 
poser à sa problématique pour justifier le recours à une étude de cas. Ces quatre questions se 
recoupent avec les conditions posées par Yin. Une réponse affirmative à chacune de ces 
quatre questions permet d'apprécier le degré de compatibilité de la problématique de 
recherche avec celle de la méthode par étude de cas. Ces quatre questions se résument comme 
suit: (i) Le contexte est-il important dans la compréhension d'un phénomène? (ii) Les 
événements contemporains sont-ils importants dans l'étude de la problématique? (iii) Le 
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phénomène peut-il être compris sans recours à un contrôle des événements en cause? (iv) Y­
a-t-il des éléments non expliqués dans les bases théoriques reliées au sujet de la 
problématique? Nous essayons de répondre à chacune de ces quatre questions dans la section 
« opérationnalisation de la recherche». Le tableau 4.2 récapitule les deux approches des 
études multi-cas de Yin (1994) et Eisenhardt (1989) en cinq étapes. Ce sont les deux. 
approches les plus répandues. 
4.2.2 Opérationnalisation de la recherche 
Notre choix d'approcher la problématique de recherche par des études de cas a été 
orienté d'une part par le type de la question de recherche et ses sous-questions axées sur le 
comment et le quoi (Yin, 1994), d'autre part, par les réponses affirmatives aux quatre 
questions proposées par Benbasat et al (1983) que nous présentons ci-après: 
Tableau 4.2 Recherche qualitative selon Yin (1994) e(Eisenhardt (1989) 
Etapes 
1 2 3 4 5 
Yin (1994)
 Cadre Sélection Conduire le Rapport le' Conclusion	 
théorique des cas 1c, cas cas inter-cas	 
Protocole de
 Conduire le Rapport 2 ICOlc Modification 
i emccollecte
 cas cas de la théorie 
... ...




Eisenhardt Question de Sélection Collecte des	 
( 1989) recherche des cas données	 
Protocole de Analyse des Formuler Retour sur la 





(i) Le contexte est-il important dans la compréhension d'un phénomène? Le rôle joué par 
le BdP dans sa fonction de base (élaboration des méthodologies et support des pratiques 
de gestion de projets) est lié au contexte particulier où il opère. Le rôle du BdP ne peut 
être compris que si l'on tient compte des paramètres de son contexte: autorité, structure, 
fonctions, culture, acteurs, parties prenantes, outils utilisés, savoirs cibles. Il est alors, 
important et essentiel de comprendre tous ces enjeux, notamment, la façon dont le BdP 
interagit avec son contexte et quelle conséquence cela a sur l'intégration des savoirs. 
(ii) Les événements contemporains sont-ils importants dans l'étude de la problématique 
? L'examen de la littérature nous révèle qu'aujourd'hui, il est difficile pour les 
entreprises d'échapper à une forme de management axée sur les projets pour répondre à 
un environnement de plus en plus dynamique et changeant. L'émergence des BdP au sein 
des grandes entreprises est en vogue. En plus, l'activité de gestion du savoir est 
étroitement liée à la nouvelle génération des bureaux de projet plus innovatrice (Duggal, 
2001): cela montre la dimension contemporaine de cette unité organisationnelle et 
encore plus son rôle dans l'intégration du savoir en contexte multi-projets. En effet, 
l'étude réalisée par «Interthink Consulting Incorporated in partnership lliith 
Project::,@Work magazine» en 2002 sur l'état des BdP impliquant 181 participants 
montre que 48 % des entreprises ont mis en place leur BdP il y a moins de deux ans. Une 
deuxième étude plus récente conduite en février 2005 par le « Business Improvement 
Architects» avec la participation de 750 entreprises à l'échelle'mondiale montre que 62 
% des BdP sont implantés il ya moins de deux ans. 
(iii) Le phénomène peut-il être compris sans recours à un contrôle des événements en 
cause? La réponse à cette question est affirmative. En effet, le contrôle des sujets étudiés 
n'est ni nécessaire ni souhaitable afin de cerner avec grande fidélité le contexte du BdP. 
Pour ce faire, nous avons utilisé plusieurs techniques: (a) entrevues sur site, (b) questions 
d'entrevue ouvertes; (c) entrevues avec tous les profils du BdP ; (d) questions répliques 
d'entrevue non communiquées aux répondants favorisant ainsi des réponses à chaud. 
(iv) Y-a-t-i 1 des éléments non expliqués dans les bases théoriques reliées au sujet de la 
problématique? En ce qui concerne cette dernière, il existe une bonne base théorique: 
(<< Resource-Based-View », « Knowledge-Based-View », l'approche «socio-technique »). 
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Ces bases théoriques sont souvent adoptées pour comprendre ou expliquer l'intégration 
du savoir à l'échelle de toute l'entreprise dans une perspective répllcative favorisant 
l'apprentissage et la réutilisation des savoirs. Toutefois, sur le plan empirique, il y a peu 
d'études sur la gestion du savoir en contexte projet caractérisé par le côté unique, non 
récurent, temporaire et une mémoire éphémère des projets (Cooper et al., 2002). 
4.3 Échantillonnage: Définition des cas et des unités d'analyse 
4.3.1 Fondements méthodologiques 
La construction de l'étude de cas nous a amené à poser premièrement la question 
suivante: faut-il approfondir un cas unique ou opter pour une réplication de l'étude sur 
plusieurs cas, éventuellement dans une perspective comparative ? Pour répondre à cette 
question, nous nous inspirons des travaux de plusieurs auteurs que nous présentons 
sommairement. Comme présenté dans le tableau 4.3, Yin (1994) identifie quatre types 
d'étude de cas: simple et multiple, et les deux peuvent être soit holistiques (une seule unité 
d'analyse), soit incorporées (plusieurs unités d'analyse). 
Selon Yin toujours, le choix d'un cas simple, se justifie par trois critères: (i) il est 
question de tester une théorie existante; (ii) le cas représente une situation ou un événement 
très rare et unique; (iii) la recherche vise un but révélateur.Le cas multiple quant à lui est 
souvent considéré plus convaincant que le cas simple et l'étude dans son ensemble est plus 
solide et permet de suivre une logique de réplication sur plusieurs cas et de bénéficier ainsi de 
l'expérience de chaque cas. Par rapport au nombre de cas, il doit refléter le nombre de 
répl ications qu'on veut faire soit au niveau littéral ou théorique. La détermination de ce 
nombre est conduite par deux critères: (i) le degré de certitude qu'on veut au niveau des 
résultats; (ii) le degré de complexité du domaine étudié pour atteindre une validité externe. 
Au niveau de l'unité d'analyse, son choix est relié fondamentalement à la définition du 
cas et à la formulation de la question de recherche. Il est important que le chercheur soit 
conscient et sensible aux problèmes liés aux frontières entre ce qui fait partie de la recherche 
et de ce qui est hors son champ, et de bien comprendre comment distinguer l'unité d'analyse 
de son contexte, ainsi que sa dimension temporelle, sa date de début et de fin. Dans le cas de 
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Tableau 4.3 Quatre types d'étude de cas selon Yin (1994) 
cas uO/que l' 1cas mu tlp es 
Holistique (une seule unité 
d'analyse) Typel Type3 
Incorporé (plusieurs unités Type2 Type4 
d.'analyses) 
plusieurs unités d'analyse, il faut prendre en considération les possibilités de comparaison 
entre les unités d'analyse, ces dernières doivent être similaires ou distinctes mais d'une 
manière non ambiguë. 
Eisenhardt (1989) considère que dans la sélection des cas, il faut s'orienter vers lIne 
population spécifique et théorique et écarter les approches par échanti llonnage probabiliste. 
Elle ajoute aussi que la sélection d'une population appropriée favorise le contrôle des 
variations externes et aide à délimiter la généralisation des résu ltats. 
[ ... ] Les cas peuvent être choisis pour répliquer les cas antérieurs, étendre une théorie 
émergente, enrichir des catégories théoriques ou donner des exemples typiques [... ] étant 
donné le nombre limité des cas qui peuvent être étudiés, le choix des cas comme des 
situations extrêmes se comprend pour observer les processus intéressants. 
(Adaptée d~ Eisenhardt, 1989, p. 534) 
Toutefois, Eisenhardt (1989) affirme que l'échantillon théorique est plus approprié 
pour bâtir des théories et s'aligne ainsi avec Glaser et Strauss (1967) qui ont développé le 
concept de la théorie enracinée, une théorie inductivement développée à partir des données 
collectées et qui ne se rapporte à aucun niveau de théorie. Glaser et Strauss utilisent un 
échantillon théorique et le définissent comme un processus de collection de données pour la 
génération d'une théorie, où collecte, codage et analyse se succèdent et déterminent les 
données à collecter ultérieurement afin de faire émerger une théorie. Cela va à l'encontre des 
approches traditionnelles où la théorie est développée conceptuellement et validée par des 
données empiriques. Maxwell (1999) affirme que dans la recherche qualitative, tant la théorie 
existante que la théorie enracinée sont légitimes et précieuses. 
Miles et Huberman (1991) considèrent la sélection des cas selon deux perspectives, (i) 
la définition de cas comme une limite ou une frontière de l'étude; (ii) l'échantillon comme 
une limite de la collection des données. Au niveau de la définition des cas, ils recommandent 
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de porter attention aux différentes dimensions du cas comme: sa nature conceptuelle, sa taille 
sociale, sa localisation physique et sa portée temporelle. L'échantillon multi-cas nécessite un 
cadre d'échantillonnage explicite guidé par la question de recherche et le cadre conceptuel. 
De plus, les auteurs affirment aussi que les études multi-cas offrent au chercheur une 
compréhension plus en profondeur des processus et des résultats de chaque cas. 
Maxwell (1999) emprunte la même voie que Miles et Huberman (1991) lorsqu'il parle 
de l'échantillon utile. Il s'agit d'une stratégie où le choix ne se limite pas sur des personnes 
ou des unités mais prend en compte des périodes, des environnements et des événements 
particuliers capables de fournir les informations nécessaires qui ne peuvent être obtenues 
autrement. Maxwell établit quatre raisons d'être possibles d'un échantillonnage utile pour les 
études qualitatives: 
1. la représentativité ou la typicalité des environnements, des individus ou des 
activités choisies, 
Il. La saisie d'une façon satisfaisante de l' hétérogénéité de la popu lation étudiée, 
Ill. La possibilité d'examiner les cas critiques pour les théories utilisées ou 
élaborées, 
IV. La possibilité d'établir des comparaisons particulières entre environnement 
ou individus. 
4.3.2 Opérationnalisation de l'échantillonnage 
Dès lors, après cette revue des grands courants méthodologiques sur l'échantillonnage 
dans les études de cas, et à partir de l'ensemble des recommandations soulevées ci-dessus, 
notre choix s'est orienté vers un échantillon utile de plusieurs cas avec le BdP comme unité 
d'analyse (type3 : holistique-multi-cas, selon Yin). Pour ce faire, nous avons utilisé un cadre 
d'échantillonnage composé des membres de PMI (chapitre de Montréal), des membres de la 
communauté de pratiques des bureaux de projet du PMI (CoPM0, chapitre de Montréal), 
ainsi qu'un réseau de contact. Il s'agit de cibler plusieurs institutions financières et de suivre 
ainsi les recommandations de la littérature soit quatre à dix cas (Eisenhardt, 1989) et 
d'assurer une certaine variété des institutions cibles (Romano, 1988 ; Yin, 1981). 
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Sur la base de notre connaissance des entreprises, des informations publiques ou par 
l'entremise de diverses conférences du PMI, cinq grandes entreprises ont été sollicitées par 
lettre (voir appendice B) précisant: le contexte de [a recherche, son objectif, sa durée et 
l'intérêt d'y participer. Bien que la collecte des données soit faite au sein des cinq entreprises 
choisies, nous n'avons retenu que quatre (4 sur 5). En fait, la sélection finale des cas s'est 
basée sur six critères à savoir: 
1.
 L'appartenance à une même industrie: les cas doivent opérer dans le domaine 
financier. Ce choix a été motivé par les résultats publiés par la «Forrester 
Researeh [ne» en juin 2003 et qui dévoilent un niveau modéré et non extrême de 
l'efficacité des bureaux de projet des institutions financières participantes au 
sondage; 
Il.
 La présence d'un bureau de projet: le cas doit être assez mature au niveau de la 
gestion de projets et disposer d'une unité organisationnelle formelle comme le 
bureau de projet (unité d'analyse) ; 
III.
 L'âge du bureau de projet: le bureau de projet doit être implanté il y a au moins 
deux ans. Cela permet de recruter les cas qui ont dépassé la phase post­
implantation de leur BdP et de pouvoir évaluer les résultats qui lui sont 
imputables; 
IV.
 La comparabilité: il s'agit de recruter des cas équivalents en terme de taille, de 
ressources et de nombre de répondants potentiels pour la phase de collecte de 
données. Pour des raisons de représentativité, les répondants doivent couvrir tous 
les profils types au sein du Bd? ; 
v.
 La diversité: les cas doivent permettre d'explorer la plus grande diversité des 
BdP (stratégique, départementale ou tactique, mode impartit ion) ; 
VI.
 La conscience de l'importance de l'apprentissage et la gestion du savoir: il s'agit 
d'étudier un environnement conscient de la valeur d'une gestion efficace du 
savoIr. 
Ainsi, le choix de ces quatre cas a permis d'étudier divers contextes et divers 
environnements dans leur propre cadre en préservant les particularités et les spécificités de 
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chaque cas tout en bénéficiant des traits partagés de ces cas comme des opérateurs financiers. 
De plus, l'utilisation de plusieurs cas a l'avantage aussi d'offrir plus de possibilités d'analyse 
qu'un cas simple. En effet, le rôle du BdP dans l'intégration du savoir est étudié et comparé 
entre les quatre sites. Par rapport aux entreprises participantes, le choix des cas dans un même 
secteur « domaine financier» a suscité davantage la collaboration des participants: il s'agit 
de leur offrir une opportunité d'apprentissage à travers cette recherche et de leur faire 
bénéficier des suggestions de leurs pairs ainsi que des recommandations académiques. 
Par ailleurs, le nombre et le profil des interviewés varient d'un cas à l'autre. Nous nous 
sommes préoccupés par la représentativité des répondants à l'intérieur de l'unité d'analyse 
qui est le BdP en vue de construire un échantillon par cas permettant de cerner la réalité de 
l'intégration du savoir vue de différents angles. Le tableau 4.4 résume les caractéristiques et 
le profi 1des répondants par cas. 
4.4 La collecte des données 
4.4.1 Fondements méthodologiques 
Yin (1994) distingue six sources de preuve souvent utilisées pour collecter des données 
dans une étude de cas: (i) les documents ; (ii) les archives ; (iii) les entrevues ; (iv) 
l'observation directe; (v) l'observation participante; (vi) les artéfacts physiques (exemple: 
procédures techniques, outils, instruments). Aucune de ces sources ne représente un avantage 
sur les autres, mais elles sont toutes complémentaires et une bonne étude de cas est celle qui 
est capable de combiner plusieurs d'entre elles. Afin de tirer profit de ces sources de preuve, 
Yin propose trois principes à utiliser lors de la collecte des données. Ces principes aident 
beaucoup à surmonter les problèmes liés à la validité des construits et la fiabilité de l'étude de 
cas. Nous distinguons: 
l-L'utilisation de plusieurs sources permet aux conclusions d'être plus convaincantes, justes 
et précises en suivant un mode de corroboration (processus de triangulation). Cette approche 
permet aussi de composer avec les problèmes de la validité des construits par l'obtention de 















































































































































































































































































































































































































































































































































































2-Le recours à l'élaboration d'une base formelle de données afin de permettre à d'autres 
chercheurs de consulter les preuves directement pour vérifier les analyses et les conclusions 
et ne pas se limiter uniquement au rapport. De cette façon, [a base de données peut 
sensiblement améliorer la fiabilité de toute l'étude de cas. 
3-Le maintien d'une chalne d'évidences assure la cohérence et démontre la fiabilité de 
l'étude de cas et la validité des construits. En effet, un observateur externe peut tracer les 
preuves à travers les références croisées en partant de la question de recherche initiale 
jusqu'aux conclusions. Selon Yin, c'est le plus haut niveau d'une chalne des preuves. 
Eisenhardt (1989) met l'accent davantage sur les gains que peut tirer Le chercheur en 
chevauchant la collecte des données et leur analyse rapidement avant même de terminer le 
reste de la collecte. Ceci aide beaucoup le rajustement de l'opération de collecte et offre une 
flexibilité permettant de faire émerger de nouveaux thèmes et des caractéristiques 
particulières du cas étudié. Elle affirme aussi que c'est tout à fait légitime pour la « Building­
Theory» de changer les méthodes de collecte des données durant l'étude car les chercheurs 
essayent de comprendre individuellement chaque cas avec une certaine profondeur dans la 
mesure de possible. 
Dans la même lignée que Eisenhardt (1989), Miles et Huberman (1991) ne séparent 
pas entre collecte et analyse des données et suggèrent de commencer l'analyse après les 
premières collectes. Le préalable de cette étape (collecte-analyse) est de bien définir les 
questions de recherche, le cadre conceptuel, et le plan d'échantillonnage. Ces outils 
permettent au chercheur de mieux cadrer ce qu'il veut trouver, par qui et pourquoi et 
l'amènent obligatoirement sur comment obtenir les données. Les auteurs rattachent le choix 
des méthodes de collecte des données (observation, entrevues, etc.) au niveau de conception 
et au degré de pré-structuration voulue et de l'instrumentation choisie avant de sortir sur le 
terrain: il s'agit des instruments issus d'une conceptualisation initiale et flexible permettant 
de reconfigurer les outils de collecte dès que les données requièrent une modification. 
Toutefois, des choix techniques doivent être avancés: enregistrement ou pas des entrevues, 
structure de prise des notes, etc. 
Par rapport au degré de structuration, les auteurs suggèrent un continuum allant 
d'aucune instrumentation préalable à beaucoup d'instrumentation et le représentent à l'aide 
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de métaphores: fort contre faible et rigoureux contre flexible. Ils précisent aussi que la pré­
structuration réduit la quantité de données que le chercheur aura à traiter,fonctionnant comme 
forme de pré-analyse qui simplifie le travail analytique à venir. 
Maxwell (1999) s'aligne avec l'approche de Miles et Huberman (1991) et ajoute que 
les approches structurées assurent la comparabilité des données à travers leurs sources, et sont 
utiles pour répondre à des questions de variance et de différence et leur explication. En 
revanche, les approches non structurées permettent de se concentrer sur des phénomènes 
particuliers et la compréhension des processus qui pilotent des résultats particuliers. Maxwell 
souligne l'importance de présenter un plan provisoire détaillé et structuré pour certains 
aspects tout en laissant ouvert la possibilité de le mettre à jour. Il ajoute aussi que plus le 
chercheur est expérimenté, moins il a tendance à pré-structurer l'étape de collecte. 
4.4.2 Opérationnalisation de la collecte des données 
A la lumière de ce qui précède, cette recherche se veut une approche pré-structurée 
puisant dans plusieurs sources de données: les entrevues semi-dirigées, l'entretien de groupe, 
les documents et les notes de terrain. L'avantage des entrevues semi-dirigées est de ne pas 
laisser une grande ouverture et ne pas non plus canaliser l'entrevue par un grand nombre de 
questions précises. Les documents quant à eux ont l'avantage de ne pas présenter des biais, 
d'être précis et de corroborer les données provenant des entrevues. 
Le choix des entrevues a permis d'analyser le sens que les répondants donnent à leurs 
pratiques à l'intérieur de leur cadre de références et de leur contexte. Pour les questions 
d'entrevue, nous avons porté une attention particulière sur comment ces derniers fonctionnent 
réellement dans la pratique, comment les interviewés vont les comprendre et comment elles 
sont susceptibles de donner des éléments de réponses. Ainsi, trois entrevues préliminaires de 
guide d'entrevue ont été conduites auprès des membres de trois BdP dans trois industries 
différentes (télécommunication, consultation et énergie) dont le profil correspond aux 
répondants cibles de notre échantillon. Cette technique a permis de tester le schéma 
d'entrevue et de vérifier jusqu'où les questions d'entrevues vont collecter des données 
permettant de répondre aux questions de recherche. Les trois pré-tests ont permis aussi de 
porter des ajustements sur le schéma d'entrevue avant d'accéder au terrain de recherche. 
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Pour la collecte des données proprement dite, quinze entrevues ont été conduites sur le 
terrain au sein des quatre institutions financières recrutées pour la recherche. Les entrevues 
ont été réalisées en face-à-face, au bureau des répondants, d'une durée moyenne de 1h l5mn, 
toutes enregistrées et transcrites dans leur intégralité (transcription fidèle mot à mot). Dans le 
but d'obtenir des réponses «à chaud ou dans le vif », nous avons préféré transmettre aux 
répondants une version légère du guide d'entrevue ne contenant que les cinq questions 
ouvertes (Q l, Q2, Q3, Q4 et Q5) sans les questions de relance. Par ailleurs, nous nous 
sommes engagés dans les lettres de sollicitation des entreprises à préserver l'anonymat des 
répondants et d'assurer la confidentialité des propos recueillis. 
Le schéma d'entrevue présenté en appendice «D» illustre la marche SUIVie par 
['interviewer pour la conduite des quinze entrevues. Le guide d'entrevue est structuré autour 
de six volets: (i) présentation de la recherche (ii) informations sur le site; (iii) préliminaire; 
(iv) intégration du savoir; (v) conclusion permettant aux répondants de se prononcer sur leur 
vision ou les éléments qu'ils souhaitent ajouter au sujet des thèmes abordés ; (vi) 
informations sur le répondant. 
Les cinq questions ouvertes clés se structurent autour des thèmes de la recherche à 
savoir: (i) le sens donné au savoir; (ii) les mécanismes d'intégration du savoir; (iii) le 
support des mécanismes d'intégration du savoir ; (iv) l'amélioration des mécanismes 
d'intégration du savoir; (v) les résultats imputables à ces mécanismes. 
En parallèle avec les entrevues, d'autres sources de données ont été utilisées, 
notamment, les notes de terrain et les documents récupérés sur site. Le couplage de ces 
différentes méthodes et la diversité du profil des interviewés ont permis d'atteindre un niveau 
de triangulation et de réduire le risque de biais systématiques dus à l'utilisation spécifique 
d'une seule source d'évidence. Le tableau 4.5 résume les différentes sources d'évidences. 
4.5 L'analyse des données 
Bien que la section « analyse des données» soit présentée après celle de la section 
« collecte des données », dans la pratique, les deux activités sefont d'une manière itérative. 
En effet, dès la collecte des données, nous avons commencé à déceler leurs sens, les 
régularités, les tendances, les explications et les configurations qui se dessinent. 
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Tableau 4.5 Sources d'évidences par cas 
Cas 
Sources d'évidences A B C 0 
Entrevues ind ividuelles face-à-face 5 4 3 2 
(en nombre) 
Entretien de groupe (3 participants) 1 
Site Internet du cas ./ ./ ./ ./ 
Intranet du BdP sur CD ./ ./ 
Documents de référence ./ ./ ./ ./ 
Documents de conférences sur le ./ ./ ./ 
BdP du cas 
Echanges par courriel ./ ./ 
Notes de terrain ./ ./ ./ ./ 
Cela étant dit, l'objectif de cette section est de présenter d'une manière synthétique les 
différentes techniques d'analyse des données qualitatives les plus souvent utilisées dans des 
études de cas. Il s'agit par la suite de proposer la méthode d'analyse des données adoptée 
pour conduire une démarche inductive. 
4.5.1 Fondements méthodologiques 
Eisenhardt (1989), Miles et Huberman (1991) distinguent entre deux types d'analyse: 
les analyses intra-cas et les analyses inter-cas. L'idée principale de l'analyse intra-cas est de 
se familiariser avec chaque cas comme une entité autonome et de permettre au chercheur 
d'aller au-delà des impressions et des notes purement descriptives et de faire face très tôt au 
volume énorme de données. Cet exercice permet l'émergence d'un pattern unique pour 
chaque cas avant que le chercheur ne pousse ce pattern à un niveau plus élévé en cherchant à 
le généraliser sur les autres par l'entremise d'analyse inter-cas. 
L'analyse inter-cas couplée avec l'analyse intra-cas est considérée comme un 
processus de recherche des patterns inter-cas. Cette tactique vise à contrer les biais de 
plusieurs natures: (i) la précipitation vers les conclusions sur la base de données trop limitées 
; (ii) l'influence liée à l'effet de contraste et des données émanant des élites; (iii) le manque 
de notion de base en statistique; (iv) J'élimination involontaire des preuves. 
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Pour ce qui est de l'analyse des données proprement dite, Eisenhardt (1989) l'aborde 
dans une perspective de bâtir une théorie « Building-Theory» à partir des cas et admet que 
cette tâche est la plus difficile et la moins documentée. En effet, à l'exception des travaux de 
Miles et Huberman (1991) qui se distinguent par leur approche pratique, souvent les 
publications décrivent davantage les sites objet de la recherche et les méthodes de collecte de 
données mais réservent peu d'espace à la partie analyse laissant ainsi un grand abîme entre 
les données et les conclusions. Eisenhardt (1989) élabore trois tactiques utilisées pour 
surmonter les biais véhiculés par les études de cas et les résume comme suit: (i) la sélection 
des catégories ou des dimensions et la recherche des similitudes à l'intérieur d'un groupe et 
les différences inter-groupe; (ii) la sélection de paires de cas et la recherche des similitudes et 
des différences entre chaque paire; (iii) L'organisation des données en fonction de leurs 
sources (exemple: documents, entrevues) et la recherche des patterns qui émergent de plus 
d'une source de données. 
Yin (1994) présente l'analyse des données comme un processus piloté par lIne stratégie 
et des techniques où on examine les données, on les catégorise et on les présente, en d'autres 
termes: combiner les preuves pour vérifier la proposition initiale de la recherche. Toutefois, 
ce processus est spécialement difficile car les stratégies et les techniques ne sont pas encore 
clairement définies dans la littérature à l'exception encore une fois des efforts de Miles et 
Huberman (1991). Le rôle de la stratégie est d'aider le chercheur à' choisir entre les 
techniques et d'accomplir son analyse avec succès. Yin identifie deux grandes stratégies: (i) 
se baser sur une proposition théorique qui guide l'analyse de cas en mettant l'accent 
davantage sur un certain type de données; (ii) développer une description de cas en utilisant 
un cadre conceptuel pour l'organisation des cas en question. 
Au niveau des techniques, Yin les présente comme une partie intégrée à la stratégie et 
les catégorise en deux grandes familles: (i) les techniques dites dominantes en nombre de 
quatre (correspondre des patterns, construire des explications, analyser dans le temps, 
construire des modèles logiques - cause à effet - ) ; (ii) les techniques les moins dominantes 
en nombre de trois et qui doivent être couplées avec les techniques dominantes de la première 
famille (analyser les unités incorporées dans le cas, répéter les observations, sonder les cas). 
Yin admet qu'il y a un manque d'écrits sur comment conduire ces techniques. 
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Pour terminer cette revue, nous exposons sommairement les travaux de Miles et 
Huberman (1991) et leur approche mixte puisant dans les travaux Eisenhardt (1989) et Yin 
(l994). En effet, ils ont élaboré un cadre d'analyse des données qualitatives riche et 
pragmatique. Leur approche s'articule autour de trois flux concourants d'activités: (i) la 
condensation des données se réfère-à l'ensemble des processus de sélection, de simplification 
et de transformation des données figurant dans les transcriptions en des codes qui vont être 
organisés pour des fins de presentation et d'interprétation; (ii) la présentation des données 
consiste en l'organisation des données afin de faire émerger des hypothèses relatives à des 
théories, tirer les conclusions et passer à l'action; (iii) l'élaboration et la vérification des 
conclusions incluant les régularités, les patterns, les explications, les configurations possibles, 
les flux de causalité et les propositions. La vérification est le test de la plausibilité, de la 
solidité, de la conformité, en d'autres termes la validité des conclusions développées lors de 
la recherche. 
Au niveau des techniques et procédures d'analyse des données qualitatives, les travaux 
de Glaser et Strauss (1967) actualisés par Strauss et Corbin (1998), présentent un processus 
axé sur trois étapes de base: 
1.
 Codage ouvert: c'est le processus par lequel les concepts sont identifiés et par lequel 
leurs dimensions et leurs propriétés sont découvertes à partir des différentes données 
collectées (entrevues transcrites): on parle ainsi de concepts émergeants. Il s'agit 
d'une activité de conceptualisation, de regroupement et d'attribution de sens. La 
conceptualisation permet de réduire des quantités considérables de données; 
Il.
 Codage axial (ou codage de relations) : c'est le processus par lequel les différents 
concepts identifiés dans le codage ouvert sont regroupés en catégories et sous­
catégories dans l'objectif d'expliquer un phénomène; 
Ill.
 Codage sélectif: c'est le processus d'intégration et de peaufinage de la théorie. Il 
s'agit d'organiser les concepts autour d'un concept central explicatif. 
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4.5.2 Opérationnalisation de l'analyse intra-cas des données 
En disposant des 15 entrevues transcrites réalisées avec les répondants au sein des 
quatre cas sélectionnés, en se positionnant selon une approche mixte des deux auteurs 
Eisenhardt (1989) et Yin (1994) tel que suggéré par Miles et Huberman (1991), cette s~ction 
présente la démarche suivie pour opérationnaliser l'analyse des données. 
Il s'agit de s'inscrire d'une part, dans l'approche de Yin en ce qUI concerne 
l'élaboration d'un cadre conceptuel d'analyse (voir chapitre cadre d'analyse). D'autre part, en 
s'inscrivant dans la perspective d'Eisenhardt en ce qui concerne l'approche de la théorie 
enracinée par étude multi-cas et en puisant dans les travaux de Strauss et Corbin (1998) au 
niveau des techniques et procédures de développement de la théorie enracinée (codage 
ouverl, axial el sélectif). 
Ainsi, l'analyse des données utilisant J'outil Atlas-TI v.5 a permis de saiSir, de 
distinguer et de nommer différentes classes d'éléments présentant une certaine homogénéité 
que nous avons appelées: les catégories. Ces catégories émergeantes sont issues d'un 
processus de questionnement et de codification (ouverte, axiale et sélective) axé sur les 
questions de codage présentées dans le tableau 4.6. 
Intuitivement, et après trois itérations d'analyse de ce corpus, nous avons retenu 154 
codes (codage ouvert) répartis sur quatre thématiques suite au codage axial et sélectif et 
représentant successivement: 
Tableau 4.6 Questions de codage 
Questions de codage
 
Au niveau sens De quoi parle-t-on? Comment en parlent-ils?
 
Au niveau contexte Valeur? Culture? Structure? Acteurs? Règles? Normes? 
Au niveau action En quoi? Quand? Pourquoi? Combien? Avec quel résultat? Où ? 
Au niveau temporel Fréquence? Durée? Rythme? Moment choisi? 





1. La première thématique concerne les mécanismes d'intégration du saVOIr, et la 
catégorisation renvoie à quatre sujets: la codification du savoir sous différentes 
formes allant d'une simple procédure à l'articulation d'un processus dans sa globalité 
; la socialisation permettant l'échange et le transfert du savoir sans pour autant 
recourir à la codification. Il permet ainsi, de surmonter les difficultés liées à la 
codification d'un certain savoir et de bâtir par la même occasion un réseau social 
entre les différents acteurs ; l'apprentissage axé sur l'exploration d'un nouveau 
savoir, le renouvellement des savoirs existants ainsi que la capitalisation sur les 
expériences passées; la rétention quant à elle, favorise l'utilisation, l'exploitation et 
l'intégration des savoirs disponibles dans l'action quotidienne des acteurs; 
Il. La deuxième thématique concerne les facteurs facilitateurs et les leviers qUI 
favorisent l'adhésion aux pratiques d'intégration du savoir. Les facteurs d'adhésion 
sont soit axés sur le contexte ou le contenu. Au niveau du contexte, nous parlons des 
facteurs organisationnels et des facteurs individuels: les individus comme les 
animateurs des mécanismes d'intégration du savoir qui participent à la création, au 
transfert ou à l'application des connaissances et l'organisation comme support qui 
stimule et soutien les activités d'intégration du savoir. Au niveau du contenu, nous 
parlons des facteurs informationnels et des facteurs instrumentaux: l'informationnel 
permet la délimitation des domaines de savoirs cibles par les mécanismes 
d'intégration ainsi que l'élaboration d'On langage commun et d'une base de 
références commune au service de la communication et des échanges verticaux et 
transversaux ; les instruments quant à eux, facilitent ['utilisation de tout le savoir 
disponible; 
Ill. La troisième thématique concerne les barrières ou les facteurs irritant les mécanismes 
d'intégration du savoir; 
IV. Enfin, la quatrième et dernière thématique concerne les bénéfices perçus imputables 
aux mécanismes d'intégration; 
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Notons qu'à l'intérieur du corpus de chaque cas, les catégories ou leurs sous-catégories 
ne sont retenues que si leur fréquence d'apparition dans le corpus dépasse le seuil de 10 %. 
Cette stratégie permet de maximiser l'exploration et de ne pas sacrifier des concepts 
importants mais peu cités. 
Par contre, lors de l'analyse inter-cas, une catégorie ou sous-catégorie n'est considérée 
pertinente que si elle est répliquée à travers tous les cas, c'est-à-dire avec un seuil réplication 
de 100 % (4 cas sur 4). Le tableau 4.7 présente quelques exemples des quatre grandes 
catégories émergeantes. 
4.5.3 Opérationnalisation de l'analyse inter-cas des données 
La richesse du contexte des cas sélectionnés et de leur diversité (BdP stratégique, BdP 
tactique) permet d'étendre et de compléter les analyses « intra-cas » par des analyses « illter­
cas» afin de comprendre en profondeur les cas sous étude. La littérature livre deux grandes 
approches d'analyse transversale « inter-cas» et chacune emprunte une stratégie bien 
différente de l'autre à savoir: une stratégie « orientée-variable» et une stratégie « orientée­
cas ». Les deux approches ne sont pas exclusives et il est souvent recommandé de combiner 
les deux. C'est ce que Miles et Huberman (1991) appellent la stratégie « mixte». 
Pour les besoins de cette recherche, nous adhérons à la stratégie « mixte» pour faire 
des comparaisons transversales axées sur les similitudes et les différences entre les quatre cas 
étudiés. L'analyse des similitudes suit une stratégie « orientée-variable» et vise la recherche 
des thèmes récurrents et transversaux aux quatre cas tels que « le support de la haute 
direction», « la perception» et « le réseautage». Il est impoltant de noter que lors de 
l'analyse des similitudes, une variable (ou concept) n'est considérée similaire que si son 
indice de réplication atteint un seuil de 100 %, c'est à dire qu'elle est présente dans tous les 
cas (4 cas / 4 cas). 
La comparaison des différences quant à elle suit une stratégie «orientée-cas ». Elle est 
effectuée en formant et en regroupant les cas selon leurs typologies: BdP stratégique ou BdP 
tactique et selon que le BdP opère en mode réalisation des projets ou en mode impartition. La 
figure 4.1 illustre la structure en trois configurations choisies pour effectuer les comparaisons 
des différences inter-cas. 
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Tableau 4.7 Grandes catégories de codes 
Catégories 
Catégories principales Premier rang Deuxième rang 
(exemple) 
I-Mécanismes d'intégration Codification Processus 
Socialisation Causerie 
Apprentissage Formation 
Rétention Entretien d'acquis 
2-Facteurs d'adhésion Organisationnels Culture 
Structure 





Informationnels Domaines et spécificités 
des savoirs 
Instrumentaux Outils d' externalisation 
Outils de socialisation 
Outils de diffusion 
3-Barrières Organisationnelles Travail en silo 
Ind iv id ueJles Perception 
Informationnelles Niveau d'utilisation 
4-Bénéfices perçus Standardisation « Pas de catégorie de 2eme 
rang» 
Sur la figure 4.1, nous pouvons lire que l'analyse des différences est abordée selon 
trois configurations: « configuration 1 » composée du cas A, « configuration 2 » composée 
des cas B et D et la « configuration 3 » composée du cas C. Il est aussi important de noter que 
cette analyse ne s'intéressera pas aux concepts similaires mais aux concepts uniques, 
omniprésents ou prédominants le ou les cas qui composent une configuration. 
Par exemple, la pratique des « leçons apprises» existe dans les quatre cas. Elle sera 
abordée dans l'analyse des similitudes. Par contre, la barrière organisationnelle « travail en 
silo» est propre et unique au « cas A ». Elle sera par conséquent abordée dans l'analyse des 
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Figure 4.1 Structure des trois configurations retenues pour ('analyse inter-cas. 
Tableau 4.8 Analyses inter-cas retenues 
Type d'analyse inter-cas 
Analyse des similitudes « Stratégie axée sur les concepts» 
Retient les concepts dont ('indice de réplication atteint un 
seuil de réplication de 100 % c'est à dire que: les 
concepts sont présents dans toutes les configurations (4 
cas / 4 cas). 
Analyse des différences « Stratégie axée sur les cas» 
BdP Stratégique BdP Tactique 
Réalisation Impartition 
Configuration 1 configuration 2 configuration 3 
« casA» « cas B et cas D » « cas C » 
Retient les concepts ul1lques, omniprésents ou 
prédominants dans le ou les cas qUI composent une 
configuration. 
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4.6 La vérification 
Le but principal de cette recherche est de comprendre le rôle joué par le bureau de 
projet dans l'intégration du savoir en contexte multi-projets. Maxwell (1999) distingue trois 
niveaux de compréhension: la description, l'interprétation et la théorisation. Chacune de ces 
compréhensions présente des menaces différentes d'invalidation qui vont de l'inexactitude ou 
l'imperfection des données collectées, de l'imposition de la perception et de la signification 
de l'investigateur plutôt que de les chercher chez les personnes étudiées et se termine par le 
manque d'attention aux données divergentes. 
Les trois types de compréhension cités ci-dessus, véhiculent deux biais. Le premier se 
situe au niveau de chercheur lui-même et se manifeste par la collecte des données qui collent 
avec la compréhension qu'il veut et aux préconceptions existantes. Le deuxième biais émane 
de la réactivité de chercheur ou des individus étudiés avec l'environnement. C'est ainsi, qu'il 
est important de se préoccuper de vérifier la validité et la qualité des résultats en essayant de 
trouver la donnée qui défie la conclusion. 
Le fait d'aborder la vérification en dernier lieu (après l'échantillonnage, la collecte et 
l'analyse des données) ne veut pas dire que c'est une tâche qui Clôture la recherche mais bien 
au contraire. En effet, plusieurs auteurs placent des points de contrôle tout au long de 
processus de recherche. Nous retenons les démarches de Yin (1994), Maxwell (1999) et 
Miles et Huberman (1991) qui sont complémentaires. Les deux premiers présentent des 
techniques de vérification incorporées dans la conception de l'étude de cas alors que Miles et 
Huberman listent une série de questions à vérifier pour rencontrer la qualité des conclusions. 
Ainsi, la qualité de la conception de cette recherche peut être jugée à travers cinq 
tests discutés ci-après. 
4.6.1 La validité de construit 
Cette notion s'attarde sur comment le chercheur opérationnalis~ sa recherche et quelles 
sont les variables choisies pour cerner l'objet de la recherche. Cette notion est propre au 
champ des sciences sociales, où l'objet de la recherche porte souvent sur des concepts 
abstraits comme le changement ou la performance (Thiétart, 1999). Ce test est premièrement 
passé en choisissant un objet de recherche et une question de recherche inspirée des travaux 
85 
et des suggestions sou 1ignées des recherches antérieures de Stiderlund (2004). Dans un 
deuxième temps, et à partir de l'objet de la recherche, une revue de littérature large a permis 
d'élaborer un cadre. conceptuel et d'identifier ainsi les différents éléments de la 
problématique de l'intégration du savoir: contexte structurel (organisationnel, individuel, 
informationnel et instrumental), les mécanismes d'intégration du savoir, les barrières et les 
bénéfices perçus. 
Par ailleurs, une fois que le construit est validé, il convient également de s'assurer que 
la méthodologie choisie explore bien les variables identifiées pour cerner la problématique de 
recherche. Il s'agit de s'assurer que les conclusions dépendent uniquement des sujets et des 
conditions de l'investigation et non pas de l'investigateur, autrement dit, établir des mesures 
opérationnelles pour le concept étudié et uniquement pour ce concept. Yin admet que ce 
premier test est très problématique dans les études de cas à cause de la subjectivité des 
chercheurs lors de la collecte des données. À ce niveau, nous avons utilisé deux tactiques: 
1.
 Les méthodes de triangulation: l'utilisation de plusieurs sources de données et le 
couplage de plusieurs méthodes de collecte de données. À cette fin, la recherche 
utilise les entrevues, les documents d'archives et les notes de terrain. 
Il.
 L'établissement d'une chaîne de preuves: cette technique est matérialisée par la 
documentation de toutes les étapes de recherche et l'utilisation des outils 
informatiques Atlas-TI de traitement et d'analyse des données qualitatives. Le 
tableau 4.9 présente les paramètres de la chaîne de preuves. 
Tableau 4.9 Paramètres de la chaîne de preuves 
Paramètres	 
Transcription 465 pages (interligne simple, taille 12)	 
Code 154 codes (codage ouvert)	 
Catégories 10 catégories de premier rang: (i) organisationnel; (ii)	 
individuel; (iii) informationnel; (iv) instrum'ental ; (v) 
codification; (vi) socialisation; (vii) apprentissage; (viii) 
rétention; (ix) barrière; (x) bénéfice 
Famille de documents 4 familles de documents, une famille pas cas	 
Documents primaires 4 documents pour le cas A, 3 documents pour chacun des	 
trois autres cas (B, C, D) pour un total de 13	 
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4.6.2
 La fiabilité 
Ce test concerne toutes les phases de la recherche. li s'agit de savoir si le processus de 
['étude est cohérent et suffisamment stable sur la durée entre chercheur et entre les différentes 
méthodes. Ceci démontre que les opérations de l'étude peuvent être répétées ultérieurement 
par des chercheurs différents et permettent d'arriver au même résultat. li s'agit ici de répéter 
les opérations de la recherche sur le même cas et non pas les répliquer sur d'autres cas. En 
plus, le rôle de la fiabilité est de minimiser les erreurs et les biais lors de l'élaboration de la 
recherche. Quatre techniques utilisées pour rencontrer la fiabilité: 
!.
 La documentation des étapes: le présent chapitre s'inscrit bien dans la 
documentation en précisant: l'objet de la recherche, l'échantillonnage, les 
critères de sélection des cas, le profil des cas et des répondants, les techniques de 
collecte des données, les techniques d'analyse; 
II.
 L'élargissement des informantset des personnes interrogées sur le terrain en 
ciblant presque tous les profils internes du BdP ; 
LI!.
 L'uti lisation de matrices de présentation, de réduction et d'analyse des données 
empiriques (voir appendice A) ; 
IV.
 L'élaboration d'une base de données sous le logiciel de traitement des données 
qualitatives Atlas-TI et la sauvegarde de toutes les étapes d'analyse. 
4.6.3
 La validité externe 
Il s'agit de déterminer si les résultats ont une signification plus large: généralisables et 
transférables dans un autre contexte. Yin (1994) propose de tester cette validité par 
réplication logique d'un cas à l'autre. Une fois que la réplication est faite, les résultats 
peuvent être acceptés pour un nombre large de cas similaires. Maxwell (1999) distingue deux 
types de générabilité : une interne et l'autre externe. Pour lui, la générabilité interne est une 
question clé pour les études de cas qualitatives et se rapporte à la générabilité d'une 
conclusion à l'intérieur de l'environnement ou du groupe étudié, tandis que la 
générabilité externe se rapporte à la générabilité au-delà de cet environnement ou groupe. 
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Maxwell ajoute aussi que la générabilité externe n'est souvent pas une question cruciale pour 
les études qualitatives qui cherchent à étendre des théories et non pas des résultats. Ainsi, 
l'opérationnalisation de ce test est matérialisée par: 
1.
 Le choix de quatre cas opérant tous dans le domaine financier mais représentant 
des caractéristiques contextuelles variées (BdP stratégique, BdP tactique, BdP en 
mode impartition) ; 
Il.
 Les résultats de la recherche incluent une description dense et détaillée des cas 
permettant aux lecteurs d'évaluer leur transférabilité au regard de leurs 
environnements respectifs; 
Ill.
 Un niveau de réplication cible des résultats d'un cas à l'autre de 100 % (4 cas sur 
4, voir chapitre inter-cas) ; 
IV.
 La comparaison et l'évaluation des résultats par rapport à la théorie existante 
(voir chapitre discussion). 
4.7
 Synthèse 
Ce chapitre a permis de préciser les différentes orientations qui conduisent la présente 
recherche. Dans un premier temps, le chapitre expose la problématique de la recherche ainsi 
que son objet à savoir l'exploration des mécanismes d'intégration du savoir et le rôle joué par 
le BdP pour les supporter. En suite, le chapitre justifie le recours à une approche de type 
exploratoire multi-cas ainsi que la sélection de quatre institutions financières. Il s'agit de 
terrain empirique choisi sur la base de plusieurs critères avec le BdP comme unité d'analyse. 
Le chapitre traite ensuite des données de recherche. Celles-ci sont de type primaire issues des 
15 entrevues. La collecte est effectuée principalement par la technique d'entrevue face-à-face 
utilisant un schéma structuré autour de six volets couplée à d'autres techniques comme 
l'entrevue de groupe et les documents d'archives. Enfin, le chapitre aborde l'analyse de 
données par l'entremise d'un traitement inductif qui a fait émerger les quatre thématiques 
clés: mécanismes d'intégration du savoir, les facteurs d'adhésion, les barrières et les 
bénéfices perçus. 
CHAPITRE V 
ANALYSES ET RÉSULTATS EMPIRIQUES 
Le présent chapitre comprend la présentation des résultats issus des analyses 
qualitatives. Pour garder l'anonymat des répondants et la confidentialité des entreprises 
participantes à la présente recherche, nous parlerons des « cas A », «cas B », « cas C » et 
«cas D» pour désigner les quatre institutions financières qui ont constitué le terrain 
empirique de l'étude et qui répondent aux critères décrits au chapitre méthodologie. La 
description, l'interprétation et ['analyse des quatre cas suivent le même schéma, à savoir: 
1.
 Brève présentation du cas : une présentation succincte du contexte dans lequel le BdP 
opère; 
2.
 Compréhension de la gestion du savoir: cette section présente la perception générale des 
répondants du cas 'par rapport à la gestion du savoir et leur compréhension des activités 
qui s'y rattachet1t ; 
3.
 Analyse qualitative: elle discute les résu ltats issus des codages ouverts et axiaux. Il 
s'agit de présenter les catégories émergeantes d'une codification ouverte et axiale en 
fonction de : « de quoi parle-t-on? et comment? ». Nous avons retenu un découpage 
des 154 codes en quatre catégories soit : (i) les mécanismes d'intégration du savoir 
(cod ification, socialisation, apprentissage et rétention), (ii) les facteurs d'adhésion qui 
constituent les leviers aux mécanismes d'intégration du savoir (organisationnels, 
individuels, informationnels et instrumentaux), (iii) les barrières qui entravent 
l'intégration du savoir et (iv) les bénéfices perçus; 
4.
 Synthèse: elle présente les faits sai liants pour chacun des cas 
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5.1 Analyses et résultats empiriques du « cas A» 
5.1.1 Présentation du « cas A » 
Le « cas A » représente une des plus grandes institutions financières canadiennes avec 
un actif au-delà des 100 milliards de dollars. Créée il y a plus de 100 ans, elle compte 
actuellement un effectif qui dépasse les 35000 employés et offre des produits et services 
financiers tant aux personnes qu'aux entreprises: crédit, assurance, valeurs mobilières, 
investissement et fiducie. 
Son bureau de projet (BdP) a suivi plusieurs transformations et changements 
organisationnels au fil des ans. Tel que illustré par la figure 5.1, le BdP se situe aujourd'hui 
au niveau corporatif (BdP stratégique) et relève de la vice-présidence planification. Il permet 
ainsi d'appuyer et de supporter \'opérationnalisation et la réalisation des projets qui résultent 
de tout le processus de développement de plus de 150 millions de dollars en lien avec la 
planification stratégique. 
Afin de mieux comprendre la réalité actuelle du BdP, nous proposons dans ce qui suit 
de revenir sur certaines périodes clés pour en comprendre son évolution. Il s'agit 
essentiellement de présenter les changements structurels que nous résumons en trois 
grandes périodes. Par la suite, la structure, le rôle et les responsabilités du BdP dans sa forme 
actuelle seront discutés. 
Président 
1 VP Planification 
1 1 
Bureau de croietY 1 




Figure 5.1 Organigramme du « cas A». 
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La première période couvre les années 1995 à 2000. Elles sont marquées par un 
programme de réingénierie au niveau corporatif de '12 milliard de dollars sur cinq ans. 
Nouvellement créé et relevant directement du premier vice-président, le BdP à cette époque 
possède les responsabilités d'encadrer les activités liées au programme de réingénierie et 
celles de gérer et réaliser les projets qui en découlent. 
La deuxième période, celle des années 2000 à 2004, est également marquée par un 
autre événement majeur au niveau corporatif, soit celui d'un grand changement structurel et 
du regroupement de plusieurs unités organisationnelles pour en former une seule. En cette 
période, l'entreprise a été structurée en fonction de domaines d' expertise (exemple: vente, 
gestion des risques, crédit). Les propriétaires des projets sont à ce moment les vices 
présidences. Le bureau de projet joue le rôle de maître d' œuvre et s'occupe de la réalisation 
des projets. Ainsi, les projets se trouvent partagés entre le BdP pour le volet réalisation et leur 
propriétaire pour le volet contenu. Durant cette périodé, le BdP se nomme « la direction 
gestion de projets» dont la principale responsabilité est de gérer les projets stratégiques de 
l'entreprise. Le BdP a donc sous sa gouverne 50 à 60 millions de dollars de projets annuels 
liés à la planification stratégique. Les autres unités de l'entreprise ont quant à elles, la 
responsabilité de livrer les projets qui ne sont pas directement liés à la planification 
stratégique de l'entreprise. 
Durant la troisième période soit de 2004 jusqu'à nos jours, l'entreprise réoriente ses 
activités de façon à se restructurer en marchés porteurs ou lignes d'affaires. Il s'agit de rendre 
imputable les lignes d'affaires et de leur donner l'ensemble des domaines de spécialité, y 
compris la gestion de projet, pour qu'elles puissent être en mesure de réaliser leurs plans et 
être purement autonomes. C'est ainsi que les chefs de projet sont affectés aux lignes 
d'affaires. Ces dernières disposent de ressources (chefs de projets) leur permettant de réaliser 
leurs propres projets sans faire appel au BdP. 
Compte tenu de cette nouvelle réalité qui donne beaucoup d'autonomie aux lignes 
d'affaires, la mission du BdP devient principalement le conseil et la standardisation. Il s'agit 
de s'assurer que l'entreprise se dote d'une façon uniforme de faire les choses à différents 
niveaux: processus, méthodes, façons de faire et terminologie de telle sorte que lorsque les 
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gestionnaires effectuent une étude de faisabilité par exemple, cette dernière soit comprise de 
tous et contienne les éléments d'analyse et d'informations similaires à d'autres études sem 
blables. 
Une complémentarité des rôles entre le Bd? et les lignes d'affaires se trouve ainsi 
créée autour des projets: le Bd? agit au niveau support et les lignes d'affaires (propriétaires 
des projets) agissent au niveau de la gestion de projets (budget, délai, qualité des livrables). 
De plus, la position hiérarchique et le rôle du Bd? (centré uniquement sur l'encadrement et le 
soutien) lui permettent de garder une certaine neutralité dans le suivi des projets; de soulever 
des enjeux et des préoccupations liés aux projets; de garantir un niveau de qualité dans la 
réalisation des projets; et de s'assurer que les bonnes choses se font de la bonne façon et au 
bon moment. Ainsi, nous pouvons structurer les grands rôles et responsabilités du Bd? à trois 
niveaux d'interventions, projet, inter-projets et entreprise: 
1.
 Au niveau projet: il fournit des méthodologies et des outils de gestion de projets et 
soutient les chefs de projets; 
11.
 Au niveau inter-projets: il soutient le comité de priorisation dans la planification des 
enveloppes budgétaires ; élabore un plan maître des projets à réaliser ; assure 
J'arrimage inter-projets; assure un suivi des projets auprès du comité de priorisation 
et des propriétaires de portefeuilles. Il s'agit de donner un avis aux propriétaires des 
portefeuilles de projets sur la performance de leurs projets respectifs et de proposer 
les mesures d'atténuation qui doivent être prises afin de bien réaliser les projets. 
Somme toute, le BdP est proactif et accompagne les lignes d'affaires durant la 
réalisation de leurs projets; 
111.
 Au niveau entreprise : la planification des besoins en chefs de projets dans 
l'entreprise; 
Pour réussir sa mission, le BdP compte un personnel composé de 16 ressources 
réparties sur quatre profils à savoir: le directeur principal du Bd?, les conseillers en plan, 
suivi des projets, le conseiller en intégration et plan maître, le conseiller en arrimage et 
support au comité de priorisation et les conseillers en encadrement. Selon les documents 
fournis, la structure du BdP (figure 5.2) et les quatre volets la composant sont décrits comme 
suit: 
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Direction principale bureau de projet 
1 1 1 1 
Volet Volet encadrement Volet intégration et Volet arrimage 
plan, suivi et plan maître et 
contrôle conseil HD 
Figure 5.2 Structure du BdP « cas A». 
Volet plan, suivi et contrôle: il procure des consei Is aux gestionnaires de portefeui Iles 
et les soutient dans la préparation de l'allocation annuelle des projets. En plus, il supporte les 
chefs de projet, rend compte de l'avancement des projets, identifie les arrimages et contribue 
au démarrage des projets. 
Volet intégration et plan maître: Il assure la cohérence et l'uniformité des rapports 
plans et suivis, produit le statut intégré de l'ensemble des portefeuilles pour le comité de 
priorisation, maintient une vision globale et intégrée des échéanciers et produit le plan 
trimestriel d'affectation et de disponibilité des chargés de projets. 
Volet soutien au comité de priorisation: Il définit et met en vigueur le processus 
annuel d'allocation budgétaire; assume les activités logistiques et la tenue de rencontres du 
comité de priorisation ; et assume la consolidation et le suivi des arrimages. 
Volet encadrement: Il définit, développe, diffuse et maintient les processus de 
développement et des pratiques de gestion de projets. Il établit le cursus de formation pour la 
gestion de projets et effectue le soutien à la clientèle desservie. 
Le tableau 5.1 résume les principaux paramètres caractérisant le BdP du « cas A » : 
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Tableau 5.1 Paramètres du BdP « cas A » 
Les principaux paramètres 








Budget de capital moyen des projets 150 millions
 
Projets stratégiques en moyenne 60 %
 




Conseillers en plan et suivi des projets 
Conseiller en intégration et plan maître 
Conseiller en arrimage et SUPPOlt au Comité de 
priorisation 
Conseillers en encadrement 
Rôle	 Fournir des méthodologies
 
Supporter projet et inter-projet
 
Supporter comité de priorisation
 
RepOlter et suivre les projets
 
Planifier les besoins en chefs de projet
 
5.1.2 Compréhension de la gestion du savoir du « cas A » 
De façon générale, la gestion du savoir au sein du « cas A » est comprise comme étant 
la gestion des connaissances acquises au sein du BdP et la gestion des apprentissages des 
individus. Les connaissances doivent être transférées et appliquées de façon à ce que leurs 
bénéfices soient collectivement partagés notamment au niveau de ceux qui réalisent les 
projets d'affaires. Plus particul ièrement, pour le « cas A», la gestion des connaissances se 
trouve fortement attribuée à l'équipe des conseillers plan, suivi des projets grâce à leur vécu 
de 10, 20 jusqu'à 25 ans d'expérience en gestion de projets. Elle est aussi attribuée aux 
conseillers en encadrement par leur fonction de formation, d'encadrement, de standardisation 
et d'uniformisation des pratiques. L'équipe d'encadrement est responsable de l'intrant en 
terme de connaissances requises au démarrage de chaque projet (formations nécessaires, 
gabarits, méthodologies, outils) couplée à l'équipe des conseillers qui intervient davantage 
dans la phase d'exécution et entraîne ou « coach» les chefs de projets dans l'action. 
L'intérêt des répondants s'est aussi porté sur la capitalisation des expériences vécues à 
l'intérieur des projets aflO de produire des métriques capables de catégoriser les projets. Par 
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exemple, cet apprentissage permet d'identifier quel type de projet à besoin de tel nombre de 
ressources et il doit se réaliser de telle façon. C'est un niveau d'apprentissage jugé important 
mais non encore atteint: la gestion des connaissances se fait davantage au démarrage d'un 
projet en offrant les formations, les gabarits, les méthodologies, les outils mais un peu moins 
à sa clôture (moins de rétroaction des leçons apprises). 
Au niveau des domaines de connaissance, la gestion des connaissances cible d'une 
part, les approches théoriques pour faire référence aux neuf domaines de connaissances du 
PMBOK (délais, coûts, risques, qualité, approvisionnement, communication, ressources 
humaines, contenu et intégration) mais ces domaines n'ont pas le même niveau d'importance 
(selon le projet, sa complexité, son impact). La gestion des connaissances touche aussi le 
voLet expériences, compétences et habilités relationnelles des intervenants (communication, 
capacité d'influence, leadership, flexibilité, jugement) considérées ,Çlussi importantes que le 
volet technique de gestion de projets (planification, ordonnancement, coût). Le tableau 5.2 
résume La perception de la gestion du savoir des différents répondants au sein du « cas A ». 
Tableau 5.2 Perception de la gestion du savoir « cas A » 
Synthèse des éléments clés dela compréhension de la gestion du savoir:
 
BdP du cas A
 
Définition La gestion du savoir est comprise comme étant la gestion des
 
apprentissages et des connaissances des individus
 
Finalité	 Les connaissances doivent être transférées et appliquées. Les 
connaissances doivent être partagées collectivement 
particulièrement au niveau de ceux qui réalisent les projets 
d'affaires 
Responsables	 Les personnes clés responsables de la gestion du savoir sont les 
conseillers PSP pour l'accompagnement des travailleurs du savoir 
dans l'action et les conseillers d'encadrement pour" la codification 
des connaissances et le transfert par l'entremise de sessions de 
formation 
Sources	 Il s'agit de capitalis~r sur les expériences vécues à l'intérieur des 
projets et à l'extérieur 
Domaines cibles	 La gestion du savoir touche le volet technique de la gestion de 
projets relatif aux neuf domaines de connaissances du PMBOK. Il 
touche aussi le volet expériences, compétences et habilités 




5.1.3 Analyses qualitatives du «cas A » 
5.1.3.1 Les mécanismes d'intégration du savoir 
Il s'agit de toutes les pratiques qui favorisent l'intégration du savoir tant au niveau 
individu, groupe, BdP ou à l'échelle de l'entreprise. Ces mécanismes concernent en premier 
lieu l'apprentissage qui représente (37 %) des pratiques identifiées, suivi et d'une manière 
assez équilibrée des mécanismes de socialisation (22 %), de rétention (22 %) et enfin des 
mécanismes de codification (20 %). La figure 5.3 et le tableau 5.3 présentent respectivement 
l'histogramme des fréquences des mécanismes d'intégration du savoir et les pratiques qui lui 
sont attachées au sein du « cas A ». 
Les mécanismes d'apprentissage: nous avons distingué deux types d'apprentissages, 
un apprentissage à domination interne qui permet d'apprendre des expériences internes du cas 
et un apprentissage à domination externe qui permet de tirer profit de savoirs que le BdP et 
ses membres cherchent à l'extérieur de l'entreprise. Au niveau interne, la formation est la 
pratique d'apprentissage et d'amélioration la plus souvent citée. L'équipe d'encadrement au 
sein du BdP s'occupe de monter et de donner les cours en fonction des besoins identifiés. Le 
contenu des cours touche les processus de gestion de projets, les activités de développement, 
les méthodologies, les outils et les processus d'allocation annuelle des enveloppes du 
développement des portefeuilles. Le BdP propose à tout nouveau chargé de projet un 
curriculum de formation en fonction de son expérience et les cours durent quelques heures, 
respectant ainsi la logique de la simplicité. 





0% 10% 20% 30% 40% 
Figure 5.3 Histogramme des fréquences des mécanismes 
d'intégration du « cas A». 
-- -------
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• La formation • Rencontres forme Iles 
• Les causeries et réseautage • Échange un à un 
• Les leçons apprises • Coaching, mentorat 
• L'évaluation des pratiques • Continuum de savoir 
• Les actions correctives • Causeries et réseautage 
• Les conférences externes 
• La veille informationnelle 
• La consultation externe 
• Les actions reconstructives
 
Rétention Cod ifica tion
 
• Formation, • Méthodologies 
• Principes et règles • Processus 
• Coaching, mentorat • Principes et règles 
• Entretien d'acquis 
Toutefois, la formation touche davantage les grands concepts et principes de la gestion 
de projet. Conscient de cette réalité, le BdP décide d'implanter la pratique des causeries pour 
favoriser les échanges entre les praticiens sur la base de leurs expériences. La rencontre 
d'initiation de la première causerie a servi de point de départ où plus de 70 intéressés yont 
participé. Cette rencontre a permis au BdP de présenter son site Intranet, de parler de toute la 
littérature existante et surtout de sonder les participants sur leurs centres d'intérêt et les sujets 
qu'ils souhaitent débattre lors des prochaines rencontres. Il est important de noter à ce niveau 
que le principe de base de cette pratique est le partage d'expérience en plus du réseautage, et 
que le fait de prévoir des invités externes permet aux participants de bénéficier des 
expériences des autres entreprises. 
La troisième pratique importante en terme de mécanisme d'apprentissage concerne 
« les leçons apprises ». Il s'agit d'un des livrables que le chargé de projet élabore en 
collaboration avec ses contributeurs afin de récupérer les bons et les moins bons coups 
réalisés dans' le cadre du projet. Les responsables du contenu. au niveau des lignes d'affaires 
vont compléter leur section en évaluant le projet. Par la suite, ils remettent cette évaluation au 
chargé de projet. Ce dernier synthétise le tout et ajoute son point de vue par rapport à la 
gestion du projet. Cette pratique liée aux leçons apprises bien que jugée très importante, est 
aussi considérée moins perfectionnée. C'est ainsi que le BdP compte mettre la pratique des 
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leçons apprises dans ses objectifs à court terme en la rendant plus systématique. Elle couvrira 
les apprentissages au niveau gestion, qui restent plus opérationnels, (disponibilité des 
ressources, trop de rencontres) et les apprentissages au niveau des décisions prises et des 
solutions choisies. Enfin, notons l'importance des actions correctives menées suite aux 
recommandations des différentes tables multidisciplinaires organisées par le BdP et intégrant 
les acteurs impliqués dans le cadre d'exécution des projets. 
Au niveau de l'apprentissage externe, nous avons noté l'importance de la veille 
informationnelle « vigie », des conférences et des actions dites reconstructives qui puisent 
dans les références de base et les standards déjà implantés au sein de l'entreprise et 
permettent de les revoir et les reconfigurer. Par exemple, le projet en cours d'exécution qui 
vise l'implantation d'une nouvelle méthodologie et qui fait appel à des consultants externes 
est un exemple de cette pratique qui contribue au renouvellement des connaissances internes. 
Le tableau 5.4 présente les mécanismes d'apprentissage et leur contribution à l'intégration du 
savoir au sein du « cas A ». 
Les mécanismes de socialisation: la deuxième catégorie des mécanismes 
d'intégration fait référence à toutes les pratiques de socialisation qui privilégient davantage 
les échanges « personne à personne» qui sont plus propices au transfert des connaissances 
tacites. Nous avons noté des pratiques plus formelles: rencontres entre le gestionnaire d'un 
portefeuille et ses chefs de projets, rencontres des conseillers du BdP tous les 15 jours pour 
discuter des problématiques observées dans les portefeuilles, rencontres tous les deux mois 
qui réunissent les principaux collaborateurs du BdP comme les gestionnaires de la 
technologie et ceux des marchés des particuliers. Ces réunions visent à assurer l'efficacité des 
pratiques mises en place et discuter globalement des problématiques en gestion de projets et 
déterminer les priorités. Les rencontres informelles, plus fréquentes entre les collaborateurs 
correspondent à des « échanges un à un », le « coaching et mentorat » particulièrement entre 
les chargés de projets d'une même ligne d'affaire, les conseillers PSP et les chargés de 
projets. Enfin, une autre pratique liée aux mécanismes de SOGialisation baptisée le 
« continuum de savoir ». 
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Cette pratique permet un transfert de savoir dans [a phase post-implantation entre 
l'équipe projet, le chargé de projet et le propriétaire de la solution livrée. Il s'agit d'assurer 
une continuité du flux de savoir entre celui qui initie le projet, celui qui le réalise et celui qui 
exploite son extrant. 
Tableau 5.4 Mécanismes d'apprentissage « cas A» 
Mécanismes d'apprentissage 
Formation 
Causeries et réseautage 
Leçons apprises 
L'évaluation des pratiques et 
les actions correctives 
Vei \le informationnelle, 
conférences externes, 
consultation externe et les 
actions reconstructives 
• 
Contribution à l'intégration du savoir 
Vise aussi bien [es nouvel[es recrues que [es anciens 
acteurs internes 
• Porte sur 
etc. 
[es standards, les gabarits, les processus, 
• A deux objectifs: rendre opérationnels les acteurs et 
uniformiser les pratiques. 
• Favorisent les échanges informels et volontaires et 
permettent: le partage, le repérage d'expert, le 
réseautage et l'exploration des expériences (internes 
ou externes) 
• Sont des occasions pour le BdP de présenter ses 
offres de service, d'identifier les centres d'intérêt et 
les besoins de sa clientèle 
• Permettent de repérer les connaissances pertinentes 
d'un projet, de les articuler et de les préserver pour 
une exploitation ultérieurement 
• Sont fréquemment menées par des intervenants 
multidisciplinaires en collaboration avec le BdP 
• Visent ['identification et la correction des 
dysfonctionnements dans les pratiques de gestion de 
projet courantes. 
• Permettent au BdP de s'ouvrir sur le monde externe, 
de reconfigurer, d'actualiser et d'enrichir les 
connaissances internes afin de les maintenir à jour. 
99 
Nous avons aussi noté que les mécanismes de socialisation partagent avec les 
mécanismes d'apprentissage les pratiques de causerie et de réseautage plus au niveau interne. 
Il faut dire que les deux pratiques sont intimement liées et que l'une alimente l'autre. En 
effet, si les causeries créent un espace temporaire qui dure une heure et demie (7h30 à 9hOO 
am) et où la communauté de gestion de projet se rencontre et échange, c'est aussi un espace 
de réseautage où les différentes compétences et expériences sont identifiées. Le BdP joue 
ainsi un rôle de liaison entre ceux qui détiennent la connaissance et ceux qui la cherchent en 
particulier auprès des chargés de projets qui se trouvent jusqu'à un certain point cloisonnés 
dans leurs portefeuilles respectifs. 
[... ] Par nos rencontres avec la communauté des chefs de projet, on cherche à 
« réseauter» les individus, à les inciter à se parler davantage et. à échanger les 
connaissances. 
[... ] Au niveau de notre équ ipe, on a commencé à organiser des événements « dîners 
causeries ». C'est quelque chose que j'avais à cœur cette année pour que les gens puissent 
partager entre eux des leçons apprises. 
Le tableau 5.5 présente les mécanismes de socialisation et leur contribution à 
l'intégration du savoir au sein du « cas A». 
Les mécanismes de rétention : la troisième catégorie des mécanismes d'intégration 
représente les pratiques qui permettent qu'un nouveau savoir soit intégré dans les pratiques 
courantes. La rétention (22 %) paliage la formation avec les mécanismes d'apprentissage, les 
principes et les règles avec les mécanismes de codification et le coaching et le mentorat avec 
les mécanismes de socialisation mais ces pratiques jouent un rôle différent. En effet, la 
formation permet aux conseillers en encadrement de transférer les principes de base et les 
façons de faire de l'entreprise à tout chargé de projets nouvellement recruté et permet aussi 
aux anciennes ressources de rafraîchir leurs ·connaissances afin qu'ils ne s'éloignent pas de la 
ligne directrice tracée par l'entreprise. Les règles et les principes connus explicitement 
permettent aussi de réduire l'écart entre ce qui doit être suivi (exemple: méthodologies, 
processus, livrables, rapport d'avancement) et ce qui se fait réellement en terme de gestion de 
projets. 
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Tableau 5.5 Mécanismes de socialisation « cas A» 
Mécanismes de socialisation Contribution à l'intégration du savoir 
Rencontres formelles • Permettent de discuter des problèmes rencontrés 
dans les projets et portefeuilles. 
•
 Sont une forme de rétroaction permettant de 
s'assurer de l'efficacité des pratiques mises en place 
et d'identifier celles qui nécessitent une adaptation 
ou une reconfiguration. 
Echange un à un, coaching et •
 Permettent de transférer les connaissances 
mentorat
 difficilement codifiables (tacites) et de bénéficier 
d'un soutien et d'un accompagnement sur le terrain 
axé sur l'action 
Continuum de savoir •
 Assure une continuité de savoir entre celui qui initie 
le projet, celui qui le réalise et celui qui exploite son 
livrable (avant-projet, projet, post-implantation) 
Causeries et réseautage • Permettent au le BdP de jouer un rôle de liaison 
internes entre ceux qui détiennent la connaissance et ceux qui 
la cherchent. 
•.
 Permettent au BdP de briser le cloisonnement et les 
silos, d'initier les discussions et de mobiliser les 
connaissances dans un contexte social axé sur les 
échanges et le réseautage 
Le coaching quant à lui permet, par transfert direct à des juniors d'imiter ou de suivre 
les pas des seniors et par la suite de suivre les pratiques standardisées. Nous avons noté qu'en 
plus de ces trois pratiques plus formelles (soit la formation, les règles et principes, le 
coaching et le mentorat), il y a un ensemble de pratiques non écrites que nous avons classées 
sous le nom « entretien d'acquis)}. Il s'agit d'observer et suivre les gestionnaires dans leur 
façon d'utiliser et d'exploiter tout ce que leur propose le BdP. L'implication des consultants 
externes dans les activités de gestion de projet est une des sources d'éloignement des 
gestionnaires de la ligne directrice tracée. En effet, ces consultants, pour des raisons de 
manque de ressources, sont appelés à intégrer des équipes de projets. Ils réussissent parfois à 
convaincre les propriétaires de portefeuilles à utiliser une méthode ou un gabarit différent de 
101 
ceux standardisés en interne. Les sources d'éloignement peuvent aussi venir des propriétaires 
de portefeuilles qui donnent une orientation différente à la fonction de gestion de projets sans 
respecter la compétence, la spécialisation et le rôle du BdP comme parrain des pratiques de 
gestion de projets. C'est ainsi que le BdP ne prend jamais comme acquis que les 
méthodologies et les standards sont totalement incorporés. Les conseillers plan et suivi des 
projets (PSP) jouent un rôle majeur dans l'entretien des acquis. Ils supportent les consultants 
externes de la même façon qu'ils su pportent les ressources internes, ils s'assurent que les 
chargés de projets suivent les méthodologies, produisent les états d'avancement et utilisent 
les gabarits standardisés et enfin, ils font valoir la fonction, le rôle et la compétence de base 
du BdP. Le tableau 5.6 présente les mécanismes de rétention et leur contribution à 
l'intégration du savoir au sein du « cas A », 
Les mécanismes de codification: la quatrième catégorie des mécanismes d'intégration 
fait référence à toute articulation et codification des connaissances principalement au niveau 
des méthodologies, processus, principes et règles explicitement connus. 
Tableau 5.6 Mécanismes de rétention « cas A » 
Mécanismes de rétention Contribution à l'intégration du savoir 
Formation • Permet de transférer le savoir et surtout de rafraîchir la 
mémoire des gestionnaires afin de les garder toujours 
sur la ligne directrice des pratiques et des standards 
internes 
Principes et règles •
 Permettent de réduire l'écart entre ce gui doit se faire 
ou la ligne directrice tracée et ce que les gestionnaires 
font 
Coaching et mentorat •
 Permettent à un junior d'apprendre par imitation ou par 
essai/erreur/correction en présence d'un senior. 
•
 Favorisent l'intégration des pratiques dans le quotidien 
et le coach devient un promoteur de ces pratiques 
Entretien d'acquis •
 Ramène les gestionnaires sur la ligne directrice adoptée 
et réduit les écarts et les divergences dans l'exploitation 
des connaissances 
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Cela permet d'avoir un point de repère et une base de pratiques unique, d'évaluer si les 
gestionnaires adoptent et suivent les méthodologies élaborées, d'évaluer le degré d'utilisation 
des connaissances disponibles et de s'ajuster en conséquence. 
Nous avons noté plusieurs formes de codification liées particulièrement à la gestion de 
projets et à la gestion des portefeuilles. Les processus de gestion de projets sont décortiqués 
en trois grandes étapes: l'étape d'avant projet qui touche à l'identification et l'étude de 
faisabilité; l'étape projet soit la conception, la réalisation et le déploiement et l'étape 
opérationnelle qui vise le post-implantation. Au niveau portefeuilles de projets, nous avons 
noté principalement les processus dits transversaux qui supportent les volets: décisionnels, 
allocation budgétaire, priorisation et arrimage des projets intra et inter portefeuilles. Les 
processus clairement connus et compris constituent un cadre de travail global couplé avec un 
certain nombre de principes, règles et balises que les parties impliquées doivent respeCter. 
Nous avons noté à titre d'exemple, les gabarits à uti 1iser ; les livrables connus d'un projet et 
qui doivent être produits, élaborés et déposés pour des fins de suivi ou d'apprentissage; les 
règles de priorisatiol1 des projets; les enjeux à rapporter; les formations à suivre. Le tableau 
5.7 présente les mécanismes de codification et leur contribution à l'intégration du savoir au 
sein du « cas A ». 
Tableau 5.7 Mécanismes de codification « cas A» 
Mécanismes de codification Contribution à l'intégration du savoir 
Méthodologies, processus • Décrivent d'une manière non ambiguë et 
facile à comprendre les activités de sélection, 
de priorisation et de gestion de projet 
•
 Facilitent la coordination des activités et la 
compréhension du rôle de chaque acteur et 




 comité de priorisation, 
o
 BdP 
Principes et règles • Mettent des balises à respecter afin 
d'assurer: 
o
 une uniformisation des pratiques, 
o
 un niveau d'exploitation des 
connaissances 
o
 un retour sur expenences après la 
réalisation des projets 
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5.1.3.2 Facteurs d'adhésion 
Tels que décrits dans Je chapitre méthodologie, les facteurs d'adhésion sont les leviers 
facilitateurs qui supportent les mécanismes d'intégration du savoir. Pour le « cas A», 
plusieurs catégories ont été identifiées et organisées autours de quatre grands facteurs : 
organisationnels, individuels, informationnels et instrumentaux (tableau 5.8). Ces facteurs 
sont ci-après discutés et leur pourcentage est précisé afin de refléter leur importance 
respective dans les discours des répondants. 
Facteurs organisationnels: cettè première catégorie émergeante comprend les 
éléments identifiés comme facilitateurs au niveau organisationnel à l'intégration du savoir. 
Les éléments constitutifs de cette catégorie les plus souvent cités sont selon leur ordre 
d'importance: les offres de services fournies par le BdP à 50 %, les facteurs culturels et 
identitaires de l'entreprise à 37 % et la structure et la coordination à 13 %. La figure 5.4 
illustre cette répartition. 
Tableau 5.8 Facteurs d'adhésion « cas A» 
Facteurs d'adhésion du cas A 
Organisationnels Individuels 
Offre de services: Profils: 
Standardisation, formation, conseil et Facilitateur, mentors, organisateurs, 
support et gestion du savoir les travailleurs du savoir 
Culture et identité: Cognitif:
 




Structure et coordination: Compétence:
 





Domaines et spécificités des savoirs: Outils de socialisation: 
Gestion de projets Téléphone, courriel, 
Domaine d' affaires (technique) 
Spécifique à l'entreprise Outils d'externalisation : 
Commun Base documentaire (modèle, gabarits, 
historique, leçons apprises), grille de 
questions 
Outils de diffusion: 
Intranet, clé USB, bibliothèque, bulletin 
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Facteurs organisationnels du Cas A 
50% [) Offres de services 
,....,....--' 
iii Culture et Identité 
CI Structure 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.4 Histogramme des fréquences des facteurs 
organisationnels du « cas A». 
L'offre de services du BdP du « cas A» telle que identifiée dans le discours des 
répondants est très diversifiée et l'identification formelle du BdP comme responsable de 
plusieurs activités lui permet de supporter, de soutenir et d'animer les différents mécanismes 
d'intégration du savoir. L'offre de services se compose de: la standardisation, la formation, 
le conseil, le support et la gestion du savoir. La standardisation, l'harmonisation et la 
cohérence du cadre d'exécution global des projets permettent d'uniformiser les façons de 
conduire les projets, les types et le nombre de livrables par projet, ainsi que les façons de 
documenter les projets. L'effort de standardisation se traduit par l'élaboration de plusieurs 
standards: les mécanismes de codification (méthodologie, processus et les règles). La 
formation comme mécanisme d'apprentissage prend une place prédominante dans les 
activités du BdP, tant au niveau de la mécanique et des outils de gestion de projets qu'au 
niveau des habilités relationnelles des individus. La formation touche généralement, les 
ressources déjà opérationnelles, les nouvelles recrues ainsi que certains consultants externes 
qui sont amenés à intégrer une équipe projet interne. 
La formation est le moyen par excellence de transférer les connaissances préalablement 
articulées et standardisées. Pour les connaissances difficilement codifiables ou pour assister 
les gestionnaires à mieux utiliser les connaissances codifiées, le BdP opte pour le conseil et le 
support dans l'action par échange direct entre individus (mécanismes de socialisation). Ces 
deux services viennent contrer les idées reçues sur les BdP par rapport à la fonction de 
contrôle, généralement mal reçue. En effet, le BdP ne joue pas un rôle de vérificateur, 
d'auditeur ou de contrôleur, par contre, il est capable d'identifier les problèmes, et surtout de 
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proposer des so lutions et de soutenir leur mise en œuvre. Il s'agit de garder un œil aussi bien 
sur le déroulement des projets que sur les orientations stratégiques: sa position hiérarchique 
et son lien avec les instances décisionnelles lui facilitent ce rôle. D'autre part, le BdP n'a pas 
l'autorité d'imposer l'utilisation des standards, et la responsabilité d'appliquer ou non ses 
recommandations et ses suggestions revient généralement aux propriétaires des portefeuilles. 
À ce niveau, le BdP compte sur d'autres facteurs (culturels et cognitifs) pour inciter, motiver 
et encourager les gens à s'engager dans les activités de partage et à s'approprier le stock de 
connaissances disponibles. Enfin, pour ce qui est de service de gestion du savoir, nous avons 
noté que ce service mature progressivement mais se limite aujourd'hui à identifier 
['information pertinente, à la faire transiter d'un projet à l'autre, à la partager et à veiller à ce 
que les projets soient bien documentés. De façon générale, les activités qui supportent la 
gestion du savoir restent moins formelles et sont souvent greffées à l'intérieur d'autres 
processus (exemple: à l'intérieur de l'activité de fermeture d'un projet, les leçons apprises 
sont élaborées). Les deux citations suivantes illustrent bien les propos précédents: 
[... ] D'une façon précise les résultats imputables au BdP sont: l'implantation et la 
normalisation des façons de faire, l'uniformisation de la documentation et des livrables 
des projets, la définition des processus de planification et d'allocation des projets annuels 
liés à la plal1ification stratégique, la recommandation au comité de direction des processus 
à suivre pour soumettre les projets [... ] la formation, la gestion des connaissances en 
contexte multi-projets, le soutien aux chefs de projet dans l'application des processus et le 
reporting aux propriétaires de portefeuilles au niveau de J'état et de la performance de 
leurs portefeuilles respectifs. 
[... ] La gestion des connaissances, c'est ce que fait l'équipe d'encadrement [... ] le rôle de 
l'équipe d'encadrement est de gérer les connaissances et de les appliquer. C'est sans doute 
le mandat du BdP d'appliquer des processus et des méthodologies uniformes à la gestion 
de projet [... ] llfaut voir aussi les connaissances produites lors de la réalisation de chacun 
des projets afin de pouvoir produire des métriques, exemple: tel type de projet a besoin de 
tel nombre de ressources et se réalise de telle façon. C'est de la connaissance qu'on va 
devoir gérer et qu'on fait pas actuellement. 
D'autre part, les répondants considèrent que les services offerts par le BdP ne sont 
jugés appropriés et satisfaisants que s'ils répondent à deux critères majeurs: il faut qu'ils 
soient simples et qu'ils ajoutent de la valeur. En effet, un service simple, souple et moins 
contraignailt, facilite son intégration et son adaptation, réduit la courbe d'apprentissage des 
individus et accélère le processus de transfert et d'appropriation des connaissances. 
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La valeur ajoutée des sefVIces offerts doit être factuelle, démontrée, justifiée, ciblée, 
immédiate et orientée affaire. En effet, les clients du BdP se questionnent premièrement et 
avant tout, sur ce que leur apporte un nouvel outil ou un nouveau standard dans leurs 
orientations d'affaires respectives, c'est ce que précise un des répondants. 
[ ... ] C'est toujours démontrer soit par un processus, des méthodes ou des approches la 
valeur ajoutée au niveau affaire au lieu de dire seulement: il faut suivre les processus. Il 
faut aussi démontrer aux utilisateurs d'une façon simple les risques encourus en cas 
d'éloignement des méthodologies proposées. Quand les individus comprennent ça, ça va 
bien' 
Le tableau 5.9 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (offre de services) et 
leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas A ». 
Le deuxième élément constituant la sphère des facteurs d'adhésion organisationnels 
fait référence à la culture et à l'identité de l'entreprise dans laquelle le BdP opère. Il s'agit des 
éléments considérés importants et appropriés qui appuient les mécanismes d'intégration du 
savoir en favorisant un climat d'échange propice à l'appropriation, à l'exploitation et au 
partage des connaissances: il s'agit de respecter les particularités aLlssi bien des individus que 
de leurs lignes d'affaires respectives et de ne pas tomber dans des approches mécanistes ou 
rigides. 
Tableau 5.9 Offres de services « cas A» 
Offre de services Contribution à l'intégration du savoir� 
Standardisation • Responsabilise le BdP au niveau de la préservation du savoir� 
•� Permet d'acquérir le savoir, le modéliser, le formaliser et le 
conserver 
Formation, •� Permet de diffuser et exploiter le savoir et le rendre accessible 
conseil et support� par les mécanismes d'apprentissage (formation) ou les 
mécanismes de socialisation (échange .direct plus propice pour le 
savoir tacite) 
Gestion du savoir •� Permet de repérer le savoir crucial et nécessaire aux processus de 
décision et au déroulement des projets futurs ' 
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Pour le « cas A », ces éléments se caractérisent principalement par une grande 
considération des vrais besoins des clients du BdP: c'est le besoin qui dicte les services à 
offrir. En plus, l'adaptabilité de ces services, le respect du rythme des lignes d'affaires, la 
progression dans l'implantation des standards, et le degré de flexibilité accordé à leur 
utilisation, sont fortement considérés. En effet, si les standards sont les mêmes à l'échelle de 
l'entreprise et c'est l'objectif même de l'exercice de standard isation, les approches adoptées 
par le BdP changent d'une ligne d'affaire à l'autre. La première raison réside au niveau de la 
maturité dans la réalisation des projets des unités organisationnelles (ligne d'affaire ou 
première vice présidence) qui n'est pas toujours la même et impose une logique, un rythme et 
une cadence progressive. L'adaptabilité se justifie aussi en fonction de l'expérience des 
acteurs d'un projet (junior ou senior), en fonction du projet en question (petit ou grand) et en 
fonction de la solution ciblée par les projets (simple ou complexe). Il s'agit de porter un 
jugement sur ce qu'il faut cibler comme domaine de connaissances du PMBOK comme 
standard et comme outil pour s'adapter à la culture de l'entreprise et à la sous-culture de ses 
unités. C'est ainsi que le BdP ne vise pas à mettre en œuvre « le BdP modèle» mais à piloter 
ses actions en fonction des vrais besoins tout en restant à l'écoute de ses clients et en leur 
proposant des services simples. En effet, s'il s'agit par exemple de préparer un état 
d'avancement, il faut qu'il soit simple, rapide et qu'il couvre le minimum d'éléments 
pertinents pour un tel document. 
Dans le même ordre d'idée de l'adaptabilité des standards offerts par le BdP, vient la 
flexibilité dans l'implantation des ses standards. La flexibilité fait référence à la marge de 
manoeuvre tolérée dans l'adoption des processus et l'utilisation des outils fournis. Le 
directeur du BdP passe souvent le message que: « C'est les outils qui sont au service des 
individus et non l'inverse et qu'il faut garder l'œil sur la cible tout en restant flexible sur la 
trajectoire ». 
Par ailleurs, et malgré l'attention portée à mieux adapter les services, le BdP n'a pas 
l'autorité nécessaire pour que ses clients respectent et appliquent les standards élaborés. 
Toutefois, le BdP emprunte la voie d'exercer un leadership, de bâtir une crédibilité et de 
gagner la confiance de ses clients. A cet égard, l'exemple que le BdP donne dans la 
réalisation de ses propres projets internes, le respect des ses engagements, la grande 
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expérience de ses membres, la consultation des parties impliquées et le support de la haute 
direction ont largement contribué à bâtir un climat qui favorise l'utilisation et l'exploitation 
de toutes les connaissances disponibles. La citation ci-après illustre comment en discute un 
des répondants interviewés: 
[... ] L'application et le respect des standards demandent beaucoup de négociation et 
beaucoup de discussion [... ] Si on respecte nos engagements, les utilisateurs vont nous 
respecter [ ... ] C'est notre rigueur qui va être importante: si je leur demande de la rigueur, 
il faut faire preuve également de rigueur. 
Le tableau 5.10 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (culture et identité) et 
leur contribution à l'intégration du savoir au sein du« cas A ». 
Le troisième et le dernier élément de la sphère organisationnelle fait référence aux 
facteurs structurels et de coordination (13 %). Nous avons noté principalement deux 
structures de coordination: une verticale et l'autre horizontale. La coordination verticale est 
marquée par la décentralisation des membres du BdP principalement les conseillers qui se 
trouvent répartis à travers les unités organisationnelles pour venir en aide aux chargés de 
projets et aux propriétaires des portefeuilles dans l'exercice de leurs fonctions. 
Tableau 5.10 Facteurs culturels « cas A » 
Culture et identité Contribution à l'intégration du savoir 
Besoin • Il s'agit de répondre aux besoins d'affaires des clients du BdP 
et d'offrir un service ciblé. 
Crédibilité, confiance • Deux éléments importants dans l'établissement d'une relation 
client 1 fournisseur des services liés à la gestion de projets 
(ligne d'affaires 1BdP). 
•
 Permettent de bâtir un climat favorisant l'accès et 
l'exploitation de toutes les connaissances disponibles 
Adaptabilité • Permet de s'ouvrir sur des stabdards externes (comme ceux du 
PMI) et de les personaliser à la réalité interne 
Flexibilité •
 Laisse aux chargés de projet la possibilité de porter leur 
propre jugement d'appliquer à la lettre ou pas les 
méthodologies en fonction des circonstances contextuelles de 
chaque situation 
Progression
 • Permet de respecter le rythme d'apprentissage aussi bien des 
individus que des lignes d'affaires et de ne pas brûler les 
étapes dans l'implantation des méthodologies 
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II s'agit ici de favoriser un transfert de connaissance direct d'individu à individu 
(mécanismes de socialisation) et d'offrir ainsi un service de proximité où le conseiller PSP 
« Plan, Suivi des Projets» est très présent et très proche du portefeuille de projets. Cette 
forme de coordination favorise la compréhension des enjeux d'affaires et offre un service 
plus personnalisé. Les problèmes qui surviennent sont souvent réglés au niveau de 
portefeuille entre le conseiller PSP et le propriétaire du portefeuille et dans certains cas 
peuvent remonter au niveau BdP. La logique de la coordination verticale est basée sur la 
spécialisation et la répartition des rôles. D'une part, le BdP s'occupe de la mécanique de la 
gestion des portefeuilles et des projets par le support qu'il offre et veille à ce que les projets 
soient gérés selon les règles de l'art (mécanismes de rétention), alors que la ligne d'affaires 
s'occupe de tout le volet affaire. Le chargé de projet, quant à lui est responsable de la gestion 
de son projet, de faire les états d'avancement et d'identifier les enjeux. 
La coordination horizontale fait appel à des comités ad hoc, comme le comité de 
priorisation. À ce niveau, les propriétaires des portefeuilles planifient leurs développements 
et les soumettent au comité de priorisation composé de premiers vices présidents ou leurs 
représentants le cas échéant. C'est une sorte de gouvernance des projets où les membres de ce 
comité justifient leur projet par des études de faisabilité, discutent de tout l'aspect 
autorisation, financement et arrimage dans la phase d'avant projet et de tout l'aspect suivi 
dans la phase d'exécution des projets. Les portefeuilles de projets sont organisés de telle sorte 
qu'un projet a un et un seul propriétaire qui est imputable des résultats bien que ces résultats 
et leurs impacts touchent plus qu'une première vice-présidence. Le BdP de projet joue 
principalement un rôle de support et de « reporting» pennettant d'exploiter les 
connaissances à l'échelle de l'entreprise (mécanismes de rétention) pour des fins de prise de 
décision. Le tableau 5.11 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (structure et 
coordination) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas A ». 
Facteurs individuels: La seconde catégorisation des facteurs d'adhésion est celle liée 
aux individus. Les profils des individus (36 %) acteurs qui animent les mécanismes 
d'intégration, les facteurs cognitifs (32 %), les compétences des individus jugées importantes 
(21 %) sont les éléments qui ressortent le plus au sein de cette catégorisation. 
110 
Tableau 5.11 Facteurs structurels « cas A » 
Structure et coordination Contribution à l'intégration du savoir 
Décentralisation (coordination • Est une forme de coordination verticale qui
 
velticale) facilite le transfelt et l'exploitation du savoir
 
au niveau des 1ignes d'affaires
 
Comité ad hoc (coordination •	 Est une forme de coordination horizontale 
horizontale)	 permettant de supporter les premiers vice­
présidents (comité de priorisation) et 
d'exploiter le savoir dans l'arrimage et la 
prise des décisions liées aux projets de 
développement au niveau de l'entreprise 
La figure 5.5 illustre cette répartition. Les attitudes et les valeurs des individus ne 
représentent qu'un faible pourcentage de 9 %, par conséquent, elles sont écartées de la figure 
5.5. 
Face à la diversité des terminologies utilisées pour nommer les profils des individus 
qUi participent aux différentes activités de repérage, de préservation, de valorisation et 
d'actualisation des connaissances, nous avons opté pour une terminologie commune qui 
reflète plus le rôle qu'un profil joue par rapport à ces activités. C'est ainsi que pour le « cas 
A », les profils sont surtout personnifiés par: 




0% 10% 20% 30% 40% 
Figure 5.5 Histogramme des fréquences des facteurs 
individuels du « cas A». 
III 
1.
 Le facilitateur qui est le directeur du BdP. Grâce à sa position, sa vision et sa 
grande expérience (plus de 25 ans), il donne et communique la direction, agit au­
delà du BdP, brise les silos organisationnels, rallie les parties impliquées, facilite 
le travail des autres membres du BdP et cherche l'adhésion des futurs utilisateurs 
du savoir; 
11.
 Les mentors, sont les conseillers PSP (plan, suivi et contrôle) qui jouent un rôle 
crucial dans les mécanismes d'apprentissage, de socialisation et de rétention du 
savoir. Avec leur grande expérience en gestion de projets, ils supportent, 
conseillent, coachent et aident les chargés de projets et les propriétaires de 
portefeuilles à mieux exploiter tout le savoir disponible: ils sont des vrais 
mobilisateurs du savoir. Ils sont aussi des agents de changement, de 
communication et de diffusion de tout nouveau savoir. Ils peuvent aussi porter 
des recommandations et des améliorations par rapport à ta façon dont les outils et 
la méthodologie de gestion de projets sont utilisés. 
Ill.
 Les organisateurs du savoir, sont les conseillers en encadrement. Ils jouent un 
rôle majeur dans la synthèse et l'articulation du savoir (mécanisme de 
codification) mais aussi dans la diffusion du savoir par les différentes formes de 
formation qu'ils offrent. Ils sont aussi des agents de connexion et permettent de 
tisser des liens entre ceux qui détiennent le savoir et ceux qui le demandent, 
développant ainsi un réseau social d'échange et de partage du savoir. 
IV.
 Les travailleurs du savoir, sont les chargés de projets et les gestionnaires de 
portefeuilles. Leur rôle est primordial dans l'exploitation du savoir mais aussi 
dans la création d'un nouveau savoir particulièrement à l'intérieur de leurs 
projets. Ils sont en 1ien direct avec leurs mentors respectifs pour tout besoin de 
soutien immédiat dans l'action. 
Le tableau 5.12 présente les facteurs d'adhésion individuels (profils) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du« cas A ». 
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Tableau 5.12 Profils des individus « cas A» 
Les profils des individus Contr'ibution à l'inté2ution du savoir 
Facilitateur •
 Donne la vision globale et surtout la communique aussi 
bien à l'interne du BdP ou à l'externe au niveau de 
toute l'entreprise 
•
 Surmonte les barrières organisationnelles (silos) et 
cherche l'adhésion des futurs utilisateurs du savoir 
Mentor •
 Est l'acteur actif qui soutient la valorisation des savoirs	 
disponibles dans l'action au sein des projets.	 
•
 Il est aussi source des connaissances tacites 
Organisateur •
 Est l'acteur actif dans la préservation des savoirs par	 
articulation, codification et élaboration des	 
méthodologies	 
•
 Valorise les savoirs par transfert direct dans le cadre 
des formations 
Travailleur du savoir •
 Est l'acteur clé qui mobilise et valorise les 
connaissances dans l'action par exploitation 
•
 Est le créateur de nouvelles connaissances au sein des 
projets 
Le deuxième élément de la sphère individuelle fait référence aux facteurs cognitifs des 
individus et caractérisé principalement par le modèle de pensée, l'organisation de travail et de 
prise de décision des clients du BdP qui sont aussi des travailleurs du savoir. En effet, comme 
le BdP sert toute l'entreprise, il doit composer avec les différences de ses clients pour adapter 
ses offres de services. La mosaïque des différences est très large et on y trouve: des gens plus 
analytiques qui préfèrent aller en profondeur dans les choses, d'autres plus synthétiques à qui 
il faut donner des clauses et des balises leur permettant de gérer mieux les projets, d'autres 
tardent sur le court terme, d'autres gardent les habitudes d'un fonctionnement en mode 
opération même en contexte projet. Le BdP anticipe ces différences et personnalise ses 
interventions en fonction de la façon de penser de ses interlocuteurs, de leurs forces et 
faiblesses afin que ces derniers acceptent, s'approprient et intègrent facilement les meilleures 
pratiques proposées et participent aussi à leur identification et leur élaboration. Dans le même 
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ordre d'idée, une perception positive des gens quant au service offert par le BdP facilite 
grandement la tâche. En effet, quand les gens perçoivent que les outils, les méthodes et les 
processus servent strictement à les contrôler ou favorisent uniquement les intérêts du BdP, 
cela génère le désintérêt, les conflits, la frustration et réduit le degré de collaboration et 
d'exploitation des connaissances ce qui va à l'encontre même de la mission du BdP. D'autre 
part, la perception des gens quant à la définition des rôles des différents intervenants dans le 
cadre global de la gestion de projet est aussi importante. L'exemple cité à ce niveau, est celui 
d'un secteur Ol! les gestionnaires de projets ne se chargent pas de la gestion des budgets 
alloués à leur projet, et il a fallu régler d'autres préoccupations liées à la perception et la 
compréhension du rôle même d'un gestionnaire de projets au sein de ce secteur. Cet exemple 
illustre bien comment la compréhension des rôles attendus d'un profil permet de réduire ou 
d'élargir la portée des connaissances à diffuser pour le profil en question. 
Deux autres éléments importants liés aux facteurs cognitifs émergent dans le discours 
des répondants. Le premier relatif à la réceptivité des gens et le deuxième à l'appropriation. À 
ce niveau, nous avons noté que le BdP n'utilise pas sa position hiérarchique proche du 
président pour imposer les façons de faire mais fonctionne beaucoup plus par 
communication, explication, impl ication, consensus pour chercher la réceptivité et 
l'appropriation de son offre de services (standards et formation) par ses clients. Le tableau 
5.13 présente les facteurs d'adhésion individuels (cognitifs) et leur contribution à 
l'intégration du savoir au sein du « cas A». 
Tableau 5.13 Facteurs cognitifs des individus « cas A » 
Les facteurs cognitifs Contribution à l'intégration du savoir 
Modèle de pensée, • Les connaissances diffusées doivent prendre en 
appropriation considération les particu larités de l'entreprise, sa 
réalité et ses besoins mais aussi le modèle de pensée 
et d'apprentissage de ceux qui reçoivent ces 
connaissances. 
Perception, réceptivité • Facilitent les échanges un à un (socialisation) 
•
 Pour chercher une certaine collaboration, il ne faut 
pas que les individus perçoivent les outils et les 
processus comme des mécanismes de contrôle 
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Le troisième élément des facteurs individuels fait référence aux compétences des 
individus dont dispose le BdP pour offrir ses services. Nous avons distingué les compétences 
internes ou externes, techniques ou relat,ionnelles. 
Les cOl1}pétences internes font référence à ['expertise des ressources internes du BdP. 
À titre d'exemple, les conseillers PSP « plan et suivi des projets» sont généralement des 
anciens gestionnaires de projets avec plusieurs années d'expérience (jusqu'à 25 ans) et qui 
veulent se positionner au niveau de mentorat et de coaching et servir leurs pairs juniors 
moins expérimentés. D'autre part, les compétences externes font référence aux consultants 
externes qui sont sollicités temporairement soit pour des besoins des lignes d'affaires 
(manque de ressources, redressement d'une situation problématique), soit pour des actions 
reconstructives visant l'amélioration profonde des pratiques, soit pour animer des 
conférences internes lors d'une causerie. Par contre, pour son fonctionnement interne, le BdP 
ne sollicite que rarement les consultants externes et comble ses postes avec des ressources de 
l'interne afin de garder son autosuffisance. Un élément marquant dans le discours des 
répondants est la valorisation de la compétence relationnelle. En effet, nous avons constaté 
que le côté relationnel est aussi important voire même plus important que le côté technique et 
mécanique de la gestion de projet. 
La compétence relationnelle fait référence aux habilités des individus au niveau de la 
communication, de la négociation, de la motivation, de la capacité de faire avancer les 
choses, de la capacité d'influence, de la capacité de travailler en équipe. Les répondants 
considèrent que les habilités relationnelles sont souvent déterminantes du succès ou de 
l'échec d'un projet comme le montrent les citations ci-après: 
[... ] les gens ont tous les outils mais c'est dans le volet relationnel que réside le succès ou 
l'échec d'un projet: lorsque les gens ne se parlent pas, Je chef de projet ne rencontre pas 
les gens et passe son temps au bureau à écrire des notes: « tu me dois ça ; il faut que tu 
me répondes ». En gestion de projet, il y a des approches très théoriques comme la 
documentation mais souvent les projets échouent à cause du volet relationnel. Les gens 
appliquent bien l'approche théorique mais quand ils arrivent devant leur équipe, ils vont 
tellement mal que ça donne plus rien leurs compétences techniques. 
[ ... ] On se rend compte qu'il y a des chefs de projet qui sont dédiés strictement aux outils 
et aux mécanismes techniques de la gestion projet, exemple: « mon plan est-il fait? 
Quel est le contenu de mon mandat? Qu'est ce que doit contenir une demande de 
changement?» Et on laisse aller la gestion d'une équipe du projet qui est plus importante 
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lors de la réalisation des projets. C'est un niveau de connaissances oublié et on parle: des 
habiletés relationnelles, la capacité à faire avancer les projets, la capacité d'influence, la 
gestion d'équipe, la communication. C'est ce niveau de connaissance qu'on essaye de 
travailler beaucoup avec les gens du terrain et ça c'est difficile à documenter. 
Le tableau 5.14 présente les facteurs d'adhésion individuels (compétences) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas A ». 
Facteurs informationnels: la troisième catégorie des facteurs d'adhésion est celle liée 
aux facteurs informationnels. Il s'agit de délimiter les domaines de connaissances clés et 
jugés importants à connaître et de les faire évoluer pour les gestionnaires de projets. La 
délimitation de la portée des connaissances permet aussi d'orienter les efforts d'exploration et 
de repérage et d'avoir ainsi une stratégie ciblée d'acquisition de nouvelles connaissances. 
Pour le « cas A », les domaines de connaissances cibles relatifs aux pratiques de la 
gestion de projets, sont largement alignés sur les standards du PMI. En effet, ces standards 
sont considérés .comme un repère de base à partir desquels d'autres standards propres à 
l'entreprise sont développés en interne par l'entremise des mécanismes de codification. Il 
s'agit de sélectionner et de choisir les domaines de connaissances les plus propices à 
l'entreprise en tenant à les adapter à sa réalité. 
Tableau 5.14 Compétences des individus « cas A» 
Les compétences des Contribution à l'intégration du savoir 
individus 
rnternes, externes • Permettent au BdP d'élargir son bassin de compétences 
internes en allant chercher des experts à l'externe 
•
 Permettent une grande capacité d'action et une portée des 
connaissances mobilisées couvrant plusieurs domaines 
même les plus pointus 
Vécu et expérience •
 La contribution des ressources du BdP les plus 
expérimentées (10, 15 à 25 ans d'expérience) réside 
principalement dans leur rôle de coach ou de mentor 
auprès des moins expérimentées 
Relationnelles
 • Les compétences mobilisées touchent en plus des volets 
techniques, les volets plus relationnels: communication, 
négociation, motivation, capacité d'influence et capacité 
de travailler en éq uipe 
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Par ailleurs, se baser sur un standard externe validé et considéré par les professionnels 
comme englobant les meilleures pratiques donne: plus de validité et de crédibilité aux 
connaissances diffusées, plus de réceptivité et facilite ainsi l'appropriation de ces 
connaissances par les clients du BdP. Outre les domaines de connaissances en gestion projets, 
nous avons identifié les connaissances techniques et spécifiques au domaine d'affaires, les 
connaissances propres à l'entreprise et les connaissances communes. Les paragraphes 
suivants présentent successivement les quatre types de savoir. 
Primo, le savoir en gestion de projet touche aussi bien l'avant-projet, le projet et le 
portefeuille de projet et fait référence aux neuf domaines de connaissance du PT\1BOK (coût, 
délai, ressources humaines, approvisionnement, risque, qualité, contenu, intégration et 
communication), aux méthodes suivies pour réaliser la faisabilité des projets ou des 
« business case ». 
Secundo, le savoir technique relatif au domaine d'affaires notamment lié au contenu du 
projet et à la solution livrée. Ce savoir est souvent en lien avec le domaine d'affaires de 
l'unité propriétaire de projet, à titre d'exemple, le savoir lié aux technologies de 
l'information, le savoir lié au risque financier, le savoir lié au crédit agricole. Nous avons 
noté da'ns le discours des répondants une tendance à vouloir développer des compétences qui 
couplent aussi bien le savoir en gestion de projet que le savoir technique. Cela octroie au 
chargé de projet confiance, crédibilité et capacité de comprendre les enjeux spécifiques à la 
ligne d'affaires (propriétaire du projet). 
Tertio, le savoir relatif à l'entreprise. Il fait référence aux connaissances qui permettent 
de comprendre le mode de fonctionnement interne. Le BdP du « cas A» a enrichi les neuf 
domaines de connaissance du PMBOK par un dixième domaine nommé « domaine 9+1 » qui 
traite de toutes les particularités de la gestion de projet qui lui sont propres à savoir: les 
politiques globales, la mission de chaque unité et son rôle, la structure des portefeuilles, le 
fonctionnement des processus d'autorisation et de priorisation, les interactions entre les 
comités ad hoc et les unités organisationnelles permanentes, les démarches à suivre, les outils 
utilisés, le système de gestion de temps. 
Quarto, le savoir commun. De la même façon qu'il y a plusieurs modèles de pensée au 
sein de chaque ligne d'affaires, il y a aussi plusieurs façons d'appeler la même chose. À ce 
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niveau, le premier défi reporté dans le discours des répondants est de pouvoir bien 
comprendre et répondre à des questions touchant la terminologie utilisée (ex: projet, activité 
récurrente), de bien s'entendre sur la signification des termes utilisés, et que le langage utilisé 
soit adéquat, compréhensible et accessible à tout le monde. Le besoin de partager un savoir 
commun se manifeste aussi au niveau des historiques et des leçons apprises des projets. En 
effet, la documentation d'un projet hérite souvent de la terminologie de son propriétaire. Par 
conséquent, exploiter cette documentation par d'autres gestionnaires de projets dans d'autres 
portefeuilles risque de porter à confusion si les gens n'ont pas une partie commune de savoirs 
et ne partagent pas la même définition des concepts utilisés. Un langage normalisé et 
uniforme réduit les ambiguïtés et facilite la compréhension et la communication. Le tableau 
5.15 présente les facteurs d'adhésion informationnels et leur contribution à l'intégration du 
savoir au sein du « cas A ». 
Facteurs instrumentaux: la quatrième catégorie des facteurs d'adhésion fait référence 
à tous les instruIl}ents qui facilitent la conversion, le transfert et la diffusion de savoirs. La 
figure 5.6 illustre cette répartition. 
Nous avons distingué les outils qui supportent l'externalisation des savoirs c'est-à-dire, 
la conversion de savoirs tacites en savoirs explicites à (53 %). Il s'agit plus particulièrement 
d'une base documentaire et informationnelle développée en interne qui centralise les 
documents de support comme les gabarits et des modèles pour les différents livrables et toute 
la documentation relative aux projets: le plan des projets, l'état d'avancement, la fiche de 
priorisation et les demandes de changement. 
Tableau 5.15 Facteurs informationnels« cas A» 
Les facteurs informationnels Contribution à l'inté ration du savoir 
Domaines et spécificités des • Leur portée englobe: le savoir en gestion de projet, 
savoIrs le savoir technique propre aux domaines d'affaires, 
le savoir propre au fonctionnement de l'entreprise et 
le savoir commun 
•
 Leur identification permet d'orienter les efforts 
d'exploration et de repérage et d'avoir ainsi une 
stratégie d'acquisition ciblée des nouvelles 
connaissances 
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Facteurs instrumentaux du Cas A 
D Outils d'externalisation 
• Outils de diffusion 
LI Outils de socialisation 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.6 Histogramme des fréquences des facteurs 
instrumentaux du « cas A». 
Cette documentation une fois élaborée, forme l'historique des projets. La grille de 
question élaborée est aussi un outil fort intéressant et qui permet au chargé de projets de poser 
un certain nombre de questions au démarrage et en cours de réalisation de son projet. Il s'agit 
d'une grille élaborée avec des gens d'expérience et qui touche différents domaines (budget, 
contenu, ressources humaines) et différentes étapes du projet (faisabilité, réalisation). Des 
exemples de questions pertinentes au niveau des ressources humaines peuvent être: « est-ce 
que j'ai toutes les ressources requises? », «est-ce que j'ai toute l'expertise nécessaire? », 
« quel est le .pourcentage des juniors par rapport aux seniors? », « quel est le pourcentage des 
consultants externes par rapport aux ressources internes? ». D'autres exemples de questions 
touchant la faisabilité peuvent être: «les besoins et les. solutions d'affaires sont-ils bien 
définis? », « les unités impliquées dans le projet se sont-elles engagées formellement sur la 
portée, l'échéancier et les budgets? ». Par ces instruments, le BdP stimule la réflexion, évite 
de « réinventer la roue» et partage les expériences. 
Pour les outils de diffusion (36 %), le BdP utilise plusieurs canaux: l'intranet, outil 
d'accès par excellence à toute la documentation sur les pratiques, les méthodologies et les 
outils de gestions de projets; les réseaux d'accès à distance aux ressources documentaires; la 
clé USB qui centralise des présentations multimédias de l'offre de services du BdP ainsi que 
des outils de travail nécessaire pour un chargé de projet lui permettant de travailler en mode 
déconnecté de réseau de l'entreprise. 
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Ces outils axés sur la technologique sont aussi supportés par une bibliothèque interne 
spécialisée en gestion de projets offrant un service de prêt de livres, de périodiques et de 
documents de référence et par le bulletin interne « l'Écho» diffusé depuis avril 2005 où sont 
publiés des communiqués et des articles. 
Enfin, les outils de socialisation supportant l'échange de savoirs entre individus (l0 
%).11 s'agit de faciliter l'accès direct aux ressources et aux services du BdP par le téléphone 
(numéro: INFO-XXXX) ou par le courriel (info.BdP@CasA.). Avec ces deux outils, les 
membres du BdP jouent un rôle de liaison en acheminant les demandes aux personnes 
ressources (internes au BdP ou externes) en fonction de type de la demande et de l'expertise 
demandée. Le tableau 5.16 présente les facteurs d'ad hésion instrumentaux et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas A». 
5.1.3.3 Les barrières à l'intégration du savoir 
Les barrières et les facteurs irritants le BdP observés dans l'implantation et 
l'intégration de tous les mécanismes cités sont répartis entre les barrières individuelles à (54 
%), les barrières organisationnelles à (25 %) et les barrières informationnelles à (21 
%). La figure 5.7 illustre cette répartition. 
Tableau 5.16 Facteurs instrumentaux« cas A» 
Les facteurs instrumentaux
 Contribution à l'intégration du savoir 
Outi Is d' externalisation •
 Permettent de convertir les connaissances tacites 
en connaissances explicites et de les préserver 
dans une base documentaire ou sous forme de 
grille de questions 
Outils de diffusion •
 Permettent l'accès facile à des connaissances en 
ligne (Intranet) ou en mode asynchrone (clé 
USB) et de repérer d'autres à travers les bulletins 
internes et la bibliothèque interne spécialisée en 
gestion de projet 
Outils de socialisation •
 Permettent de supporter le transfert des 
connaissances tacites: le téléphone et le courriel 
[20 
Barrières à l'intégration du savoir du Cas A 
1 
0 i o 1ndividuelles 
-...,.......,-...,.......,r-----' 54 i<1
 
25% ll!iI Organisationnelles 
o Informationnelles 
1 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.7 Histogramme des fréquences des barrières du« cas A». 
Les barrières individuelles font référence d'une part à la perception des individus 
quant à la mission du BdP, à son rôle et à la portée des connaissances cruciales au travail 
d'un gestionnaire de projets. La difficulté est d'arriver à convaincre de la valeur ajoutée des 
connaissances et des services offerts par le BdP et leur utilité pour ses clients. La barrière de 
perception se traduit aussi par une résistance aux changements face à un nouveau standard ou 
une nouvelle méthode proposée par le BdP. D'autre part, la capacité d'absorption des 
connaissances par les individus détermine jusqu'à un certain point la maturité d'une ligne 
d'affaire et sa capacité à suivre et se servir des nouveaux standards, des nouvelles méthodes, 
outils et façons de faire. 
Une conséquence directe aux différents niveaux de maturité des lignes d'affaires, est 
que le BdP se trouve obligé d'adapter sa cadence et son rythme à celui de ses clients. Cette 
situation impose au BdP d'avancer à deux vitesses ou de freiner le développement des 
services offerts. D'autres barrières organisationnelles se manifestent par le travail en silos des 
chargés de projets particulièrement après le dernier changement organisationnel (en date de 
2004): les chargés de projets se trouvent isolés et cloisonnés dans leur ligne d'affaires 
respective et les connaissances éparpillées à travers l'organisation. 
D'autre part, la pression sur les ressources et le manque de temps entravent les 
mécanismes d'intégration comme le jumelage entre un senior et un junior. Ces mécanismes 
sont considérés comme un niveau d'échange pas toujours facile à atteindre. 
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De plus, et même en supportant le bassin des ressources par des consultants externes, 
le manque de ressources et de temps ne permet pas toujours ·de faire un transfert des 
connaissances adéquat entre le consultant externe qui termine son mandat et une ressource 
interne. 
Finalement, au niveau informationnel, et malgré tous les efforts déployés, les 
connaissances récupérées par l'entremise des mécanismes d'apprentissage, ne sont pas 
totalement exploitées (seulement le tiers est exploité). L'exemple cité à ce niveau est celui 
des leçons apprises: cette pratique n'est pas systématiquement faite et par conséquent les 
gens n'ont pas toujours le réflexe d'aller chercher et puiser dans les bases documentaires. Au 
niveau des domaines de connaissances, la gestion de l'intégration globale, des dépendances et 
de l'arrimage entre les portefeuilles est considérée comme une difficulté majeure. C'est l'un 
des domaines de connaissances par excellence, jugé impoltant à travailler et à améliorer 
davantage. Par ailleurs, les gens ont la celtitude que les connaissances déjà capitaiisées sont 
utiles et d'une grande impoltance mais le grand défi, c'est de pouvoir mesurer et vérifier le 
lien qui existe entre ces connaissances et les résultats produits. Le tableau 5.17 présente les 
barrières qui entravent l'intégration du savoir au sein du « cas A ». 
Tableau 5.17 Barrières à l'intégration du savoir « cas A» 
.Barrières à l'intégration du savoir
 
Individuelles • Perception quant à la mission et au rôle du BdP
 
•	 Capacité d'absorption des individus 
•	 Difficulté à convaincre de la valeur ajoutée et de l'utilité 
des services 
• Résistance aux changements des méthodes et des pratiques 
Organisationnelles • Travail en silos 
•	 Manque de ressources et de temps 
• Niveaux de maturité différents des lignes d'affaires
 
Informationnelles • Exploitation faible des connaissances disponibles
 
•	 Gestion des connaissances au niveau des portefeuilles 
(intégration globale) 
•	 Quantification de la valeur ajoutée des connaissances 
capitalisées 
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5.1.3.4 Les bénéfices perçus 
Le niveau de standardisation qui permet aux lignes d'affaires de réaliser leurs projets 
selon un cadre propre à l'entreprise, la capacité d'évaluer le potentiel de réalisation des 
projets et la capacité d'anticipation des problèmes (proactivité) sont les 
bénéfices les plus appréciés dans les discours des répondants. 
En effet, le stock de connaissances exploité sous forme de standards est largement 
valorisé, et aujourd'hui le BdP évolue à l'intérieur d'un cadre connu explicitement de tous ses 
membres et de toutes les parties impl iquées dans le cadre global de la gestion de projets. De 
même, le BdP permet à l'entreprise d'évaluer sa capacité à réaliser ses développements 
cibles. En effet, lors des évaluations des projets, les enjeux ne sont pas toujours financiers 
mais aussi et surtout humains. Cela fait référence à : la capacité humaine de gérer tous les 
changements que les développements amènent. ; la disponibilité des ressources en nombre et 
en expertises requises pour la réalisation des projets d'un domaine particulier; le choix entre 
amorcer un projet ou tout simplement un changement structurel, organisationnel ou 
opérationnel; et l'opportunité même de réaliser ou pas un projet. Par ailleurs, à plusieurs 
reprises, avec un suivi rigoureux et une présence tout au long des projets, le BdP était capable 
d'anticiper et de voir venir les problèmes, de mieux analyser les tendances et de porter ainsi 
des actions correctives à temps. 
D'autres éléments liés aux bénéfices perçus font référence aux apprentissages 
accumulés suite aux différentes expériences passées. En effet, l'élaboration des leçons 
apprises est la pratique la plus citée, suivie de la disponibilité et de l'accessibilité des savoirs. 
En plus, la présence des règles comme l'élaboration d'un «post-mortem» vers la fin d'un 
projet et le dépôt des documents dans une base centralisée ont permis de faire bénéficier toute 
la communauté de gestion de projets des apprentissages vécus dans un projet et de favoriser 
leur transfert d'un projet à l'autre. 
[ ... ] l'accessibilité des outils et des données est rendue possible grâce à une base de 
données commune à tous les projets. [... ] Les documents sont centralisés et tout le monde 
peut les consulter. Cette base commune nous permet aussi de tirer des leçons sur la base 
des données entrpeosées. 
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Finalement la standardisation des pratiques et la disponibilité des connaissances ont 
fOltement contribué à réduire la courbe d'apprentissage des chargés de projets et à faciliter 
leur interchangeabilité d'un portefeuil le à l'autre. Toutefois, bien que l'interchangeabilité des 
chargés de projets soit possible, elle n'est pas toujours souhaitée. Ceci s'explique par la 
grande importance donnée au « savoir technique» du domaine d'affaire et au « savoIr 
commun» tel que discuté précédemment (voir facteurs informationnels) et qui favorise 
l'accumulation d'expérience à l'intérieur d'un même portefeuille. En effet, et à titre 
d'exemple, un chargé de projet à succès dans le domaine TI aura tendance à réaliser 
davantage des projets TI que des projets d'un autre domaine pour les raisons déjà évoquées: 
confiance, crédibilité et capacité de comprendre les enjeux internes à une ligne d'affaire. Le 
tableau 5.18 présente les bénéfices perçus liés à l'intégration du savoir au sein du « cas A ». 
5.1.4 Synthèse du « cas A» 
Le BdP du cas A est un exemple des bureaux de projet stratégiques qui axent leurs 
services plus sur le support et le soutien dans la mise en œuvre de la planification stratégique. 
Il agit à trois niveaux: le niveau stratégique auprès du comité de priorisation, le niveau 
tactique auprès des propriétaires de portefeuiJ les et au niveau opérationnel auprès des chargés 
de projets. Le BdP tend à atteindre une autosuffisance en terme de ses ressources en se basant 
. sur un effectif réparti sur trois profils types: le directeur du BdP, les conseilJers en 
encadrement et les conseillers en plan et suivi des projets. L'intégration du savoir se base sur 
quatre mécanismes assez équilibrés: l'apprentissage, la socialisation, la codification et la 
rétention. Les savoirs et les compétences cibles touchent: la gestion de projets, les domaines 
d'affaires, l'entreprise et son fonctionnement, le savoir commun et les compétences 
relationnelles comme la communication et le leadership. 
D'autre part, nous avons noté que la principale devise du BdP est l'adaptabilité de ses 
services à plusieurs niveaux: adaptabilité par rapport à la particularité de chaque ligne 
d'affaires en fonction de ses besoins et sa maturité, adaptabilité en fonction des modèles de 
pensée, d'apprentissage et de la capacité d'absorption des individus, adàptabilité des 
standards externes du « PMI » à la réalité de l'entreprise. 
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Tableau 5.18 Bénéfices perçus « cas A »
 
Bénéfices perçus et imputàbles à l'intégration du savoir
 




•	 L'évaluation de la capacité de réalisation des développements cibles en se basant sur : 
les ressources disponibles, ['expertise requise, ['opportunité d'amorcer un projet ou 
uniquement un changement structurelle et l'opportunité que présente un projet; 
•	 La proactivité, la capacité d'anticipation et l'analyse des tendances; 
•	 Bâtir une base des leçons app~ises tirées des projets réalisés; 
•	 Réduire la courbe d'apprentissage et faci liter l' interchangeabil ité des chargés de
 
projets entre les lignes d'affaires. En effet, les standards et les pratiques sont les
 
mêmes au niveau de toute l'entreprise.
 
Aujourd'hui, les principaux bénéfices perçus du niveau d'intégration du savoir sont 
liés à l'adoption d'un cadre de développement global qui répond à tous les niveaux de la 
gestion de projet de l'avant-projet jusqu'à l'implantation voire même le post-implantation. 
Toutefois, le grand défi reste de pouvoir exploiter le stock de connaissances disponible, de 
convaincre les gestionnaires de sa valeur ajoutée et de réduire les effets négatifs d'un 
cloisonnement des chargés de projets à l'intérieur des silos. 
5.2	 Analyses et résultats empiriques du « cas B » 
5.2.1 Présentation du « cas B » 
Le «cas B» se positionne comme chef de file des institutions financières à travers le 
Canada avec un actif au-delà des 100 milliards de dollars. Fondé initialement par des 
hommes d'affaires, le « cas B» a vécu un changement majeur il y a plus de 25 ans en 
formant le plus important regroupement d'actifs de l'univers financier en Amérique du Nord. 
Il compte aujourd'hui un effectif de plus de 16000 employés. Le « cas B » offre des services 
financiers complets aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises tant au Canada qu'à 
l'étranger par l'entremise de ses filiales. Les services offerts s'articulent autour de : 
l'épargne, le placement, l'investissement, la gestion du patrimoine, le courtage, la retraite, les 
assurances. 
Le Bureau de projet du « cas B» existe depuis 1995 et il relève du premier vice 
président finance et technologie (BdP départemental ou tactique). Sa mission a changé au 
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moins une fois depuis sa création et elle est définie aujourd'hui comme suit: « Intégrer les 
besoins d'affaires et les orientations stratégiques tout en contrôlant l'évolution des'projets 
afin que les objectifs de l'entreprise soient atteints ». Au début, le BdP a été créé pour la 
réalisation et le suivi des projets typiquement TI. 
Aujourd'hui, il élargit son envergure à la gestion de projets au niveau corporatif en 
couvrant les projets d'affaires à l'échelle de l'entreprise qui ont une composante TI. Ses rôles 
et responsabilités s'articulent autour du contrôle, de l'encadrement, du conseil et de la 
coordination (figure 5.8). 
Contrôle de l'enveloppe financière: il gère les investissements financiers reliés aux 
projets selon les priorités stratégiques; 
Contrôle projet : il contrôle l'évolution des projets en terme de coûts/b'énéfices, 
d'échéance et des livrables attendus; 
Encadrement : il fournit ['encadrement au niveau des méthodologies et le support 
dans la pratique de gestion de projets; 
Conseil: il conseille les lignes d'affaires au niveau de l'élaboration de leurs 
besoins, leurs priorités et leurs plans d'affaires; 
Coordination: il agit à titre de porte d'entrée au secteur TI pour les lignes 
d'affaires. 
Pour réussir sa mission, le BdP emploie aujourd'hui environ 25 personnes réparties sur 
cinq profils types: vice-président, directeurs (gestion de la cible d'investissement de projets, 
méthodologies, encadrement, stratégie et relations d'affaires), conseillers en encadrement, 
gestionnaires de projets, contrôleurs (peO). 
Le BdP procède par prêt de ressources en fonction des demandes des lignes d'affaires 
et gère également un groupe de consultants externes en mandat au sein de l'entreprise. Ses 
ressources sont dispersées à travers l'entreprise. 
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Vice-présidence (BdP) 
1 1 1 1 
Volet Volet Volet Volet 
contrôle encadrement conseil coordination 
Figure 5.8 Structure du BdP du « cas B ». 
Ainsi, sur les 100 projets annuels, le BdP arrive à offrir des serVIces de support, 
d'encadrement, de coaching, de suivi et tableau de bord, d'arrimage et de planification. En 
cas de dépassement de sa capacité de réalisation, le BdP procède par sollicitation de ses 
partenaires ou par recrutement auprès de consultants externes. Ces sollicitations et 
recrutements externes s'effectuent selon une démarche particulière qui nécessite des 
entrevues et une certification des compétences requises. Les profils les plus en demande sont 
les gestionnaires de projets et les contrôleurs de projet (PCO). 
Les conseillers en encadrement font des suivis, des revues de projets, du coaching et ils 
s'assurent que les jalons, les livrables et les pré-requis sont connus. Les gestionnaires des 
projets ont la responsabilité ultime de la livraison des projets selon les spécifications 
déterminées dans leur définition. Outre le profil « PCO» qui comme mentionné 
précédemment est en forte demande comme ressource-projet, il existe depuis quelques mois 
un nouveau profil qui s'occupe principalement de deux volet: le développement des 
compétences et le recrutement des ressources. 
Le BdP travaille étroitement avec les conseillers du groupe stratégie et relation 
d'affaires. Ces derniers sont le point de contact unique entre les lignes d'affaires et les TI et 
sont responsables d'encadrer et guider le client de l'idée du projet jusqu'à sa mise en 
opération. Une fois par année, un comité impliquant les lignes d'affaires et le groupe stratégie 
et relation d'affaires établit les cibles d'investissements et le portefeuille des projets pour 
l'année suivante. Une révision et une priorisation des projets sélectionnés se fait sur une base 
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trimestrielle. Le BdP ne s'implique pas dans la phase d'avant projet mais siège sur ce le 
comité. Son rôle plus formel débute lorsque le comité autorise financièrement les projets. Le 
tableau 5.19 présente une synthèse des responsabilités telles que décrites dans les documents 
du BdP et le tableau 5.20 résume les principaux paramètres caractérisant le BdP du « cas B ». 
Tableau 5.19 Synthèse des responsabilités par profil « cas B » 
Directeurs stratégie et 
•
 S'assurer que l'idée de projet est en ligne avec les stratégies 
relations d'affaires d'affaires 
•
 Représenter le secteur TI (Porte d'entrée) auprès des lignes 
d'affaires 
•
 Conseiller et guider le client de l'idée de projet jusqu'à la 
mise en opération qui en découle 
•
 Assurer le lien entre les partenaires et les fournisseurs 
impliqués dans les projets 
•
 S'assurer que les contenus, les échéanciers et les budgets de 
projets sont respectés 
Gestionnaires de 
•
 Responsables ultimes de la livraison du projet selon les projets 
spécifications déterminées dans la définition de projet 
•
 Gérer les budgets, l'envergure, les ressources humaines, 
l'avancement et la qualité des livrables et communiquer 
l'état des projets du BdP 
Conseillers en 
•
 S'assurer que les plans de projets de départ sont complets et 
encadrement 
satisfaisants pour les revues subséquentes 
•
 Fournir l'encadrement nécessaire aux gestionnaires de 
projets en ce qui a trait à la préparation des revues de projets 
•
 Planifier et produire les cédules de revues de projets avec les 
gestionnaires de projets ainsi que la cédule de transferts 
budgétaires avec les analystes financiers assignés aux projets 
•
 Réviser les projets et produire les rapports de revues 
•
 Produire les indicateurs de gestion (les courbes de 
performance) 
•
 Produire l'état de santé des projets pour le rapport au comité 
de direction 
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Tableau 5.20 Paramètres du BdP « cas B » 
Les principaux paramètres
 
BdP du « cas B »
 
Type Tactique 
Age du BdP 6 ans 
Effectif 25 
Budget de capital moyen des projets 100 millions 
Moyenne des projets stratégiques 70% 
Durée moyenne des projets 12 à 18 mois 
Profi Is types Vice-président 
Directeurs: (cible d'investissement, 
méthodologies, encadrement, stratégie et relations 
d'affaires) 
Gestionnaires de projets 
Conseillers en encadrement. 





5.2.2 Compréhension de la gestion du savoir 
Les répondants considèrent la gestion du savoir comme une activité importante qui 
mérite une attention au sein de la gestion des projets. Ils reconnaissent la di fférence entre la 
nécessité d'effectuer une gestion documentaire et celle liée à la gestion du savoir. Selon les 
répondants, la gestion documentaire doit être au service et supporte la gestion du savoir. Le 
projet actuel « centralisation de suivi et contrôle des projets» s'inscrit très bien dans cette 
optique. En effet, un des objectifs du projet est le partage de la connaissance, la réutilisation 
des informations disponibles dans les projets et leur transfert d'un projet à l'autre. De plus, le 
BdP voit au-delà du partage des connaissances et s'intéresse à la gestion des compétences 
comme un levier au développement du capital humain. Somme toute, la gestion des 
connaissances est considérée comme étant stratégique et s'inscrit au sein des politiques de 
gestion globale de l'entreprise soit au niveau: gestion électronique des documents, politique 
de partage d'information, confidentialité, sécurité, intégrité. 
Le BdP est le parrain du cadre global d'exécution des projets au sein de l'entreprise et 
encadre les efforts de développement et d'amélioration continue des méthodologies, des 
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processus et des procédures. Pour les domaines de connaissances, le BdP accentue les efforts 
sur la gestion de l'intégration globale aussi bien au niveau projet qu'entre les différents 
projets de la cible d'investissement constituant le portefeuille de l'entreprise. Les domaines 
de connaissances liées à la gestion des délais, coûts, budgets, communications, envergures et 
approvisionnements sont bien développés. Par contre, des efforts supplémentaires sont 
concentrés cette année sur deux champs principaux à savoir : les risques d'affaires et 
technologiques et la gestion des ressources humaines. Ainsi, des formations axées sur la 
gestion des risques sont déjà offertes par le BdP. En plus, des travaux de conception de 
profils des différents intervenants dans les projets, des fiches des compétences, les 
mécanismes de recrutement et les procédures de certification des compétences sont aussi déjà 
mis en place. Le tableau 5.21 résume la perception de la gestion du savoir des différents 
répondants au sein du « cas B ». 
5.2.3 Analyse qualitative du « cas B» 
5.2.3.1 Les mécanismes d'intégration du savoir 
Les mécanismes d'intégration du savoir identifiés pour le « cas B» concernent en 
premier lieu l'apprentissage à (38 %) suivi et d'une manière assez équilibrée des mécanismes 
de standardisation (25 %) et de rétention (23 %) et enfin des mécanismes de codification à 
(14 %). La figure 5.9 et le tableau 5.22 présentent respectivement l'histogramme des 
fréquences des mécanismes d'intégration du savoir au sein du « cas B» et les pratiques qui 
lui sont attachées. 
Mécanismes d'intégration du savoir du Cas B 
3: % 0 Apprentissage 
1---------------.--...,.------' 0 Socialisation 
iii Rétention 
œJ Codification 
0% 10% 20% 30% 40% 
Figure 5.9 Histogramme des fréquences des mécanismes 
d'intégration du « cas B ». 
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Tableau 5.21 Perception de la gestion du savoir « cas B )} 
Synthèse des éléments clés de la compréhension de la gestion du savoir :
 
BdP du cas B
 
Définition	 La gestion du savoir consiste en le partage et la réutilisation 
des connaissances disponibles. Cette activité importante doit 
s'inscrire au niveau stratégique de l'entreprise et elle ne doit 
pas être confondue avec la gestion documentaire. En effet, 
cette dernière doit supporter la gestion du savoir 
Finalité	 La gestion du savoir a pour objectifs le partage des 
connaissances, la réutilisation des informations disponibles 
dans les projets et leur transfert d'un projet à l'autre 
En plus, le BdP voit au-delà du partage des connaissances et 
s'intéresse à la gestion des compétences comme un levier au 
développement du capital humain 
Responsables	 Le BdP est le parrain du cadre global d'exécution des projets 
au sein de l'entreprise. Il est aussi responsable de 
l'amélioration des méthodologies, des processus et des 
procédures de gestion de projets 
Les ressources clés sont: la conseillère en formation et 
encadrement, la conseillère en processus de communication, 
la directrice de méthodologie et le directeur de 
développement des compétences et les conseillers en 
encadrement et suivi des projets (profil hybride de coaching, 
de mentorat, de support et d'aide) 
Sources	 Le projet considéré un espace de création des connaissances à 
transférer d'un projet à l'autre 
Domaines cibles	 Les domaines liés au délai, coût, budget, communication, 
envergure et approvisionnement sont bien évolués. Pour les 
autres domaines, les efforts sont concentrés sur deux champs 
principaux: les risques d'affaires et technologiques et la 
gestion des ressources humaines 
La gestion des ressources humaines est considérée stratégique 
et se reflète par le recrutement d'un nouveau profil (directeur 
de développement des compétences). Des profils des 
différents intervenants dans les projets, des fiches des 
compétences requises, les mécanismes de recrutement et les 
procédures de certification des compétences sont déjà 
élaborés et mis en place 
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Tableau 5.22 Liste des mécanismes d'intégration « cas B» 
Mécanismes d'inté ration du « cas B » 
Apprentissage: Socialisation 
Formation Rencontres formelles 
Groupes de travaille par sujet Causeries et réseautage, 
Conférences externes Coaching, jumelage et mentorat, 
Causeries et réseautage 
Communauté de pratique 
Évaluation des pratiques 
Rétention Codification 
Formation, Politiques globales 
Coaching, jumelage et mentorat Principes et règles 
Principes et règles Méthodologies 
Entretien d'acquis 
L'apprentissage: nous avons noté trois groupes de pratiques d'apprentissage. Le 
premier groupe fait référence à toute activité visant à former et à s'informer sur les nouvelles 
connaissances comme la formation interne donnée par le BdP, la création de groupes de 
travail par sujet de recherche et les conférences externes. Le BdP offre différents niveaux de 
formation à la communauté des gestionnaires sur la base de leur expérience, leur profil ou 
leur provenance (interne ou externe). Des exemples de formations types sont: la formation 
d'initiation à la gestion de projet; la formation sur le cadre d'exécution global; celle sur le 
rôle des conseillers en encadrement; et la formation sur le risque. À l'égard de la gestion des 
portefeuilles et l'utilisation de MSProject, le BdP offre la possibilité aux gestionnaires 
intéressés de suivre des formations auprès de compagnies spécialisées. Le BdP crée 
également des groupes de personnes qui partagent un intérêt commun pour un sujet 
particulier en lien avec la gestion de projet et les mandate à explorer (à l'interne ou à 
l'externe) les connaissances relatives à ce sujet. Ces groupes, ainsi supportés par le BdP, 
doivent s'engager à exposer et partager les résultats de leur recherche avec la communauté 
des gestionnaires de projets. Le BdP permet et encourage aussi son persolU1el à assister à des 
conférences externes comme les déjeuners du « PMI» oU les colloques spécialisés en gestion 
de projet. En facilitant l'accès à ces formations internes et externes, la politique du BdP a 
comme préoccupation principale de faciliter le partage du savoir ainsi acquis à travers la 
communauté des membres concernés par la gestion de projet au sein de toute l'organisation. 
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Le deuxième groupe de pratiques d'apprentissage fait référence aux dîners causeries, à 
la communauté de pratique et au réseautage. Les causeries sont des rencontres hebdomadaires 
d'une heure et demie qui se déroulent chaque mardi où le BdP présente un sujet d'actualité ou 
un sujet demandé par les participants. Généralement, les intervenants peuvent être de 
l'interne ou de l'externe (provenant d'entreprises de taille comparable qui opèrent dans des 
sccteurs autres que le secteur financier). Les présentations durent 15 minutes et elles sont 
suivies de discussions. Les sujets abordés touchent généralement la gestion des projets, à titre 
d'exemple: la gestion d'une personnalité difficile donnée par un psychologue, le rÔle de 
l'analyste d'affaires, le rôle des conseillers en encadrement et suivi des projets, les «post­
mortem », l'expérience vécue dans un projet. Les causeries sont des occasions 
d'apprentissage, d'échange et de réseautage, mais aussi des occasions qui permettent au BdP 
d'identifier les besoins en terme de connaissances de la communauté des gestionnaires de 
projets comme c'est le cas avec le sujet des systèmes budgétaires et de transfert de la 
contingence d'une année à l'autre. Il y a aussi la communauté de pratique en gestion de projet 
qui est plus orientée vers l'interne. Elle se tient une fois par mois et regroupe une quarantaine 
d'inscrits dont: les représentants des différentes lignes d'affaires (2 par secteur pour assurer 
la représentativité de tous les secteurs), des gestionnaires de projet, des « PCO », des clients. 
Ces gens discutent des pratiques, de ce qui peut s'améliorer, les expertises disponibles, les 
comités de réflexion à mettre en place (version allégée du cadre d'exécution, gestion 
des stratégies des «post-mortem », le kit de départ). 
Le troisième groupe de pratiques d'apprentissage fait référence à toutes les évaluations 
faites pour des fins d'amélioration continue au niveau des mécanismes de gestion de projet ou 
au niveau des projets réalisés. A titre d'exemple: le groupe d'évaluation des formations 
nouvellem~nt conçues, les fiches d'évaluation des formations qui portent aussi bien sur le 
contenu que sur le formateur, les feuilles d'appréciation des causeries, le tableau de bord dont 
certain indicateurs touchent le BdP, la revue des projets, les leçons apprises. Le tableau 5.23 
présente les mécanismes d'apprentissage et leur contribution à l'intégration du savoir au sein 
du « cas B ». 
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Tableau 5.23 Mécanismes d'apprentissage« cas B» 
Mécanismes d'apprentissage Contribution à l'intégration du savoir 
la formation, groupes de travail • Visent la valorisation des connaissances 
par sujet de recherche et les disponibles par diffusion, mais aussi le repérage et 
conférences externes l'exploration d'autres connaissances externes 
Les causeries, la communauté de •
 Sont orientées vers des échanges entre individus 
pratique et le réseautage
 internes ou externes (invités opérant dans d'autres 
entreprises non concurrentes) pour des fins 
d'apprentissage, d'échange d'expériences, de 
réseautage et de présentations des résultats des 
comités de réflexion sur un sujet. 
L'évaluation des pratiques •
 S'inscrit dans une démarche d'amélioration 
continue des pratiques de gestion de projet 
•
 Permet d'identifier les problèmes et de proposer 
des actions de redressement 
Les mécanismes de socialisation: la deuxième catégorie des mécanismes 
d'intégration fait référence à toutes les pratiques de socialisatiol) qui privilégient davantage 
les échanges entre individus. Nous avons noté principalement des pratiques de rencontres 
formelles et ponctuelles comme celles du BdP toutes les deux semaines, ou des pratiques de 
causerie, de réseautage interne avec les autres lignes d'affaires, de mentorat, de coaching et 
de jumelage. En effet, le BdP profite des occasions de rencontres comme les causeries pour 
bâtir un réseau de personnes ressources soit par leur expertise dans un champ particulier ou 
par leur volonté à transférer leur savoir au sein de la communauté. Ces personnes ressources 
qui possèdent une expérience intéressante sont souvent jumelées à des nouvelles recrues 
pour les guider dans leurs premiers pas au sein de l'entreprise. 
[... ] À un moment donné, on a invité le groupe conseil en négociation de l'entreprise qui 
rédige les contrats et supporte les lignes d'affaires [ ] On a découvert que le groupe 
conseil en négociation peut nous aider dans le projet [ ] On apprend ainsi à créer un 
réseau de contacts à l'intérieur même de l'entreprise et c'est très intéressant. 
[ ... ] Si on veut introduire une nouvelle personne, c'est une personne qui est déjà chargée 
de projet à l'intérieur de la ligne d'affaires concernée qui va l'introduire et 
puis elle va lui donner le chemin à suivre. 
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Dans le même ordre d'idée, la pratique de coaching a été le résultat de remaniements 
effectués à l'intérieur du BdP pour repositionner le rôle des réviseurs. Ce repositionnement a 
fait en sorte que les réviseurs deviennent plus une ressource chargée du support, de 
l'encadrement et du coaching dans l'action et sur le terrain tout en conservant la dimension 
de suivi des projets au niveau des jalons et les livrables ainsi que le redressement des projets. 
Le gestionnaire de projet face à un problème trouve donc une première ligne d'aide auprès 
des conseillers en encadrement. Pour les problématiques complexes qui dépassent l'objet du 
projet lui-même (par exemple des prérequis supplémentaires hors de la définition initiale du 
projet, des inter-dépendances entre projets ou entres les partenaires), le gestionnaire de projet 
a la possibilité de les soulever lors des rencontres hebdomadaires formelles du BdP. Le 
tableau 5.24 présente les mécanismes de socialisation et leur contribution à l'intégration du 
savoir au sein du « cas B ». 
Les mécanismes de rétention: La troisième catégorie des mécanismes d'intégration 
représente les pratiques qui permettent qu'un nouveau savoir soit intégré dans les pratiques 
courantes. La rétention à 23 % est représentée par la formation, le coaching, les règles et les 
pratiques moins formelles que nous avons regroupées sous le terme « entretien d'acquis ». La 
formation a pour rôle de transférer les façons de faire au sein de l'entreprise mais aussi de 
rafraîchir les connaissances des différents acteurs dans le processus de gestion de projet. Pai 
exemple, chaque gestionnaire de projet qui a un projet répondant à un certain critère 
(importance, portée, risque ou complexe) est tenu à suivre la formation du cadre d'exécution 
des projets. Au niveau du coaching, bien que le conseiller en encadrement supporte et d·onne 
une aide de proximité au gestionnaire de projet, il a aussi un rôle de suivi des projets. Ainsi, 
ce conseiller s'assure que les projets soient correctement fermés, que les gabarits soient 
utilisés et que les livrables soient produits et dé~osés comme les manuels des besoins 
d'affaires du projet et le« post-mortem » l'indiquent. 
[... ] Souvent, les nouvelles ressources intégrées ont déjà travaillé auparavant sur certains 
projets de l'entreprise comme consultants par exemple, donc, elles connaissent la culture 
de l'entreprise. Dans le cas contraire, elles sont encadrées par leur coach et par les 
réviseurs. 
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Tableau 5.24 Mécanismes de socialisation « cas B » 
Mécanismes de socialisation Contribution à l'intégration du savoir 
Les rencontres formelles • Répondent à un besoin de suivi et de contrôle des 
activités. 
•
 Sont une occasion pour les individus d'exposer les 
problèmes qui touchent plus d'une personne (au 
niveau projet, au niveau de la coordination, les 
interdépendances) et de faire ainsi, participer tout le 
monde dans la réflexion et la recherche d'une 
solution 
Les causeries, le réseautage • Permettent d'échanger, d'identifier des individus 
interne avec les autres 1ignes experts et de bâtir un réseau de personnes ressources 
d'affaires 
Le mentorat, le coaching et le • Sont axés sur le support, l'encadrement, l'aide, 
jumelage l'apprentissage, voire même le redressement dans 
['action. 
•
 Sont une première ligne d'aide de proximité 
•
 Ont l'avantage d'être contextuels, personnalisés et 
adaptés à la situation qui pose problème. 
Il Y a quelques années, le BdP a eu des problèmes liés au respect de son cadre 
méthodologique et de ses outils par des consultants externes. Ces derniers interVenaient dans 
les projets de l'entreprise sans utiliser les méthodologies « maison» développées par le BdP. 
Pour préserver les acquis et façons de faire, quatre principes de base sont adoptés : (i) 
lorsque le BdP intègre de nouvelles ressources, ces ressources proviennent pour la plupart du 
temps de l'interne. Aussi, eUes connaissent la culture de l'entreprise. Dans le cas de 
recrutement de ressources à l'externe, ces dernières sont automatiquement formées par un 
conseiller; (ii) la formation sur les façons de faire propres à l'entreprise est fortement 
recommandée voire même obligatoire pour tous consultants externes; (iii) les partenaires 
principaux (par exemple les sous-traitants) engagent des candidats qui sont familiers à la 
culture de l'entreprise soit parce qu'ils ont déjà eu une première mission soit parce qu'ils les 
ont formés. Donc, c'est la responsabilité du partenaire de s'assurer que les consultants 
externes connaissent les règles de fonctionnement de l'entreprise; (vi) le BdP reste le seul 
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parrain des pratiques de gestion de projet et doit être informé de tout changement ou 
adaptation nécessaire aux outils de gestion de projets. Le tableau 5.25 présente les 
mécanismes de rétention et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
Les mécanismes codification: la quatrième catégorie des mécanismes d'intégration 
( 14 %) fai t référence à toutes les pratiques de cod ification et d' articu lation des con naissances. 
Nous avons noté trois niveaux de codification: le premier niveau fait référence aux politiques 
globales. Il s'agit des politiques de gestion globale, de gestion électronique des documents, de 
partage d'information, de confidentialité, de sécurité et d'intégrité. Le BdP associe ainsi la 
gestion des connaissances à une gestion davantage stratégique que tactique pour 
l'avancement de la gestion de projet et l'intégration des façons de faire au sein de tous les 
projets de l'entreprise. 
Tableau 5.25 Mécanismes de rétention « cas B » 
Mécanismes de rétention Contribution à l'intégration du savoir 
La formation •
 Permet de mettre les individus au courant des 
pratiques de gestion de projet propres à 
l'entreprise. 
•
 Permet aussi de rafraîchir ou de mettre à niveau 
les connaissances des différents acteurs 
impliqués dans le cadre d'exécution global de 
la gestion de projet. 
Le coaching, et les règles •
 Le conseiller en encadrement (coach) a aussi le 
rôle de s'assurer que les connaissances déjà 
mises en place sont utilisées et exploitées selon 
les règles en vigueur 
« Entretien d'acquis» •
 Prend forme de: formation, parrainage, 
recrutement des ex-consultants, engagement de 
consultants initiés aux pratiques internes 
•
 Permet de ne pas diverger des standards 
internes et de favoriser les conditions 
d'exploitation et d' uti lisation de tout le stock de 
connaissances disponible 
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Le deuxième Olveau de codification fait référence aux règles à sUIvre (règles de 
sélection des projets, les livrables de gestion clés), lesquelles sont incorporées dans le cadre 
d'exécution des projets. Ces règles permettent de réduire l'écart entre ce qui se fait dans 
l'action et ce qui est recommandé dans les méthodologies. Cela permet d'atteindre un certain 
niveau d'utilisation des connaissances disponibles. Le dernier niveau est lié à la 
méthodologie ou au cadre global d'exécution qui détermine et regroupe les processus, les 
procédures, les activités, les outils, les responsabilités qui structurent la gestion de projet au 
sein de l'entreprise. Ainsi, le cycle de vie d'un projet est composé de quatre étapes: (i) 
l'identification des besoins; (ii) ['identification de la solution; (iii) la réalisation; (iv) la mise 
en opération. 
Ces quatre étapes impliquent: les clients, le BdP, le centre de services partagés, les TI, 
l'unité de services centralisés, les partenaires et les fournisseurs. Le tableau 5.26 présente les 
mécanismes de codification et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du «cas B». 
Tableau 5.26 Mécanismes de codification « cas B » 
Mécanismes de codification Contribution à l'intégration du savoir 
Politiques globales •
 Il s'agit des politiques de gestion globales dans 
lesquelles s'inscrivent les pratiques de gestion 
de connaissances propres à la gestion de projet. 
Principes et règles •
 Incorporés dans le cadre d'exécution des 
projets, ils permettent de réduire l'écart entre ce 
qui se fait dans l'action et ce qui est 
recommandé dans les méthodologies 
Les méthodologies •
 Sont une forme de codification des 
connaissances. Elles permettent d'avoir une 
ligne de conduite qui structure l'action des 
individus 
•
 Facilitent le transfert, l'uniformisation et 
l'évaluation des pratiques de gestion de projet 
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5.2.3.2 Facteurs d'adhésion 
Tels que décrits dans le chapitre méthodologie, les facteurs d'adhésion sont les leviers 
facilitateurs qui supportent les mécanismes d'intégration du savoir. Pour le « cas B», 
plusieurs catégories ont été identifIées et organisées autours de quatre facteurs : 
organisationnels, individuels, informationnels et instrumentaux (tableau 5.27). Ces facteurs 
sont ci-après discutés et leur pourcentage est précisé afin de refléter leur importance 
respective dans les discours des répondants. 
Facteurs organisatio.nnels: Les éléments constitutifs de la sphère des facteurs 
d'adhésion organisationnels les plus souvent cités sont fortement représentés par l'offre du 
service fournie par le BdP à 64 %, suivie des facteurs culturels et identitaires du l'entreprise à 
24 % et enfin la structure et la coordination à 12 %. La figure 5.10 illustre cette répartition. 
Tableau 5.27 Facteurs d'adhésion « cas B» 
Facteurs 
Organisationnels Individ uels 
Offre de services: Profils:
 
Formation, support, standardisation, Facilitateur, mentors, régulateur, organisateurs,
 
développement des compétences les travailleurs du savoir
 
coordination, gestion des changements
 
Cognitif: 
Culture et identité: La perception, la réceptivité et l'appropriation
 
Impliquer et consulter, valorisation des
 
pairs, les politiques Compétence:
 
Les compétences internes ou externes, les
 










Domaines et spécificités des savoirs: Outils d'externalisation : 
Gestion de projets Base documentaire (modèle, gabarits, historique, 
Domaine d'affaires (technique) leçons apprises), grille de questions 
Spécifique à l'entreprise 
Commun Outils de diffusion: 
Intranet, bulletin 
Outils de socialisation: 
Forum, courriel, liste d'experts, ~rilJe des 
compétences 
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Facteurs organisationnels du Cas B 
64% 0 Offres de services 
~--.---.,.-J 
• Culture et Identité 
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Figure 5.10 Histogramme des fréquences des facteurs 
organisationnels du « cas B ». 
L'offre de services (64 %) du BdP cible principalement les projets TI et les projets 
« affaires» avec une composante TI. Ces services s'articulent autour de trois champs de 
compétences de base à savoir : le suppol1 et l'encadrement, la standardisation et le 
développement des compétences. 
Le support et l'encadrement prédominent par des prestations de formation. Le BdP est 
passé d'un mode de fonctionnement où la formation était une activité partagée entre des 
ressources internes et des consultants externes à un mode de fonctionnement purement 
autonome et presque sans sQus-traitance où le service de formation constitue une compétence 
de base et interne. Le changement majeur à ce niveau était la création d'un poste de 
formateur dédié à la conception des cours, à l'élaboration du contenu et à la formation. Il 
s'agit d'un poste dont les fonctions sont l'élaboration et le développement d'un contenu 
spécialisé en gestion de projet et adapté à la réalité de l'entreprise. Actuellement, trois types 
de cours se donnent: les cours d'initiation qui portent principalement sur l'introduction à la 
gestion de projet pour les débutants, les cours de formation continue portant sur le cadre 
d'exécution global des projets et sur la gestion des risques technologiques et les cours 
récurrents qui se donnent presque chaque année et portant sur le rôle des conseillers en 
encadrement (appelés avant des réviseurs) dans des étapes clés comme le transfert budgétaire 
de fin d'année et les «post-mortem» à la clôture des projets. En plus de la formation, le BdP 
offre aussi et par l'intermédiaire des conseillers en encadrement, un service de support et de 
soutien dans la réalisation des projets. Le BdP se veut ainsi moins contrôlant en créant un 
profil hybride entre le suivi, le soutien, le coaching, le mentorat et l'aide. En effet, pour les 
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conseillers en encadrement, il ne s'agit pas juste d'identifier les projets à risque ou qUI 
présentent des problématiques et de lever des « drapeaux rouges », mais aussi d'être capables 
de proposer des solutions, d'incorporer les meilleures pratiques et de redresser des situations 
à risque. 
(... ] [Js nous voient beaucoup moins comme des gens de contrôle mais beaucoup plus 
comme ayant une valeur ajoutée pour plusieurs raisons: on a réécrit notre mission en 
disant que le BdP offre des services de gestion de projets, ensuite on a changé certains 
rô les. On avait avant les réviseurs, les réviseurs faisaient les revues de projets, 
contrôlaient, produisaient des tableaux de bord, on a changé leur rôle et on les appelle 
des conseiJJers en encadrement et revue de projets. Dans la fonction des conseillers, on a 
axé une grande partie sur coaching. (... ] Avant, les lignes d'affaires et les directeurs de 
projets disaient aux contrôleurs: c'est bien, vous venez de nous dire que c'est pas correct 
,mais qu'est ce que vous me suggérez? Comment peut-on régler le problème? Donc, 
avec les conseillers, on a vraiment créé un rôle hybride de coaching, de mentorat, de 
support et d'aide. 
En plus de J'encadrement et le support, le BdP par l'intermédiaire de la direction des 
méthodologies élabore et offre un cadre global d'exécution des projets, les processus de 
gestion de projets et le cycle de développement. Le troisième volet de l'offre de services du 
BdP est celui lié aux ressources humaines. En effet, le BdP est considéré comme un centre 
d'expertise et un bassin de compétences en gestion de projets: il « prête» ses ressources ou 
aide à en trouver d'autres par ses réseaux de contacts externes. Plusieurs efforts ont été 
élaborés pour aider la gestion des ressources humaines à plusieurs niveaux. li s'agit de 
définir: c'est quoi un directeur de projets, c'est quoi un contrôleur de projets « PCO », quels 
sont les différents niveaux de ces profils? quels sont leurs compétences? quels sont leurs 
objectifs types? Ces développements sont souvent utilisés pour supporter la sélection et le 
recrutement des candidats, la certification des compétences, la gestion des objectifs, la revue 
de leur performance, le développement des compétences et la gestion de la relève. Notons 
enfin que l'expertise reconnue du BdP et sa crédibilité se sont développées au fur et à mesure 
et leur permettent aujourd'hui de prendre le contrôle sur certains projets problématiques dans 
des circonstances particu lières pour les redresser. 
Qu'ils soient de formation, de standardisation ou de développement des compétences, 
les services du BdP impliquent souvent plusieurs intervenants (directeurs de projets, groupe 
stratégie et relation d'affaires, «TI », les lignes d'affaires, ressources humaines, groupe 
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qualité) et cela demande beaucoup de coordination, plus de communication et d'intégration 
supportées par une gestion de changement global. En effet, le BdP a aussi la responsabilité de 
suivre et faire évoluer le cadre d'exécution global et de l'arrimer avec les lignes d'affaires et 
avec ses partenaires externes. Le cadre d'exécution évolue constamment et le BdP 
communique les changements potentiels soit par des présentations, soit par ['intermédiaire de 
groupes « stratégie et relation d'affaires, interface unique avec le client» et s'assure que les 
impacts sont pris en compte. Le BdP joue le rôle de centralisateur de parrain et gestionnaire 
de la configuration globale de la gestion de projet au sein de l'entreprise. Ainsi, tout 
changement doit lui être communiqué: changement dans le cadre lui-même, le besoin des 
clients ou des fournisseurs. Le tableau 5.28 présente les facteurs d'adhésion organisationnels 
(offre de services) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du «cas B ». 
Pour les facteurs culturels (24 %), nous avons noté que la gestion de savoirs est 
davantage stratégique que tactique. De ce fait, le BdP s'inscrit dans toutes les politiques de 
l'entreprise de gestion globale et de budget alloué à la promotion de la gestion de savoirs, à 
la gestion électronique des documents, aux politiques de partage de l'information, aux 
politiques de confidentialité, de sécurité et d'intégrité. Ainsi, le BdP s'occupe des volets 
savoirs et compétences en gestion de projets mais à l'intérieur de 1<\ vision globale de 
l'entreprise. À cet effet, le BdP est consulté et s'implique dans un projet actuel de gestion 
électronique des documents au niveau entreprise, où il va jouer un rôle actif au niveau de la 
gestion du savoir projet afin d'arrimer les efforts avec ses activités internes. La culture 
d'implication et de consultation se fait dans les deux sens: des lignes d'affaires vers le BdP 
et réciproquement. Le BdP emprunte plusieurs mécanismes incitatifs pour impliquer ses 
parties prenantes; nous citons à titre d'exemple : le suivi rigoureux des propositions des 
participants dans les causeries, l'implication des gestionnaires de projets dans l'élaboration de 
contenus des cours, l'implication des formateurs dans le développement du cadre global 
d'exécution des projets, la valorisation, l'imputabilité, la reconnaissance et le mérite accordés 
à ses pairs. Le BdP est toujours en mode consultation, considère les opinions, évalue les vrais 
besoins, adapte les services, informe des changements à venir et prépare les gens affectés par 
ces changements. 
142 
Tableau 5.28 Offres de services « cas B » 
Offre de services 
La formation et 
l'encadrement 
• 
Contribution à l'intée:ration du savoir 
Deux services de base du BdP (sans sous-traitance). Cela permet 
de développer et de transférer un contenu spécifique aux besoins 
et à la réal ité de l'entreprise 
Le support •
 Le BdP agit au niveau support et soutien dans la réalisation des 
projets. C'est un moyen qui permet le transfert des connaissances 
dans l'action 
•
 Le BdP se veut ainsi moins contrôlant en créant un profil 
d'intervention hybride entre le suivi, le soutien, le coaching, le 
mentorat et l'aide 
La standardisation •
 Est un processus continu et le BdP a la responsabilité de suivre et 
faire évoluer le cadre d'exécution global et de l'arrimer avec les 
lignes d'affaires et ses partenaires externes. 
Le • Le BdP fournit des efforts pour aider la gestion des ressources 
développement humaines à l'échelle de l'entreprise à: définir les profils des 
des compétences ressources et leurs niveaux, les compétences clés, les rôles et 
responsabilités. 
•
 Utilisé dans le recrutement, la certification des compétences, la 
gestion des objectifs, la revue de leur performance et la gestion 
de la relève spécifique au domaine de la gestion de projet. 
Coordination, et • Le BdP joue le rôle de centralisateur, de parrain et gestionnaire 
gestion des de la configuration globale de la gestion de projet à l'échelle de 
changements l'entreprise 
•
 Les services offerts par le BdP impliquent souvent plusieurs 
intervenants (directeurs de projets, groupe stratégie et relation 
d'affaires, « TI », les lignes d'affaires, ressources humaines, 
groupe qualité) et nécessitent ainsi une gestion globale et 
beaucoup de coordination et de communication avec les parties 
impliquées 
L'approche par implication et le support de la haute direction lui ont accordé le mérite 
de la confiance. Le tableau 5.29 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (culture et 
identité) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
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Tableau 5.29 Facteurs culturels « cas B » 
Culture et identité Contribution à l'intégration du savoir 
Impliquer et • Le BdP ouvre les canaux de communication par implication et 
consulter, consultation afin de repérer: les besoins, les experts, les 
valorisation des pairs connaissances, les enjeux et les problèmes 
•
 Le BdP mobilise les connaissances en exerçant un leadership 
permettant d'intéresser les parties prenantes. [1 s'agit de 
valoriser les idées et leurs propriétaires et d'impliquer les 
individus 
Les politiques •
 Le BdP s'occupe des volets savoir et compétence en gestion 
de projet mais à l'intérieur de la vision et la politique globales 
de l'entreprise 
Le troisième et le dernier élément de la sphère organisationnelle fait référence aux 
facteurs structurels et de coordination (12 %). Nous avons noté principalement deux 
structures de coordination: une interne et j'autre externe au TI. Au niveau interne, le BdP, 
par sa position sous TI a pour mission principale d'intégrer les besoins d'affaires et les 
orientations stratégiques tout en soutenant l'évolution des projets. Il offre un servIce 
d'encadrement, de soutien et de prêt des ressources (chargés ou directeurs de projets). 
Le BdP coordonne ses tâches avec trois autres groupes: le groupe stratégie et relation 
d'affaires, le groupe gestion de l'impartiteur et le bureau qualité. Le groupe stratégie et 
relation d'affaires fait le pont entre les lignes d'affaires et le TI et il est responsable 
d'encadrer les clients pour démarrer leurs projets. Le bureau qualité qui n'a pas pour rôle 
d'établir une politique qualité au niveau de l'entreprise comme son nom le laisse sous­
entendre mais uniquement au niveau des développements des applicatifs et leur qualité 
fonctionnelle. Ainsi, le groupe qualité va s'assurer que la stratégie des tests est faite, que le 
contenu est pertinent, que les besoins sont bien définis et compris. Pour le groupe de gestion 
de l'impaI1ition, il s'occupe principalement de la gestion des approvisionnements, la gestion 
des contrats avec les partenaires principaux. Au niveau de la coordination externe aux TI ou 
la gestion des interfaces TI, c'est plus le groupe stratégie et relation d'affaires qui 
accompagne les lignes d'affaires pour s'assurer que l'idée du projet est en ligne avec la 
stratégie, de plus, ce groupe représente le secteur TI auprès des lignes d'affaires. Notons 
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enfin que les directeurs de projet se rapportent pour tous les enjeux technologiques au TI et 
que le TI a délégué cette tâche au BdP. Le tableau 5.30 présente les facteurs d'adhésion 
organisationnels (structure et coordination) et leur contribution à l'intégration du savoir au 
sein du « cas B ». 
Facteurs individuels: la seconde catégorisation des facteurs d'adhésion est celle liée 
aux individus. Les profils (35 %), les facteurs cognitifs (23 %), les compétences (21 %) et les 
attitudes et valeurs (19 %) sont les éléments qui ressortent le plus au sein de cette 
catégorisation. La figure 5.11 illustre cette répartition. 
Face à la diversité des terminologies utilisées pour nommer les profils à travers les 
cinq cas, nous avons opté pour une terminologie commune qui reflète plus le rôle qu'un profil 
joue par rapport à l'intégration du savoir. C'est ainsi que pour le « cas B», les profils sont 
surtout personnifiés par: 
Le facilitateur, qui est entre autres, la directrice des méthodologies. Sa position et sa 
visibilité lui permettent de présenter les demandes, [es besoins et les problèmes et d'avoir une 
vision globale sur le cadre d'exécution des projets. 
Les travailleurs du savoir sont les chargés de projets et les directeurs de projets ou de 
programmes. Ils sont éparpillés à travers les lignes d'affaires ou sous la direction principale 
« architecture» pour des projets à grande composante TI. Les directeurs de projets dans 
certains cas, jouent aussi le rôle de coordonnateur et supervisent d'autres chargés de projets. 
Tableau 5.30 Facteurs structurels « cas B » 
Structure et coordination Contribution à l'intégration du savoir 
Position hiérarchique •
 Elle permet aux membres du BdP de suivre tous les 
projets à composante technologique et de développer 
ainsi une expertise autour de ce type de projets 
Spécialisation •
 La structure de coordination permet de répartir les 
spécialisations et par la suite les domaines de 
connaissances sur quatre groupes : le groupe 
stratégie et relation d'affaires, le groupe gestion de 
l'impartiteur, le bureau qualité et le BdP 
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Figure 5.11 Histogramme des fréquences des facteursindividuels du « cas B». 
Les travailleurs du savoir ont la responsabilité ultime de livrer les projets selon les 
spécifications déterminées, de communiquer l'état d'avancement des projets, de rapporter au 
BdP les enjeux technologiques et de s'occuper de plusieurs domaines de connaissances: 
envergure, budget, ressources humaines et qualité des livrables. 
Les régulateurs (<< PCO » ou contrôleurs de projets), qui sont les ressources souvent 
couplées au directeur de projets, s'occupent de tout le volet technique souvent d'un seul 
projet: budgets, feui Iles de temps, contrats, échéancier, avancement des travaux, réception 
des factures. Ce profil n'existait pas avant et il est de plus. en plus demandé pour remplacer 
des personnes des lignes d'affaires qui faisaient plus le contrôle monétaire. Il est à noter que 
les « PCO » font en plus de contrôle monétaire, le suivi et souvent ils vont coordonner avec 
les directeurs de projets. 
Les mentors, en nombre de ClOq, sont les conseillers en encadrement et revue des 
projets qui avaient comme nom « réviseurs ». Ils s'intéressent et suivent de 6 à 20 projets sur 
une base régulière, regardent les résultats au niveau de l'avancement et la santé des projets. 
Depuis deux ans, ces ressources se positionnent non pas comme des contrôleurs mais plus au 
niveau de support et de coaching. Par leur fonction, ils peuvent identifier les problèmes et 
aider les lignes d'affaires en proposant des solutions. Il s'agit d'un profil hybride de 
coaching, de mentorat, de support et d'aide. Les conseillers en encadrement ne suivent pas les 
projets au jour le jour mais interviennent davantage dans des étapes clés en cours de 
réalisation des projets et demandent des livrables comme le rapport des leçons apprises. À ce 
titre, ils jouent aussi le rôle de régulateur. 
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En tant qu'organisateurs du saVOir, nous avons distingué, la directrice de la 
méthodologie, de l'encadrement et l'arrimage, une formatrice, un directeur de développement 
des compétences et une personne ressources au niveau des processus et communication. Ces 
ressources développent, orientent, articulent, élaborent des gabarits, conçoivent des cours et 
aident à incorporer les savoirs soient par articulation et codification ou par formation. Le 
tableau 5.31 présente les facteurs d'adhésion individuels (profils) et leur contribution à 
l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
Le deuxième élément de la sphère "individuel" fait référence aux facteurs cognitifs des 
individus. Il est caractérisé principalement par la perception des gens quant aux services 
offerts, la réceptivité de ce que propose le BdP, l'appropriation et l'utilisation de ce qui est 
offert et le besoin d'amélioration qui incite les gens à participer et partager leurs 
connaissances. Depuis 2 ans, le BdP a amorcé un virage et un remaniement importants à 
plusieurs niveaux. 
Tableau 5.31 Profils des individus « cas B» 
Les prolils des individus Contribution à l'intégration du savoir 
Facilitateur • Permet d'avoir une visibilité sur tout le cadre 
d'exécution des projets, de l'enrichir et de présenter 
les mises à jour, les demandes, les besoins,· les 
problèmes à travers les structures de l'organisation 
Mentor •
 Représente un profil hybride de coaching, de 
mentorat, de support et d'aide au gestionnaire de 
projet dans l'action 
Régulateur •
 Est souvent couplé aux gestionnaires de projet et 
prend la responsabilité de tout le volet technique de la 
gestion projet 
Organ isateur •
 Permet d' articu 1er et de formaliser les connaissances 
et les rendre plus explicites et plus accessibles à 
travers des manuels, des processus, des gabarits, des 
grilles de questions clés 
Travailleur du savoir •
 Mobilise ses expertises et les connaissances 
disponibles dans l'action à travers la réalisation des 
projets 
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Primo, dans sa mission, bien que la fonction de contrôle reste toujours présente, le BdP 
se positionne aujourd'hui plus comme un centre d'expertise en gestion de projet, 
accompagne, soutient et coache les gestionnaires de projet. Il propose et suggère les meilleurs 
pratiques sans pour autant les imposer, implique les gens et tient compte de la façon avec 
laquelle ces meilleures pratiques sont poussées et présentées. Secundo, et pour renforcer le 
soutien de proximité, il y a eu la création d'un nouveau profil appelé « PCO» mis à la 
disposition des gestionnaires de projet pour les aider dans la mécanique et la technique de la 
gestion de projet. Tertio, la révision des termes utilisés Nous pouvons donner comme 
exemple: la révision des titres des ressources à connotation contrôle comme les « réviseurs » 
qui portent aujourd'hui le titre de conseillers en encadrement et revue des projets et 
l'appellation de la communauté de pratique en gestion de projet par la communauté des 
gestionnaires de projets. Cela favorise plus l'appropriation, l'implication et la participation 
des gens. 
D'autre part, les actions menées par le BdP au niveau de redressement de certains 
projets problématiques ont beaucoup contribué à changer la perception des lignes d'affaires. 
Le BdP n'est plus perçu comme une unité de contrôle mais se positionne plus comme un 
partenaire qui se préoccupe de la réussite des projets, capable d'identifier les problèmes, de 
proposer des solutions et de remettre les choses sur les rails en cas de besoin. Un an après ce 
remaniement, les résu Itats se font sentir. En effet, le BdP est bien perçu par les lignes 
d'affaires des différents secteurs, recueille leur appui et leur collaboration par le partage de 
ressources, de connaissances et d'expertises. Le changement de perception se fait aussi sentir 
avec l'intérêt porté aux postes affichés à l'interne. Les employés répondent davantage aux 
offres d'emploi internes, s'impliquent et veulent intégrer le BdP. Aujourd'hui, Je BdP est 
perçu comme une source de savoirs et d'expertises.Le tableau 5.32 présente les facteurs 
d'adhésion individuels (cognitifs) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du 
« cas B ». 
Le troisième élément des facteurs individuels fait référence aux compétences des 
individus dont dispose le BdP pour offrir des services. Nous distinguons les compétences 
internes ou externes, techniques ou relationnelles. 
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Tableau 5.32 Facteurs cognitifs des individus « cas B » 
Les facteurs cognitifs Contl"ibution à l'intégration du savoir 
La perception • Permet de développer des attitudes positives face aux 
pratiques de gestion du savoir (partage, transfert, 
exploitation); le changement de perception est jugé 
important. 
•
 Aujourd'hui, le BdP n'est pas perçu comme une unité 
de contrôle mais comme un garant de la réussite des 
projets et une source de savoirs et d'expeI1ises. 
La réceptivité et • Permettent d'élargir le bassin des experts engagés et 
l'appropriation
 d'utiliser par conséquent leur savoir et savoir-faire 
Les compétences internes font référence à l'expertise des ressources internes du BdP 
au niveau de la gestion de projet, de la méthodologie, de l'encadrement, de support et de 
contrôle. La plupart des ressources ont leur qualification « PMP » ou « CAPM» du PMI. 
Conscient de l'insuffisance des ses ressources internes par rapport au nombre de projets et par 
ses mécanismes de recrutement, le BdP accède à d'autres compétences externes. Il s'agit de 
ressources externes intégrées à l'entreprise et qui portent le "chapeau" du BdP. Ils offrent des 
services en gestion de projet comme des chargés de projets internes et ils sont souvent sous la 
direction d'un directeur de projet de l'entreprise. Ces ressources sont fournies principalement 
par trois partenaires clés du BdP: deux au niveau Tl et un au niveau des services de 
télécommunication. En plus d'aller chercher des ressources externes, le BdP supervise aussi 
ces ressources tout au long de leur mandat, soit par l'intermédiaire d'un directeur de projet, 
soit directement en validant tous les gabarits externes mis en application. Enfin, nous avons 
noté que l'avantage de développer des relations privilégiées avec trois partenaires clés est que 
les ressources externes intègrent l'entreprise avec beaucoup de connaissance sur la culture de 
l'entreprise et sa façon de faire et ils sont capables d'offrir des services qui s' harmonisent 
avec les méthodologies internes de l'entreprise. 
D'autre part, et avec le nouveau poste récemment créé de développement de 
compétences, le BdP a établi des profils types de compétence et distingue entre les 
compétences techniques et les compétences relationnelles et cela fait la différence entre un 
chargé de projets et un directeur de projets. Souvent l'aspect mécanique et technique de la 
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gestion de projet (planification, suivi) est demandé pour le profil des chargés de projets par 
contre, pour un directeur de projets, le BdP dresse d'autres compétences clés 1iées aux 
facteurs humains et relationnels: influence, négociation, politique, communication, 
leadership, mais aussi de l'expérience, de l'historique, de la réputation de la ressource en 
question au sein de l'entreprise et de sa capacité à comprendre les enjeux. L'affectation d'un 
profil à un projet dépend de la nature de mandat, de type de projet et dans certains cas, le 
couplage d'un directeur de projet et d'un « PCO » règle le besoin en compétences techniques 
et relationnelles. Les deux citations suivantes illustrent bien la dynamique entre les deux 
types de compétences: 
[... ] Ça dépend toujours de la nature du mandat ~t de type du projet. Moi ce que je fais, 
pour chaque directeur de projet, j'ai une fiche de profil au niveau de leurs attitudes, de 
leurs intérêts, de leurs connaissances, de leurs expertises et de leurs historiques au niveau 
des mandats. Tl y a certaines personnes qui ont la technique de gestion de projet à 100 % 
pas de problèmes [... ] Parce que tous nos grands projets sont des projets stratégiques avec 
des composantes de négociation et de politique fortes, les chargés de projet bien qu'ils 
maîtrisent la technique de la gestion de projet, ils ne sont pas capables au niveau 
personnalité de gérer ces aspects relationnels. 
[... ] Donc, j'ai une personne qui peut être excellente et elle a des habilités relationnelles 
« soft skills » mais elle veut juste gérer des projets. J'ai aussi des gens d'instinct qui ont 
appris sur le temps avec des habilités relationnelle [... ] Si une personne a une bonne 
réputation et que les gens la cormaissent, mais nous on sait qu'elle a une lacune sur le 
volet technique de la gestion de projet, on va luijoindre un PCO [... ] C'est toujours de cas 
par cas, on peut pas prendre un directeur de projet et l'affecter à un mandat x, y , z, il y a 
toujours une question d'analyse et d'arrimage du profil avec le mandat. 
Le tableau 5.33 présente les facteurs d'adhésion individuels (compétences) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
Le quatrième élément des facteurs individuels fait référence aux attitudes et aux 
valeurs véhiculées par les individus. Nous distinguons deux attitudes majeures: le paltage 
d'expérience et l'engagement. Le BdP considère que le virage amorcé il y a deux ans et la 
redéfinition de sa mission ont contribué fortement au changement des perceptions et par la 
suite des attitudes. Aujourd'hui, le BdP et les lignes d'affaires à travers des espaces de 
paltage comme la communauté de pratique et les dîners causeries se placent en mode partage, 
ne retiennent pas l'information, collaborent et échangent aussi bien les connaissances 
théoriques que les expériences vécues. 
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Tableau 5.33 Compétences des individus « cas B» 
Les compétences des individus Contribution à l'intégration du savoir 
Internes ou externes • Avec des compétences externes, le BdP élargit le 
bassin des ressources et compétences internes lui 
permettant d'avoir plus de capacité à réaliser les 
développements de l'entreprise 
•
 Le recours à trois partenaires privilégiés pour 
enrichir le bassin des ressources internes permet 
d'avoir des individus déjà formés et familiers avec 
la culture de l'entreprise et ses façons de faire 
Relationnelles •
 Le BdP dresse deux compétences clés à développer 
: celles de nature technique et celles de nature 
relationnelle (considerées centrale pour les projets 
stratégiques) 
•
 Se manifestent dans l'influence, la négociation, la 
politique, la communication, le leadership, 
l'expérience vécue, la réputation et la capacité des 
individus à comprendre les enjeux 
Avec les causeries, le BdP arrive à identifier les personnes clés qui sont prédisposées à 
agir comme des coachs, des agents de changement ou des personnes ressources spécialisées 
et expertes dans un domaine. Ainsi, une fois ces personnes identifiées, les flux d'échange ne 
passent pas nécessairement par le BdP. Les gens connaissent les experts par domaine qu'ils 
soient au sein du BdP ou dans d'autres unités et peuvent les contacter directement, il s'agit ici 
d'une culture de partage, d'ouverture et d'éthique professionnelle aussi que le BdP favorise. 
Les gens s'engagent, s'impliquent et sont motivés. Ils savent qu'ils auront le mérite et le 
crédit de toute bonne initiative que le BdP va mettre de l'avant et les valorisent. Le tableau 
5.34 présente les facteurs d'adhésion individuels (attitudes) et leur contribution à l'intégration 
du savoir au sein du « cas B ». 
Facteurs informationnels: La troisième catégorie des facteurs d'adhésion est celle 
liée aux facteurs informationnels. Elle fait référence aux domaines de savoirs jugés 
importants à faire évoluer et à développer une expertise autour. Ces facteurs permettent 
d'orienter les efforts de capitalisation des connaissances vers des domaines d'intérêt. 
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Tableau 5.34 Attitudes des individus « cas B » 
Les attitudes
 Contribution à l'intégration du savoir 
Le partage •
 Le changement des perceptions des gens vis-à-vis du BdP et 
d'expériences
 la disponibilité d'un espace d'échange comme la communauté 
de pratiques permettent d'identifier, d'accéder et de mobiliser 
les connaissances acquises par les individus pour des fins de 
partage 
L'engagement •
 La culture de valorisation des connaissances et de leurs	 
possesseurs incite les gens à s'engager, à s'impliquer et à	 
participer dans toutes activités de part<)ge de connaissances.	 
Pour encadrer et développer la portée des connaissances cibles, le BdP s'inspire 
beaucoup des références du PMI particulièrement le PMBOK. Ces références sont utilisées 
comme une source externe de connaissances fiable et validée par les professionnels de la 
gestion de projets. L'intégration des standards du PMI se fait à trois niveaux: (i) la 
cel1ification des compétences des individus par passage des examens du PMI, « PMP » et 
« CAI?M » ; (ii) l'organisation de la documentation des projets selon les neuf domaines de 
connaissances du PMBOK.; (iii) les formations données aux gestionnaires de projets touchent 
entre autres l'emploi des neuf domaines de connaissances du PMBOK en fonction de chaque 
étape du cadre global d'exécution des projets adopté au sein de l'entreprise. Par ailleurs, nous 
avons noté quatre typologies de savoir que nous présentons ci-après: 
Primo, le savoir en gestion de projet. Il s'agit de savoirs qui touchent les processus de 
la gestion de projet, le cadre d'exécution global, le cycle de développement, les techniques de 
découpage d'un mégaprojet en petits projets, la distinction entre projet et programme, la 
gestion des budgets et des cibles d'investissement, les coûts, l'envergure des projets, la 
gestion des changements, le contexte organisationnel, la structure matricielle, les rôles et les 
responsabilités et l'emploi des domaines de connaissances du PMI en fonction des étapes du 
projet. De plus en plus, le BdP s'intéresse aux risques dans les projets et il est très en avance 
à ce niveau. En effet, l'année 200S était l'année où l'accent est mis sur le développement des 
connaissances au niveau: de l'intégration d'une gestion de risque dans les processus de 
gestion de projet, de monter un contenu relatif au risque et de donner des formations de 3 
heures sur la méthode « maison» de gestion de risque, sur les outils qui la supportent, la 
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distinction entre le risque d'affaires opérationnel, le risque technologique, le suivi de risque à 
l'intérieur de la gestion de projet et l'intégration de la contingence. Le BdP compte intégrer 
d'autres domaines de connaissance et élaborer des cours sur: les principes financiers, la 
communication en mode projet et la valeur acquise. Il ne s'agit pas de couvrir les neuf 
domaines de connaissances du PMI mais de mettre l'accent là où il y a un besoin à COUlt 
terme. À titre d'exemple, lors des dernières causeries, le besoin s'est fait sentir sur les 
systèmes budgétaires et sur comment les directeurs de projets peuvent s'assurer de conserver 
leur budget au niveau de la contingence d'une année à l'autre. C'est ainsi que les besoins en 
terme de connaissance peuvent être identifiés, mais le BdP peut aussi utiliser les données 
historiques sur les projets. 
Secundo, le savoir technique pour faire référence à toutes les connaIssances du 
domaine d'affaires. Par la nature des projets suivis par le BdP à forte composante TI, les 
connaissances TI prennent une importance particulière. Ainsi, pour les projets de 
développement de logiciel, le bureau de qualité joue un rôle important dans la vérification de 
la qualité logiciel, de la qualité fonctionnelle et de la certiflcat'ion des applications 
développées. Le BdP a aussi un lien avec tout ce qui touche les méthodologies et essaye de se 
conformer avec des standards comme « Cobit» pour tout ce qui est gouvernance des 
systèmes d'information. Pour les autres domaines d'affaires, le gestionnaire de projets peut 
aller chercher l'expertise d'une personne ressource qui connaît sa ligne d'affaires pour les 
enjeux affaires comme le risque opérationnel par exemple, ou le travail réalisé par le groupe 
qui s'occupe des risques technologiques. L'importance de la connaissance technique liée au 
domaine d'affaires dépend de la nature du projet et de la position hiérarchique de son sponsor 
ou de son client. Plus on monte dans la hiérarchie, moins la connaissance de domaine 
d'affaires est importante, et ce manque se trouve compensé et comblé par d'autres 
compétences: le relationnel, la capacité de chercher l'adhésion des gens. Toutefois, nous 
avons noté un consensus dans les discours des répondants sur la particularité des projets TI 
qui eux demandent en plus de la connaissance en gestion de projet, des connaissances 
techniques; la maîtrise de ces deux types de connaissances inspire, respect et crédibilité du 
gestionnaire de projet. Ainsi, la tendance est de garder les chargés de projet là ou ils ont 
développé une expertise et urie expérience. 
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Tertio, le savoir spécifique à l'entreprise. Il fait référence à la façon dont sont gérés les 
projets à l'intérieur de l'entreprise. Les répondants citent souvent le cadre d'exécution des 
projets en interne comme la référence de base de toutes les ressources impliquées dans les 
processus de gestion de projet. Le cadre est relativement nouveau, et il existe depuis un peu 
plus d'un an. Le BdP a dû donner beaucoup de formation de renforcement pour incorporer 
une façon uniforme de faire les projets. La complexité des projets, le nombre d'intervenants, 
le rôle des différents intervenants, les types des livrables, les délais requis par livrable, 
l'implication des partenaires, le rôle de la politique et de la stratégie dans le maintien des 
relations et l'importance de la gestion des impacts font de la connaissance et de la 
compréhension des pratiques propres à l'entreprise un passage obligé à toutes ressources 
impliquées dans J'exécution des projets. Dans ce sens, le BdP offre des services de formation 
à toutes les nouvelles recrues mais aussi à tout consultant externe qui intègre une équipe 
projet. En plus, les partenaires eux même ont compris l'importance de la connaissance du 
contexte d'exécution des projets et à la demande du BdP, ils présentent des candidats déjà 
initiés et formés à la culture de l'entreprise. 
Quarto, le savoir commun. L'importance de ce type de savoir s'inscrit dans le discours 
des répondants au niveau des compétences teclmiques d'un gestionnaire de projets. En effet, 
un gestionnaire de projet qui a nécessairement plus de connaissances en gestion de projet 
mais moins de connaissances techniques, a besoin de savoir le sens des concepts utilisés et la 
terminologie du domaine où il intervient. Il s'agit ici d'un savoir qui facilite la 
communication et évoque chez les gens le' même sens et la même définition des concepts 
propres à un domaine d'affaires. 
[... ] Les ressources du BdP qui travaillent sur des projets avec la ligne d'affaires vont 
rester dans cette ligne d'affaires parce qu'ils comprennent le langage, comprennent les 
ramifications et ils savent où aller chercher les personnes ressources. 
Notons enfin que, peu importe le type du savoir, deux éléments importants déterminent 
sa connaissance et sa vulgarisation auprès de toute la communauté. Premièrement le niveau 
de formalisation, il est déterminé par la maturité et le degré d'application de la connaissance 
dans la pratique. Il y a des connaissances qui ont été utilisées et exploitées et ont bénéficié 
d'une rétroaction, d'autres sont dans la phase d'élaboration comme le processus 
d'approvisionnement. Le deuxième élément est le degré de substitution d'un savoir qui 
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détermine s'il est opportun de le formaliser et le diffuser ou pas. Il s'agit de connaissances 
qui se renouvellent fréquemment et le fait de fournir un effort à la formaliser nécessitera un 
autre effolt pour les mettre à jour. Ce savoir reste sous forme tacite avec des personnes 
ressources. Le tableau 5.35 présente les facteurs d'adhésion informationnels et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du «cas B ». 
Facteurs instrumentaux: la quatrième catégorie fait référence à tous les instruments 
qui facilitent le transfert de savoirs ou leur accès. La figure 5.12 présente l'histogramme des 
fréquences des outils qui supportent l'intégration du savoir au sein du « cas B». 
Nous avons distingué les instruments d'externalisation qui supportent le transfert de 
savoirs tacites aux savoirs explicites (51 %). Il s'agit d'un répertoire sur le disque baptisé 
«Knowledge Center» avec une nomenclature qui se rapproche des neuf domaines de 
connaissances du PMBOK. Il y a aussi le projet «centralisation de suivi et contrôle des 
projets» qui se base sur« Project Server » comme outil technologique. Le travail qui se fait 
actuellement autour de ce projet c'est l'instauration des processus de suivi de gestion 
documentaire et une réflexion sur une stratégie d'exploitation des « post-mortem», sur 
comment trouver l'information (recherche dans le contenu, recherche par mots clés). 
Les objectifs de ce projet visent en plus de la gestion documentaire, le partage des 
connaissances, la réutilisation de l'inforination disponible dans les projets, la gestion des 
compétences, le coaching des ressources, la relève des employés. En plus de ces outils, nous 
avons noté une utilisation mitigée des forums puisque, ce n'est pas tout le monde qui adhère à 
cette pratique et c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent pour échanger 
Tableau 5.35 Facteurs informationnels « cas B » 
Les facteurs informationnels Contribution à l'inté ration du savoir 
Savoir • Est de quatre types: le savoir en gestion de projet, le 
savoir technique propre au domaine TI, le savoir lié 
à l'entreprise et le savoir commun 
•
 L'identification de ces quatre types de savoir permet 
d'orienter les efforts de capital isation des 
connaissances au niveau: exploration, acquisition et 
transfert 
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Facteurs instrumentaux du Cas B 
51% D Outils d'externalisation 
32% • Outils de diHusion 
El Outils de socialisation 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.12 Histogramme des fréquences des facteurs 
instrumentaux du « cas B ». 
[... ] La nomenclature, c'est tout simplement des répertoires sur le disque dur, quand les 
chargés de projet vont commencer un projet, ils vont avoir un répertoire pour leur propre 
et les sous répertoires vont être l'intégration, le contenu, l'échéancier, et ainsi de suite 
selon les 9 domaines du PMBOK. 
[... ] On a un modèle qui nous dit c'est pour qui, c'est pourquoi, comment on va le 
faire, qui ça touche, donc, il faut que les personnes répondent à toutes ces questions 
La deuxième catégorie fait référence aux outils de diffusion (32 %) comme l'intranet, 
outil d'accès par excellence de partage. Le site intranet offre plusieurs types d'informations: 
la mission du BdP, l'équipe du BdP, les processus, les comités, les procédures, le manuel de 
projet, le manuel de revue de projet, les formations offertes et les gabarits directement 
téléchargeables. Nous avons aussi noté l'utilisation de bulletins internes du BdP émis lIne fois 
par mois où il ya diffusion de j'information sur les fonctions du BdP, sur les changements 
effectués le mois dernier et ceux à venir au niveau des méthodologies, les communiqués 
officiels et les articles. 
Enfin la dernière catégorie fait référence aux outils de socialisation qui permettent de 
favoriser les échanges entre individus (16 %), Pour ce type d'outils, nous avons noté l'intérêt 
porté à l'utilisation d'une boîte courriel spécifique à un projet comme outil d'échange surtout 
dans les grands projets. Les grilles des compétences qui vont être élaborées sous « Project 
Server» par ligne d'affaires au niveau de toute l'entreprise. Ainsi, les ressources vont être 
classifiées pour répondre à des questions comme: qui est compétent? et dans quels champs 
d'activités?, il s'agit d'une forme de matrice de compétence. Enfin, la variété des profils des 
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individus qui participent aux causeries a permis au BdP d'élaborer une liste d'experts dans 
différentes spécialités. Cette liste permet aux individus de contacter directement une personne 
ressource sans pour autant passer par le BdP. Le tableau 5.36 présente les facteurs d'adhésion 
instrumentaux et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
5.2.3.3 Les barrières à l'intégration du savoir 
Les barrières irritant le BdP dans l'implantation et l'intégration de tous les mécanismes 
cités sont les barrières individuelles (49 %),
 informationnelles (40 %) et organisationnelles 
(ll %). La figure 5.13 illustre cette répartition. 
Tableau 5.36 Facteurs instrumentaux « cas B » 
Les facteurs instrumentaux Contribution à l'intégration du savoir 
Outils d'externalisation •
 Les nomenclatures sur le disque structurées 
selon les neuf domaines de connaissances du 
PMBOK, l'instauration des processus de 
suivi de gestion documentaire et 
d'exploitation des «posl-morlem » visent en 
plus de la gestion documentaire, le partage 
des connaissances, la réutilisation des 
informations disponibles 
Outils de diffusion •
 Le bulletin interne et l'intranet du BdP sont 
les outils de partage et de communication 
par excellence de toutes les informations 
disponibles 
Outils de socialisation •
 Les boîtes «courriel» spécifiques aux 
grands projets, les forums de discussion en 
ligne, les grilles de compétences par ligne 
d'affaires couplées à une liste d'experts dans 
différentes spécialités pennettent d'accéder 
aux connaissances tacites des individus 
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Barrières à l'intégration du savoir du Cas B 
49% o Individuelles 
40% o Informationnelles 
Il Organisationnelles 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.13 Histogramme des fréquences des barrières du« cas B». 
Les barrières individuelles font référence à la perception des gestionnaires aux services 
offerts et au rôle du BdP, à la résistance des individus au contrôle et au suivi, la 
valorisation des services offerts et la capacité d'absorption des ressources. 
Les répondants confirment tous que le remaniement fait au sein du BdP depuis les 
deux dernières années tant au niveau de sa mission qu'au niveau des services offerts, 
l'adoption d'une approche explicative de la proposition de valeur des services, la valorisation 
des pairs, la considération de la capacité d'absorption des gens et leur implication dans les 
processus d'adoption des nouvelles pratiques ont fortement contribué à changer les 
perceptions. Toutefois, la portée du rôle du BdP n'est pas encore bien comprise. Les 
gestionnaires demandent l'information, veulent apprendre, veulent comprendre, veulent être 
outillés, mais ces derniers sont un peu rébarbatifs à l'idée de rendre des comptes et qu'un 
contrô le et un suivi soient effectués par le BdP. 
Au niveau informationnel (40 %), la gestion globale de l'intégration et de la 
communication au niveau des méthodologies, des processus, des procédures et des 
intervenants est une barrière importante soulevée par les répondants. D'une part, le cadre 
d'exécution est relativement nouveau ce qui implique des changements et des adaptations au 
fur et à mesure de son utilisation. D'autre part, le cadre d'exécution est impacté par tous les 
autres processus d'affaires en plus des processus TI (gestion des changements, les besoins 
d'affaires, les impartiteurs, le bureau qualité. Par conséquent, le BdP doit être mis au courant 
des changements à tous les processus d'affaires afin de mesurer leurs impacts sur le cadre 
d'exécution. 
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D'autre part, malgré les formations de renforcement données sur le cadre d'exécution 
des projets, malgré les communiqués envoyés, le nombre important d'intervenants qui 
doivent être informés de tout changement dans le cadre, l'absence d'une matrice de 
correspondance (personne, processus), l'absence d'un propriétaire unique par processus, la 
formalisation partielle de quelque processus complique davantage la tâche d'intégration. 
Une autre barrière au niveau informationnel fait référence à l' uti lisation et au manque 
d'exploitation de toutes les connaissances disponibles. En effet, le BdP élabore des gabarits 
pour les leçons apprises, les consei llers en encadrement incitent les gestionnaires de projets à 
les remplir, les documents sont remplis et classés, mais que faire de leur contenu ? 
L'information est disponible mais le BdP ne dispose pas de mécanisme qui lui permet d'aller 
chercher l'essentiel de ces documents. Ainsi, le BdP se fie à la mémoire des individus pour 
aller puiser dans les leçons apprises et exploiter les connaissances pertinentes en fonction de 
leur besoin. Par: rapport aux causeries, le seul incitatif que le BdP met à la disposition des 
palticipants est de traiter des sujets intéressants qui s'alignent avec leurs besoins. Le grand 
problème c'est que les gens qui ont un besoin réel de l'information ne sont pas 
nécessairement ceux qui participent aux causeries. 
Les barrières organisationnelles (10 %) se manifestent aujourd'hui par la charge de 
travail et le manque de temps. Ces deux barrières entravent les pratiques de socialisation 
particulièrement les causeries. Elles limitent aussi l'alignement du contenu des formations 
données en fonction des lacunes identifiées lors de la réalisation des projets. Le tableau 5.3 7 
présente les barrières qui entravent l'intégration du savoir au sein du « cas B ». 
5.2.3.4 Les bénéfices perçus 
Le cadre d'exécution global est considéré comme étant très bénéfique aux pratiques de 
gestion de projets. Il les uniformise aussi bien pour les ressources internes au BdP que pour 
les ressources des lignes d'affaires. Il s'agit d'harmoniser les actions des différents 
intervenants (clients, BdP, technologie de l'information, fournisseurs) et de permettre à ces 
différents acteurs d'agir avec moins d'ambiguïté. 
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Tableau 5.37 Barrières à l'intégration du savoir« cas B » 
Barrières à l'inté2.ration du savoir
 




•	 Les gestionnaires sont un peu rébarbatifs à l'idée de 
rendre des comptes et apprécient encore moins d'être 
contrôlés et suivis de très près 
•	 Les ind ividus qui ont besoin de l'information ne sont pas 
nécessairement ceux qui se déplacent à la causerie pour 
échanger et se mettent à jour. 
Informationne Iles •	 la gestion globale de l'intégration et de la communication 
présente encore des difficultés: fréquence des mises à 
jours du cadre d'exécution et la multitude d'intervenants. 
•	 Les informations sont disponibles mais le BdP ne dispose 
pas de mécanismes et d'outils pour y chercher l'essentiel. 
Organ isationne Iles •	 Manque de temps 
L'uniformisation de la gestion des risques comme pratique priorisée est aussi un gain 
et un levier qui permettent au BdP d'anticiper les problèmes, d'y pallier et de les mitiger. Les 
commentaires souvent mentionnés sont à l'effet que l'entreprise a beaucoup de contrôle sur 
les projets et évalue mieux sa capacité de les réaliser. En effet, le BdP agit ainsi, en mode 
proactif, anticipe les problèmes, alarme, alerte et avise l'exécutif très tôt des problématiques 
qui peuvent se manifester. Au niveau des ressources humaines, le BdP est considéré 
imputable des différents développements des compétences. Grâce à lui, l'entreprise dispose 
de ressources compétentes et certifiées. 
Enfin, l'apport des leçons apprises tirées de projets réalisés est un excellent moyen de 
capitaliser sur les connaissances créées. Les leçons apprises se font systématiquement sur la 
base des gabarits établis à cette fin. De plus, les conseillers en encadrement s'assurent que 
l'intégration de ces pratiques soit faite. Malgré le fait que le BdP collecte des documents 
d'apprentissage de façon rigoureuse, il ne dispose malheureusement pas d'une stratégie qui 
lui permet d'utiliser toute l'information disponible. Le tableau 5.38 présente les bénéfices 
perçus liés à l'intégration du savoir au sein du« cas B ». 
160 
Tableau 5.38 Bénéfices perçus « cas B »
 
Bénéfices perçus et imputables à l'intégration du savoir
 
•	 La standardisation et l'uniformisation des pratiques de la gestion de projet et 
1'harmonisation des actions des intervenants 
•	 L'évaluation de la capacité de l'entreprise à réaliser ses projets 
•	 Un grand contrôle sur les projets par des actions proactives 
•	 L'apport des leçons apprises tirées des projets réalisés est un excellent moyen de 
capitaliser sur les connaissances créées 
5.2.4 Synthèse du « cas B » 
Le BdP du « cas B » est de type tactique et relève de la vice présidence « finance et 
technologie de l'information ». La mission principale du BdP est axée sur l'intégration des 
besoins d'affaires et ses ressources sont réparties entre les facilitateurs, les régulateurs, les 
mentors et les organisateurs. Ces ressources jouent un rôle important dans le contrôle, le 
conseil et l'encadrement des activités de gestion de projets. La gestion du savoir au sein du 
BdP s'inscrit dans une perspective stratégique et implique la gestion documentaire, le partage 
et le transfert des connaissances et des expériences d'un projet à l'autre. Les mécanismes 
d'apprentissage de groupe prennent plus de place et ils se manifestent dans des communautés 
de pratiques, des groupes de travail par sujet et des formations. La socialisation est axée sur 
les échanges « personne à personne» avec une forte présence des causeries et de coaching. 
Le BdP adopte une stratégie d'ouverture sur les unités de l'entreprise, les implique, les 
informe et valorise toute bonne initiative. Ses réalisations et ses interventions dans des 
situations critiques et problématiques liées à la gestion de projet lui ont conféré une 
crédibilité et une réceptivité par rapport à ce qu'il offre comme services. 
L'intégration du savoir est facilitée par l'utilisation d'outils d'externalisation comme 
les gabarits et les bases documentaires ainsi que les outils de diffusion particulièrement 
l'intranet. Les barrières identifiées sont principalement au niveau des individus, leur 
perception et leur capacité d'absorption des connaissances, en plus des difficultés 
d'intégration et l'exploitation de tout le stock de connaissances disponible tiré des 
expériences passées. Malgré ce manque d'exploitation, la base des leçons apprises ainsi que 
les standards et les méthodologies mis en place permettent au BdP d'être proactif dans ses 
actions, d'anticiper les problèmes et d'évaluer la capacité de l'entreprise à réaliser ses projets. 
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5.3 Analyses et résultats empiriques du « cas C » 
5.3.1 Présentation du « cas C) 
Le « cas C » s'est positionné depuis 2003, comme un fournisseur de services financiers 
directs distribués dans ses propres réseaux concentrés au Québec, et comme un fournisseur de 
services financiers indirects par l'entremise d' interméd iaires financiers indépendants à 
('échelle du Canada. Avec un actif au-delà de 16 milliards de dollars, il répond à l'ensemble 
des besoins bancaires et financiers des particuliers, des petites et moyennes entreprises et des 
conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme complète de produits et à un service 
personnalisé. Les services offerts s'articulent au tour de: services financiers aux particuliers 
(épargne, placement, crédit, etc.), services financiers aux entreprises (commerciale, 
immobilier, agricole, etc.), distribution de produits et services financiers destinés aux 
particuliers (produits de crédit, de paiement et d'investissement) et [a gestion du patrimoine et 
courtage. Le « cas C» s'appuie sur la compétence et la créativité de ses quelques 3 000 
employés et dessert plus d'un million de clients. La figure 5.14 reflète une partie de 
['organigramme du « cas C» et le positionnement du secteur corporatif « technologie de 
l'information et gestion immobilière» où le BdP (départemental ou tactique) se situe. 
Depuis plus de 5 ans, et pour des raisons de rationalité et de performance, te secteur TI 
du « cas C » fonctionne en mode impartition, et la réalisation de tous les projets TI se trouve 
ainsi, confiée à un partenaire privilégié. Il ne s'agit pas ici d'impartir tout le q;cle de 
développement des projets mais uniquement la phase réalisation; la sélection, la conception 
et la priorition des projets restent des compétences propres du « cas C » et sont réalisées par 
ses propres ressources 
D'autre part, et dans un souci de partager le savoir-faire en matière de gestion de 
projets, et afin d'uniformiser les pratiques qui s'y attachent et de cadrer le travail de 
l'impartiteur, le comité de projets de l'entreprise a constitué le BdP. Il est connu sous le nom 
de « secrétariat de projets» et relève de la vice présidence « Projets et solutions, technologies 
de l'information» qui est un des cinq secteurs TI : architecture, projet, évolution, sécurité et 
contrat. Ainsi, le BdP s'occupe de l'ensemble des projets de nature technologique des lignes 
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Figure 5.14 Organigramme du « cas C ». 
de capital sur les quatre trimestres de l'aill1ée, de supporter les lignes d'affaires par 
l'entremise de l'équipe solution et d'un directeur de portefeuilles afin de clarifier le besoin, 
de définir la solution et de chercher un fournisseur pour le volet réalisation à l'intérieur d'un 
cadre contractuel. Nous pouvons résumer les principales fonctions du BdP en quatre volets 
complémentaires: 
1. Il établit un cadre de référence pour la mise en place d'une pratique de gestion de 
projets; 
Il. Il offre aux lignes d'affaires de la formation, du coaching, et de sUPPOl1 en regard 
de J'application de la pratique de gestion de projets; 
III. Il exerce un suivi et un contrôle du budget du capital; 
IV. Il aide les lignes d'affaires à structurer leurs projets. 
Au niveau de la gouvernance des projets, chaque aill1ée, une planification stratégique 
de tout le portefeuille de projets de l'entreprise est élaborée. Le BdP par l'intermédiaire de 
l'équipe "solution", approche les lignes d'affaires d'une manière structurée pour identifier les 
besoins, les initiatives et les projets potentiels touchant les technologies de l'information. 
L'équipe "solution"intervient davantage dans la phase d'avant-projet et s'assure de bien 
comprendre le besoin de la ligne d'affaires, de bien analyser les systèmes qui vont être 
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affectés et de trouver par la suite la ou les bonnes solutions appliquées selon les orientations 
globales au niveau architecture des systèmes informatiques et de la sécurité. À partir de ce 
moment, l'équipe "solution"élabore un document avec des estimations des coûts et de haut 
Olveau. 
L'approbation des projets passe par le comité de projet (qui est sous la responsabilité 
du premier vice président responsable au niveau informatique) composé des représentants de 
chacune des lignes d'affaires de l'entreprise. Les membres de ce comité sont des propriétaires 
des projets à des niveaux vice président et premier vice président qui ont la responsabilité 
d'établir annuellement le plan de l'ensemble des projets poilr lesquels ils vont allouer des 
sommes, c'est-à-dire un plan de capital ou le budget du capital. Au sein de ce comité, un 
premier regard suivi de plusieurs itérations va permettre de constituer le portefeuille de 
projets retenus pour réalisation (100 à 130 projets par année) en fonction des priorités, des 
critères financiers ou des critères stratégiques. Notons qu'il est possible que dans l'année, 
d'autres projets puissent s'ajouter dépendamment de la concurrence, d'une réglementation ou 
d'un projet très rentable avec un délai de récupération très rapide. 
Une fois approuvé, le projet fait l'objet d'un appel d'offres afin de sélectionner et 
d'engager un fournisseur.. Le directeur de portefeuilles s'occupe généralement d'une ou 
plusieurs lignes d:affaires et il est le contact privilégié et l'interface unique avec le 
fournisseur. Il s'assure que le client est bien servi, que le projet se déroule bien, que les 
échéanciers sont respectés. Le fournisseur quant à lui met en place l'équipe projet (directeur 
de projets, chef de projets, équipe technique) et il est redevable au BdP par rapport à 
l'avancement, la qualité, l'envergure et toute les autres dimensions du projet. Le BdP 
supporte les directeurs de portefeuilles, maintient la méthodologie et toutes les métriques sur 
les projets d'un point de vue suivi budgétaire. 
Pour les projets qui n'ont pas une composante technologique et n'aboutissent pas par 
conséquent au portefeuille du budget du capital annuel (exemple: projets d'amélioration des 
processus, projets de nature immobilière), le BdP supporte leurs propriétaires respectifs au 
niveau de la formation et de la diffusion des méthodologies mais il n'est pas redevable du 
suivi et de contrôle de cette catégorie de projets. Le tableau 5.39 résume les principaux 
paramètres caractérisant le BdP du « cas C ». 
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Tableau 5.39 Paramètres du BdP « cas C » 
Les principaux paramètres 








Budget de capital moyen des projets 30 millions
 
Projets stratégiques en moyenne 40%
 
Profils types Responsable secrétariat de projet
 
Directeur de portefeuilles 
Conseiller solution 
Rôle	 Etablir le cadre de la gestion de projets,
 
Offrir la formation, le coaching et Je support,
 
Exercer le suivi et le contrôle du budget de capital
 
5.3.2 Compréhension de la gestion du savoir 
La gestion du savoir est considérée comme une activité très importante et le BdP utilise 
des termes comme le cadre méthodologie, les processus, le cadre contractuel, les procédures 
et les façons de faire pour nommer les différentes formes de connaissances explicites qui 
structurent la gestion de projets. 
L'importance de cette activité s'est manifestée dans le discours des répondants par les 
possibilités qu'elle donne en terme des leçons et des expériences passées particulièrement des 
historiques conservés des projets pour des fins d'estimation des coûts. Les domaines les plus 
préoccupants aux yeux des répondants sont l'envergure, les coûts, les échéanciers, la qualité, 
l'approvisionnement au niveau de la gestion des projets et le risque, l'architecture et la 
sécurité au niveau du contenu. Les compétences relationnelles sont aussi citées 
particulièrement la capacité de négociation et de révision des contrats. 
D'autre part, les répondants estiment que la stabilité des structures favorise la 
capitalisation des connaissances, et la création d'une synergie entre les directeurs de 
portefeuilles et les lignes d'affaires: les directeurs de portefeuilles auront ainsi plus de 
connaissances du domaine d'affaires et développeront par conséquent un lien de confiance 
qui facilitera les relations et le contexte d'exécution des projets. Le tableau 5.40 résume la 
pe~ception de la gestion du savoir des différents répondants au sein du « cas C ». 
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Tableau 5.40 Perception de la gestion du savoir « cas C » 
Synthèse des éléments clés de la compréhension de la gestion du savoir :
 
BdP du cas C
 
Définition	 La gestion du savoir est perçue comme une activité très
 
importante. Les répondants util isent des termes comme le
 
cadre méthodologie, les processus, le cadre contractuel, les
 
procédures et les façons de faire pour nommer les différentes
 
formes de connaissances explicites qui structurent le
 
fonctionnement de la gestion de projets
 
Finalité	 La finalité de la gestion du savoir c'est de donner la
 
possibil ité aux intervenants de tirer des leçons des
 
expériences passées. Ces expériences sont codifiées et
 
conservées dans les historiques des projets pour des fins
 
d'estimation des coûts dans les futurs projets
 
Responsables	 Le secrétariat du BdP est responsable des volets formation et
 
méthodologie de gestion de projets et les directeurs de projets
 
pour le volet revue, bilan et« post-mortem» des projets
 
Sources	 Les projets sont considérés comme une organisation
 
permettant la création des connaissances
 
Domaines cibles	 Les domaines les plus préoccupants aux yeux des répondants 
sont l'envergure, les coûts, les échéanciers, la qualité, 
l'approvisionnement au niveau de la gestion des projets et le 
risque, l'architecture et la sécurité au niveau du contenu 
(relatif au domaine TI) ; Les compétences relationnelles sont 
aussi citées particulièrement la capacité de négociation et de 
révision des contrats 
5.3.3 Analyses qualitatives du « cas C » 
5.3.3.1 Les mécanismes d'intégration du savoir 
Les mécanismes d'intégration.concernent en premier lieu l'apprentissage (40 %) suivi 
et d'une manière assez équilibrée des mécanismes de socialisation (21 %), de rétention (20 
%) et enfin de codification (19 %). La figure 5.15 et le tableau 5.41 présentent respectivement 
l'histogramme des fréquences des mécanismes d'intégration du savoir au sein du « cas C » et 
les pratiques qui lui sont attachées. 
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Mécanismes d'intégration du savoir du Cas C 
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Figure 5.15 Histogramme des fréquences des mécanismes 
d'intégration du « cas C ». 
Les mécanismes d'apprentissage: ils sont représentés par deux grandes classes: une 
classe d'apprentissage à domination interne caractérisée par les réunions d'évaluation des 
pratiques et les revues des projets; une classe d'apprentissage à domination externe qui 
permet de tirer profit des connaissances externes à travers les conférences, le réseautage, la 
veille informationnelle, la consultation externe et les bulletins d'études externes. Pour 
l'apprentissage interne, nous avons noté que les grands concepts de gestion de projet sont 
assez stables par contre, ce qui est changé tout le temps ce sont les activités les plus 
élémentaires et les pratiques de bas niveau qui touchent le quotidien. Ceci est dû à la période 
post-impaltition qui a amené beaucoup d'effervescence et beaucoup d'adaptation. En effet, 
lorsque l'impartition s'est annoncée, les méthodes de travail et de contrôle n'étaient pas au 
point, l'impaltition s'est faite et par après, il y avait au fur et à mesure la mise en place et 
l'amélioration des mécanismes de contrôle et de suivi de l'impartiteur. 
Tableau 5.41 Liste des mécanismes d'intégration « cas C » 




•	 Évaluation des pratiques; revues des • Rencontres formelles; échange un à un ; 
projets; conférences; réseautage ; veille coaching ; continuum de savoirs 
informationnelle; consultation externe; 
bulletin des bureaux d'études externes 
Rétention	 Codification 
•	 Entretien d'acquis, coaching ; principes Politiques globales; principes et règles; 
et règles; formation méthodologies 
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Pour l'amél ioration des pratiques, la VIce présidence « Projets et solutions, 
Technologies de l'information» déclenche des réunions de révision globale annuellement. Le 
BdP de son côté procède généralement par des réunions d'équipe toutes les deux semaines. 
L'objectif de ces réunions est de revoir les choses jugées importantes, les processus mis en 
place et les processus à revoir pour ajuster leur mode de fonctionnement et d'utilisation. 
D'une part, ces améliorations touchent le fonctionnement interne (BdP, directeur de 
portefeuilles, groupe solution, lignes d'affaires) comme l'avant-projet et le processus de 
démarrage et d'autre part, elles touchent la relation et les mécanismes de fonctionnement 
avec l'impartiteur au niveau de la revue et du suivi des projets, les précisions sur les 
documents à déposer pour certains types de projets, la manière d'échanger les informations. Il 
est important de noter que les revues des projets se font à deux niveaux: par le fournisseur au 
niveau de la réalisation des projets et par le directeur de portefeuilles au niveau affaires. En 
effet, le fournisseur établit une revue du projet qui est plus axé sur le déroulement et la 
réalisation des projets, la revue est orientée à l'interne du projet, au niveau de l'équipe projet, 
sur ce qui a bien marché, ce qui a moins marché. Le BdP quant à lui, initie et développe une 
deuxième revue par l'intermédiaire du directeur de portefeuilles de l'entreprise. Cette 
deuxième revue vient compléter celle du fournisseur et elle est plus orientée vers le client 
interne qui n'est autre que la ligne d'affaires et touche tout le volet affaires. Des questions sur 
la rencontre des objectifs, sur les coûts, sur les échéanciers, sur la satisfaction des clients, sur 
la livraison, sur la communication durant les phases du projet et sur la relation avec le 
fournisseur durant le projet, sont largement abordées. 
La revue touchant le volet affaires est envoyée au champion corporatif du projet (qui 
détient la responsabilité ultime de livrer le projet) ou son pilote corporatif (qui aide le 
champion dans ses rôles et responsabilités). Au retour de ce bilan, le BdP collige les 
informations et les leçons apprises, enrichit la base de connaissances, informe et forme les 
gens. Aujourd'hui, le BdP cumule plus d'une année de bilans de projets et il est rendu à 
l'étape de voir comment exploiter les informations afin de les diffuser à travers toutes les 
parties impliquées dans la gestion de projets. 
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Notons aussi, que l'amélioration continue bénéficie de support de la haute direction. 
Cette dernière est toujours à l'écoute des remarques et commentaires et chaque fois qu'une 
chose mérite un changement, un perfectionnement ou un renouvellement, la direction prend 
toutes les actions pour que ça s'implante. 
Pour l'exploration des connaissances externes, nous avons noté que tout le monde 
dispose d'un budget annuel lui permettant d'aller chercher les meilleures formations à 
l'externe en fonction de ses besoins et de ses intérêts Ainsi, les directeurs de portefeuilles 
participent à des conférences externes comme celles du PMI, développent leur réseau de 
contacts, amènent des idées et des nouvelles façons de faire et contribuent à élargir les 
domaines de connaissances relatifs à la gestion de projets au sein de l'entreprise. Les 
nouvelles connaissances peuvent être intégrées dans les pratiques internes en fonction de 
leurs pertinences, des besoins et des priorités et le BdP les diffuse et les explique au moyen 
de formations internes ou de présentations lors des dîners causeries internes. 
L'entreprise utilise aussi d'autres moyens pour aller chercher les connaIssances 
externes comme la veille informationnelle, l'abonnement à des bulletins spécialisés comme 
ceux de « Gartner» et « FOITester». L'entreprise peut aussi mandater un fournisseur à 
explorer un sujet et revenir présenter les différentes avenues en fonction de ce qui se passe 
ailleurs sur le marché. Le tableau 5.42 présente les mécanismes d'apprentissage et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
Les mécanismes de socialisation: ils font référence à toutes les pratiques d'échange 
de connaissances qui privilégient davantage le contact humain. Nous avons noté des pratiques 
plus formelles comme les rencontres entre le directeur de portefeuilles et le groupe 
« Évolution» qui s'occupe de l'évolution des systèmes après leur implantation, les réunions 
de suivi avec le fournisseur, les réunions d'évaluation des pratiques toute les deux semaines, 
la réunion d'évaluation des solutions technologiques en phase d'avant-projet ou les réunions 
de révision des pratiques annuelles. Il y a aussi des pratiques moins formelles axées sur les 
échanges un à un stimulés par la taille petite de l'équipe (six directeurs de portefeuilles). 
Les individus se parlent, interagissent entre eux, les plus anciens parrainent les 
nouvelles recrues et les directeurs de portefeuilles se consultent sur les façons de faire dans 
des situations particulières: des synergies sont ainsi créées. 
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Tableau 5.42 Mécanismes d'apprentissage « cas C»
 
Mécanismes d'apprentissage Contribution à l'intégration du savoir
 
Les réunions d'évaluation des pratiques et • Permettent d'actualiser les 
les revues des projets connaissances, de les évaluer et de les 
mettre à jour 
•	 Portent sur plusieurs cibles: les objectifs, 
les coûts, les échéanciers, la satisfaction 
des clients, les livrables, la 
communication et la relation avec le 
fournisseur 
•	 Sont une source d'informations. Le BdP 
collige ces informations, enrichit la base 
de connaissances, informe et forme les 
individus 
Les conférences, le réseautage, • Permettent de repérer des contacts et des 
veille informationnelle, consultation conna issances externes, d'amener des 
externe, bulletin des bureaux d'études idées et des nouvelles façons de faire, de 
externes contribuer à élargir les domaines de 
connaissances relatifs à la gestion de 
projet 
[... ] On est une petite équipe d'une trentaine d'individus pour l'ensemble de ces 
fonctions. Les gens sont toujours en interaction les uns avec les autres, c'est pas rare que 
je reçois dans une même journée un appel du groupe de la personne solution qui travaille 
avec moi, la personne de sécurité, la personne de l'évolution, ça on est vraiment en 
interaction continue les uns avec les autres. 
De plus, nous avons noté l'importance accordée à assurer un continuum de savoirs 
pour garantir une transition des connaissances durant les deux phases critiques d'un projet: 
de	 l'avant-projet à la réalisation et de la réalisation à l'opérationnalisation. Tout d'abord, 
l'équipe solution élabore l'avant projet, le dépose au niveau de la ligne d'affaires. Une fois le 
projet accepté, l'avant projet est transféré à un directeur de projets qui lui fait le suivi de la 
réalisation auprès de l'impartiteur. L'équipe solution reste toujours disponible encas de 
besoin. Après la réalisation, le directeur de projet doit s'assurer des transferts des 
connaissances entre l'équipe projet et l'équipe évolution à travers des livrables prévus pour 
ça et des rencontres de telle sorte que l'équipe évolution comprend bien le livrable du projet. 
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L'équipe évolution s'occupe ensuite de support, des mises àjour et des évolutions futures. Le 
tableau 5.43 présente les mécanismes de socialisation et leur contribution à l'intégration du 
savoir au sein du « cas C ». 
Les mécanismes de rétention: ils représentent les pratiques qui permettent d'amener 
tout le monde sur les mêmes bases de travail, d'incorporer les meilleures pratiques et de 
garder une ligne de conduite commune pour tous les intervenants internes ou externes. Les 
mécanismes de rétention sont représentés par: les pratiques d'entretien d'acquis, le coaching 
effectué par les plus seniors, les principes et règles de la formation de mise à niveau annuelle. 
Tableau 5.43 Mécanismes de socialisation « cas C » 
Mécanismes de socialisation 
Les rencontres formelles 
Echange un à un, coaching, 
Continuum de savoirs 
Contribution à l'intégration du savoir 
• Prennent plusieures formes: suivi avec le 
fournisseur, évaluation des pratiques, 
évaluation des solutions technologiques en 
phase d'avant-projet, révision annuelle des 
pratiques 
• Sont des formes d'échange permettant de 
vérifier jusqu'à quel point les actions 
s'alignent ou s'écaltent des méthodologies 
mises en place 
• 
• 
Sont des pratiques moins formelles axées sur 
les échanges un à un entre ind ividus et 
stimulées par la taille petite de l'équipe 
Permettent aux individus de se parler, 
d'interagir entre eux et de se consulter 
mutuellement 
• Son importance réside dans la création d'un 
flux de connaissances afin de garantir un 
transfert de connaissances entre des équipes 
souvent différentes durant les phases 
d'avant-projet, de réalisation et 
d' opérationnalisation 
171 
À cet égard, le BdP veille à ce que tous les intervenants dans le cadre d'exécution des 
projets partagent la même base de connaissances. Il incite et rappelle toujours les grands 
principes et règles, l'importance des connaissances disponibles, la méthodologie et insiste 
pour que les gens l'intègrent et l'utilisent. Le groupe solution qui intervient dans l'avant 
projet considère aussi que les acquis en terme de base de connaissances, de compétences sont 
là et qu'il faut les retenir. 
[... ] On se donne des acquis qu'il ne faut pas perdre et qui sont liés aux valeurs de 
l'entreprise, exemple: développer une expertise, bâtir une base de connaissances. C'est 
important de conserver ces acquis; les nouvelles idées qui pourraient arriver ne doivent 
pas remettre en cause ces acquis.[ .. .) D'autre exemple, dans l'équipe solution on a 
toujours un petit noyau de permanents alors, si une nouvelle idée arriverait et dirait: tout 
impartir, on dirait non parce que ça remet en question une des valeurs fondamentales. 
Pourquoi on est dans la place? C'est parce qu'on a conserver un bassin de ressources et 
de connaissances techniques et ces ressources protégent les intérêts de l'entreprise. Alors 
si une idée vient en contradiction avec ces valeurs on va dire non. Il faut être conséquent 
dans la mise en place des nouvelles idées si une idée vient en contradiction avec les 
valeurs, on va la rejeter; par contre si l'idée va nous aide à renforcer nos acquis et être 
performant on va aller de l'avant. 
D'autre part, la réalité de l'impartition a permis au BdP de développer un lien 
privilégié avec' un seul impartiteur, mais il arrive dans des cas que d'autres fournisseurs 
travaillent pour un mandat avec ou sans l'impartiteur privilégi~. Le défi soulevé par le BdP et 
les directeurs de portefeui Iles est d'amener les différents fournisseurs à fonctionner à 
l'intérieur du cadre d'exécution global, à fournir le même type de rapport pour le suivi, à 
utiliser le même gabarit et à déposer le même type de livrables. Le tableau 5.44 présente les 
mécanismes de rétention et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
Les mécanismes de codification: ils font référence à toute articulation et codification 
des connaissances principalement au niveau de : définition de quelques concepts de base, 
méthodologie, politiques, processus, principes, règles, rôles et responsabilités. Le petit guide 
de gestion de projets et le cartable de documents (kit d'autoformation) qui lui est associé 
formenttous les deux la feuille de route de la gestion de projets au sein de l'entreprise. Les 
directeurs de portefeuilles y trouvent toutes les connaissances articulées et décOltiquées en 
phases et activités associées à la gestion de projets. Ainsi, un projet, peu importe sa 
complexité ou son envergure, doit suivre quatre étapes: le démarrage, la planification, la 
réalisation et le contrôle et la fermeture. 
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Tableau 5.44 Mécanismes de rétention « cas C » 
Mécanismes de rétention Contribution à l'intégration du savoir 
Les pratiques d'entretien • Permettent de s'assurer que les intervenants partagent 
d'acquis, la même base de connaissances, de rappeler toujours 
les grands principes et règles et de l'importance des 
connaissances disponibles et d'insister pour que les 
individus les intègrent et les utilisent 
Le coaching effectué par •
 Les plus anciens parrainent les nouvelles recrues et 
les plus seniors
 les aident à intégrer les connaissances disponibles et à 
suivre les grandes directions qui structurent les 
pratiques de gestion de projet 
Les principes et'règles •
 Sont articulés dans le guide de gestion de projet. Ce 
dernier présente les champs et les responsabilités et 
définit les niveaux d'autorité, d'imputabilité des 
différents intervenants dans un projet 
•
 Encadrent le degré de flexibilité donné aux individus 
et réduit les écarts entre ce qui se fait ce qui est 
recommandé 
La formation de mise à • Même si elle n'amène pas de nouveaux éléments, elle 
niveau annuelle. permet de rappeler aux individus les principes et les 
connaissances disponibles 
Ces quatre étapes couvrent tout le processus de gestion de projets de l'initiation à partir 
d'une opportunité d'affaires jusqu'à la réalisation et la fermeture. Les principales politiques 
en vigueur au sein de l'entreprise sont réparties entre l'étape d'initiation (politique 
d'approbation) et l'étape de planification (exemple: politique de gestion intégrée des risques, 
politique de gestion du risque d'impartition). À chaque étape, le BdP offre des outils 
principaux (plan d'affaires, formulaire d'approbation, rappoli d'avancement, bilan de projet) 
et des outils supplémentaires (grille d'analyse des intervenants, suivi des points en décision, 
compte rendu, ordre du jour). Enfin, le guide présente les champs et les responsabilités et 
définit les niveaux d'autorité, d'imputabilité des différents intervenants dans un projet. Le 
tableau 5.45 présente les mécanism~s de codification et leur contribution à l'intégration du 
savoir au sein du « cas C ». 
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Tableau 5.45 Mécanismes de codification « cas C» 
Mécanismes de codification Contribution à l'intégration du savoir 
Politiques globales, principes et règles •
 Ils dressent les principales règles et	 
politiques en vigueur.	 
•
 Ces politiques et règles sont réparties 
entre l'étape d'initiation (politique 
d'approbation) et l'étape de 
planification (politique de gestion 
intégrée des risques, politique de 
-gestion du risque d' impartition) 
Les méthodologies •
 Prennent la forme de connaissances	 
cod ifiées articu lées et décortiquées en	 
phases et activités associées à la gestion	 
de projet	 
•
 Elles représentent une feuille de route 
aux gestiormaires 
5.3.3.2 Facteurs d'adhésion 
Tels que décrits dans le chapitre méthodologie, les facteurs d'adhésion sont les leviers 
facilitateurs qui supportent les mécanismes d'intégration du savoir. Pour le «cas C », 
plusieurs catégories ont été identifiées et organisées, autours de quatre grands facteurs : 
organisationnels, individuels, infonnatiormels et instrumentaux (tableau 5.46). Ces facteurs 
sont ci-après discutés et leur pourcentage est précisé afin de refléter leur importance 
respective dans les discours des répondants. 
Facteurs organisationnels: Les éléments constitutifs de la sphère des facteurs 
d'adhésion organisationnels les plus souvent cités sont fortement" représentés par l'offre de 
services fournie par le BdP à 52 %, suivi des facteurs culturels et identitaires de l'entreprise à 
25 % et la structure et la coordination à 23 %. La figure 5.16 illustre cette répartition. L'offre 
de services (52%) du BdP s'articule autour de la standardisation, la formation, le support et la 
gestion des connaissances. À travers cette offre de services, le BdP se veut être un acteur actif 
qui anime les mécanismes d'intégration déjà discutés et il est responsable de leur 
implantation. 
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Tableau 5.46 Facteurs d'adhésion « cas C » 
Facteurs d'adhésion du « cas C » 
Organisationnels
 Ind ivid uels 
Offre de services: Profils: 
Standardisation; formation; SUPPOlt Facilitateur; mentors; organisateurs; 
de la gestion du savoir ; les travailleurs du savoir 
Culture et identité: Cognitif: 
Implication et consultation; besoins; Perception; réceptivité; appropriation 
progression; flexibilité; support de la 
haute directiofl Compétences: 
Externes; relationnelles; vécu et 
Structure et coordination: expériences 
•
 Comité ad hoc; spécialisation 
Informationnels instrumentaux 
Domaines et spécificités des savoirs: Outils de socialisation: 
Gestion de projets Courriel 
•
 Domaine d'affaires (technique)	 
Spécifique à l'entreprise	 
Outils d'externalisation : 
Base documentaire; grille de questions; 
gabarits; 
Outils de diffusion: 
Intranet; cartable (kit d'auto formation) ; 
bulletin; 
Facteurs organisationnels du Cas C 
52° 0 Offres de services 
..,....-__.,....--_...J 
• Culture et Identité 
13 Structure 
0% ·20% 40% 60% 
Figure 5.16 Histogramme des fréquences des facteurs 
organisationnels du « cas C )). 
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L'offre de services cible tous les projets de l'entreprise mais elle est plus près des 
projets à composante TL Il s'agit de diffuser une pratique de gestion de projets à l'intérieur 
de l'entreprise, de supporter les directeurs de projets, d'aider les lignes d'affaires à concevoir, 
approuver et réaliser leurs projets, de maintenir la méthodologie de gestion de projets et les 
métriques sur les projets, et de faire un suivi budgétaire. À titre d'exemple, lors de l'initiation 
des projets, le BdP supporte les lignes d'affaires tout au long des processus d'approbation de 
leurs projets et de leurs budgets et les aide à mieux comprendre les rôles et les responsabilités 
qui les impliquent afin qu'elles puissent mieux estimer l'ampleur de la charge qui en découle. 
L'entreprise fonctionne en mode impartition de la phase réalisation de ses projets à 
composante TI et fait appel à plusieurs fournisseurs. À ce niveau, le BdP standardise, 
uniformise, structure et diffuse les connaissances articulées sous forme de processus de 
travail; développe les outils de travail, incite les gens à les utiliser et exploiter les 
connaissances et s'assure que les directeurs de projets suivent la même direction peu importe 
l'impartiteur sélectiOIUlé pour la réalisation des projets. D'autre part, le fait que l'entreprise 
fonctionne en mode impartition, impose un contrôle et un suivi accru rigoureux des 
fournisseurs et par conséquent les gens sont amenés à remplir beaucoup de formulaires et se 
questionnent sur leur utilité. Conscient de cette réalité, le BdP se préoccupe davantage de 
simplifier les outils et les processus de travail, de les rendre faciles d'utilisation et de donner 
un sens et une utilité à leur utilisation. 
Au niveau de la gestion des connaissances, le but de la direction de l'entreprise est 
d'étendre le savoir en gestion de projets à l'échelle de l'entreprise même si la composante Tl 
n'est pas présente dans les projets. À cet égard, le BdP offre une formation au niveau de toute 
l'entreprise afin d'aider les gens à se structurer, leur apprendre à connaître les phases d'un 
projet, les outils à utiliser, comment les utiliser et à quel moment. Ainsi, le BdP offre des 
services d'encadrement en gestion de projets pour les directeurs de projets TI, les lignes 
d'affaires et pour tout consultant externe qui est amené à travailler en interne. Nous avons 
aussi noté deux types de formations: des formations continues pour initier et transférer les 
connaissances, et des formations dites de rafraîchissement des connaissances qu i se font 
périodiquement tous les ans pour mettre à jour le bagage des connaissances des individus. 
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Le tableau 5.47 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (offre de services) et 
leur contribution à l'intégration du savoir au sein du «cas C ». 
Pour les facteurs culturels (25 %), l'implication, la consultation et la participation des 
clients du BdP dans l'élaboration des façons de faire sont les éléments qui ressortent le plus. 
En effet, les gens sont souvent consultés avant et après l'implantation d'une méthodologie, 
émettent leurs commentaires, créent des synergies entre les groupes impliqués et considèrent 
ainsi que les améliorations viennent d'eux et que c'est eux qui ont mis en place la façon de 
faire et non le BdP. Pour le BdP, c'est aussi une façon d'être à l'écoute des vrais besoins de 
ses clients, d'orienter l'exploration des connaissances, de tenir compte des priorités et 
d'avancer progressivement. Les répondants attachent aussi la compréhension et la maltrise 
des processus de travail à la politique d'ouverture et d'implication engagée par le BdP. 
Une fois les pratiques mises en place, les gens les considèrent comme une base de 
référence, un repère et un cadre de travail flexible dans lequel ils vont évoluer ce qui favorise 
la rétention et l'exploitation des connaissances disponibles. Néanmoins, il ne s'agit pas 
d'appliquer le cadre de travail et ses processus à la lettre mais de garder une marge de 
manœuvre et de porter un jugement en fonction des circonstances et du contexte 
d'application. 
[... ] Il y a une certaine marge, quand on voit que telle chose ne s'applique pas, il n' y a 
pas de problème, on peut ne pas l'appliquer. Cela dépend aussi de la chose en question. 
C'est une question de jugement, il y a des parties de la méthodologie qu'on peut ne pas 
faire d'autres parties à respecter. 
D'autre part, nous avons aussi noté l'importance du support de la haute direction. Ce 
SUPPOlt se manifeste à plusieurs niveaux. Premièrement au niveau de la formation des 
ressources; chacun a son plan propre de formation et un budget qui lui est associé. Les gens 
peuvent ainsi aller chercher les meilleures formations ou suivre des conférences à l'externe 
en fonction de leurs intérêts. 
Au niveau des services offerts par le BdP, la haute direction appuie et valorise les 
efforts fournis de plusieurs façons: (i) ['utilisation des outils; (ii) insiste sur le respect des 
processus; (iii) se soucie pour que les directeurs de projets soient optimaux dans leur travail; 
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Tableau 5.47 Offres de services « cas C » 
Offre de services Contribution à l'inté ration du savoir 
La standardisation, la • Le BdP standardise, uniformise, structure et diffuse 
formation, le support et la les processus de travail, développe les outi Is de 
gestion du savoir travail et incite les gens à les utiliser. 
•
 Il s'agit pour le BdP de diffuser les pratiques de 
gestion de projet, de maintenir les méthodologies à 
jour, d'aider les individus à se structurer, leur 
apprendre à connaître les phases d'un projet, les 
outils à utiliser, comment les utiliser et à quel 
moment 
(iv) écoute les commentaires portés sur les façons de faire; (v) prend les mesures et les 
actions pour que les dysfonctionnements se corrigent et les pratiques s'améliorent. Le tableau 
5.48 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (culture et identité) et leur contribution 
à l'intégration du savoir au sein du « cas C>}. 
Pour la structure de coord ination (23 %), l'entreprise fonctionne avec un 
organigramme de projet composé d'un comité de projets, le secrétariat des projets (BdP) et le 
bureau d'analyse financière tel que illustré sur la figure 5.17. 
Le comité de projet ou comité de gouvernance relève directement du premier vice 
président au niveau informatique mais les membres de ce comité sont des représentants de 
chacune des lignes d'affaires. Ce sont des usagers au nombre de 7 à 9 à des niveaux vice 
président et premier vice président qui sont assez haut placés et qui peuvent parler au nom de 
leur ligne d'affaires et de leur unités respectives. Us ont la responsabilité annuellement 
d'établir leur plan maître ou plan du capital TI et immobilier: c'est-à-dire l'ensemble des 
projets pour lesquels ils vont allouer des sommes. Le rôle de ce comité est de coordonner à 
haut niveau l'exécution du plan de capital, j'allocation des sommes et la priorisation des 
projets. Au courant de l'année, et pour des raisons liées à la concurrence ou à la 
réglementation, les lignes d'affaires peuvent se présenter à ce comité pour faire 
approuver les nouveaux projets qui vont se rajouter au plan maître annuel. 
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Tableau 5.48 Facteurs culturels « cas C » 
Culture et identité Contribution à l'intégration du savoir 
L'implication, la • Les intervenants sont souvent consultés avant et après 
consultation et la l'implantation d'un processus de travail. Ils émettent 
participation, les besoins, leurs commentaires, créent des synergies entre les 
progression et la flexibilité. groupes impliqués et considèrent que les façons de faire 
et les améliorations viennent d'eux 
•
 L'implication des individus permet au BdP d'écouter 
leurs besoins, de tenir compte de leurs priorités et 
d'avancer progressivement dans l'implantation des 
pratiques 
Le support de la haute •
 La haute direction appuie et valorise les efforts fournis 
direction
 par le BdP en allouant un budget de formation pour 
chaque individu, en utilisant [es outils de gestion de 
projets, en insistant sur le respect des processus, en 
écoutant les commentaires pOltés sur les façons de faire 
les projets et en prenant les mesures correctives qui 
s'imposent 
Le
 bureau d'analyse financière établit les politiques d'approbation des projets, 
identifIe et diffuse les normes et
 les méthodes d'analyse financière et réalise le suivi des 
impacts financiers pour tous les projets. 
Comité de projets 
1 Secrétariat de projets (BdP) i i Bureau d'analyse fmancière 1 
Champion corporatif 
du projet 
Équipe de projet 
Figure 5.17 Structure de coordination au sein du « cas C ». 
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Au niveau de la gouvernance des projets, le BdP est redevable de faire les suivis au 
niveau projets et budget du capital TI et immobilier et présente périodiquement toutes les 
trois semaines les suivis au comité de gouvernance. Avant que les projets n'arrivent au 
comité de gouvernance, le groupe solution s'occupe de travailler avec le client, de s'assurer 
de bien comprendre son besoin, d'établir la ou les bonnes solutions à appliquer selon les 
orientations d'architecture de sécurité de 1) entreprise, d'élaborer un document et de 
l'approuver. Une fois le projet approuvé, un appel d'offres sera généré, un impartiteur sera 
mandaté pour réaliser le projet et un directeur de portefeuille sera assigné. Ce dernier est 
l'unique point de contact entre le client et le fournisseur. À partir de ce moment, le 
fournisseur lui de son côté va fournir dans la structure de travail un directeur de projet, un 
chef de projet, une équipe d'architectes, d'analystes et de programmeurs. 
Notons que la structure de coordination privilégie la spécialisation de différents acteurs 
dans le cadre du travail global permettant ainsi la mobilisation dans l'action de toutes les 
connaissances explicites articulées dans des documents ou tacites détenues par les spécialistes 
(groupe solution, directeur de portefeuilles, responsable du secrétariat du BdP, impartiteur). 
Le tableau 5.49 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (structure et 
coordination) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
Facteurs individuels: la seconde catégorisation des facteurs d'adhésion est celle liée 
aux individus. Les facteurs cognitifs (34 %), les compétences. (31 %), les profils et 
spécialisations (29 %) et les attitudes et valeurs (7 %) sont les éléments qui ressortent le plus 
au sein de cette catégorisation. Tel que précisé dans le chapitre méthodologie, les attitudes 
des individus sont écartées de la discussion suivante à cause de leur faible pourcentage 
(moins de 10 %). La figure 5.18 illustre cette répartition. 
Tableau 5.49 Facteurs structurels «cas C » 
Structure et coordination Contribution à l'intégration du savoir 
Comité ad hoc et spécialisation •
 Le comité de projets, le bureau d'analyse 
financière, le BdP, le groupe solution et 
l'équipe projet, se spécialisent chacun dans son 
domaine et exploitent ainsi une partie des 
connaissances dis onibles 
[80
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Figure 5.18 Histogramme des fréquences des facteurs 
individuels du « cas C ». 
La perception est l'élément le plus important dans les discours des répondants au 
niveau des facteurs cognitifs. Les répondants considèrent que, malgré la multitude de services 
offerts par le BdP, c'est important que les gens comprennent leur utilité pour qu'ils se les 
approprient. En effet, la compréhension de l'utilité des outils par exemple aide beaucoup les 
gens à les assimiler, à les utiliser et à les intégrer dans leur processus de travail et leur 
fonctionnement. Un deuxième exemple se situe au niveau de l'élaboration et la conservation 
des historiques des projets; les gens voient qu'il y a un apport à les garder en vue d'en 
bénéficier plus tard. Par ailleurs, la réalité de la gestion de projets au sein de l'entreprise en 
mode impartition impose pour le BdP de composer avec une logique de support pour les 
directeurs de portefeuilles et les personnes internes impliquées dans la gestion de projets, et 
une logique de contrôle par rapport aux services des fournisseurs. La difficulté réside dans le 
recherche d'un équilibre entre le support, le suivi et le contrôl : le nombre de formulaires et 
des autorisations à signer dans certains cas, amène les gens à se demander si il y en a pas 
trop. 
Par contre, nous avons noté une perception très positive des répondants quant au 
services offerts par le BdP en particulier les méthodologies. En effet, les répondants 
considèrent que les méthodologies sont très utiles, très utilisées et très appréciées. C'est un 
aide-mémoire, une référence de base face à des situations de questionnement, un outil de 
travail et un bon démarrage pour une nouvelle recrue. Les méthodologies ramènent aussi une 
certaine rigueur, cela stimule la réflexion et amène des éléments que les gens ont tendance à 
oublier. Les gens considèrent aussi que les standards sont acceptés à l'interne et pour eux, 
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c'est plus facile de travailler quand quelque chose est acceptée. Enfin, les répondants 
considèrent que c'est impoliant pour l'entreprise de développer des ex:pertises centrales 
maîtrisées à l'interne et une base de connaissances partagée et accessible, et que c'est 
important aussi de conserver et d'entretenir tous les acquis, et de continuer à les améliorer: il 
s'agit d'une perception positive de ce que fait le BdP et d'une vision partagée facilitant la 
réceptivité et l'appropriation des connaissances. Le tableau 5.50 présente les facteurs 
d'adhésion individuels (cognitifs) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du 
« cas C ». 
Au niveau des compétences (31 %), le choix d'impartir le développement des solutions 
informatiques et la réalisation des projets a eu un impact sur le nombre de ressources et des 
profils disponibles à l'interne. L'équipe des solutions TI et des gestionnaires de proj"ets se 
trouve ainsi rédu ite. Pour la réal isation de ses projets internes, l'entreprise fait appel à un 
impartiteur privilégié qui la dessert aussi bien au niveau de l'implantation des solutions 
d'affaires TI qu'au niveau de la réalisation des projets. L'entreprise accède ainsi à un bassin 
de ressources large et à des compétences à jour. Toutefois, il est important de noter que 
l'entreprise a gardé des ressources clés au niveau de la gestion de pOliefeuille, de solutions Tl 
et d'architecture. Ces ressources participent à toutes les phases stratégiques d'avant projets et 
travaillent dans un cadre contractuel avec le fournisseur de solutions. En effet, durant la 
réalisation des projets, les gestionnaires de portefeuilles suivent, contrôlent et évaluent les 
livrables des projets. L'entreprise couple ainsi, ses compétences internes avec celles de son 
fournisseur et concentre ses efforts sur l'avant projet pour bien cibler les solutions d'affaires 
et concevoir les projets qui en découlent. 
Les avantages cités de l'approche d'impartition se résument en : la disponibilité des 
ressources spécialisées, compétentes, à jour en terme de connaissance~, la réduction des coûts 
liés à la formation et au renouvellement des connaissances, la réduction des efforts de 
recrutement. Notons enfin que les expériences vécues à l'intérieur de l'impartition ont eu 
aussi un impact suries champs de spécialisation et les compétences internes qui se trouvent 
davantage développées autour de la négociation, la planification du budget du capital, le suivi 
et le contrôle. Le tableau 5.51 présente les facteurs d'adhésion individuels 
(compétences) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
182 
Tableau 5.50 Facteurs cognitifs des individus « cas C» 
Les facteurs co nitifs Contribution à l'inté ration du savoir 
Perception, réceptivité et • Lorsque les individus comprennent l'utilité des 
appropriation connaissances disponibles, ils les acceptent, se les 
approprient, les utilisent et les intègrent dans leurs 
processus de travai 1et leur fonctionnement. 
•
 Les méthodologies disponibles sont perçues utiles, 
un aide-mémoire, une référence de base face à des 
situations de questionnement, des outils de travail, 
un bon démarrage pour une nouvelle recrue, 
ramènent une certaine rigueur, stimulent la réflexion 
et amènent des éléments que les individus ont 
tendance à oublier 
Au I1\veau des profils et des spécialisations (29 %) relatives à la gestion des 
connaissances, nous avons noté le rôle attribué au : 
Responsable du secrétariat du EdP au niveau de l'organisation et de la diffusion des 
connaissances. Il s'agit de faire du mentorat et de l'encadrement auprès de la communauté 
des gestionnaires de projets à l'échelle de l'entreprise. 
Les travailleurs du savoir qui sont principalement les directeurs de portefeuilles qui 
vont suivre le cadre global de la gestion de projet, et participer éventuellement à son 
développement et à son renouvellement. 
Tableau 5.51 Compétences des individus « cas C » 
Les corn étences des individus Contribution à l'inté ration du savoir 
Compétences externes, • Avec l'impartition, l'entreprise accède à un 
relationnelles, vécu et expériences bassin de ressources large et· à des compétences 
spécialisées et à jour 
•
 L'entreprise a gardé des ressources clés et 
expérimentées au niveau de la gestion d'avant­
projet, de la gestion des portefeuilles et de la 
conception des solutions d'affaires TI 
•
 Avec l'impartition, les efforts sont orientés vers 
le développement des compétences autour 
d'autres domaines de connaissances: la 
négociation, la planification du budget de capital, 
le suivi et le contrôle 
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La présidente adjointe « Projets et solutions, Technologies de l'information )) joue un 
rôle plus de facilitation au niveau de l'appui à l'utilisation des connaissances. Par son soutien, 
son support et ['utilisation qu'elle fait des outils et des procédures du cadre de la gestion de 
projet, elle participe à incorporer et à intégrer les pratiques dans le fonctionnement et le 
déroulement des avant-projets et des projets. Elle a aussi un rôle important dans le réseautage 
externe, la veille informationnelle, l'évolution, l'amélioration et le renouvellement des 
pratiques internes. Le tableau 5.52 présente les facteurs d'adhésion individuels (profils) et 
leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
Facteurs informationnels: pour délimiter [a portée des connaissances cibles relatives 
à la gestion de projets, le BdP s'aligne avec le standard PMBOK du PMI au niveau des 
domaines de connaissances, au niveau de la certification des compétences et au niveau de la 
formation. En effet, la méthodologie de gestion de projet que propose le BdP couvre d'une 
manière sélective le PMBOK à cause de l'impartition de la réalisation des projets. Ainsi, les 
domaines de connaissances comme la gestion des approvisionnements, les risques, 
l'envergure, les coûts et les délais sont les plus traités. D'autres types de savoirs sont aussi 
considérés, notamment le savoir technique propre au domaine d'affaires et le savoir propre à 
l'entreprise. Nous présentons successivement ces trois savoirs: 
Tableau 5.52 Profils des individus « cas C » 
Les profils des individus Contribution à l'intégration du savoir 
Facilitateur • Joue un rôle central au niveau de l'utilisation des 
connaissances. Il joue aussi un rôle important dans le 
réseautage externe, la veille informationnelle, 
l'évolution, l'amélioration et le renouvellement des 
connaissances assimilées en interne. 
Mentor et organisateur •
 Organisent les connaissances, les diffusent et agissent 
aussi comme mentor auprès de la communauté des 
gestionnaires de projet 
Travailleur du savoir •
 Sont principalement les directeurs de portefeuilles. Ils 
vont suivre le cadre global de la gestion de projet et 
participer à son développement et à son renouvellement 
lors des réunions de suivi 
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Primo, le savoir en gestion de projet; la réalité de l'impartition de la réalisation des 
projets a un effet sélectif sur les domaines des connaissances. En effet, dans la phase d'avant­
projet, il y a un intérêt très particulier à la gestion de l'envergure des projets, les impacts 
(affaires, légaux), les coûts (à l'achat, futurs et récurrents), les échéanciers, la gestion des 
risques liés au changement, à l'impartition et au projet, et la gestion de l'approvisionnement 
pour tout ce qui est sélection des fournisseurs, négociation et gestion des contrats (révision, 
typologie). Dans la phase d'exécution des projets, l'intérêt est plus porté au contrôle de la 
qualité des livrables et des délais. 
Secundo, le savoir technique relatif au domaine d'affaires, au contenu et à la solution 
livrée. Ce savoir est plus mobilisé dans la phase de faisabilité d'avant-projet par l'équipe 
solution qui travaille avec les lignes d'affaires afin de mieux structurer leurs besoins, analyser 
les impacts TI, proposer une solution technologique la plus optimale et solliciter 
l'impartiteur. Bien que les projets suivis par le BdP aient une composante TI, il Ya toujours 
une particularité dans le domaine d'affaires dans lequel le projet s'inscrit. À cet égard, la 
pratique privilégiée 'au sein de l'entreprise est de développer une sorte de spécialisation chez 
les directeurs de projets par domaine d'affaires pour leur faciliter la compréhension des 
enjeux internes des lignes d'affaires. Ainsi, pour les connaissances d'affaires, le directeur de 
portefeuilles développe au fur et à mesure de ses réalisations une spécialisation et peut al1er 
chercher les connaissances technologiques de l'équipe solution qui connaît les systèmes de 
l'entreprise d'une manière très approfondie. 
[... ] Pour les directeurs de portefeuilles, on tend à les maintenir au même poste autant que 
possible et de ne pas changer la structure des lignes d'affaires dont ils s'occupent pour 
avoir une stabilité. On veille à connaître tous les domaines de connaissances mais c'est 
important aussi de bien connaître les gens, connaître comment ils travaillent, leurs 
préférences et cela permet aux gens de communiquer plus facilement. C'est sûr que 
quelqu'un que tu connais depuis cinq ans va être plus ouvert pour parler de ses stratégies, 
pour parler de comment il voit les choses. On tend à garder les gens autant que possible 
avec les mêmes lignes d'affaires dans la mesure du possible. ' 
Tertio, le savoir relatif à l'entreprise. Il fait référence aux pratiques propres à 
l'entreprise en terme de gestion de son portefeuille. Il s'agit de comprendre les différentes 
politiques internes comme les politiques de gestion de risques (opérationnel e~ d'impartition) 
et les politiques de gestion de la sécurité. Il s'agit de comprendre aussi le cycle de la 
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planification stratégique de l'entreprise, les intervenants et leurs rôles respectifs. A titre 
indicatif, il faut savoir que l'année financière de l'entreprise débute en novembre de chaque 
année. À cette occasion, le BdP et le groupe solution approchent les lignes d'affaires d'une 
manière structurée pour identifier les initiatives et les projets potentiels à composante 
technologique. Tous les projets sont ensuite budgétés et priorisés, et un nivellement par 
trimestre sera réalisé. 
Notons enfin, que l'ensemble de ces connaissances est disponible soit d'une manière 
codifiée ou directement accessible à travers les échanges entre individus. Le BdP est le point 
de repère, il diffuse le savoir ou oriente les individus en fooction de leurs besoins vers des 
pairs experts ou plus expérimentés. Le tableau 5.53 présente les facteurs d'adhésion 
informationnels et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
Facteurs instrumentaux: la quatrième catégorie des facteurs d'adhésion fait référence 
à tous les instruments qui facilitent le transfelt de savoirs ou l'accès. La figure 5.19 illustre 
cette répartition. 
NOLIs avons distingué les outils d2externalisation qui supportent le transfert de savoirs 
tacites aux savoirs explicites (67 %), particulièrement l'existence d'une base dite de 
connaissance contenant un volet documentaire (interne ou de l'impartiteur) composé des 
suivis fmanciers, des historiques (classés par ànnées / par projets), les propositions, les 
justifications d'affaires, les analyses et les bilans des projets utiles aussi bien pour le suivi des 
projets courants que pour les projets futurs (estimation des coüts par analogie, identification 
des risques) et un volet informationnel composé des leçons ppprises, des procédures de 
fonctionnement: quand utiliser les outils? quels sont les gabarits disponibles? Le fait que les 
gens utilisent cette base pour leur suivi quotidien a créé une sorte de convergence et tout le 
monde se trouve - obligé - de l'utiliser et par la même occasion, de consulter les autres 
connaissances liées au volet informationnel et apprentissage. . 
[... ] Notre objectif et que cette information soit diffusée au niveau de l'équipe parce que si 
un directeur de portefeuilles a tiré un bénéfice ou une leçon, on veut qu'il les un partage 
avec le reste de l'équipe. Le but de la base de connaissances c'est aider à partager. Des 
fois dans le feu de l'action les gens n'ont pas le temps de discuter de problèmes 
rencontrés. Donc, au fur et à mesure qu'on va construire cette base, on va 
la diffuser. 
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Tableau 5.53 Facteurs informationnels « cas C » 
Les facteurs Contribution à l'intégration du savoir 
informationnels 
Domaines et spécificités • Les savoirs jugés importants à acquérir par les acteurs 
des savoirs impliqués dans le cadre d'exécution global des projets 
englobent: la gestion de projets, les domaines 
d'affaires et le savoir propre à l'entreprise 
Pour les outils de diffusion des connaissances (19 %), le BdP compte élargir 
l'utilisation de l'intranet pour plus de partage d'information, mais cela se limite à des 
informations de suivi pour les lignes d'affaires et tous les participants dans un projet. Des 
informations sur le nombre de projets en cours, leur état d'avancement et leur budget seront 
diffusées. Le BdP cherche aussi à éditer un bulletin d'information trimestriel à saveur gestion 
·de projet et le diffuser à l'échelle de l'entreprise. Une première édition est déjà prête pour 
diffusion, et l'objectif c'est d'attirer l'attention des gens sur ce qui se passe à l'interne du 
BdP. Nous avons noté aussi, et en collaboration avec des consultants externes, la publication 
d'un petit guide en 2004 intitulé « Guide de gestion de projet». Ce guide de quelques pages 
permet de survoler rapidement les pratiques et les politiques en gestion de projets et des 
explications sur les étapes principales, ainsi que des listes de rappel et des astuces pour 
supporter le directeur de projets. Les détails de la méthodologie et des processus sont aussi 
centralisés dans un cartable (kit d'autoformation) d'auto-formation et fournis à chaque 
personne. 
Facteurs instrumentaux du Cas C 
67% 0 Outils d'externalisation 
~~-----''---'''''-----'r---' 
II!I Outils de diffusion 
QI Outils de socialisation 
0% 20% 40% 60% 80% 
Figure 5.19 Histogramme des fréquences des facteurs 
instrumentaux du « cas C ». 
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Les outils de socialisation (12 %) ne sont pas nombreux. Cela s'explique par la taille 
considérée petite de l'équipe impliquée dans la gestion des projets, ce qui favorise davantage 
les
 échanges directs entre individus. Les outils de socialisation se limitent aujourd'hui au 
courriel qui permet des échanges rapides afin d'ajuster des pratiques à des situations ou de 
faire connaître aux gens les différents gabarits à utiliser ou les façons de faire. Le tableau 5.54 
présente les facteurs d'adhésion inslrumentaux et leur contribution à l'intégration du savoir 
au sein du « cas C ». 
5.3.3.3 Les banières à l'intégration du savoir 
Les barrières font référence aux facteurs irritants le BdP dans l'implantation et 
l'intégration de tous les mécanismes d: intégration du savoir cités. Nous avons noté dans 
l'ordre d'importance les barrières individuelles à 62 %, les barrières organisationnelles à 27 
% suivies des barrières informationnelles à 12 %. La figure 5.20 illustre cette répartition. 
Tableau 5.54 Facteurs instrumentaux « cas C» 
Les facteurs instrumentaux Contribution à l'intégration du savoir 
Outils d' externalisation •
 Prennent forme d'une base dite de 
« connaissances» contenant un volet 
documentaire et un volet informationnel 
•
 Permettent d'avoir des intrants 
informationnels pour l'estimation des coûts, 
l'identification des risques pour les futurs 
projets 
Outils de diffusion •
 Facilitent l'accès aux informations 
disponibles par l'entremise des guides de 
gestion de projet, de l' intranet et des bulletins 
d'information 
Outils de socialisation •
 Se limitent au courriel. Le courriel permet des 
échanges rapides afin d'ajuster les pratiques à 
des situations particu lière ou de faire 
connaître aux individus les différents gabarits 
à utiliser 
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Barrières à l'intégration du savoir du Cas C 




0% 20% 40% 60% 80% 
Figure 5.20 Histogramme des fréquences des barrières du « cas C». 
Les barrières individuelles sont fortement liées à la perception des individus par 
rapport aux outils fournis, à la difficulté de convaincre les gens de la valeur ajoutée des 
services offerts et à la résistance face aux changements. En effet, bien que les pratiques et les 
méthodologies soient bien rodées, le BdP les évalue et les adapte au fur et à mesure de leur 
utilisation et cela amène évidement des changements, des adaptations et des renouvellements. 
Quand les gens voient qu'il y a une nouvelle façon de faire ou une modification, ils ne 
comprennent pas nécessairement le pourquoi de la chose ou considèrent qu'il s'agit 
uniquement d'un changement de forme ou d'un contrôle de plus. Le BdP met un effort 
important pour leur expliquer la logique derrière les changements et les bénéfices attendus. 
Ainsi, le BdP passe beaucoup de temps à expliquer et à communiquer sa vision et la valeur 
ajoutée de ses services. 
Toutefois, les conditions d'échange ne sont pas toujours optimales, le manque de 
temps, la disponibilité des gens entravent considérablement la communication. Cela nous 
amène à parler des barrières organisationnelles (27 %) liées au manque de temps. En effet, les 
gens ont une charge de travail considérable, ils passent d'une réunion à l'autre, ils priorisent 
leurs clients et sont engagés à superviser et à livrer les projets et cela laisse peu de temps aux 
réunions d'échange et de communication. Cela les amène aussi à se questionner parfois sur la 
pertinence d'une nouvelle pratique face au temps qu'ils doivent lui consacrer. Le manque de 
temps a aussi un impact sur le nombre d'occasions d'échanges formels ou informels entre les 
individus qui sacrifient la richesse des échanges directs et tournent finalement vers les 
connaissances codifiées et stockées dans la base documentaire commune. 
189 
Notons enfin, que malgré les efforts fournis par les directeurs de portefeuilles au 
niveau de la conservation des historiques des projets, des leçons apprises, malgré les efforts 
du BdP au niveau de la standardisation et de la codification des connaissances, les répondants 
considèrent qu'ils doivent faire encore et davantage un effort pour exploiter au maximum tout 
le savoir disponible età en
 tirer profit bien que la quantification des résultats et leur 
imputabilité à la gestion des connaissances restent difficilement vérifiables. Le tableau 5.55 
présente les barrières qui entravent l'intégration du savoir au sein du « cas C ». 
5.3.3.4 Les bénéfices perçus 
La standardisation et la structuration des pratiques de gestion de projets, des services 
offerts à l'interne, des interventions de l'impartiteur et la coordination des parties impliquées 
(comité projet, groupe solution, directeurs de portefeuille et BdP) dans un cadre global, 
intégré, non ambiguë et connu de tous, sont les éléments les plus appréciés. 
Tableau 5.55 Barrières à l'intégration du savoir « cas C » 
Barrières à l'intégration du savoir 
Individuelles •
 La perception des individus par rapport aux outils fournis, 
la difficulté de convaincre les gens de la valeur ajoutée des 
services offerts et à la résistance face aux changements 
Organisationnelles •
 Le manque de temps, la disponibilité des gens et la charge 
de travail entravent considérablement la communication et 
les occasions d'échanges formels ou informels entre les 
individus 
•
 Les utilisateurs des connaissances se questionnent sur la 
pertinence d'une nouvelle pratique face au temps qu'ils 
doivent consacrer à l'apprendre et à l'intégrer. 
Informationnelles
 • Malgré les efforts fournis au niveau de la conservation des 
historiques des projets, des leçons apprises, et la 
standardisation de la codification des connaissances, il 
reste beaucoup de choses à faire pour exploiter davantage 
le stock de connaissances disponible. 
•
 La quantification des résultats et leur imputabilité à la 
gestion des connaissances restent difficilement vérifiables. 
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La standardisation permet aussi à toutes les parties impliquées dans le processus de 
gestion de projets de travailler·sur les mêmes bases peu importe leur position ou leur rôle et 
d'identifier les goulots d'étranglement au niveau des ressources et par conséquent pouvoir 
mieux évaluer la capacité de l'entreprise à réaliser son plan de capital. De plus, avec 
l'élaboration des gabarits de travail (grille d'analyse, suivi des points en décision, plan 
d'affaires, manuel d'organisation de projet), les individus ne sont pas amenés à réinventer la 
roue et épargnentbeaucoup de temps. 
D'autre part, la disponibilité et l'accessibilité des connaissances sont considérées un 
gain important pour la communauté des gestionnaires de projets au sein de l'entreprise. En 
effet, le BdP considère que tout le travail qui a été réalisé en terme de structuration, de 
standardisation et d'outils de gestion de projet a généré un stock de connaissances centralisé, 
partagé et accessible. C'est un aide-mémoire accessible en tout temps et un bon outil de 
-
démarrage pour les nouvelles recrues. En effet, pour le BdP c'est un grand acquis 
qu 'aujourd 'hui, dès qu'une personne se joint à ['entreprise même temporairement, trouve. à sa 
disponibilité un stock de connaissances à base d'expérience et de leçons riches et pratiques. 
Ainsi, le BdP concentre son effort au niveau de l'appui et du support des nouvelles recrues 
pour leur montrer comment utiliser et exploiter tout le savoir, résultat: les gens s'intègrent 
facilement et deviennent autonomes et conformes rapidement à ce qui est attendu d'eux. 
Enfin, nous avons noté que le niveau de structuration, de standardisation, 
d'uniformisation et de maîtrise des processus de gestion de projets, par le BdP et les 
directeurs de pOl1efeuilles internes, impose et exige de l'impal1iteur un niveau de qualité de 
service à rencontrer. Par rapport aux lignes d'affaires, le fait que le BdP maîtrise les 
processus, qu' i1soit bien organisé et bien structuré, cela inspire confiance et crédibilité. Pour 
les directeurs de projets, le BdP et la haute direction amènent une rigueur et une qualité de 
travail aussi bien dans le processus d'approbation que dans la réalisation des projets et cela se 
répercute sur le produit final livré par les projets. 
[... ] Face à nos clients, avoir une équipe avec une façon de faire, qui est structurée inspire 
confiance. Notre secteur est vu aussi à travers l'entreprise comme un secteur très structuré 
et ça a un effet positif. La création d'un secrétariat du projet pour diffuser les 
méthodologies et améliorer les pratiques au sein des lignes d'affaires est 
aussi un constat positif. 
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Le tableau 5.56 présente les bénéfices perçus liés à l'intégration du savoir au sein du « cas 
C ». 
5.3.4 Synthèse du « cas C » 
Le BdP du « cas C» est un exemple des bureaux de projet tactiques en mode 
impartition de la réalisation des projets. Là gestion des connaissances est comprise comme 
l'ensemble des démarches qui aboutissent à codifier le savoir en méthodologies, processus et 
procédures afm d'aider les parties impliquées à mieux cibler les projets et prendre des 
décisions. Le fonctionnement du « cas C » en mode impartition a orienté l'activité de gestion 
de projets à la phase d'avant-projet, au suivi de la réalisation des projets et à des domaines de 
connaissances plus spécifiques: les coûts, les échéanciers, le risque, la qualité et 
l'approvisionnement. Les directeurs de projets, par leur rôle d'interface unique entre 
l'impartiteur et les lignes d'affaires ont développé des compétences de nature relationnelle 
(exemple: communication, négociation). 
Tableau 5.56 Bénéfices perçus « cas C »
 
Bénéfices perçus et Imputables à l'intégration du savoir
 
•	 La standardisation, la structuration et l'élaboration d'un cadre de gestion de projets 
global, intégré, non ambiguë et connu de tous. 
•	 L'identification des goulots d'étranglement sur les ressources et la possibilité de 
pouvoir évaluer la capacité de l'entreprise à réaliser son plan de capital de l'année 
•	 Les gens ne sont pas amenés à réinventer la roue et épargnent beaucoup du temps. 
•	 La disponibilité et l'accessibilité des connaissances 
•	 Le niveau de structuration, de standardisation, d'uniformisation et de maîtrise des 
processus de gestion de projet, impose à l'impartiteur de fournir un service de qualité. 
•	 L'organisation du BdP et sa maîtrise des processus inspirent confiance et crédibilité. 
•	 L'expertise en gestion de projets amène une rigueur, performance au travail et un 
livrable du projet de qualité. 
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D'autre part, le BdP et la haute direction jouent un rôle central dans le transfert des 
connaissances par l'entremise des formations, de l'incitation à l'utilisation des outils d'accès 
aux connaissances, de l'explication de la valeur ajoutée de ces connaissances et de la 
communication afin d'atteindre une certaine réceptivité des gens (travailleurs du savoir) leur 
permettant de s'approprier les meilleures pratiques. Les mécanismes d'intégration sont 
davantage axés sur l'apprentissage comme les rencontres d'évaluation de pratiques et les 
revues de projets. Les autres mécanismes sont assez partagés entre l'articu lat ion pour les 
connaissances facilement codifiables, la socialisation pour les connaissances tacites et la 
rétention. Ce dernier type de mécanismes joue un rôle important dans la valorisation et 
l'exploitation des connaissances disponibles et le maintien des acquis particulièrement dans 
un contexte ou il y a une présence considérable de consultants externes (impartiteur). 
5.4 Analyses et résultats empiriques du « cas D » 
5.4.1 Présentation du «cas D » 
Le « cas D» a été créé il y a plus de 100 ans et offre aujourd'hui à ses investisseurs 
individuels et institutionnels des services financiers totalement électroniques à l'échelle du 
Canada, aux USA et a élargi dernièrement son champs d'action au Europe. Avec un effectif 
de 185 employés et un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, le « cas D» articule ses 
services autour de trois grands domaines d'affaires à savoir: le service de produits dérivés, le 
service de compensation par le biais de filiales et le service de technologie de l'information. 
Il y a un peu plus de 5 ans, le BdP a vu le jour grâce aux efforts de gens de l'interne en 
collaboration avec des consultants externes principalement pour implanter certains processus. 
Il s'agit d'un BdP départemental (tactique) qui se situe sous la vice présidence de l'unité 
solutions d'affaires et technologie de l'information (STI) avec d'autres directions 
développement et capacité organisationnelle, les opérations et l'intégration (figure 5.21). 
Le mandat principal du BdP tel que compris par les répondants est de veiller à la bonne 
intégration et à la borUle gestion des changements et des projets touchant les systèmes 
informatiques de l'entreprise. 
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Solution d'affaires et technologie 
de l'information 
BdP ... Intégration Opération 
Figure 5.21 Organigramme du« cas D ». 
Il s'agit aussi d'instaurer des mécanismes et des standards, et de normaliser les façons 
de faire pour intégrer les changements, et arriver à les contrôler mieux afin de diminuer les 
risques et de rencontrer les objectifs d'affaires des clients (internes ou externes). 
Ainsi, le BdP représente le seul pôle de compétences qui offre des services en gestion 
de projets au niveau de toute l'entreprise en matière de support,de réalisation des projets et 
de développement. Il s'agit d'éviter de disperser les connaissances et les procédures de travail 
sur la gestion de projet et de nommer un seul interlocuteur commun pour toute l'entreprise 
qui joue aussi le rôle de parrain de ces coooaissances et de garantir une uniformisation des 
façons de faire. Les fonctions clés assurées par le BdP sont: la gestion de projets, la gestion 
de budget, la gestion de temps (refracturation des services à l'interne), le contrôle des projets, 
la réalisation des demandes de changement, l'analyse des besoins, l'analyse et l'approbation 
des projets et la gestion avant projet. 
Le BdP est aujourd'hui un groupe de 17 personnes réparties entre plusieurs profils: la 
directrice du BdP, 5 gestionnaires de projet (2 seniors, 2 intermédiaires, 1junior) qui souvent 
s'occupent des projets d'un seul client, 2 contrôleurs de projet qui suivent les projets et ont 
une vue globale sur tous les projets en cours leur permettant au besoin de souligner ou 
d'anticiper les dépassements, 2 rédacteurs techniques pour la revue de la documentation 
technique et les guides d'utilisateurs, 2 directeurs de compte qui sont responsables d'un client 
ou plusieurs et c'est eux qui vont faire le suivi des demandes de changements de leurs clients 
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respectifs et de s'assurer que les priorités sont bien traduites, 1 architecte d'affaires et 7 
analystes d'affaires qui travaillent en collaboration avec les gestionnaires de projets mais 
interviennent davantage en amont des projets pour faire, à titre d'exemple, toutes les analyses 
d'affaires: les analyses d'opportunité et aider à mieux élaborer les solutions. Le budget annuel 
de l'entreprise représente un montant de 10 millions, réparti également entre le budget de 
capital pour la réalisation d'en moyenne 30 projets et les opérations, mais n'inclut pas les 
développements pour le client externe. L'orientation actuelle est d'aller de plus en plus vers 
une planification étendue et l'établissement d'un plan directeur et d'un plan stratégique étalé 
sur 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2008 pour le plan en vigueur. 
Les services offerts par le BdP sont adressés aussi bien pour les clients internes au 
nombre de cinq que pour son unique client externe. Le service offert au client externe (un 
seul pour le moment) est relativement nouveau et date de l'an 2004. En effet, depuis la 
livraison d'un projet au client externe, le service de gestion de projets est disponible et 
fracturable (service payant) et il s'inscrit dans le maintien d'une relation client/fournisseur. 
Le BdP devient ainsi un centre de profit avec ses réalisations externes et ses services offerts 
et fracturables à l'interne. En plus de services de réalisation des projets, le BdP intervient 
dans la phase d'avant-projet afin de supporter et soutenir son client à mieux encadrer ses 
besoins. En effet, lorsqu'un client initie une demande d'aide ou une idée d'affaire ou de 
développement avec son directeur de compte, il l'envoie au BdP ; un analyste d'affaires va 
s'assurer avec le client que le besoin est bien compris, après il va consulter l'équipe solution 
et technologie de l'information, vérifier et proposer une solution, évaluer les coûts et les pré­
requis et communiquer les impacts aux parties impliquées. Une fois l'approbation obtenue, 
un chargé de projet est attaché au dossier afin de gérer la réalisation, le développement et 
l'implantation de la solution envisagée en temps et budget voulus. Les évolutions de la 
solution passent par des demandes de changement envoyées au BdP et suivent les processus 
de gestion de changements formels. 
Notons enfin que les processus de gestion de projet sont moins formels et peu codifiés 
et ils sont connus d'une manière assez globale et conceptuelle. Par contre, les demandes de 
changement sont plus formelles et décrites de l'initiation à la livraison. Le tableau 5.57 
résume les principaux paramètres caractérisant le BdP du « cas 0 » : 
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Tableau 5.57 Paramètres du BdP « cas D » 
Les principaux paramètres 
BdP du « cas D » 
Type Tactique 
Age du BdP 6 ans 
Effectif 17 
Budget de capital moyen des projets 5 millions 
Projets stratégiques en moyenne 23 % 
Durée moyenne des projets 3 à 6 mois 
Profi Is types Directrice du BdP ; Gestionnaire de projets; 
Contrôleur de projets; Rédacteur technique; 
Directeurs de compte; Architecte d'affaires; 
Analyste d'affaires; 
Rôle
 L'analyse des besoins; La gestion des avant-	
projets	 
L'analyse et l'approbation des projets	 
La gestion de projets, des budgets et du	 
temps	 
Le contrôle des projets	 
La relation des demandes de changement	 
5.4.2 Compréhension de la gestion du savoir 
Le terme « gestion du savoir» n'est pas explicitement utilisé, et les répondants parlent 
davantage de la formation, de la documentation et des leçons apprises pour décrire les 
connaissances relatives à la gestion de projets et les moyens utilisés pour les transférer. Le 
transfert des connaissances est considéré fondamental pour l'amélioration des pratiques de la 
gestion de projets et doit être fait aussi bien à l'intérieur d'un projet qu'entre les différents 
projets. Il ne s'agit pas uniquement de tirer les leçons d'un projet mais de pouvoir les 
exploiter ailleurs. En plus, la gestion des connaissances n'est pas considérée uniquement au 
niveau du BdP mais aussi à l'échelle de l'entreprise et davantage à l'extérieur avec des gens 
de la même industrie par des communautés de pratiques, des forums de discussion et 
d'échange. Les domaines de connaissances que doivent toucher la gestion de projets 
englobent les neuf domaines du PMBOK mais pas en totalité, cela dépend des besoins de 
l'entreprise. 
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Les répondants considèrent qu'il y a des domaines de base comme la gestion des coûts, 
des délais, de la planification et de l'envergure mais aussi le volet communication et 
satisfaction des clients. De plus, le champ des connaissances doit aussi s'élargir au-delà de la 
gestion de projets pour comprendre comment les patties prenantes au BdP fonctionnent et 
cela est considéré important pour réussir les interventions des membres du BdP. Le tableau 
5.58 résume la perception de la gestion du savoir des différents répondants au sein du « cas 
D ». 
Tableau 5.58 Perception de la gestion du savoir « cas 0 » 
Synthèse des éléments clés de la compréhension de la gestion du savoir:
 
BdP du cas D
 
Définition	 Le terme « gestion du savoir» n'est pas explicitement utilisé, et les 
répondants parlent davantage de la formation, de la documentation 
et des leçons apprises pour décrire les pratiques relatives à la 
capitalisation sur les connaissances et les moyens utilisés pour les 
transférer. 
Finalité	 Transférer les connaissances afin de pouvoir les exploiter afin 
d'améliorer les pratiques de gestion de projets. 
Responsables	 Pas de responsable formellement identifié pour la gestion du savoir 
à l'exception des rédacteurs techniques. Ces derniers sont 
responsables de la documentation technique des projets; ils 
élaborent, structurent et codifient les informations pour fournir des 
guides aux util isateurs par exemple. Les informations sont 
davantage 1iées au domaine des systèmes d'information mais pas à 
la gestion de projets. 
Sources	 La gestion du savoir se fait aLlssi bien à l'intérieur d'un projet 
qu'entre les différents projets, au niveau du BdP, au niveau de 
l'entreprise et à l'extérieur avec des gens de la même industrie par 
des communautés des pratiques, des forums de discussion et 
d'échange. 
Domaines cibles	 Les domaines de connaissances englobent les neuf domaines du 
PMBOK mais pas en totalité et cela doit dépendre des besoins de 
l'entreprise. Les répondants considèrent qu'il y a des domaines de 
base comme la gestion des coûts, des délais, de la planification et de 
l'envergure des projets mais aussi le volet communication, 
satisfaction des clients et gestion des parties prenantes. 
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5.4.3 Analyses qualitatives du « cas D » 
5.4.3.1 Mécanismes d'intégration 
Les mécanismes d'intégration se rapportent en premier lieu et d'une manière un peu 
équilibrée entre les mécanismes d'apprentissage à 38 % et de socialisation à 33 %, suivis des 
mécanismes de rétention à 19 % et de codification à 10 %. La figure 5.22 et le tableau 5.59 
présentent respectivement l'histogramme des fréquences des mécanismes d'intégration du 
savoir du « cas D }} et les pratiques qui lui sont attachées. 
Les mécanismes d'apprentissage: le premier élément des mécanismes d'apprentissage 
fait référence aux leçons apprises élaborées à l'intérieur des bilans et des rapports de clôture 
des projets et qui se font dans une perspective de suivi et de retour sur expérience. En effet, le 
chargé de projet, le contrôleur de projet « peG », le client et le directeur de compte 
participent au bilan des projets et c'est au chargé de projet que revient la responsabilité de 
documenter et de clôturer proprement le projet et de rédiger son bilan. Lors de cette occasion, 
les participants identifient les points forts et les points faibles, les choses qui ont bien ou 
moins bien marché au niveau: temps, envergure, budget, satisfaction du client, ainsi que 
l'explication des écarts. Les manuels de fin de projets sont archivés électroniquement dans un 
répertoire. Dans la majorité des cas, les chargés de projets élaborent les leçons apprises mais 
pour des raisons de temps et de priorité, le contenu est jugé très sommaire. 








0% 10% 20% 30% 40% 
Figure 5.22 Histogramme des fréquences des mécanismes 
d'intégration du « cas D )}. 
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Tableau 5.59 Liste des mécanismes d'intégration « cas D» 
Mécanismes d'inté ration du « cas D » 
Apprentissage
 Socialisation 
Leçons apprises; evaluation et
 Coaching, jumelage et mentorat ; 
amélioration des pratiques; actions échanges un à un ; rencontres formelles; 
reconstructives ; consultation externe; 





 Formation, coaching, jumelage et • Politiques; principes et règles;	 
mentorat ; principes et règles; méthodologies	 
Le souhait, c'est d'élargir et d'expliciter davantage ce contenu pour traiter des aspects 
qui ne sont pas uniquement liés à l'implantation, aux changements, aux tests et à l'équipe TI 
mais qui englobent le projet d'une manière plus large: ce qui a bien marché ou pas, le 
déroulement des processus, les recommandations pour les prochaines réalisations. 
Les leçons apprises ne découlent pas nécessairement d'un projet réalisé ou d'un 
changement implanté. En effet, par le passé, il y a eu des initiatives spontanées d'un groupe 
de personnes qui ont observé des problèmes. Ces personnes se sont réunies pour mener des 
revues systématiques à toutes les semaines. L'objectif était d'identifier et d'analyser les 
problèmes et de s'assurer que les plans progressent dans le bon sens. Dans le même_ordre 
d'idée, un comité d'experts de quatre à cinq persormes s'est aussi créé pour des fins de 
discussion entre personnes de profils et de compétences comparables et représentatives. Il 
s'agit pour ce comité de faire des évaluations des pratiques et des relations entres les 
intervenants pour plus de coordination au niveau tâche ou projet. Les deux initiatives 
représentaient des occasions de discussions qui permettaient d'améliorer les pratiques par un 
petit groupe dit d'experts. Aujourd'hui, ces activités sont gelées mais il y a une grande 
volonté de les reprendre. 
D'autre part, en fonction des besoins et des priorités, le BdP initie des projets de 
développement et d'amélioration des pratiques par rapport au vécu ou par rapport à ce qui est 
vu ailleurs. Il s'agit de faire appel à des ressources externes dans le cadre d'un mandat 
d'amélioration et de les coupler à des ressources internes. Le projet « Évolution BdP» 
s'inscrit parfaitement dans cette .perspective et vient compléter les travaux d'évaluation de la 
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maturité en gestion de projet « eMM et OPM3» réalisés en 2004. Ainsi, à travers des 
mandats, le BdP essaye de savoir et d'acquérir ce qui se passe ailleurs. Il s'agit généralement 
de consultants qui apportent une vision externe, qui ont accompagné d'autres entreprises, qui 
ont une expertise forte et qui vont apporter leur expertise en gestion de projets sur un 
domaine particulier. En plus, la direction du BdP a fait un effort durant l'an 2005 pour rester 
en veille, s'informer et être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. En effet, le membre du BdP, 
« peo» et les chargés de projet entre autres, s'i!TIpliquent au sein des communautés de 
pratiques et des groupes d'utilisateurs en animant des présentations, en participant à des 
conférences, en faisant de réseautage, en établissant de nouveaux contacts ou en suivant des 
fonnations externes. Le tableau 5.60 présente les mécanismes d'apprentissage et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D». 
Les mécanismes de socialisation: cette deuxième catégorie fait référence à tous les 
mécanismes de socialisation (33 %) qui privilégient davantage le contact humain. Le 
jumelage, le coaching et les échanges un à un moins formels sont les pratiques qui 
prédominent. En effet, dès son arrivée, une nouvelle recrue est jumelée avec une personne de 
même profil qu'elle mais plus senior et plus expérimentée. 
II s'agit d'accompagner la nouvelle recrue dans ses premiers pas au sein de 
l'entreprise, de l'appuyer dans ses démarches et de lui offrir les informations tant au niveau 
gestion de projet qu'au niveau des systèmes informatiques nécessaires à l'exécution de son 
travail et à la compréhension du milieu et du contexte. Ainsi, une nouvelle recrue a toujours 
un parrain qui la supporte et peut aussi aller chercher d'autres informations et poser les 
questions qui lui semblent pertinentes à d'autres ressources aussi bien à l'intérieur du BdP 
qu'à l'extérieur. 
Les pratiques de coaching et de jumelage trouvent aussi leur importance face à la 
réalité du BdP où il y a peu de documentation et de codification de connaissances. Les 
membres du BdP couplent souvent ces deux pratiques à des échanges un à un sans formalité. 
Ainsi, les gens peuvent transférer la connaissance s'ils la détiennent, peuvent référer à un 
document existant, ou orientent les gens à un collègue plus expert. 
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Tableau 5.60 Mécanismes d'apprentissage « cas D » 
Mécanismes d'apprentissage Contribution à l'intégration du savoir 
Leçons apprises, évaluation et • Permettent de produire des leçons, des bilans et 
amélioration des pratiques des rapports de clôture des projets 
•
 Se font dans une perspective de suivi et de retour 
sur expérience 
•
 Permettent d'identifier les points forts et les points 
faibles, les choses qui ont bien ou moins bien 
marché à plusieurs niveaux : temps, envergure, 
budget, satisfaction du client ainsi que 
l'explication des écarts 
Actions reconstructives, •
 Initient des actions reconstructives à travers des 
consultation externe,
 projets de développement et d'amélioration des 
pratiques par rapport aux pratiques internes ou par 
rapport à ce qui est vu ailleurs 
Conférence, communauté de •
 Permettent de rester en veille, de s'informer de ce 
pratique et réseautage
 qu i se passe ailleurs par l'entremise de 
communautés de pratiques, en animant des 
présentations, en participant à des conférences, en 
faisant du réseautage, en établissant de nouveaux 
contacts ou en suivant des formations externes. 
La taille petite de l'équipe favorise ce type d'échange et facilite la communication 
entre les membres du BdP. En effet, la proximité permet à tout le monde d'être au courant 
des
 façons de faire, des difficultés rencontrées et des succès réalisés par le passé. Les 
réunions hebdomadaires sont aussi des occasions pour les gens de s'informer sur tout ce qu i 
se passe au sein du BdP, au sein du leur département et à l'échelle de l'entreprise. Elles 
permettent aussi de connaître et d'identifier les experts dans leurs domaines respectifs et de 
pouvoir les solliciter plus tard en cas de besoin. Le tableau 5.61 présente les mécanismes 
socialisation et leur contribution
 à l'intégration du savoir au sem du « cas 
o }). 
Les mécanismes de rétention: la troisième catégorie des mécanismes d'intégration 
représente les pratiques de rétention
 ([9 %) qui donnent l'orientation et la direction aux 
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membres du BdP sur les pratiques et les connaIssances connues et acceptées. Ainsi, en 
absence d'une documentation à jour et détaillée, les membres du BdP adoptent les 
mécanismes de formation (occasionnelle), de coaching et de jumelage comme pratiques de 
transfert mais aussi comme mécanismes permettant d'aligner tout le monde sur une même 
ligne de conduite. Pour une nouvelle recrue, le jumelage est aussi une occasion d'imitation et 
d'apprentissage à l'intérieur de ce qui est connu comme pratiques ou connaissances aussi 
bien au nive,au g~stion qu'~u niveau système informatique. À l'intérieur de ces pratiques, les 
principes et les règles connues ont aussi un rôle régulateur. 
Tableau 5.61 Mécanismes de socialisation « cas D» 
Mécanismes de socialisation Contribution à l'intégration du savoir 
Le mentorat, le coaching et le • Une nouvelle recrue est toujours jumelée avec une 
jumelage.
 personne de même profil plus senior et plus 
expérimentée qui la supporte 
•
 Trouvent leur importance face à la réalité du BdP où 
il y a peu de documentation et de codification de 
connaissances. 
Echange un à un, rencontres • La proximité et la taille petite de l'équipe favorisent 
formelles. l'échange direct et facilitent la communication entre 
les membres du BdP. 
•
 Permettent aux individus de transférer les 
connaissancea s'ils les détiennent, de parler des 
difficultés rencontrées, de référer à un document 
existant, ou d'orienter d'autres à un collègue plus 
expert. 
•
 Sont aussi des occasions pour les individus de 
s'informer sur tout ce qui se passe au sein du BdP, 
au sein de leur département et à l'échelle de 
l'entreprise. Elles permettent aussi de connaître et 
d'identifier les experts dans leurs domaines 
respectifs 
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En effet, nous avons noté que les répondants parlent d'un certain nombre d'obligations 
à respecter comme l'élaboration des leçons apprises, la couverture d'un certain nombre de 
champs requis à développer (la satisfaction des clients, la justification des écarts) et Ic respect 
des points de contrôle réguliers. Pour maintenir ses acquis, le BdP veille aussi sur sa relation 
avec ses clients en expliquant sa mission, en restant présent et près de ses clients et en 
composant avec l'importance de capitaliser sur les expériences passées et sur ce qui est 
élaboré et le besoin d'amélioration sans remettre tout en cause particulièrement en présence 
de consultants externes. La citation ci-après illustre bien cela: 
(... ] On a une méthodologie de travail à respecter. Quand le consultant vient à l'entreprise 
il respecte nos façons de faire, nos processus, nos procédures mais on lui donne aussi toute 
liberté pour nous expliquer si ça lui semble bien, s'il veut changer voire même faire des 
propositions. Il y a un cadre à respecter bien sOr puisque on est tenu par des budgets et des 
dates. On ne veut pas non plus laisser toute liberté à la personne qui arrive. Il y a un cadre 
bien sOr mais l'intérêt c'est aussi d'en discuter, de voir si c'est cohérent, s'il y a des 
problèmes c'est quoi les problèmes déjà rencontrés par la personne avant. 
Le tableau 5.62 présente les mécanismes de rétention et leur contribution à 
l'intégration du savoir au sein du «cas D ». 
Tableau 5.62 Mécanismes de rétention « cas D » 
Mécanismes de rétention Contribution à l'intégration du savoir 
La formation • Permet de transferer les connaissances mais aussi 
d'aligner tout le monde sur une même ligne de 
conduite 
Jumelage, coaching et •
 Sont une occasion d'apprentissage pour une nouvelle 
mentorat
 recrue à l'intérieur de ce qui est connu comme 
pratiques ou connaissances 
Principes et règles •
 Définisent les obligations à respecter comme 
l'élaboration des leçons apprises, la couverture d'un 
certain nombre de champs requis à développer (la 
satisfaction des clients, la justification des écarts) et le 
respect des points de contrôle réguliers 
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Les mécanismes de codification: le quatrième mécanisme d'intégration (10 %) fait 
référence à toute aliiculation et codification des connaissances. Nous avons noté trois niveaux 
de codification: le premier niveau fait référence aux politiques globales récemment 
formulées par la haute direction. Il s'agit des grandes lignes qui permettent à l'entreprise de 
mieux se positionner au niveau de la gestion documentaire et de l'utilisation d'un celiain 
nombre de normes et standards comme le PMBOK du PMI pour le BdP, le « COBn » et le 
« CMM» pour le service STI. Il s'agit de se comparer à des entreprises plus matures afin 
d'élaborer des plans d'action. Le deuxième niveau fait référence aux principes et règles à 
suivre pour coordonner le travail entre les différents acteurs dans l'implantation d'un 
changement, projet ou une nouvelle version du système. Le troisième niveau fait référence 
aux processus de travail mis en place, notamment le processus de gestion des changements et 
le processus de gestion des versions (ou «releases»). À titre d'exemple, le processus de 
gestion des changements détermine la catégorie du changement (simple, de routine, normal 
ou urgent), le rôle de chaque acteur CI' initiateur, le représentant de l'initiateur, le gestionnaire, 
le planificateur et le coordonnateur), les impacts (mineurs, moyens et majeurs) et les relations 
avec d'autres processus clés. La pratique de gestion de projet a été synthétisée par le groupe 
« Gestion Système Qualité» dans un document de référence. Il s'agit d'expliquer le cycle de 
vie des projets au sein de l'entreprise, composé de quatre grandes phases (analyse, 
planification, réalisation et post-implantation), le rôle du chef de projets et de l'équipe projet, 
les types des projets ainsi que la description de quelques activités clés comme le suivi, la 
gestion des risques et la revue des jalons. Le tableau 5.63 présente les mécanismes de 
codification et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
5.4.3.2
 Facteurs d'adhésion 
Tels que décrits dans le chapitre méthodologie, les facteurs d'adhésion sont les leviers 
facilitateurs qui supportent les mécanismes d'intégration du savoir.' Pour le «cas D », 
plusieurs catégories ont été identifiées et organisées autours de quatre grands facteurs : 
organisationnels, individuels, informationnels et instrumentaux (tableau 5.64). Ces facteurs 
sont ci-après discutés et leur pourcentage est précisé afin de refléter leur importance 
respective dans les discours des répondants. 
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Tableau 5.63 Mécanismes de codification « cas D» 
Mécanismes de codification
 Contribution à l'intégration du savoir 
Politiques globales •
 Tracent les grandes lignes qui permettent de se 
positionner par rapport à d'autres entreprises au 
niveau: de la gestion documentaire et de 
l'utilisation des normes et standards (PMBOK, 
COBIT, CMM). 
Principes et règles •
 Sont utiles dans la coordination des travaux des 
différents acteurs impliqués dans l'implantation 
des changements ou des projets. 
Les méthodologies •
 Permettent de structurer le travail, de préciser les 
rôles et les responsabilités et d'avoir une vision 
de bout en bout sur les processus mis en place 
Tableau 5.64 Facteurs d'adhésion « cas D » 
Facteurs d'adhésion du« cas D» 
Organisationnels Individuels 
Offre de services: Profils: 
Standardisation; incorporer les • Facilitateur ; régulateur; organisateurs; 
meilleures pratiques; support; travailleurs du savoir 
parrain de la gestion de projets; Cognitif: 
coordination Perception; modèle de pensée; besoin 
Culture et identité:
 d'amélioration; sentiment d'appartenance 
•
 Crédibilité; flexibilité; adaptabilité; Compétence:	 
support de la haute direction; Compétences internes; compétences	 
valorisation des pairs; externes; relationnelles	 
reconnaissances des succès; Attitude:	 
tolérance des erreurs; impliquer et Partage d'expériences; engagement;	 
consulter collaboration	 
Structure et coordination: 
Centralisation; petite équipe; 
comité ad hoc 
Informationnels Instrumentaux 
Domaines et spécificités des savoirs: Outils d'externalisation : 
•
 Gestion de projets • Base documentaire (modèle, gabarits,	 
Domaine d 'affaires (technique) leçons apprises)	 
Spécifique à l'entreprise	 
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Les facteurs organisationnels: les éléments constitutifs de la sphère des facteurs 
d'adhésion organisationnels les plus souvent cités sont fortement représentés par l'offre de 
services fournie par le BdP (56 %), suivis des facteurs culturels et identitaires de l'e_ntreprise 
(32 %) et la structure et la coordination (13 %). La figure 5.23 illustre cette répartition. 
Au niveau des services offerts par le BdP (56 %), ils ciblent les projets à caractère 
technologique principalement pour des clients internes. Les projets qui n'ont pas de 
composante TI convergent rarement vers le BdP. Ceci est dû à la particularité des affaires de 
l'entreprise qui sont souvent liées en grande partie à la plate-forme technologique et toute 
initiative d'affaires impacte souvent les systèmes informatiques. En 2004, le BdP a livré avec 
grand succès son premier projet pour un client externe et aujourd'hui ce même client peut 
demander des services fracturables de gestion de projet au BdP. Pour les clients internes, les 
demandes de changements qui touchent les systèmes d'information peuvent être gérées en 
mode « opération» ou en mode « projet». Le choix entre ces deux modes dépend de 
plusieurs facteurs: la visibilité que le client veut donner au dossier, l'importance de 
changements, les risques liés au changement demandé. 
Par ailleurs, et en plus de ses services de support d?avant-projet aux lignes d'affaires, le 
BdP tend à vouloir standardiser ou normaliser ses façons de faire internes et à fournir des 
documents modèles de travail pour ses chargés de projets comme le rapport d'organisation, le 
manuel de fin de projet, les rapports d'avancement. 
Facteurs organisationnels du Cas D 
o Offres de services 
• Culture et Identité 
o Structure 
0% 20% 40% 60% 
Figure 5.23 Histogramme des fréquences des facteurs 
organisationnels du « cas D». 
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Les standards ne sont pas toujours uti tisés par tous les chargés de projets, mais les 
contrôleurs de projets « PCG » s'assurent que ces documents sont utilisés et respectés. Le 
BdP reste l'interlocuteur commun et unique au niveau de l'entreprise pour tout ce qui touche 
la gestion de projets, les compétences et les connaissances y sont concentrées. Il explique, 
communique et coordonne entre les différents intervenants impliqués (clients, analyste 
d'affaires, directeur de compte, chargée de projet, « PCG ») dans tout le processus 
d'élaboration de l'idée du projet jusqu'à la livraison de l'extrant du projet et sa IntSe en 
production. Cela garantit une façon de faire unique au niveau de toute l'entreprise. 
L'expérience d'implantation en mode réseau de l'outil « Project Server », a été une 
occasion de revoir des processus, de les ajuster ou de les concevoir pour les rendre plus 
cohérents et alignés avec l'outil. Les résultats, c'est que tout le monde travaille de la même 
façon. Ainsi, quand le « PCG » parle au management, d'une part, son langage est compris de 
tous et d'autre part, les indicateurs présentés pour le suivi des projets, ont la même 
signification pour tous. 
[... ] C'est des services de gestion de projet dans le sens ou un client vient nous voir, il 
nous dit voilà j'ai envie de faire ça, comment iL faut que je fasse? Est ce que vous pouvez 
m'aider pour aller de mon idée à La réalisation de cette idée? Est-ce que vous pouvez me 
supporter pendant la réalisation de ce projet? Nous, on intervient pour l'aider à définir ses 
besoins, l'aider à définir la soLution, lui dire ça va coûter tant, et puis pour l'implémenter il 
faut faire ça, il faut suivre telles étapes et on l'aide à déployer son projet en temps voulu 
et dans le budget voulu. 
Le tableau 5.65 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (offre de services) 
leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
Au niveau de la culture de l'entreprise (32 %), aujourd'hui et suite à ses différentes 
réalisations, à sa capacité de coordonner et de jouer un leadership dans les projets, le BdP 
bénéficie d'une grande crédibilité. En effet, chaque fois qu'un besoin d'affaires est identifié 
ou un projet à mettre en place se manifeste au sein d'un département, il est devenu très 
naturel de s'adresser au BdP et d'aller chercher l'aide, les ressources, l'expertise et les 
connaissances de cette unité: il y a une grande reconnaissance de ses champs de compétences 
et de sa capacité de réalisation. 
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Tableau 5.65 Offres de services « cas 0 » 
Offre de services Contribution à l'intégration du savoir 
Standardisation • Le BdP offre différents documents de travail modèles 
pour les chargés de projets: le rapport d'organisation, 
le manuel de fin de projet, les rapports d'avancement. 
Incorporer les meilleures • Le BdP reste l'interlocuteur commun el unique au 
pratiques, support, parrain niveau de l'entreprise pour tout ce qui touche la gestion 
de la gestion de projets, de projet; les compétences et les connaissances y sont 
coordination concentrées. 
•
 Le BdP explique, communique et coordonne entre les 
différents intervenants impl iqués dans tout le 
processus de gestion de prjet : de l'élaboration de l'idée 
du projet jusqu'à l'implantation. 
La
 capacité du BdP à faire arriver les choses se base principalement sur les 
compétences de ses ressources, la flexibilité et l'adaptabilité face à des situations, mais 
moins sur la formalisation et la codification des connaissances. En effet, le BdP ne formalise 
pas trop ses façons de faire, et lorsqu'il le fait, c'est avec beaucoup de souplesse et une 
grande flexibilité orientées par l'adaptabilité, le jugement en fonction des circonstances. Cela 
explique en partie le niveau d'articulation des connaissances qui reste limité à des listes de 
contrôle simples, par exemple. La codification des connaissances est considérée comme un 
facteur limitatif à la flexibilité comme le précisent les citations ci-après: 
[ ... ] On formalise les mécanismes de gestion des risques, c'est pas encore systématique. 
On a commencé à mettre en place des outils pour qu'ils soient systématiques. En tout cas, 
la gestion des risques sera systématique, ça veut pas dire que la façon d'appliquer et 
l'envergure qu'on donne à la gestion des risques dans chaque dossier va être la même. 
Cela va dépendre de chaque projet. [... ] C'est très peu flexible quand tu commences à 
documenter les choses, et on n'est pas disponible pour mette à jour ces documents, et si tu 
ne les mets pas à jour, ils ne servent plus à rien. 
Par rapport aux consultants externes, ils sont tenus de respecter la méthodologie de 
travail, les façons de faire, les processus et les procédures internes. Toutefois, le consultant 
externe a la liberté de proposer et d'expliquer les changements qui lui semblent intéressants, 
voire même faire des propositions à l'intérieur du cadre de travail. Cette flexibilité et 
ouverture permettent aussi au BdP de rester à l'écoute de nouvelles idées de l'extérieur et 
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d'étudier l'opportunité de les adapter à la réalité de l'entreprise. Les éléments à 
respecter touchent généralement: le budget, les échéanciers, le reporting. Ainsi, le BdP ne 
veut pas non plus laisser toute liberté à la personne qui arrive; il Ya un cadre à respecter mais 
l'intérêt c'est aussi d'en discuter et de voir si c'est cohérent, si il y a des problèmes, c'est quoi 
les problèmes déjà rencontrés par le consultant. 
D'autre part, le rôle de la haute direction (BdP, direction STI, conseil d'administration) 
est considéré crucial dans le développement d'une culture d'ouverture, d'amélioration 
continue et d'évolution et se traduit par des politiques de haut niveau. Ces politiques reflètent 
une volonté de changement qui ne favorise pas le statu quo et incite les gens à améliorer les 
façons de faire et à s'inspirer des changements vus à l'extérieur et à les mettre en place d'une 
manière progressive en fonction des priorités. La citation ci-après reflète bien cette réalité: 
[... ] Au niveau de l'amélioration continue, ce qui me semble important de dire ici, c'est 
que le conseil d'administration a décidé d'être prêt pour le 31 décembre 2005. On est 
probablement plus loin que la phase exploratoire et puis on est entrain de voir comment 
on va implanter les améliorations et est ce qu'il va y avoir des impacts. [... ] identifier les 
choses à améliorer au niveau de la documentation des processus, la gestion de 
configuration, « Workflow Management », faire de « Benchmarking », être capable de se 
situer par rapport à d'autres entreprise qui ont un plus haut niveau de maturité, essayer de 
recenser ce qu'on avait comme politiques ce qu'on utilise comme normes ce qu'on veut 
utiliser comme norme, amener des groupes à se positionner par rapport à l'utilisation des 
standard. On parle de PMBOK pour le BdP, ou CMM, COBIT on commence à voir ça, 
alors, ce qu'on dit aujourd'hui, je soupçonne ça risque d'être beaucoup modulé dans les 
mois qui viennent, ou on aura des choses plus formelles pour répondre. 
L'attitude et les politiques de la haute direction ne sont pas les seules formules 
incitatives gagnantes citées par les répondants; on parle aussi de la valorisation des pairs, de 
l'implication des gens dans toute initiative de changement, de la tolérance à l'erreur où les 
erreurs sont considérées comme de l'apprentissage et de la reconnaissance des succès 
particulièrement après la réalisation de plusieurs projets d'envergure. En effet, la taille petite 
de l'équipe du BdP a fait que les succès sont souvent attribuables non pas à une équipe 
restreinte mais à toute l'équipe du BdP. Le tableau 5.66 présente les facteurs d'adhésion 
organisationnels (culture et identité) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du 
« cas D ». 
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Tableau 5.66 Facteurs culturels « cas D » 
Culture et identité 
Crédibilité 
Flexibilité et adaptabilité 
Support de la haute direction 
Valorisation des pairs, 
• 
Contribution à l'intégration du savoir 
Chaque fois qu'un besoin d'affaires ou un 
projet est identifié au sein d'un département, 
il est devenu très naturel de s'adresser au BdP 
et d'aller chercher l'aide, les ressources, 
l'expertise et les connaissances de cette unité. 
• Il Y a une grande reconnaissance des champs 
de compétences du BdP en gestion de projet 
et de sa capacité de réalisation. 
• Le BdP ne formalise pas trop ses façons de 
faire et lorsqu'il le fait, c'est avec beaucoup 
de souplesse et une grande flexibilité 
orientées par le jugement et l'adaptabilité en 
fonction des circonstances 
• Est considéré crucial dans le développement 
d'une culture d'ouverture, d'amélioration 
continue et d'évolution et se traduit par des 
politiques de haut niveau. 
• li s'agit de célébrer les succès des réalisations, 
reconnaissances des succès, tolérance d'apprendre des erreurs et d'impliquer les 
des erreurs, impliquer et consulter individus dans toute initiative de changement 
touchant les pratiques de gestion de projet 
Au Olveau de la structure et la coordination (13 %), le BdP se situe dans l'unité 
solution et technologie de l'information. Il fournit des services en gestion de projet à tous les 
départements et toutes les directions. C'est à son niveau que sont centralisées toutes les 
compétences et les connaissances en gestion de projet. 
Le BdP fonctionne avec une petite équipe de 17 ressources pour servir ses cinq clients. 
Ces ressources sont·réparties entre des professionnels de la gestion de projet (chargés de 
projet, rCO) et des experts en solution d'affaires et en architecture. En plus, un comité ad hoc 
permet de faire un suivi de près des projets toutes les semaines et un suivi tous les deux mois 
pour des aspects globaux informatifs et parfois décisionnels. 
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[1 s'agit d'avoir une vue d'ensemble des projets et de regarder les contraintes, les 
dépendances des projets, les charges et les sollicitations des ressources, les priorités et les 
actions à prendre pour régler les problèmes. 
La taille petite de l'équipe du BdP a favorisé chez ses membres le sentiment de fierté, 
et d'appartenance à cette unité qui a réalisé des projets d'envergure. Tous les membres du 
BdP se trouvent impliqués et imputables de ses succès. La taille petite de l'équipe du BdP 
favorise aussi et grandement les échanges entre les individus et la diffusion des 
connaissances. Ainsi, les membres du BdP se parlent entre eux. Ils sont au courant de ce qui 
se passe, des façons de faire, des difficultés et des choses qui ont bien marché sans pour 
autant passer par une codification et une documentation accrue des connaissances. En effet, 
les connaissances et les domaines d'expertise de chacun sont connus de tous. Lorsque 
quelqu'un se forme à ['extérieur, il partage· les connaissances acquises, ramène la 
documentation pertinente, la diffuse et la met en ligne au profit de toute l'équipe. Le tableau 
5.67 présente les facteurs d'adhésion organisationnels (structure et coordination) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
Facteurs individuels: la seconde catégorie des facteurs d'adhésion est celle liée aux 
individus. Les profils et la spécialisation (31 %), les facteurs cognitifs (27 %), les 
compétences (24 %), et les attitudes et valeurs (17 %) sont les éléments qui ressortent le plus 
au sein de cette catégorie. La figure 5.24 illustre cette répartition. Les profils que nous avons 
noté au sein du BdP englobent des spécialistes de la gestion de projet et des experts en 
système d'information et ils sont répartis sur les quatre profils types: 
Les travailleurs du savoir: ils sont ceux qui créent, exploitent les connaissances pour 
servir les clients du BdP. Ils sont représentés par plusieurs spécialisations. Cinq chargés de 
projet, gestionnaires de projet ou les gestionnaires des changements portant sur les systèmes 
informatiques qui s'occupent de gérer des projets ; deux directeurs de compte qui sont 
responsables de leurs clients et de leurs portefeuilles, ils initient les projets, font le suivi des 
demandes de changement et des projets avec leurs clients et représentent la STI auprès des 
clients et vice versa; un architecte d'affaires; sept analystes d'affaires qui collaborent avec 
les chargés de projet et interviennent en amont des projets dans les phases d'avant de projet 
afin d'élaborer les analyses et les opportunités d'affaires. 
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Tableau 5.67 Facteurs structurels « cas D » 
Stl"Ucture et coordination Conh'ibution à l'intégration du savoir
 
Centralisation • C'est au niveau du BdP que sont centralisées toutes les
 
compétences et les connaissances en gestion de projets
 
Petite équipe •	 La taille petite de l'équipe du BdP a favorisé chez ses
 
membres le sentiment de fierté, d'appartenance et
 
d' imputabil ité des succès réalisés. Elle favorise aussi
 




Comité ad hoc •	 Permet de faire un suivi périodique pour des aspects
 
globaux informatifs et décisionnels
 
•	 Permet d'avoir une vue d'ensemble des projets et de 
regarder les contraintes, les dépendances des projets, les 
charges et les sollicitations des ressources, les priorités 
et les actions à prendre pour régler les problèmes 
Les organisateurs : sont deux rédacteurs techniques et responsables de la 
documentation qui élaborent, structurent et codifient les informations pour fournir des guides 
d'usagers par exemple. Les informations sont davantage liées au domaine des systèmes 
d'information mais pas à la gestion de projet. 
Le facilitateur: représenté par la directrice du BdP ; en plus de la direction du BdP, 
elle joue un rôle important lorsqu'il s'agit de remonter les problèmes à travers les structures 
de l'entreprise et d'aller chercher les solutions, le support et le soutien de la haute direction. 





0% 10% 20% 30% 40% 
Figure 5.24 Histogramme des fréquences des facteurs 
individuels du « cas D ». 
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Les régulateurs: Il y a deux contrôleurs de projet qui interviennent à des moments de 
contrôles précis. Ils rencontrent sur une base régulière les chargés de projet pour faire un 
suivi et un statut d'avancement des projets. 
Le tableau 5.68 présente les facteurs d'adhésion individuels (profils) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas 0 ». 
Le deuxième élément de la sphère individuelle fait référence aux facteurs cognitifs (27 
%) des individus. Il est caractérisé principalement par la perceptiofl des gens quant aux 
services offerts, la perception des membres du BdP quant au partage des connaissances et le 
besoin d'amélioration qui les anime, le modèle de pensée et le sentiment d'appartenance. 
En effet, selon les membres du BdP, les gens perçoivent le BdP comme une unité qui 
ajoute de la valeur, capable d'aider et permet de livrer les projets et d'avancer les choses. 
Cela a demandé un grand effort de la part du BdP pour comprendre comment les équipes 
opérationnelles travaillent, leurs contraintes, leur modèle de pensée. 
Tableau 5.68 Profils des individus « cas D » 
Les profils des individus Contribution à l'intégration du savoir 
Facilitateur • Joue un rôle important lorsqu'il s'agit de remonter les 
problèmes à travers les structures de l'entreprise, d'aller 
chercher les solutions, le support et le soutien de la haute 
direction 
Régulateur •
 Intervient à des moments de contrôle précis et veille à ce 
que les bonnes pratiques soient respectées 
Organisateur •
 Responsable de la documentation. Il élabore, structure et 
codifie les informations pour fournir des guides 
Travailleur du savoir •
 Représenté par plusieurs profils (chargés de projet, 
gestionnaires de projet, gestionnaires des changements, 
directeurs de compte, architecte d'affaires, analystes 
d'affaires) et chacun exploite les connaissances 
disponibles à différents niveaux: avant projet, réalisation 
ou post-implantation 
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De plus, il y a de la conscientisation qUI est en train de se faire au nIveau de 
l'entreprise. Les gens prennent conscience qu'il faut s'organiser, qu'il faut améliorer les 
façons de faire, chercher l'efficacité, élargir le service offert par le BdP à d'autres groupes de 
clients, pouvoir traiter un volume important de demandes de changement ou de projets et de 
pouvoir développer davantage le sens de la rigueur. 
Pour les membres du BdP, l'amélioration des pratiques est perçue comme chose très 
naturelle et essentielle. Les gens sont très ouverts à recevoir des remarques, des 
commentaires et des suggestions lors des réunions de « posl-mOrlem». Ils n'ont pas peur 
d'être blâmés ou d'être pointés du doigt mais demandent de traduire les recommandations en 
actions correctives. Les membres du BdP considèrent aussi que l'amélioration peut aussi 
venir d'ailleurs et qu'ils ont besoin d'une veille informationnelle (rencontres, séminaires ou 
consultants externes). 
Pour ce qui est de partage des connaissances, c'est une attitude fortement 
recommandée par la haute direction et les membres du BdP y trouvent leur compte pour 
plusieurs raisons: l'homogénéité de l'équipe duBdP et esprit de partage; la cohésion, la 
taille réduite de l'équipe et le sentiment d'appartenance à une unité performante; tout le 
monde profite des connaissances pàrtagées ; tout le monde gagne quelque chose dans la façon 
de travailler et les relations avec les autres; les nouvelles recrues deviennent rapidement 
opérationnelles; on y gagne du temps. Le tableau 5.69 présente les facteurs d'adhésion 
individuels (cognitifs) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
Le troisième élément des facteurs individuels fait référence aux compétences des 
individus dont dispose le BdP pour offrir ses services. Nous distinguons les compétences de 
provenance interne ou externe, axées sur la technique de gestion de projet ou sur l'aspect 
relationnel. Les compétences internes font référence à l'expertise des ressources internes du 
BdP au niveau de l'avant projet) de la gestion de projet, de la gestion des changements et de 
SUIVI. 
Le BdP est considéré comme le lieu où sont centralisées toutes les compétences qui 
servent tous les départements et toutes les directions de l'entreprise et les aident à réaliser 
leurs projets. Le BdP élargit aussi son bassin de compétences en faisant appel à des sous­
traitants ou des consultants externes pour un mandat bien déterminé. 
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Tableau 5.69 Facteurs cognitifs des individus « cas 0 » 
Les facteurs cognitifs Contribution à l'intégration du savoir 
Perception, modèle de • Le BdP est perçu comme une unité qui ajoute de la 
pensée, valeur, capable d'aider et permet de livrer les projets. 
•
 Les individus sont très ouverts à recevoir des 
remarques, des commentaires et des suggestions lors 
des réunions «post-mortem ». 
•
 Les individus n'ont pas peur d'être blâmés mais 
demandent de traduire les recommandations soulevées 
en actions correctives 
Besoin d'amélioration, •
 Le partage des connaissances est une attitude 
sentiment d'appartenance
 fortement recommandée par la haute direction et les 
membres du BdP y trouvent leur compte pour 
plusieurs raisons: homogénéité et cohésion de 
l'équipe du BdP, esprit de partage des connaissances, 
sentiment d'appartenance à une unité performante et 
les nouvelles recrues deviennent rapidement 
opérationnelles 
Il peut s'agir d'un consultant qui va intervenir comme chargé de projet pour les 80 % 
de son temps et les 20 % autres peuvent être utilisés dans l'amélioration des pratiques 
internes. D'autre part, la nature technologique des projets réalisés par le BdP demande aux 
chargés de projets de mieux comprendre les enjeux d'affaires et les enjeux technologiques, 
voire même nécessite un certain niveau de connaissance des systèmes informatiques. Il s'agit 
pour les chargés de projets de coupler d'une part des compétences de gestion avec des 
compétences relationnelles, et d'autre part, une compréhension du contexte d'affaires et du 
contexte technologique afin d'anticiper les impacts des extrants des projets, de composer 
avec les différents intervenants dans les projets, de réussir la négociation des ressources 
partagées entre les projets et de maintenir une bonne relation avec les clients et le 
management supérieur. Le tableau 5.70 présente les facteurs d'adhésion individuels 
(compétences) et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
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Tableau 5.70 Compétences des individus « cas D» 
Les compétences des individus Contribution à l'intégration du savoir 
Internes • Font référence à ['expertise des ressources 
internes du BdP. Ce dernier est considéré comme 
le lieu où sont centralisées toutes les 
compétences en gestion de projet. 
Externes •
 Le BdP élargie aussi son bassin de compétences 
en faisant appel à des sous-traitants ou des 
consultants externes. 
Relationnelles •
 li s'agit pour les chargés de projets de coupler 
d'une part des compétences en gestion avec des 
compétences relationnelles, d'autre part, une 
compréhension du contexte d'affaires et du 
contexte technologique 
Le quatrième élément des faCteurs individuels fait référence aux attitudes et aux 
valeurs véhiculées par les individus. Nous distinguons trois attitudes majeures: le partage 
d'expérience, l'engagement et la collaboration. En effet, les individus ont développé un esprit 
de collaboration et une personne peut poser ses questions à son parrain, à un membre du BdP 
et même à une aL1tre personne à l'extérieur du BdP. De plus, après une formation externe, 
toute documentation pertinente est mise en ligne ou diffusée pour le bénéfice de tous les 
membres du BdP; la taille de l'équipe favorise davantage la diffusion et le partage 
d'expérience. D'autre part, en absence d'une documentation explicite de la connaissance, une 
personne ne se gêne pas à prendre 3 à 4 heures de son temps pour montrer ou expliquer aux 
autres comment elle fonctionne ou comment elle réussit une tâche, c'est le partage individu à 
individu. Le tableau 5.71 présente les facteurs d'adhésion individuels (attitudes) et leur 
contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas 0 ». 
F(U;leurs informationnels: aujourd'hui, le BdP n'adopte aucun standard externe. Il 
continue à développer ses références internes, ses méthodes et ses façons de faire sur la base 
des expériences et des réussites passées ou en faisant appel à des consultants externes. Le 
choix des domaines de connaissances cibles est fonction des priorités et de sur quoi le BdP 
veut se concentrer. 
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Tableau 5.71 Profils des individus « cas D» 
Les attitudes Contribution à l'inté ration du savoir 
Le partage d'expériences, • Les individus ont développé un esprit de collaboration et 
l'engagement, la une personne peut poser ses questions à son parrain, à un 
co Ilaboration membre du BdP et même à une autre personne à 
l'extérieur du BdP 
•
 En absence d'une documentation explicite des 
connaissances, une personne ne se gêne pas à prendre 3 à 
4 heures de son temps pour montrer ou expliquer aux 
autres comment elle fonctionne ou comment elle réussit 
une tâche. C'est le partage et les échanges individu à 
individu 
~ cet égard, chaque année, le BdP se donne des objectifs et établit des priorités comme 
ce qui s'est produit en 2005 par rapport aux deux domaines: la gestion des risques et la 
gestion des ressources humaines. 
D'autre part, les répondants considèrent que la culture de l'entreprise fait que les 
choses se font d'une manière assez similaire d'un projet à l'autre. Les processus sont suivis et 
connus de tous mais d'une manière conceptuelle et globale sans qu'ils soient explicitement et 
formellement documentés. Ainsi, la documentation des processus de gestion de projet de 
l'ouverture à la fermeture, ne touche que les grandes lignes, ne descend pas au niveau des 
procédures et ne se renouvelle pas fréquemment. Au besoin, les individus échangent entre 
eux les façons de faire les projets, les démarches à suivre et les livrables et fonctionnent en 
mode parrainage et coaching. 
La connaissance relative à la gestion de projet, touche les volets: planification des 
projets, la gestion des coûts, le suivi en cours d'exécution des projets et la documentation de 
certains livrables. En plus, les processus de la gestion des changements et de la gestion du 
temps pour la facturation interne sont assez développés. La gestion des risques et la 
planification des ressources humaines sont considérées comme deux domaines prioritaires. 
La gestion des risques commence à se structurer et à se généraliser. Il ne s'agit pas ici de la 
systématiser à tous les projets mais de considérer les particularités et les caractéristiques des 
projets. 
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Pour la gestion des ressources humaines, il s'agit d'exploiter les possibilités de l'outil 
« Project Server » récemment implanté pour faire une planification des ressources en fonction 
des avant-projets, des compétences requises et de leur disponibilité. 
D'autre part, la position du BdP à l'intérieur de l'unité STI, la particularité des affaires 
et leur lien étroit avec les systèmes informatiques, placent les connaissances techniques 
propres au domaine TI au cœur des compétences des chargés de projets au point où il est très 
souhaitable d'avoir en plus de la connaissance en gestion de projet, celle des systèmes 
informatiques et des processus ITIL « Information Technology Infrastructure Library». 
Ainsi, le coaching des nouvelles recrues est davantage axé sur la connaissance de 
l'environnement des systèmes et au mode fonctionnement au sein de l'entreprise que sur les 
méthodologies de gestion de projet. 
Le savoir relatif au mode de fonctionnement interne englobe la compréhension des 
responsabilités attribuées au BdP dans le processus de conception des projets ou des 
demandes de changement, les étapes d'approbation des projets, le rôle des analystes 
d'affaires, la relation avec les clients. Cette dernière est principalement basée sur 
l'élaboration d'un langage commun entre les membres du BdP et ses clients à plusieurs 
niveaux: la définition des concepts, la sélection des indicateurs clés de suivi, la signification 
que tout le monde donne à ces indicateurs. Le tableau 5.72 présente les facteurs d'adhésion 
informationnels et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
Facteurs instrumentaux: la quatrième catégorie des facteurs d'adhésion fait référence 
à tous les instruments qui facilitent le transfeli des connaissances ou leur accessibilité. Nous 
avons distingué uniquement les outils d'externalisation qui supportent la conversion des 
connaissances tacites en connaissances explicites comme les documents modèles permettant 
d'élaborer les rapports relatifs à un projet et les gabarits qui facilitent la tâche aux chargés de 
projet au niveau de la rédaction des leçons apprises. ~etableau 5.73 présente les facteurs 
d'adhésion instrumentaux et leur contribution à l'intégration du savoir au sein du « cas D ». 
Tableau 5.72 Facteurs informationnels « cas D» 
Les facteurs informationnels Contribution à l'inté ration du savoir 
Domaines et spécificités des • Trois domaines du savoir identifies: le savoir en 
savoirs gestion de projet, le savoir technique et le savoir 
ro re à l'entre rise 
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Tableau 5.73 Facteurs instrumentaux « cas D» 
Les facteurs instrumentaux Contribution à l'inté ration du savoir 
Les outils d'externalisation • Les rapports modèles et les gabarits pour la rédaction 
des leçons apprises permettent de structurer les 
activités de conversion des connaissances tacites en 
connaissances explicites. 
5.4.3.3 Les barrièJ-es à l'intégration du savoir 
Les barrières qui entravent le BdP dans l'implantation des mécanismes d'intégration du 
savoir se répaItissent entre: les barrières individuelles à 42 %, les barrières organisationnelles 
à 37 % suivies des barrières informationnelles à 21 %. La figure 5.25 illustre cette répaItition. 
Les membres du BdP considèrent que la perception des clients quant aux services 
offerts s'est beaucoup améliorée. En effet, il y a eu une prise de conscience de la valeur et du 
rôle du BdP suite aux différentes réalisations et aux derniers succès (projet à grand succès 
réalisé pour un client externe). Toutefois, ils ne prennent jamais cela comme un acquis, et ils 
considèrent qu'il faut maintenir l'effort d'explication et de communication permanente. Le 
défi est de veiller à ce que les gens comprennent le rôle du BdP et de les convaincre de la 
valeur ajoutée de ses services. 
Barrières à l'intégration du savoir du Cas 0 
42% 0 Individuelles 
• Organisationnelles 
El Informationnelles 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Figure 5.25 Histogramme des fréquences des barrières du « cas D ». 
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Les barrières organisationnelles se répartissent entre le manque de ressources et de 
temps. En effet, suite au développement qu'a connu l'entreprise les deux dernières années, les 
membres du BdP ont subi beaucoup de pression, d'une part pour réaliser les projets de 
développement et d'autre part, pour supporter les nouvelles recrues et soutenir la vague de 
recrutement imposée par le rythme des affaires. Ainsi, comme il n'y a pas beaucoup de 
connaissances codifiées, l'effort de soutien et de support a demandé beaucoup de travail de 
collégialité ; quelques chargés de projet se sont occupés de donner des formations aux 
nouvelles recrues mais ils jugent que c'est pas idéal, parce que eux-mêmes, gèrent plusieurs 
dossiers, la formation ne constitue pas leur activité de base et qu'il n'y a pas assez de 
personnel. 
Le manque de temps s'est aussi manifesté comme facteur irritant des autres activités 
d'apprentissage. En effet,' l'expérience de création d'un comité d'experts s'est heurtée à des 
problèmes de disponibilité de ces experts, ce qui a réduit les occasions de les rassembler. 
Pour les mêmes raisons, .Ies activités de veille informationnelle et d'identification des 
meilleures pratiques sont moins répandues à moins que cela ne fasse partie des objectifs 
individuels sur lesquels un membre du BdP peut être évalué. 
Au niveau des connaissances capitalisées des projets passés (retour sur expérience), 
d'une manière générale, les chargés de projet élaborent les leçons apprises, et s'ils ne les font 
pas, c'est parce qu'ils manquent de temps, que le dossier est trop petit, ou parce qu'il ya 
d'autres dossiers prioritaires, plus urgents et plus critiques. En effet, les chargés de projets 
n'ont pas toujours eu le temps de compléter la section « leçons apprises» de leur document 
de fin du projet d'une façon assez poussée. Ils n'ont pas eu non plus l'occasion de voir une 
rétroaction, un retour sur expérience et un plan d'action tiré de ces leçons et touchant 
l'opérationnel et les procédures; l'information est disponible mais elle n'est pas totalement 
exploitée. 
[... ] Selon moi, c'est question de temps et de priorité mais il est important qu'on exploite 
davantage plusieurs aspects liés au projet pas directement au niveau de l'implantation des 
changement, des développements ou des tests mais le projet plus large: les choses qui ont 
bien marché, qu'est-ce qu'on a observé, le déroulement des processus, qu'est ce qu'on 
peut changer pour la prochaine fois pour améliorer le déroulement du projet et 
l'intégration de la solution. 
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Le tableau 5.74 présente les barrières qui entravent l'intégration du savoir au sein du 
« cas 0 ». 
5.4.3.4 Les bénéfices perçus imputables 
Le BdP est considéré comme une unité structurante de la gestion de projet et il est 
reconnu par ses compétences à travers plusieurs réalisations. Les services standardisés qu'il 
offre inspirent confiance et rassurent ses clients. En effet, aujourd' hui, tous les départements 
savent que le BdP est structuré pour offrir un service de gestion de projet; ils savent qu'il a 
une façon de travailler qui a démontré ses preuves; ils savent qu'il agit avec rigueur et qu'ils 
peuvent lui déléguer la coordination et la gestion de leurs projets. 
Le BdP avance à petits pas dans la standardisation des pratiques de gestion de projet en 
favorisant une culture d'échange et de transfert des connaissances entre ses membres par 
socialisation. Les nouvelles recrues vont vite apprendre et deviennent rapidement 
opérationnelles. Les standards et les pratiques sont moins documentés à l'exception de 
quelques efforts réalisés par le passé sur les grandes lignes et les grands concepts des 
processus. Ainsi, l'articulation des standards se limite à des documents de travail, à des 
modèles accessibles à tous les chargés de projets comme le rapport d'organisation, le manuel 
de fin de projet, les rapports d'avancement. 
Tableau 5.74 Barrières à l'intégration du savoir « cas D » 
Barrières à l'intégration du savoir du « cas D » 
Individuelles •
 Le défi est de veiller à ce qu~ les gens comprennent et continuent 
à comprendre le rôle du BdP et de les convaincre de la valeur 
ajoutée de ses services 
Organisationnelles •
 Les barrières organisationnelles se répartissent entre le manque 
de ressources et de temps 
Informationnelles •
 Les chargés de projets n'ont pas eu l'occasion de voir une 
rétroaction, un retour sur expérience et un plan d'action tiré des 
leçons apprises tirées des projets 
•
 L'information est disponible mais elle n'est pas totalement 
exploitée 
22l 
À l'échelle de l'entreprise, le BdP amène en plus de la réalisation des projets, une 
capacité d'évaluation et de planification des effolts et des ressources. Il permet d'apprécier la 
capacité de l'enlreprise à réaliser et à livrer les projets dans les temps requis. Toutefois, la 
portée de la planification reste limitée à très court terme ou pour gérer et surmonter les 
urgences au quotidien. L'objectif est d'étendre la possibilité de planification à plus de trois 
anS. Le tableau 5.75 présente les bénéfices perçus liés à l'intégration du savoir au sein du 
« cas D ». 
5.4.4 Synthèse du « cas D » 
Le BdP du « cas D » est attaché à la vice présidence de l'unité « Solutions d'affaires et 
technologie de l'information (ST!) ». C'est un BdP tactique qui centralise toutes les 
compétences en gestion de projet et par conséquent, tous les projets dë développement 
d'affai.res ayant une composante technologie convergent vers lui pour leur réalisation. Il est 
ainsi, le parrain des pratiques de la gestion et reste l'interlocuteur commun et unique au 
niveau de l'entreprise pour tout ce qui touche la gestion de projet. En effet, chaque fois qu'un 
projet est identifié au sein d'un département, il est devenu très naturel de s'adresser au BdP et 
d'aller chercher l'aide, les ressources, l'expertise et les connaissances de cette unité. 
Tableau 5.75 Bénéfices perçus« cas D» 
Bénéfices perçus et imputables à l'intégration du savoir 
•
 Tous les départements savent que le BdP est structuré pour offrir un service de gestion 
de projet; ils savent qu'il a une façon de travailler qui inspire confiance et qui a fait 
ses preuves; ils savent qu'il agit avec rigueur et qu'ils peuvent lui déléguer la 
coordination et la gestion de leurs projets 
•
 Le BdP favorise une culture de capitalisation, d'échange, et de transfert des 
connaissances entre ses membres. Ainsi, les membres du BdP accèdent facilement aux 
connaissances disponibles et les nouvelles recrues vont vite apprendre et deviennent 
rapidement opérationnelles 
•
 À l'échelle de l'entreprise, le BdP amène en plus de la réalisation des projets, une 
standardisation des pratiques de gestion de projet 
222 
La particularité des affaires du « cas D )} basées sur une plate-forme technologique et 
des projets de développement qui en découlent, impose aux gestionnaires de projet de coupler 
d'une part des compétences de gestion avec des compétences relationnelles, et d'autre part, 
une compréhension de contexte d'affaires et de contexte technologique. Ainsi, les 
connaissances cibles dans toutes les initiatives d'apprentissage englobent les domaines de la 
gestion de projet, le domaine des TI et le mode de fonctionnement au sein de l'entreprise. Par 
ailleurs, l'absence d'une documentation explicite de ces connaissances à l'exception de 
quelques initiatives de codification de processus, laisse beaucoup de place aux mécanismes 
de socialisation basés sur les échanges entre les individus: coaching, jumelage, rencontres 
formelles ou informelles. L'élargissement des domaines de connaissances acquis par les 
membres du BdP passe souvent par: le projet comme un espace d'apprentissage et de 
création de connaissances à cet égard des leçons apprises sont élaborées et font partie du 
processus de clôture des projets; les conférences externes et la participation à des 
communautés de pratiques; la consultation externe. Aujourd'hui, le BdP est considéré 
comme une unité structurante de la gestion de projet et il est reconnu par ses compétences à 
travers plusieurs réalisations. Il est aussi reconnu par sa capacité d'évaluation et de 
planification des efforts et des ressources afin de réaliser les développements. Les efforts de 
standardisation sont axés sur les connaissances implicites et prennent forme à l'intérieur d'un 
réseau social où les membres se parlent, échangent et partagent leurs connaissances. La taille 
petite de l'équipe du BdP est un facteur facilitateur des échanges informels mais présente 
aussi une barrière aux pratiques de gestion de connaissances et d'apprentissage. En effet, les 
chargés de projets n'ont pas eu toujours le temps de compléter les leçons apprises tirées des 
projets d'une façon assez poussée et certains experts ont peu de disponibilité ce qui réduit les 
occasions de rencontre et d'échange. 
CHAPITRE VI 
ANALYSE TRANSVERSALE INTER-CAS 
Cette étude jusqu'au ici a porté principalement sur la présentation des résultats des 
analyses des quatre cas dans un contexte unique. Elle a permis de comprendre les cas en 
profondeur sur la base de leur réalité locale respective. Ainsi, le chapitre précédent a donné 
lieu à l'observation de divers contextes dans lesquels les BdP opèrent pris individuellement. 
Il a aussi permis la formulation des interprétations sur la base des discours des différents 
répondants selon la structure du codage émergeante que nous rappelons ici: les facteurs 
d'adhésion qui supportent l'intégration du savoir, les mécanismes d'intégration du savoir, les 
bénéfices perçus imputables à l'intégration du savoir et les barrières. 
S'appuyant sur les résultats évoqués dans le chapitre précédent, le présent chapitre a 
pour objectif de répondre spécifiquement à des considérations touchant les comparaisons 
transversales axées sur les similitudes et les différences qui marquent les quatre cas pris dans 
leur ensemble selon le modèle d'analyse « inter-cas» présenté dans le chapitre méthodologie. 
Ainsi, dans un premier temps, l'analyse des similitudes présente et d'une manière 
transversale les différentes perceptions partagées des répondants relatives à la gestion et 
l'intégration du savoir dans les quatre cas. Pour mieux illustrer cette perception partagée, la 
présentation est structurée autour de cinq questions clés à savoir: (i) en quoi consiste la 
gestion du savoir? (ii) quelle est sa finalité? (iii) qui s'occupe de cette activité? (vi) où se 
situent les sources de la capitalisation du savoir? (v) quels sont les domaines du savoir 
cibles? 
Dans un deuxième temps, l'analyse des similitudes met en valeur les concepts 
partagés entre les différents cas ayant un indice de réplication de 100% (c'est-à-dire que les 
concepts sont présents dans tous les cas). L'analyse des différences quant à elle utilise une 
stratégie axée sur les cas. Elle est structurée autour de trois configurations (confIguration 1 : 
« cas A» ; configuration 2 : « cas B» et « cas D» ; configuration 3 : « cas C »). 
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Elle met l'accent sur les concepts uniques, omniprésents ou prédominants au sein du 
(ou des) cas composant une configuration. Notons que pour chaque type d'analyse (similitude 
ou différence) ce ne sont pas tous les thèmes ou concepts qui seront abordés. En effet, il 
s'agit ici de retenir uniquement les thèmes (mécanismes d'intégration, facteurs 
organisationnels, facteurs individuels, facteurs informationnels, facteurs instrumentaux, 
barrières et bénéfices) qui présentent la particularité de la similarité pour l'analyse des 
similitudes; de l'unicité ou la prédominance pour l'analyse des différences. Les thèmes qui 
ne présentent pas cette particularité sont donc omis. Le chapitre conclut par une brève 
synthèse des éléments clés issus de l'analyse transversale. Le tableau 4.8 (analyses inter-cas 
retenues) du chapitre méthodologie de recherche résume la structure des deux types 
d'analyses transversales retenues. 
6.1 Analyse des similitudes 
Cette section expose dans un premier temps le portrait global de la perception partagée 
de la gestion du savoir au sein des quatre cas. Dans un deuxième temps, elle présente les 
concepts identifiés ayant un indice de réplication de 100 % (c'est-à-dire les concepts présents 
dans les quatre cas). La présentation de ces concepts est structurée autour des mécanismes 
d'intégration du savoir, des facteurs d'adhésion, des barrières et des bénéfices. 
Perception de la gestion du savoir : les répondants dans les différents cas considèrent 
la gestion du savoir comme pratiques importantes qui doivent se traduire dans les actions. Il 
s'agit de toutes pratiques permettant le partage et la réutil isation des connaissances par 
l'entremise des « leçons apprises », « formation» ou « articulation des connaissances» sous 
forme de « processus », « méthodologie» ou « cadre de travail ». La finalité de la gestion du 
savoir prend deux orientations: (i) une assurant un apprentissage inter-projets en capitalisant 
sur les connaissances et les expériences dans les projets passés pour pouvoir servir les projets 
futurs. (ii) la deuxième au niveau du dévéloppement des compétences des individus 
impliqués dans le cadre de gestion de projet. Souvent, au sein du BdP, il Y a un premier profil 
de personnes responsables de tout le volet formation, articulation et codification des 
connaissances pour maintenir les méthodologies, les processus et les procédures relatifs à la 
gestion de projet. Un deuxième profil de personnes accompagnent les travailleurs du savoir et 
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les aident à mieux exploiter les connaissances disponibles dans l'action. Cet 
accompagnement prend différentes formes: « coaching», « mentorat» ou « jumelage ». La 
source principale de la capitalisation du savoir est le projet. Ainsi, le projet est considéré 
comme une organisation qui valorise les apprentissages passés mais aussi comme une 
occasion d'apprentissage et de création de nouvelles connaissances. Le PMBOK du PMI 
constitue la référence de base pour tout le volet technique de la gestion de projet et cadre 
ainsi la capitalisation du savoir sur les neuf domaines clés: (intégration, contenu, délai, coût, 
qualité, ressources humaines, communication, risque et approvisionnement). Toutefois, la 
portée des domaines de connaissances dépasse ce niveau pour couvrir les connaissances du 
domaine d'affaires et toutes les habilités relationnelles des personnes dans l'action: la 
capacité de communication, de négociation, de leadership, de jugement, etc. Le tableau 6.1 
résume ces différentes constations. 
Tableau 6.1 Perception partagée de la gestion du savoir au sein des quatre cas 
La gestion du savoir telle que perçue et comprise 
En quoi consiste la ge
savoir? 
stion du Une activité à faire, importante et doit se tradu ire da
les actions. Elle doit permettre le partage et 
réutilisation des connaissances. 
ns 
la 
Quelle est la finalité de la Apprentissage inter-projets et le développement des 
gestion du savoir? compétences des individus. 
Qui est responsable de gérer le Deux profils clés: 
savoir 
(i) Organisateur: responsable de tout le volet 
formation, articulation et codification des 
connaissances 
(ii) Coach: accompagne les travailleurs du savoir 
et les aide à mieux exploiter les connaissances 
disponibles 
Source de la capitalisation
 La source principale de la capitalisation du savoir est le 
projet 
Quels sont les domaines du Les neuf domaines du PMBOK du PMI 
savoir cibles? Les connaissances du domaine d'affaires 
Les habilités relationnelles des travailleurs du savoir. 
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Les mécanismes d'intégration: ils se structurent dans les quatre cas autour des quatre 
grandes catégories à savoir: l'apprentissage, la socialisation, la codification et la rétention. 
L'apprentissage permet une amélioration continue au niveau individu, projet ou BdP. Les 
apprentissages sont axés sur l'acquisitioi1 de nouvelles connaissances à travers les formations, 
les conférences, la consultation externe ou axé sur le retour sur expérience par l'entremise des 
leçons apprises réalisées après chaque projet ou l'évaluation des pratiques existantes. À titre 
d'exemple, le BdP du « cas A» propose à tout nouveau chargé de projet un curriculum de 
formation en fonction de son expérience. La socialisation quant à elle permet de bâtir un 
réseau social entre les ind ividus à l'interne et favorise des formes d'échanges « personne à 
personne» à travers le coaching, le mentorat, le jumelage ou à travers des échanges collectifs 
comme les rencontres formelles ou informelles. La socialisation est d'une grande importance 
et permet de surmonter Les difficultés de transfert de certaines connaissances difficilement 
codifiables. À titre d'exemple, pour le BdP du « cas B », la pratique de coaching a fait l'objet 
d'un remaniement qui redéfinit le rôle des réviseurs pour que ces derniers agissent davantage 
à titre de « supports dans l'action» plutôt que de contrôleurs de projet. 
Pour les connaissances dites stables ou plus faciles à articuler, la codification prend la 
forme de méthodologies, de processus, de procédures ou de règles. Toutefois, les 
connaissances articulées nécessitent un suivi, une mise à jour et un renouvellement réguliers 
mais ne peuvent couvrir toutes les connaissances. Les mécanismes de socialisation viennent 
combler ce déficit et ils sont souvent couplés aux pratiques de codifIcation. Cette jonction 
permet d'élargir la portée des connaissances, de couvrir aussi bien les connaissances 
explicites que tacites et de bâtir par la même occasion un réseau social. Par ailleurs, les 
mécanismes d'apprentissage appliqués aux connaissances permettent un renouvellement et 
une amélioration des pratiques. L'intérêt de la rétention réside dans l'incorporation des 
pratiques dans le quotidien et l'entretien des acquis. Il s'agit de rafraîchir la mémoire des 
individus à travers des sessions de formation périodiques, d'aligner les consultants externes 
sur les pratiques internes, de coacher les nouvelles recrues pour qu'ils suivent la 1igne 
directrice des façons de faire internes ou d'établir des principes et des règles qui guident 
l'action des individus. 
227 
Facteurs organisationneLs: Au sein des quatre cas, la mission du BdP est d'offrir des 
services touchant la gestion de projet à l'échelle de toute l'entreprise. Sa taille et ses 
ressources limitées ne lui permettent pas de soutenir et suivre tous les projets. Ainsi, en 
fonction de sa position hiérarchique, il se limite à des projets jugés stratégiques (BdP 
stratégique) comme c'est le cas pour le BdP du « cas A» ou à des projets à grande 
composante technologique (I3dP tactique allaché aux technologies de l'information) comme 
c'est le cas pour les BdP des « cas B », « cas C» et « cas D ». Pour le service de soutien aux 
projets, il s'effectue par l'entremise d'une plate-forme de coord ination transversale du travail 
et d'un cadre d'exécution des projets standardisé, basé sur l'expérience des membres du BdP. 
Le service de formation occupe une place importante chaque fois que le besoin est identifié 
pour transférer de nouvelles connaissances. La formation est souvent couplée à d'autres 
formes de services tels que le support et le soutien dans l'action en cours d'exécution des 
projets. Il faut noter par ailleurs, que le cadre d'exécution à lui seul, ne suffit pas pour 
incorporer les pratiques de gestion de projet au sein de l'organisation. Ainsi, le BdP ne se 
limite pas uniquement à uniformiser et normaliser les façons de faire mais il prend le temps 
d'expliquer et de communiquer à ses clients les impacts des offres de services et leur valeur 
ajoutée au quotidien. À titre d'exemple, la directrice méthodologie du « cas B» siège dans 
des comités transversaux, rencontre les membres des autres lignes d'affaires, explique et 
présente l'intérêt et la valeur ajoutée des nouvelles pratiques. 
D'autre part, pou.r réaliser sa mission, le BdP (stratégique ou tactique) doit composer 
avec la réalité et les particularités de la structure de l'entreprise et de son organisation du 
travail. La première particularité réside dans sa position hiérarchique qui détermine jusqu'à 
un celtain point son autorité, sa visibilité sur les affaires courantes et les orientations 
stratégiques en vigueur, le type de service à offrir et les domaines de connaissances et de 
compétences à cibler. La deuxième particu larité concerne, quant à elle, le nombre 
d'intervenants impliqués dans l'offre de services et les principaux clients cibles du BdP. Pour 
répondre à ces deux préoccupations, nous avons noté deux grandes organisations de travail 





Figure 6.1 Structure de coordination « en étoile ». 
1.
 la première organisation que nous appelons « en étoile» où les services sont centrés 
autour des besoins des clients (figure 6.\). Ainsi, les pôles de compétences du BdP 
(conseil, encadrement et soutien) entourent le client et lui offrent des conseils, de la 
formation, du soutien, du support. Cette forme étoile fournit un accès direct pour le 
client aux pôles de compétences. C'est le cas du BdP stratégique « cas A». 
Il.
 la deuxième organisation que nous appelons « en pivot », où quelques services sont 
offerts par l'entremise d'un point de convergence soit un conseiller membre du BdP 
(figure 6.2). Ce conseiller joue ainsi le rôle d'interface avec le client. Cette 
organisation est plus spécifique au BdP tactique et s'observe plus particulièrement 
dans les phases d'avant-projet ou dans quelques étapes en cours de réalisation des 
projets. Pour les autres types de services, l'organisation « en étoile» est préconisée. 
Les deux modes d'organisation (étoile et pivot) cités ci-dessus cherchent une certaine 
efficacité basée sur la spécialisation et la coordination orientées vers le client. Toutefois, et à 
travers la réalité des quatre cas, nous avons noté que la crédibilité du BdP, le support de la 
haute direction et la communication ont un effet direct sur l'acceptation des services et des 
savoirs offerts. La crédibilité n'est pas toujours acquise et elle est bâtie au fur et à mesure sur 
la base des réalisations passées du BdP, du professionnalisme et des compétences de ses 
membres. Les autres éléments considérés importants sont d'une part la progression (approche 
pas à pas) des services offerts en fonction du rythme des clients et de leur capacité 
d'absorption, d'autre part, la marge de main œuvre et la flexibilité accordées dans 
l'utilisation des connaissances (méthodologies, processus, règles, etc.) en se basant sur le 
jugement des individus et les particularités des contextes d'action. 
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Changement Réalisation projet 
Figure 6.2 Structure de coordination « en pivot». 
Facteurs individuels: pour rendre plus opérationnels les savoirs acquis, l'individu est 
considéré comme le centre mobilisateur de toute initiative d'intégration du savoir. Il joue un 
rôle fondamental dans la diffusion des connaissances par son attitude de partage et dans 
l'exploitation de ces connaissances par appropriation. L'appropriation n'est atteinte que si les 
perceptions sont positives. Ainsi, les individus acceptent le rôle joué par le BdP comme unité 
de support lorsqu'il change leur perception classique de contrôle souvent attribuée à cette 
unité. Ceci est d'autant vrai dans les cas où le BdP a déjà exercé par le passé une fonction de 
contrôle comme ce fut le cas pour le « cas B ». Le BdP, à son tour, facilite l'appropriation des 
connaissances par les individus en respectant les particularités de chacun dans l'apprentissage 
et dans l'acquisition des connaissances. Il s'agit de respecter le modèle de pensée de chacun 
qui, une fois compris, facilite le transfert et l'appropriation des connaissances et augmente la 
capacité du BdP à adapter ses services. À titre d'exemple, le « cas A» adapte ses approches 
selon la particularité de ses clients (marketing, finance ou Tl). Outre le savoir-faire des 
individus, les compétences interpersonnelles ou relationnelles sont considérées d'une grande 
importance dans la mobilisation et la valorisation des connaissances. Il s'agit des habilités des 
individus à communiquer, à négociation, à jouer un rôle de leadership ou à comprendre les 
enjeux qui entourent les projets. Au niveau de la provenance des compétences qui animent 
l'apprentissage et la gestion du savoir, la tendance globale des BdP est de développer un 
noyau de compétences au sein de l'entreprise (provenant du BdP et des lignes d'affaires) et 
de combler les compétences manquantes en faisant appel à des ressources externes 
spécialisées. Le recours à des compétences externes dépend de la typologie du BdP (mode 
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support, mode réalisation des projets, mode impartition). À titre d'exemple, le « cas C » traite 
avec un seul partenaire privilégié et le « cas B» traite avec trois partenaires privilégiés. Les 
partenaires offrent en général un service personnalisé et comblent les besoins en ressources. 
Facteurs informationnels: les domaines sur lesquels porte les mécanismes 
d'intégration du savoir au sein des quatre cas sont articulés autour de trois volets de base: le 
volet de la gestion de projet plus axé sur les neuf domaines du PMBOK (coût, délai, risque, 
etc.) ; le volet technique propre au contenu des projets. Ce dernier peut être très diversifié (TI, 
risque, crédit, etc.) ; le volet des connaissances liées au fonctionnement de l'entreprise dans 
sa globalité. Il fait référence à la coordination entre les lignes d'affaires et au rôle de chaque 
entité dans le cadre d'exécution global de la gestion de projets. 
Facteurs instrumentaux: les instruments les plus communs répondent à un besoin de 
codification des connaissances et sont axés sur les outils d'externalisation. En effet, les 
connaissances faciles à codifier sont souvent sélectionnées sur la base des besoins de 
l'entreprise et sont stockées dans des bases documentaires. Ils incluent les manuels, les 
références, les historiques des projets, les leçons apprises. L'externalisation des 
connaissances peut aussi se faire par l'élaboration des gabarits offrant ainsi des modèles pré­
établis et articulés sur la base des expériences et des réalisations passées. Il s'agit d'instituer 
une mémoire organisationnelle collective au service de l'apprentissage et des projets futurs. 
À titre d'exemple le «cas B» offre plus de 60 gabarits et une base de connaissances 
centralisée. Le «cas A» offre en plus des gabarits, une grille de questions clés que chaque 
chargé de projets peut se poser afin de contrôler l'avancement de son projet. 
Barrières: les mécanismes d'intégration du savoir se trouvent entravés par plusieurs 
barrières à différents niveaux. Le premier niveau touche la perception des individus face aux 
pratiques d'intégration du savoir et la difficulté de lier directement ces pratiques à des 
résultats et de convaincre les clients du BdP de leur valeur. Le deuxième niveau de difficulté 
touche le temps consacré à l'apprentissage et aux évaluations des pratiques ou des projets. Le 
manque de ressources au sein du BdP et le rythme des développements exercent aussi une 
pression supplémentaire sur le temps attribué aux activités de gestion du savoir. Le manque 
de temps réduit aussi les occasions de rétroaction suite à des évaluations. 
231 
Beaucoup de connaissances se trouvent ainsi stockées et peu exploitées. Cela pose des 
questions sérieuses sur la justification des efforts de capitalisation des connaissances sans en 
tirer un réel profit. 
Bénéfices perçus: nous avons noté une difficulté des répondants à attribuer ou lier 
directement des résultats aux pratiques d'intégration du savoir. Toutefois, nous pouvons citer 
trois bénéfices perçus à trois niveaux différents: projet, BdP et entreprise. Au niveau projet, 
les leçons apprises sont considérées une pratique gagnante permettant de capitaliser sur les 
expériences passées et sur les connaissances créées à l'intérieur des projets. La typologie et la 
qualité des connaissances ciblées restent à améliorer puisque les leçons sont plus axées sur les 
problèmes de gestion (par exemple la disponibilité des ressources) que sur les écarts entre 
l'objectif initial du projet et les livrables, et encore moins sur l'alignement du projet avec la 
stratégie. Au niveau du BdP, la standardisation des pratiques est l'élément le plus important 
et le plus visible par l'entremise des connaissances articulées et codifiées sous forme de 
méthodologies ou de gabarits. Au niveau de l'entreprise, le BdP est capable aujourd'hui 
d'évaluer la capacité de réalisation des développements et par la suite des projets sur la base 
des ressources disponibles, des compétences d'expertises disponibles. 
6.2 Analyse des différences 
6.2.1 Première configuration 
Cette section présente les particularités de la configuration l composée du « cas A » et 
met l'emphase davantage sur les concepts qui lui sont uniques ou prédominent. Nous tenons à 
rappeler que le « cas» A représente le seul BdP stratégique de notre échantillon et offre des 
services de support et de soutien aux différentes lignes d'affaires à l'échelle de toute 
l'entreprise. 
Les mécanismes d'intégration : les mécanismes d'intégration particuliers à la 
configuration l (cas A) nous permettent de noter deux orientations majeures: l'excellence et 
le leadership. (i) l'excellence: elle réside dans le développement d'un pôle de compétences 
en gestion de projets en offrant tout le nécessaire pour réussir les projets en terme de 
documentation, de méthodologies, de processus, et de règles de fonctionnement. En plus, les 
évaluations périodiques des pratiques permettent une amélioration continue et une excellence 
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des services offerts. En parallèle, le BdP maintient ses membres au courant des tendances 
avec une veille informationnelle; (ii) le leadership: il s'agit de valoriser les différentes 
compétences et connaissances au sein des lignes d'affaires et de briser ainsi les silos. Les 
causeries sont aussi d'excellentes occasions de réseautage et d'identification des ressources et 
d'experts clés disponibles qui se retrouvent éparpillés au sein des différentes lignes d'affaires. 
Cc sont des occasions de communication des nouvelles offres de services tout en restant 
alertes sur les besoins des clients du BdP. 
Facteurs organisationnels: avec le projet de restructuration et la décentralisation des 
chargés de projets dans les lignes d'affaires, le BdP concentre ses activités dans le support et 
le soutien des lignes d'affaires, notamment les directeurs de portefeuilles, les chargés de 
projets et les vices présidents. Le BdP est responsable de la gestion de tout le savoir acquis et 
capitalisé touchant la gestion de projet mais aussi de la mobil isation de tout ce savoir dans 
l'action. Il est ainsi considéré comme un pôle de compétences internes autosuffisant qui ne 
fait que rarement appel à des ressources ou des consultants externes. 1\ est proactif, capable 
d'identifier les problèmes, de proposer des solutions et d'agir comme un agent de liaison 
permettant de briser les cloisonnements et de faciliter les échanges des connaissances entre 
les différentes unités. D'autre part, offrir un service de support des pratiques de gestion de 
projet à plusieurs lignes d'affaires pose le problème de la diversité des réalités de chacune de 
ces lignes. C'est ainsi que le BdP tend à uniformiser les pratiques avec moins de rigidité et 
beaucoup de souplesse à l'intérieur d'une vision commune: le respect du modèle de pensée 
de chacun dans l'apprentissage, le respect de la capacité d'absorption des connaissances de 
chaque unité, l'adaptabilité des services en fonction des besoins, la multiplication des points 
d'accès aux connaissances et la flexibilité laissée aux membres des unités. Cette souplesse est 
considérée cruciale pour faciliter l'appropriation des connaissances. 
Les facteurs individuels: le BdP est composé de ressources compétentes en gestion de 
projet qui inspirent confiance, crédibilité, par leurs vécus et leurs années d'expériences 
accumulées. Ces ressources jouent le rôle de coach ou de mentor pour soutenir les lignes 
d'affaires dans la réalisation de leurs projets et pour supporter les chargés de projets 
délocalisés au niveau des lignes d'affaires depuis les dernières restructurations. Ces mentors, 
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avec les autres membres du BdP, sont le pôle de compétences responsable de mobiliser et 
diffuser les savoirs cumulés tout en respectant les particularités de chaque ligne d'affaires. 
Cette façon de faire permet aux chargés de projets de s'approprier le savoir. 
Facteurs informationnels: pour les savoirs cibles, le BdP s'aligne avec les standards 
externes, connus et valides comme ceux du PMI soit au niveau de la structure du contenu des 
connaissances (PMBOK), soit au niveau de la certification de compétences (PMP). Il s'agit 
de profiter des recherches et développements des professionnels externes et aussi de 
s'appuyer sur ces standards pour bâtir une forme de confiance normative basée sur les 
principes et les meilleures pratiques cormues à l'échelle internationale. De plus, et au-delà des 
savoirs propres à la gestion de projet, les savoirs communs prennent une importance majeure 
puisqu'ils permettent aux membres du BdP de mieux comprendre le langage particulier de 
chaque ligne d'affaires. L'intégration des connaissances communes dans l'action permet de 
comprendre le contexte d'intervention afin de mieux cibler et persormaliser le service offert 
en fonction des spécificités des clients du BdP. Les savoirs communs constituent ainsi une 
plate-forme nécessaire pour une communication latérale efficace entre les membres du BdP et 
leur interlocuteurs dans les différentes lignes d'affaires. 
Les barrières: nous avons noté qu'une grande partie des facteurs nuisant à 
l'intégration des connaissances réside dans la structure du BdP. En effet, le BdP stratégique 
(cas A) doit servir toutes les lignes d'affaires avec les défis que cela peut représenter. Il doit 
surmonter les difficultés d'un mode de travail cloisonné, briser ce cloisonnement, faciliter les 
échanges entre lignes d'affaires et réduire l'impact des changements structurels qui ont 
marqué son évolution au sein de l'entreprise. De plus, être au service de l'ensemble des 
lignes d'affaires pose le problème de la maturité en gestion de projet de chacune de ces 
unités. En effet, toutes ces unités ne peuvent pas absorber et d'une manière uniforme les 
façons de faire proposées par le BdP. Il y a des unités qui sont plus matures et demandent 
plus de cormaissances, de méthodologies et de pratiques. D'autres unités ont une capacité 
d'absorption plus restreinte et doivent être considérées comme telles par le BdP lors de 
l'implantation des pratiques et méthodes. Par conséquent, le BdP se doit de respecter ces 
différences. 
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Les bénéfices perçus: nous avons noté que se doter de méthodologies et des façons de 
faire structurées et structurantes permet au BdP de participer et contribuer à mieux évaluer la 
capacité de développement de l'entreprise. Son rôle de soutien au niveau projet et au niveau 
de la planification stratégique lui permet d'avoir une vision globale sur le déroulement des 
projets, les difficultés rencontrées et les ressources et les compétences disponibles pour la 
réalisation de tous les développements. Ce niveau de visibilité est considéré imputable au 
nombre des projets à succès. Il est aussi considéré un facteur facilitant l'interchangeabilité 
des chargés de projets entre les différentes lignes d'affaires. Un chargé de projet trouve les 
mêmes standards et les mêmes méthodologies peu importe la ligne d'affaires à laquelle il est 
rattaché. La courbe d'apprentissage (vitesse d'apprentissage) des chargés de projet se trouve 
ainsi grandement réduite. Nous avons noté que pour des raisons d'efficacité, et lorsque c'est 
possible, les chargés de projets ont souvent tendance à garder et effectuer des projets pour la 
même ligne d'affaires. 
6.2.2 Deuxième configuration 
La deuxième configuration discutée ici fait référence aux particularités de la 
configuration 2 composée des cas B et D. Il s'agit des BdP tactiques attachés à l'unité 
« solutions et technologie de l'information ». 
Mécanismes d'intégration: les grandes orientations qui supportent les mécanismes 
d'intégration sont connues soit implicitement par tous les individus, soit codifiées sous forme 
de politiques, de principes ou de règles. L'application de ces politiques et des méthodologies 
se base sur une équipe diversifiée intégrant les travailleurs du savoir (chargés de projets), les 
conseillers ou les contrôleurs. Ces derniers interviennent davantage pour assurer une 
régu lation et un suivi rigoureux dans l'application des orientations, dans l'application des 
connaissances et dans la réalisation des projets. Par ailleurs, et malgré l'existence de ces 
politiques, des processus et procédures de travail, l'intégration des savoirs s'opère davantage 
par des mécanismes de socialisation axés soit sur l'individu ou au niveau-collectif soit: (i) le 
niveau individu: le coaching et le mentorat sont souvent utilisés pour des fins de 
renforcement des compétences des individus. En plus de ces deux mécanismes, le jumelage 
des postes permet de coupler deux profils différents pour mieux combler les besoins en 
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compétences face à un service à donner. Les exemples sont multiples. Nous avons 
particulièrement noté: le jumelage entre le profil chargé de projet et le contrôleur de projet 
pour coupler compétences relationnelles et compétences techniques ; le jumelage entre le 
profil chargé de projet et l'analyste d'affaires (ou informaticien) pour coupler la connaissance 
au domaine d'affaires (ou technologique) et celle de la gestion de projet; le jumelage entre 
l'encadrement et la communication, etc. ; (ii) le niveau collectif, notamment les causeries et 
les communautés de pratiques: il s'agit de rencontres périodiques regroupant des individus 
ayant en commun un domaine de spécialisation lié aux projets réalisés à l'échelle de 
l'entreprise. Les avantages de cette forme de partage sont multiples. Elle préserve des liens 
entre les individus, développe et laisse circuler les connaissances. La participation à ces 
formes d'échanges est motivée principalement par l'adhésion volontaire et le besoin 
d'apprentissage et d'amélioration des individus. 
Facteurs organisationnels: à la différence de la configuration 1 (cas A), les chargés 
de projet font partie de l'équipe du BdP. Ainsi, cette typologie de BdP s'occupe: de la 
réalisation des projets directement ou par prêt de ressources, de support, de soutien et de 
l'amélioration des pratiques de gestion de projets. Le fait d'allouer des ressources à des 
projets joue un rôle dans la planification et la certification des ressources humaines puisqu'il 
s'agit de servir tous les besoins d'affaires en relation avec les TI. La compréhension du 
contexte du client et de son domaine d'affaires passe par un représentant du client au sein du 
BdP (interface client). Cette organisation augmente beaucoup les efforts de coordination et 
d'intégration globale entre le client, le représentant du client au sein du BdP, les chargés de 
projets et les ressources TI responsables de la réalisation du volet technologique des projets. 
Par ailleurs, Je fait que ce sont les chargés de projets membres du BdP qui réalisent les 
projets, ceci fait en sorte que toute l'équipe du BdP se sent imputable et concernée par le 
succès des réalisations. Ainsi, toute initiative de reconnaissance de ces succès encourage 
toute l'équipe du BdP et non seulement l'équipe projet. 
Facteurs individuels: s'impliquer dans la réalisation des projets directement ou pas 
prêt de ressources permet aux membres du BdP de s'identifier au projet à succès et de 
développer un sentiment d'appartenance au fur et à mesure des réalisations. Ainsi, tout projet 
à succès est considéré comme un succès de toute l'équipe ce qui stimule Je partage 
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d'expériences. En effet, les individus impliqués ou pas dans les projets peuvent observer par 
eux mêmes les bénéfices de partager leurs expériences: les gens s'intègrent facilement à 
l'équipe et deviennent rapidement opérationnels. 
6.2.3 T."oisième configUl"ation 
La troisième configuration discutée ici fait référence aux paliicu larités de la 
configuration 3 composée du cas C. Il s'agit de BdP tactique attaché à la vice présidence 
« projets et solutions technologies de l'information ». Ce BdP fonctionne en mode 
impartition uniquement dans la phase réalisation des projets. 
Mécanismes d'intégration: pour assurer une amélioration continue des pratiques, les 
membres du BdP du « cas C» effectuent une veille des pratiques et méthodes utilisées à 
l'extérieur de l'organisation en terme de gestion de projet. Au niveau interne, le BdP initie 
des réunions afin de revoir les éléments jugés importants, les processus mis en place et les 
processus à revoir pour ajuster leur mode de fonctionnement et d'utilisation au niveau de 
l'àvant-projet et de la relation avec l' impartiteur. Au niveau projet, l' impartiteur effectue une 
première revue du projet plus axée sur des éléments opérationnels. Le BdP quant à lui élabore 
une deuxième revue par l'intermédiaire des directeurs de portefeuille. Cette deuxième revue 
vient compléter celle du fournisseur mais elle est plus orientée vers le client interne et touche 
plusieurs aspects moins opérationnels comme la rencontre des objectifs, les coûts, les 
échéanciers, la satisfaction des clients, la communication durant les phases du projet et sur la 
relation avec le fournisseur. Ainsi, nous avons constaté que la réalité de l'impartition favorise 
un apprentissage orienté vers des volets plus stratégiques et ne touche pas le quotidien des 
projets'comme les réunions ou la disponibilité des ressources. 
Facteurs organisationnels: la réalité de la gestion de projet au sem du « cas C » 
impose pour le BdP de composer: avec une logique de support aux directeurs de portefeuilles 
et aux personnes internes impliquées dans la gestion de projets; avec une logique de contrôle 
par rapport aux services offerts par les fournisseurs et l' impartiteur. Les directeurs de projet 
s'occupent de coordonner les travaux de réalisation de l'impartiteur et d'assurer 
l'implantation des solutions ciblées par les projets. La structure de gouvernance des projets 
est basée sur trois comités types: le comité de projet au niveau stratégique pour toute la 
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planification du budget de capital annuel TI et immobilier; le comité directeur au niveau 
tactique qui approuve le démarrage, la fermeture et les changements au mandat du projet; le 
comité de pilotage pour tous les aspects opérationnels du projet comme le suivi, la validation 
et le dépôt des livrables d'un projet. La tendance est de maintenir cette structure type stable et 
de garder aussi les directeurs de projet au même poste autant que possible. Cette approche 
permet aux directeurs de projet de développer des connaissances spécifiques aux lignes 
d'affaires qu'ils desservent. 
Facteurs informationnels: la particularité des projets suivis (à forte composante 
technologique) et le mode impartition limitent la portée des connaissances mobilisées. En 
effet, les connaissances jugées importantes touchent principalement la planification 
stratégique des projets (budget de capital, les avant-projets), le suivi et le contrôle des projets 
et le domaine des technologies de l'information. 
Bénéfices perçus: nous avons noté que la structure actuelle et les mesures de gestion 
mises en place appültent beaucoup de rigueur, moins d'ambiguïté et inspirent confiante. En 
plus, les différents développements réalisés en terme de méthodologies, connaissances liées à 
la gestion de projet, disponibilité et facilité d'accès aux connaissances permettent aux 
membres du BdP de mieux maîtriser ce que leur offre l' impartiteur et d'exiger ainsi une 
meilleure qualité de service. 
6.3 Synthèse 
Le présent chapitre a permis d'élargir l'analyse des quatre cas au niveau transversal 
pour présenter dans lin premier temps les différentes perceptions de la gestion du savoir et de 
confronter les propos des tous répondants. Il a permis aussi dans un deuxième temps de 
présenter deux types d'analyse inter-cas. La première analyse est axée sur les « cas» et met 
en valeur les similitudes en terme de concepts qui figurent dans les quatre cas soit avec un 
indice de réplication de 100 %. La deuxième analyse met en valeur les concepts clés et 
prédominants pour le ou les cas d'une configuration. Nous avons ainsi distingué au sein de la 
configuration 1 (cas A) l'importance accordée au développement d'un pôle de compétences 
en gestion de pFOjet orienté vers le support de toute l'organisation. Nous avons aussi noté 
pour la configuration 2 (cas B et cas D) que les BdP s'occupent autant du support que de la 
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réal isation des projets. L'impact de la capitalisation du savoir sur les projets est rapidement 
senti parce que les membres du BdP participent eux mêmes à la création, l'exploration et 
l'exploitation des connaissances. La configuration 3 (cas C) a permis d'identifier les 
préoccupations particulières d'un BdP en mode impartition. En effet, l'impartition de la phase 
de réalisation des projets réduit la portée des domaines de co?naissances qui présentent un 
intérêt et elle oriente les efforts d'apprentissage vers les phases de conception des solutions, 
de sélection des projets et d'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. 
CHAPITRE VII 
DISCUSSION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Le présent chapitre a pour objectif de discuter les résultat~ de la recherche et de mettre 
en valeur ses faits saillants; ils sont structurés autour de sept jalons. Ces jalons constituent 
des lignes directrices qu'un praticien membre d'un BdP (stratégique ou tactique) peut suivre 
pour supporter les mécanismes d'intégration du savoir et atténuer les effets négatifs des 
barrières. Avant de discuter ces sept jalons tant au niveau pratique que théorique, nous 
faisons un rappel sommaire des résultats de cette recherche en terme de mécanismes 
d'intégration du savoir, des facteurs d'adhésion, des barrières ainsi que des bénéfices perçus 
imputables à ces mécanismes. Ce rappel va permettre de comprendre comment une structure 
comme le BdP réalise l'intégration du savoir en contexte multi-projets et de répondre par la 
même occasion, à notre question de recherche. Nous terminons ce chapitre de discussion par 
une synthèse. 
7.1 Rappel des principaux résultats 
Telles que décrites dans la littérature, les grandes facettes théoriques qui ont structuré 
cette recherche distinguent trois dichotomies majeures à savoir: le type du savoir (explicite / 
tacite), le paradigme choisi pour approcher la gestion du savoir (scientifique / social) et 
l'acteur porteur de la connaissance (individu / organisation). S'appuyant sur ces fondements 
théoriques ainsi que sur les résultats empiriques de cette recherche, nous avons observé au 
sein des quatre cas sous étude que l'essence du rôle du BdP dans l'intégration du savoir est 
profondément enracinée dans quatre mécanismes qui sont: la codification, la socialisation, 
l'apprentissage et la rétention. Nous avons aussi observé à plusieurs reprises que le support 
de ces mécanismes s'appuie d'une part sur les individus (facil itateur, organisateur, mentor, 
régulateur et travailleur du savoir) comme animateurs des mécanismes d'intégration du savoir 
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et ce, à différents Olveaux, et d'autre part sur l'organisation. L'organisation fournit les 
conditions et le climat de création, de partage, d'utilisation et de renouvellement des 
connaissances. Ce climat organisationnel s'étend à tous les niveaux ontologiques 
d'interactions sociales: individus (gestionnaire de projet ou de portefeuilles), groupe (équipe 
projet) et organisation (haute direction, comité ad hoc ou ligne d'affaires). 
De plus, nous avons noté pour tous les cas sous étude l'importance de créer une vision 
commune des connaissances. Cette vision fournit aux individus une ligne directrice quant aux 
domaines du savoir à cibler. Il s'agit de piloter et d'encadrer les actions de création ou 
d'exploration du savoir, d'élargir au fur et à mesure le champ des connaissances acquises et 
de l'aligner avec les besoins internes de l'organisation. Les instruments de type 
externalisation (ex: grille de questions ou gabarit), de type socialisation (ex: courriel ou liste 
d'experts) et de type diffusion (ex: Intranet, bulletin interne) sont utilisés comme un support 
facilitant les échanges, la communication et l'élaboration d'un stock de coooaissances. 
Les barrières qui affectent les mécanismes d'intégration du savoir touchent trois 
niveaux: (i) le contexte de l'intégration du savoir (silos, manque de ressources humaines et 
de ressources temps) ; (ii) les sujets impl iqués dans l'intégration (perception et capacité 
d'absorption des individus) ; (iii) l'objet de l'intégration (degré d'exploitation et valorisation 
des savoirs). Enfin, les bénéfices perçus sont davantage axés sur la contribution des 
mécanismes d'intégration du savoir dans le renforcement des activités allant de l'avant-projet 
à la post-implantation (ex: évaluation de la capacité de réalisation de l'entreprise, élaboration 
des standards qui Suppoltent la réalisation des projets, retour sur expériences et leçons 
apprises). La figure 7.l illustre le cadre regroupant les résultats émergeant des quatre cas 
autour desquels porte la discussion. 
7.2 Discussion des principaux résultats 
L'importance accordée au savoir en contexte multi-projets se concrétise dans l'action 
au sein des quatre entreprises par la mise en place des mécanismes d'intégration du savoir, 
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Figure 7.1 Cadre conceptuel émergeant des quatre cas. 
Nous articulons cette « section» discHssion autour de sept jalons qui abordent les points 
saillants de cette recherche et mettent l'accent sur les éléments clés communs aux quatre 
entreprises.Ainsi, nous avons noté que l'implantation des mécanismes d'intégration du savoir 
est guidée avant tout par une vision partagée des domaines du savoir cibles qui oriente toutes 
les activités sous-jacentes à ces mécanismes. 
Identifier les domaines cibles permet d'orienter les efforts des membres du BdP sur ce 
qUI est important pour le besoin réel de l'entreprise de ce qui l'est moins (jalonl). 
L'intégration du savoir repose sur des outils et des instruments qui facilitent les échanges et 
la manipulation d'une quantité importante d'information. Leur efficacité réside dans la 
capacité de localiser les experts internes et les meilleures pratiques (jalon2). 
Le jalon3 nous révèle l'importance pour le BdP de se positionner sur deux continuums 
afin d'exploiter d'une part les connaissances explicites et tacites disponibles, et d'autre part 
d'inciter les individus à les utiliser sans oublier l'importance de reconfigurer et de renouveler 
ces connaissances. Ce jalon fait notamment référence aux mécanismes d'intégration du 
savoir utilisés au sein des quatre cas. Quant aux jalons 4 à 7, ils expliquent l'importance du 
contexte organisationnel et structurel ainsi que le rôle des individus dans l'intégration du 
savoir. La discussion se termine par la présentation d~s principales barrières et des bénéfices 
perçus par les membres du BdP. Le tableau 7.1 résume les sept jalons de l'intégration du 
savoir en contexte multi-projets. 
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Tableau 7.1 Sept jalons de l'intégration du savoir 
Jalon 1 Déterminer l'ontologie des domaines du savoir 
Jalon 2
 Implanter les outils de support 
Jalon 3
 Trouver un portefeuille de pratiques cohérent et équilibré à l'intérieure	 
des quatre mécanismes d'intégration du savoir	 
Jalon 4
 Chercher l'adhésion et promouvoir une culture propice à l'intégration du	 
savOir	 
Jalon 5
 Aller au-delà des structures formelles et briser les silos 
Jalon 6
 Favoriser l'interaction entre les cinq profils clés le facilitateur,	 
l'organisateur, le mentor, le régulateur et le travailleur du savoir	 
Jalon 7
 Développer en plus des compétences individuelles, des compétences	 
collectives: habilités des individus, relation avec les parties prenantes,	 
maturité des rapports hiérarchiques	 
7.2.1 Facteurs d'adhésion axés sur le contenu 
Jalon 1 : « Déterminer l'ontologie des domaines du savoir» 
Cette recherche révèle l'existence de trois domaines clés de connaissances à savoir: le 
domaine de la gestion de projet (ex: neuf domaines du PMBOK), le domaine des 
connaissances techniques propres à un métier ou à une ligne d'affaires (ex: Tl, risque, crédit) 
et le domaine des connaissances spécifiques à l'entreprise (ex: processus décisionnel, les 
autorisations, rôle des unités organisationnelles, cadre global d'exécution des projets, 
politiques et normes internes). Ce sont les BdP et les lignes d'affaires des entreprises qui 
déterminent les domaines de connaissances sur lesquels portera la capitalisation des 
connaissances et ce, dans le but de faciliter les trois modes d'usage et d'exploitation des 
connaissances décrits par Choo (1998) soit : (i) l'interprétation et le partage d'une 
compréhension commune; (ii) la transformation et la création de nouvelles connaissances; 
(iii) le support des décisions. 
Cette délimitation des domaines de connaissances s'apparente à une ontologie de 
domaines. Cette ontologie est formelle et explicite et prend forme à travers: une terminologie 
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particulière (ex: la définition donnée au concept de « projet» au sein de l'entreprise), une 
taxonomie précise (ex : les neuf domaines de connaissances du PMBOK), un modèle 
d'exécution (ex: le cadre d'exécution de la gestion de projet). L'ontologie de domaines peut 
également prendre forme à un niveau social par l'entremise du développement d'un 
vocabulaire partagé, d'un consensus sur une signification ou à un niveau technique et oriente 
ainsi la codification du savoir. De plus, cette ontologie guide les mécanismes d'intégration du 
savoir, qu'ils soient orientés vers la diffusion, la capitalisation, la localisation des experts ou 
l'animation d'une causerie. 
Par ailleurs, si le BdP maîtrise le domaine de la gestion de projet et celui lié aux 
connaissances spécifiques à l'entreprise, celui du domaine des connaissances techniques 
(connaissances propres à un métier de l'entreprise) relève des responsables des lignes 
d'affaires. Ce partage des domaines du savoir nous amène à discuter du concept de «savoir 
commun» ou « la redondance du savoir ». Selon Nonaka et Takeuchi (1995), ce « savoir 
commun» réfère au fait que les membres d'une organisation partagent une compréhension 
commune sur des domaines ou des sujets variés. 
Pour les membres du BdP, c'est important de développer un « savoir commun» et de 
le partager avec des entités organisationnelles différentes (BdP et lignes d'affaires) puisqu'il 
permet une meilleure compréhension des enjeux liés à chaque ligne d'affaires. Cette 
connaissance additionnelle permet aux membres du BdP et à l'équipe projet de mieuxjuger'et 
comprendre le fond de certains problèmes qui requièrent une connaissance d'affaires. Le 
« savoir commun» peut être illustré comme l'intersection du savoir du domaine de gestion de 
projet et du savoir technique. Il joue ainsi le rôle d'interface entre deux champs de 
connaissances différents facilitant ainsi l'échange, la compréhension, la communication et la 
prise des décisions. 
Jalon 2 : « Implanter les outils de support» 
Le choix d'un outil visant à favoriser les échanges du savoir repose sur son rôle de 
soutien aux acteurs clés (facilitateur, organisateur, régulateur, mentor et travailleur du savoir) 
dans les activités de collect~, de structuration, de stockage et surtout de diffusion des 
connaissances (tacites ou explicites).-Outre les outils de diffusion des connaissances comme 
l'intranet ou les bulletins internes, deux autres catégories d'instruments sont utilisées par les 
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BdP impliqués dans cette recherche. Ces outils se différencient selon leur rôle dans les 
processus de conversion des connaissances (tacites à explicites et vice-versa) et selon qu'ils 
sont axés sur les personnes ou sur les documents. 
Par exemple, les bases documentaires stockant les historiques des projets, les modèles, 
les gabarits, les listes de contrôle, la liste de questions types ainsi que les forums de 
discussion (utilisation par contre trop limitée) servent à l' external isation des connaissances. 
Ces outils ont l'avantage de rendre les connaissances accessibles à travers la mémoire de 
l'entreprise, indépendamment de ceux qui les produisent. Par contre, ils ont aussi 
l'inconvénient de ne couvrir qu'une petite proportion des connaissances (soit la conversion 
des connaissances tacites qui peuvent se transformer en connaissances explicites) et de 
dissocier les connaissances de leur contexte de création, ce qui peut les rendre plus 
conceptuelles que pratiques pour les utilisateurs. 
Enfin, l'importance et la valorisation des connaissances tacites encouragées par le BdP 
incitent les individus à se rencontrer et à échanger à travers les mécanismes de socialisation. 
Ce genre d'échange s'effectue dans des réunions face à face, mais les interactions continuent 
sur d'autres plateformes en ligne utilisant des outils de socialisation comme le téléphone et le 
courriel considérés comme des suppléments aux réunions. Ces outils de socialisation ne sont 
efficaces que s'ils sont couplés à des outils d'identification d'experts ou de localisation de 
collègues qui partagent un intérêt commun. Il s'agit ainsi de favoriser la formation de 
communautés d'échange où le BdP joue un rôle important comme agent de liaison. En effet, 
le repérage des personnes est facilité soit par une demande directe aux membres du BdP qui 
ont une vue large sur les compétences clés et les experts à travers toute l'entreprise, soit par 
consultation des grilles de compétences ou d'une liste d'experts (équivalent des pages 
jaunes). Le BdP profite des mécanismes de socialisation particulièrement les causeries pour 
mettre àjour la liste d'experts. 
7.2.2 Mécanismes d'intégration du savoir 
Jalon 3: « Trouver un portefeuille de pratiques cohérent et équilibré à 
l'intérieure des quatre mécanismes d'intégration du savoir» 
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Les mécanismes d'intégration du savoir identifiés sont classés en quatre grandes 
catégories que nous rappelons ici : la codification, la socialisation, l'apprentissage et la 
rétention. Ces mécanismes permettent aux parties impliquées dans le cadre d'exécution des 
projets d'exploiter et de mobiliser les savoirs tant explicites (codifiés et faciles à 
communiquer) que tacites (implicites et difficiles à communiquer). 
Les mécanismes de codification et de socialisation reflètent deux stratégies différentes 
mais complémentaires. En effet, la codification vise le développement d'un stock de 
connaissances constitué d'artéfacts comme les documents, les guides pratiques ou des 
rapports, alors que la socialisation vise à élargir ce stock de connaissances par le 
développement d'un réseau humain propice au partage des connaissances tacites. Nous 
identifions ainsi un premier continuum de pratiques que nous appelons le continuum 
« codification-socialisation». Les mécanismes de rétention et d'apprentissage quant à eux 
reflètent deux stratégies aussi différentes mais opposées. En effet, l'apprentissage vise la 
reconflguration et le renouvellement des connaissances alors que la rétention vise la 
préservation et la promotion des connaissances existantes. Nous identifions ainsi un 
deuxième continuum de pratiques que nous appelons le continuum «rétention­
apprentissage ». Nous discutons ci-après chacun de ces deux continuums: 
Continuum « codification-socialisation»: il s'agit pour le BdP de coupler deux 
catégories de pratiques pour articuler les connaissances et les stocker dans des bases 
documentaires ou valoriser collectivement les connaissances tacites à travers des réseaux 
sociaux. En effet, les mécanismes de codification utilisés misent sur l'externalisation des 
connaissances individuelles. C'est une approche que nous qualifions de «personne à 
document ». La connaissance est extraite de l'individu qui \'a développée, rendue accessible 
et elle est mise à la disposition d'une multitude d'individus par l'entremise d'artéfacts : 
politiques, directives, principes et règles, méthodologies, processus ou procédures. Ce sont 
les mêmes artéfacts identifiés par Bressand et Distler (1995) et Shan et Scarbrough (1999) 
pour bâtir la couche «infostructure» qui structure toute relation impliquant plusieurs 
individus dans le cadre d'une collaboration. Almeida et Grant (1998) parlent de «direction» 
comme mécanisme qui permet la communication entre plusieurs spécialistes par la 
codification du savoir tacite en savoir explicite. Demsetz (1988) identifie la « direction» 
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comme le moyen principal par lequel le savoir peut être communiqué à un coût réduit entre 
spécialistes et non-spécialistes. Nonaka et Takeuchi (1995) parlent « d'extériorisation» pour 
faire référence aux processus d'articulation des connaissances tacites en connaissances 
conceptuelles et explicites. L'approche par la codification s'appuie sur la réutilisation où la 
connaissance peut servir plusieurs fois, sans trop de modification et à peu de frais en 
économisant sur les efforts et en réduisant les coûts de communication: la fréquence 
d'utilisation des connaissances explicites compense les coûts de codification. 
Les mécanismes de socialisation quant à eux sont axés sur I.es experts et le partage 
d'expériences. C'est une approche que nous qualifions de «personne à personne», Ils 
conservent des lieris étroits entre les individus qui détiennent les connaissances et les font 
circuler principalement par le biais des contacts personnels et de dialogues entre les individus 
à l'intérieur d'un réseau social (ex: causeries, résealltage, coaching, jumelage et mentorat, 
rencontres formelles ou informelles). Nonaka et Takeuchi (1995) affirment que ce type de 
mécanisme selt aussi à créer les connaissances sans utilisation de langage en s'appuyant sur 
des pratiques comme l'observation, l'imitation ou la pratique. Ce type de mécanisme 
nécessite un 1ieu d'échange ou un espace commun et permet la création de savoirs tacites tels 
que: le partage de modèles mentaux (ex: adapter des comportements, former des 
explications, créer un sens) et des aptitudes techniques. Cette recherche révèle que les 
mécanismes de socialisation permettent aussi de bâtir une forme de confiance entre les 
individus et de donner plus de crédibilité au savoir explicite lorsqu'il s'agit de présenter une 
expérience réussie suite à l'application d'une méthodologie ou d'une procédure. 
Les mécanismes de codification ou socialisation sont complémentaires puisque dans 
les cas où la codification n'est pas nécessaire ou appropriée, les mécanismes de socialisation 
sont une meilleure alternative. Le choix entre l'utilisation d'une pratique de codification ou 
de socialisation est déterminé par plusieurs facteurs. Nous pouvons citer à titre d'exemple: la 
difficulté ou même l'impossibilité de codifier des connaissances tacites; le degré de 
substitution des connaissances tacites (ex: connaissances éphémères, connaissances 
particulières à un contexte, connaissances non approuvées) ce qui justifie davantage le 
recours à la socialisation. Dans le même ordre d'idées, les connaissances codifiées 
dépourvues de leur contexte de création (le projet entre autre) nécessitent un soutien et un 
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SUPPOIt humain dans l'action. Somme toute, cette complémentarité s'illustre par le fait que 
les connaissances tacites sont souvent un prérequis pour l'exploitation des connaissances 
explicites. Le BdP aura donc tendance à coupler et combiner l'utilisation des mécanismes le 
long du continuum codification-socialisation. 
Continuum « rétention-apprentissage »: ce continuum fait référence aux deux 
catégories des mécanismes d'intégration du savoir qui sont l'apprentissage et la rétention. Il 
s'agit de deux catégories de pratiques opposées. En effet, d'une part, l'apprentissage reflète la 
volonté d'amélioration continue permettant l'enrichissement, la reconflguration du stock de 
connaissances disponible et le développement de nouvelles connaissances, ce que Grant 
(1996b) appelle « la flexibilité de l'intégration du savoir». D'autre part, la rétention fait 
référence aux effOits fournis pour intégrer et exploiter les connaissances disponibles dans les 
pratiques de gestion de projet courantes. 
Contrairement aux mécanismes de codification et de socialisation, les mécanismes 
d'apprentissage et de rétention s'inscrivent dans une dynamique de rivalité. En effet, les 
résultats démontrent que les mécanismes d'apprentissage (ex: évaluation des pratiques, 
leçons apprises, formation, consultation externe) ciblent la résolution de problèmes; 
l'expérimentation de nouvelles approches; l'apprentissage des expériences passées internes 
et des succès externes; le transfert de ces apprentissages. 
Selon Garvin (1993), ceci constitue les aptitudes caractérisant toute organisation 
apprenante. La nécessité d'un changement continu sur lequel insistent des théoriciens de 
l'apprentissage organisationnel comme Argyris et Schon (1978) et Senge (1990) s'illustre 
dans cette recherche par l'intérêt donné aux mécanismes d'apprentissage au sein des quatre 
cas. En effet, il s'agit pour le BdP de reconfigurer les schémas du travail existants soit par: 
(i) extension des connaissances disponibles (formation, conférence, veille 
informationnelle) ce que Grant (1996b) appelle la reconfiguration du savoir; (ii) par 
correction des actions sur la base de leurs résultats et leurs conséquences (leçons apprises, 
évaluation des pratiques) ce que Argyris et Schon (1978) appellent « l'apprentissage en 
simple boucle» et Senge (1990) appelle « l'apprentissage adaptatif» ; (iii) par la remise en 
cause des actions elles mêmes (actions reconstructives, consultation externe: projet 
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d'évolution du BdP) ce que Argyris et Schon (1978) appellent «l'apprentissage en double 
boucle» et Senge (1990) appelle l'apprentissage génératif où la stabilité est remplacée par 
« le chaos créati f». 
Par ailleurs, acquérir des connaissances ne suffit pas, il faut savoir les mobiliser et les 
valoriser dans les actions et les activités courantes de l'entreprise. C'est à ce niveau que les 
mécanismes de rétention prennent leur importance. Les résultats de cette recherche révèlent 
que ces mécanismes favorisent la continuité, la stabilité et la conservation des schémas de 
travail existants. En plus, la rétention ne s'inscrit pas dans une logique de contrôle où un 
régulateur (ex: le contrôleur de projet) impose une façon de faire, mais s'appuie davantage 
sur l'adhésion des individus aux meilleures pratiques. 
Cette adhésion se réalise parce que les individus y croient ou parce qu'il a été démontré 
que ces meilleures pratiques sont utiles, et que d'autres membres d'un groupe les utilisent 
(mentor ou coach), ou tout simplement parce que les membres du BdP n'épargnent pas les 
efforts pour expliquer leur valeur ajoutée (entretien d'acquis). 
7.2.3 Facteurs d'adhésion axés sur le contexte 
JaLon 4 : « Chercher L'adhésion et promouvoir une cuLture propice à 
L'intégration du savoir» 
Les résultats démontrent que l'action du BdP comme acteur central dans l'animation 
des mécanismes d'intégration du savoir ne peut être dissociée de son environnement, des 
valeurs organisationnelles véhiculées, de l'engagement des acteurs impliqués ainsi que du 
climat social des échanges. C'est ce qui détermine la couche « infoculture» selon Shan et 
Scarbrough (1999) et que nous avons présenté dans les fondements théoriques soit: l'état 
d'esprit, l'attitude et la philosophie incorporée dans les relations sociales et qui imprègnent 
les comportements des individus. Shaw (2000) ajoute que les facteurs culturels représentent 
80 % du succès de toute initiative de gestion du savoir ce qui ne laisse que 20 % pour les 
instruments et la technologie. Zack (l999b), quant à lui, argumente que la création et le 
partage des connaissances nécessitent un climat organisationnel qui valorise et encourage la 
collaboration, la confiance, l'apprentissage et l'innovation. La littérature sur la culture 
organisationnelle nous éclaire ainsi sur la réalité de l'organisation comme un système de 
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significations partagées et souligne l'importance des facteurs humains comme les valeurs, les 
significations, l'implication et les croyances. Ce système de significations est sujet à 
l'évolution dans le temps à travers les interactions sociales de ses membres. Le modèle de 
Schein (1991) identifie trois niveaux de la culture organisationnelle à savoir: (i) les 
croyances et les Hypothèses ; (ii) les valeurs et les normes de compültement ; (iii) les 
artéfacts. 
Les résultats de cette recherche concordent avec ces trois niveaux et révèlent que la 
première préoccupation des membres du BdP est de repenser la mission du BdP, de revoir ses 
fonctions, et même le nom de quelques profils à connotation contrôle (ex: profil contrôleur 
de projet qui devient conseiller). Il s'agit de dissocier le BdP des idées préconçues, enracinées 
dans les croyances et les perceptions. Ces croyances nuisent au rôle du BdP puisqu'elles le 
présentent comme une unité de contrôle qui amplifie la bureaucratie. Pour surmonter ces 
difficultés, les membres du BdP essayent de bâtir une forme de confiance et de crédibilité ­
atteignables mais jamais acquises- avec leurs clients sur la base d'une expérience partagée 
afin de construire une vision commune. Dans ce sens, le climat social est un résultat appris 
des expériences passées (exemple: réussir un projet, prédire, anticiper ou résoudre un 
problème, innover, communiquer, impliquer). Le changement des croyances est donc un 
premier rôle identifié par cette recherche pour le BdP. Ce rôle permet de créer un contexte et 
un climat culturel favorable à une gestion efficace du savoir. 
Dans la lignée des travaux de Schein (1991), cette recherche a permis d'identifier 
d'autres dimensions culturelles (autres que les croyances) réputées vitales à l'intégration du 
savoir comme: les valeurs et nonnes implicites et les artéfacts. En effet, il s'agit d'une part 
des valeurs considérées comme des principes de base importants et partagés (donc sociaux) 
entre les membres du BdP et ses clients. Nous pouvons citer à titre d'exemples: (i) la 
reconnaissance des succès qui encourage et enrichit les modèles de réussite internes à suivre; 
(ii) la tolérance des erreurs qui stimule l'apprentissage; (iii) l'implication des individus dans 
les initiatives de standardisation des pratiques ; (iv) la valorisation des pairs et la 
reconnaissance de leur efforts palticulièrement lorsqu'ils sont imputables d'une idée 
innovatrice ou d'un succès; (v) l'adaptabilité et la personnalisation des connaissances 
externes à la réalité de l'entreprise. 
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Outre les valeurs citées ci-dessus, nous avons noté certaines normes non écrites mais 
cautionnées par tous les membres du BdP et ses clients. Ces normes déterminent .ce qui est 
attendu des individus ou du BdP dans des situations précises. Il s'agit de : (i) la flexibilité 
accordée aux gestionnaires de projet dans l'utilisation des connaissances disponibles et 
l'application des méthodologies. L'accent est mis sur la capacité des individus àjuger par eux 
mêmes de ce qui est approprié dans une situation donnée; (ii) la progression dans 
l'acquisition et le renouvellement des connaissances afin de respecter le niveau de maturité 
de l'entreprise et la capacité d'absorption de ses unités et ses membres. Ces discussions sur 
les valeurs et les normes conduisent à l'identification d'un deuxième rôle pour le BdP. Ce 
rôle est celui d'agir comme modèle pour l'entreprise et respecter les valeurs et les normes de 
l'entreprise. 
Enfin, les croyances, les valeurs et les normes favorables à l'intégration du savoir se 
manifestent dans des artéfacts tangibles qui permettent aux membres du BdP d'observer 
jusqu'à quel point le contexte de l'entreprise est propice à une gestion efficace du savoir. Les 
artéfacts identifiés sont d'ordre comportemental et se résument comme suit: (i) le support de 
la haute direction dans les initiatives du BdP; (ii) la participation et l'implication des 
individus dans les pratiques d'échange et de socialisation comme les causeries; (iii) 
J'utilisation des outils; (iv) la fréquence des consultations de ['intranet; (v) le degré 
d'exploitation des connaissances disponibles; (vi) la profondeur dans l'élaboration des 
leçons apprises. Ceci nous amène à identifier le troisième rôle du BdP, soit celui de 
surveiller ces artéfacts et d'ajuster les activités du BdP en conséquence. 
Jalon 5 : « Aller au-delà des structures formelles et briser les silos» 
Au niveau structurel, l'implantation des mécanismes d'intégration du savOIr est 
grandement influencée par les circuits empruntés pour échanger ou diffuser l'information. 
Ces circuits sont déterminés par les relations existant entre le BdP et les composantes de la 
structure sociale de l'entreprise qui l'entourent à savoir: les individus, les groupes et les 
unités organisationnelles impliquées d~lI1s les activités de gestion de projet. Selon la forme 
qu'elle prend, cette structure pourra freiner ou faciliter les flux du savoir. Il importe de s'y 
attarder pour discuter et comprendre les structures choisies et leur influence dans les 
échanges investis au service de la gestion du savoir. Les résultats de cette recherche 
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identifient trois composantes de la structure sociale de l'organisation qui jouent un rôle 
important dans la circulation et la valorisation du savoir impliquant: la position hiérarchique 
du BdP, la spécialisation ou la division de travail et le recours à des comités ad hoc. 
À travers la littérature, la position hiérarchique est définie comme le reflet des relations 
formelles et de la répartition de l'autorité à l'intérieur d'une organisation (Hatch, 1997). La 
hiérarchie accorde un certain droit et une certaine légitimité à guider, à punir ou à 
récompenser. Qu'il soit stratégique ou tactiq ue, le BdP ne se réjouit pas pleinement de cette 
définition. En effet, la position hiérarchique ne lui confère que l'autorité de guider ses 
interlocuteurs sur les façons de faire, sur les meilleures pratiques en gestion de projet et de 
communiquer les informations de suivi. Le BdP exerce uniquement un pouvoir d'influence 
sur les acteurs impliqués dans le cadre de gestion de projet à travers des canaux de 
communication verticaux ou latéraux. En effet, au-delà des canaux formels régis par la 
hiérarchie, les relations latérales non hiérarchiques sont largement admises pour le rôle 
qu'elles jouent dans la communication et la diffusion de l'information. Ceci permet à la haute 
direction ou au management (président ou vice-présidents) de rassembler les informations 
communiquées par le BdP (ex: informations de suivi, indicateurs ou tableau de bord) afm 
d'orienter, de suivre ou de contrôler leurs collaborateurs respectifs: l'absence d'autorité du 
BdP à imposer les standards est compensée par le support de la haute direction. C'est cette 
dernière qui favorise, aide et supporte l'incorporation des standards. 
La spécialisation ou la division de travail est le deuxième élément de la structure 
sociale. Elle définit la répartition des activités et des responsabilités entre le BdP et les 
différents membres de l'organisation. Ainsi, la standardisation, le support dans l'action et la 
formation sont les activités les plus attribuées au BdP. Outre la définition des postes, les liens 
entre individus et la répartition des activités, la division de travail fait aussi référence aux 
modes de regroupement du travail ·en unités organisationnelles telles que: les lignes 
d'affaires, le BdP, les équipes des projets, le comité de priorisation des projets ou les équipes 
de gestion (ex: bureau quai ité, le bureau d'analyse financière des projets, groupe relations 
d'affaires). Face à cette diversité, la hiérarchie ne suffit pas à elle seule à intégrer les 
nombreuses activités engendrées par la division de travail et ses unités organisationnelles, 
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soit parce que l'unité est temporaire (projet ou programme), soit parce que l'unité est ad hoc 
(cQmité de priorisation, de projet ou de gouvernance), soit parce qu'il faut gérer les 
interdépendances entre ces unités. C'est ainsi que la coordination prend toute son importance. 
Pour combler les écarts entre la coordination réalisée par la hiérarchie et celle exigée 
par la division de travail, le BdP joue un rôle primordial et central à ce I1lveau par 
l'élaboration, l'articulation et la codification de règles, de procédures, de manuels et de 
livrables précisant la manière dont les décisions doivent être prises, les processus de travail et 
les marches à suivre en ce qui concerne les projets: les mécanismes de codification ne font 
qu'encadrer la coordination alors que la structure sociale détermine les circuits formels de 
communication. En plus, la communication est essentielle pour une bonne coordination des 
activités particulièrement au niveau latéral (non institutionnalisée par la hiérarchie) et le BdP 
joue le rôle d'agent de liaison des unités comme les comités ad hoc (comités de priorisation 
ou de gouvernance), les équipes de projet ou les équipes de gestion: pour privilégier la 
circulation du savoir, l'action du BdP dépasse largement la voie hiérarchique en axant les 
efforts davantage sur le processus plutôt que sur la structure. 
Nous avons discuté jusqu'à présent du rôle du contexte organisationnel ancré dans la 
culture et la structure de l'entreprise. Nous avons aussi mis en valeur le rôle des croyances et 
des perceptions des individus qui déterminent l'implication et l'engagement dans les 
pratiques d'intégration du savoir. Nous continuons cette discussion dans cette lignée pour 
décortiquer le rôle des individus dans Je support des mécanismes d'intégration. 
Jalon 6 : « Favoriser l'interaction entre les cinq profils clés : le facilitateur, 
l'organisateur, le mentor, le régulateur et le travailleur du savoir» 
Les mécanismes d'intégration repose principalement sur les individus, leur degré de 
collaboration, le partage des valeurs, la présence d'un climat de confiance et des experts. Elle 
nécessite la participation de tous les membres du BdP ainsi que d'autres membres dans 
d'autres unités organisationnelles (vice-présidence, ligne d'affaires, direction). Les acteurs 
participant peuvent dépasser les frontières de l'organisation. En effet, à plusieurs reprises le 
BdP fait appel à des consultants, à des collaborateurs ou à des partenaires externes pour 
différentes activités comme prononcer une conférence, dispenser une formation ou participer 
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à l'amélioration du BdP. La valeur de la contribution de chacun ne dépend pas de sa position 
hiérarchique ou de sa provenance mais de l'information qu'il apporte et sa participation dans 
le soutien des mécanismes d'intégration. Le rôle de chaque profil identifié est repris ci-après: 
(i)
 Le facilitateur: le principal rôle du facilitateur est la gestion de l'ensemble des 
activités du BdP. Le facilitateur indique le sens de la direction à suivre et établit 
une vision en se détachant des opérations au quotidien pour franchir les silos, 
remonter les informations et justifier leur valeur ajoutée, communiquer la vision 
du BdP et chercher l'adhésion des membres des autres unités. Le facilitateur est 
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généralement membre de la direction (ex: directeur du BdP, directeur de 
méthodo logie). 
(ii)
 L'organisateur: il sert de pont entre la vision du BdP et son opérationnalisation. 
Il synthétise et articule les connaissances tacites pour les rendre plus explicites et 
les incorpore dans des modèles, des processus ou des procédures; en d'autres 
termes, dans des méthodologies de gestion de projet. L'organisateur participe au 
transfert des connaissances par l'entremise de sessions de formation. Il est aussi 
agent de liaison capable de répertorier les ressources et les compétences et d'en 
informer ceux qui les cherchent. 
(iii)
 Le mentor: c'est une source de connaissances tacites. Généralement, le mentor 
fonctionne toujours en mode socialisation (personne à· personne), explique dans 
l'action l'utilisation des connaissances explicites et ajoute en plus son expertise. 
Le mentor sert aussi à transférer les connaissances tacites difficiles à codifier. 
(iv)
 Le régulateur: c'est le gardien des connaissances. Il incite les individus à utiliser 
les connaissances et réduit l'écati entre « ce qui doit se faire» et « ce qui se 
fait ». Dans des cas, le profil de régulateur est couplé au profil de mentor et crée 
ainsi un profil hybride où l'accompagnement domine sur le contrôle. 
(v)
 Le travailleur du savoir: le rôle de base d'un travailleur du savoir c'est 
d'incarner les connaissances et de les valoriser dans l'action. Ce profil doit être 
distingué de la définition que donne Drucker (1991) qui considère la 
connaissance uniquement comme une ressource utilisée par l'individu. À notre 
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sens, le travailleur du savoir détient la connaissance comme une ressource, la 
valorise dans ['action et participe à enrichir le stock de connaissances de 
l'entreprise. Il est ainsi concerné par la création des connaissances avec les autres 
profi Is. 
À travers la description ci-dessus, nous constatons que tous les profils contribuent 
d'une manière ou d'une autre à valoriser les connaissances. En effet, chaque profil peut jouer 
le rôle d'émetteur ou de récepteur de connaissances et le tout est centré sur le travailleur du 
savoir. En effet, le travailleur du savoir (récepteur) accède aux connaissances explicites 
stockées dans les bases documentaires ou les reçoit de l'organisateur (émetteur) par 
l'entremise d'une formation. Ensuite, il intègre les connaissances et les valorise dans l'action. 
À ce niveau, la capacité du travailleur du savoir (récepteur) à évaluer, à assimiler et à 
appliquer correctement les connaissances entre en jeu. Au besoin, le travailleur du savoir 
(récepteur) sollicite de son mentor (émetteur) un support direct de proximité et personnalisé 
dans l'action bénéficiant ainsi de son expertise. La fiabilité perçue de l'émetteur, le degré 
d'expérience passée et la confiance entre l'émetteur et le récepteur sont d'une grande 
importance. Il est attendu que le travailleur du savoir s'approprie les connaissances et qu'il 
suit la ligne directrice connue dans l'application des connaissances transmises, et qu'il rend 
des comptes au régulateur. Le régulateur intervient au niveau de la rétention des 
connaissances et persiste pour qu'elles s'appliquent bien. Par ailleurs, le travailleur du savoir 
(émetteur) est aussi responsable de donner une rétroaction suite à ses expériences dans 
l'application des connaissances. Le développement des attitudes de partage d'expériences 
permet de renforcer la spirale d'apprentissage et à l'amélioration des pratiques internes. 
Jalon 7 : « Développer en plus des compétences individuelles, des compétences 
collectives: habilités des individus, relation avec les parties prenantes, maturité des 
rapports hiérarchiques» 
La catégorisation des acteurs clés en quatre profils clés révèle que le savoir transféré en 
contexte multi-projets ne se résume pas à des règles, à des processus ou à des procédures 
articulés dans des manuels ou des bases de données. Il ne se résume pas non plus, à former 
les travailleurs du savoir sur l'utilisation de certains outils. En effet, certes, les connaissances 
explicites sont importantes mais elles ne sont pas déterminantes dans des situations qui 
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demandent en plus d'une expérience et d'un vécu, des habilités relationnelles dans 
l'encadrement et la structuration de l'équipe projet, la gestion de sa croissance, la 
mobilisation de ses membres, la gestion des parties prenantes, la communication, la 
négociation, l'influence, la résolution des problèmes, le jugement et la compréhension des 
enjeux, pour ne nommer que ces éléments. C'est à ce niveau que le savoir tacite ancré dans 
les individus enrichi par leurs expériences et habilités, couplé au rôle des mentors est mis en 
valeur. En effet, contrairement au savoir explicite plus uniforme et plus standardisé, les 
mentors, souvent des gestionnaires expérimentés au sein de l'organisation, jouent un rôle 
crucial sur le terrain et dans J'action parce qu'ils offrent un service de proximité et 
personnalisé axé sur les spécificités du contexte et tenant compte de la logique 
organisationnelle et sociale de chaque situation. 
7.2.4 Barrières 
Les meilleurs éléments forgeant un contexte propIce à l'intégration du savoir en 
contexte multi-projets se trouvent entravés par plusieurs barrières. Cette recherche a permis 
de repérer trois niveaux de barrières qui font référence: au contexte d'intégration du savoir 
(facteur organisationnel), aux individus impliqués (facteur individuel) et aux connaissances 
mobilisées (facteur informationnel). 
Les barrières organisationnelles liées à la structure sont impoltantes pour le BdP 
stratégique qui se trouve confronté à composer avec un mode de travail en silo et où les 
compétences se trouvent cloisonnées. Pour surmonter cette barrière, le BdP joue le rôle 
d'agent de liaison capable d'identifier les connaissances et de repérer les compétences et les 
experts au niveau de toute l'entreprise et de favoriser ainsi une communication transversale. 
D'autre part, tous les BdP (stratégique ou tactique) sont entravés dans leur activités 
d'intégration du savoir par les contraintes liées aux ressources (temps, humaines). En effet, la 
pression sur les ressources et le nombre des projets à réaliser laissent peu de place à la 
capitalisation sur les expériences vécues bien que les leçons apprises soient identifiées 
comme livrables des projets. Ceci amène à se questionner sur le moment propice à 
l'apprentissage émanant des projets et s'il n'est pas opportun de conduire les activités 
d'apprentissage en cours de réalisation des projets. 
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Par ailleurs, la disponibilité des connaissances n'implique pas nécessairement leur 
intégration dans des actions. En effet, il est important que les individus valorisent, absorbent, 
retiennent et mobilisent les connaissances dans leur quotidien. La valorisation des 
connaissances' dépend à la fois de la perception du récepteur (perception de la valeur des 
connaissances offertes par l'émetteur) et de la capacité de l'émetteur à convaincre le 
récepteur de la valeur ajoutée de ces connaissances. Les mécanismes de socialisation comme 
les causeries ou le mentorat aident à véhiculer l'idée que les connaissances disponibles ne 
sont pas que des concepts théoriques mais qu'elles ont une utilité réelle. D'autre part, la 
capacité d'absorption des individus exige davantage de parler d'un transfert plutôt que d'une 
diffusion de connaissances dans le sens où le transfert s'inscrit dans un processus graduel qui 
tient compte de cette capacité et des particu larités des ind ividus. Ainsi, pour surmonter cette 
barrière, le BdP inscrit ['acquisition et le transfert de nouvelles connaissances dans une 
perspective progressive, non mécaniste et humaine impliquant un émetteur, un récepteur et un 
contexte d'apprentissage qui impose une cadence et un rythme à respecter. Les travaux de 
Szulanski (1995, 1996,2003), bien qu'ils ne s'inscrivent pas dans un contexte multi-projets, 
s'alignent parfaitement avec cette réalité. 
Au niveau des cOfU1aissances mobilisées, les efforts fournis pour soutenir les 
mécanismes d'intégration et la motivation des acteurs se trouvent confrontés à une double 
épreuve: primo au niveau du degré d'exploitation de toutes les connaissances disponibles, et 
secundo au niveau de la contribution de ces connaissances aux résu ltats obtenus. En effet, 
inciter sur la capitalisation des expériences, favoriser le partage et encourager l'élaboration 
des leçons apprises, stimulent la création des connaissances ainsi que le développement d'un 
stock de connaissances internes. 
Le BdP doit être en mesure de justifier ces efforts, d'exploiter toutes ces cOfU1aissances 
disponibles et de démontrer, par la même occasion une causalité entre ces efforts et les 
résultats, surtout à l'égard des succès réalisés. C'est ce que Szulanski (1995) appelle 
« l'ambiguïté de la causalité» qui, somme toute, demeure difficile à atteindre. 
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7.2.5 Bénéfices perçus imputables aux mécanismes d'intégration 
Puisque la quantification des bénéfices imputables aux mécanismes d'intégration du 
savoir reste très difficile à obtenir (cela se reflète par l'absence d'outils de mesure au sein des 
BdP), nous limiterons cette discussion au niveau des bénéfices perçus imputables aux 
mécanismes d'intégration du savoir. Nous avons donc noté que les membres du BdP 
évoquent des bénéfices davantage au niveau organisationnel qu'au niveau individuel. Ces 
bénéfices sont reflétés dans le support direct du cycle de vie des projets allant de la phase 
d'évaluation jusqu'à la tenninaison. En effet, les pratiques de gestion du savoir sont efficaces 
dans le support de l'évaluation de la capacité de l'entreprise à réaliser ses projets. En cours de 
réalisation des projets, le niveau de standardisation permet de structurer et de coordonner les 
activités. Enfin, le projet est aussi considéré comme un lieu d'apprentissage qui permet le 
développement et la création de nouvelles connaissances enrichissant ainsi le stock de savoirs 
de l'entreprise ainsi que le retour sur expérience sous forme de leçons apprises. En plus, tout 
comme l'efficacité dans la réalisation des projets, la maîtrise des processus encadrant 
l'exécution des projets entraîne des effets bénéfiques sur la relation avec les clients ce qui 
tend à renforcer la confiance entre le BdP et ses clients. 
7.3 Synthèse 
Le chapitre discussion a permis de présenter les faits saillants de cette recherche. Ces 
f~its sont structurés autour de sept jalons et constituent une feuille de route pour tout BdP 
dans l'intégration du savoir. Ce chapitre a aussi permis de revenir sur la revue de littérature 
pour appuyer ces résultats. Ainsi, nous avons noté la présence de deux continuums structurant 
les mécanismes d'intégration du savoir allant de la codification jusqu'à la socialisation, et de 
la rétention du savoir à l'apprentissage. Ces mécanismes sont supportés par des facteurs dits 
d'adhésion touchant le niveau organisationnel qui conditionne le contexte dans lequel le BdP 
encadre les mécanismes d'intégration, et le niveau individus, qui détermine les acteurs clés 
créateurs du savoir. Les barrières émanent principalement de la structure de ('organisation et 
de la perception des individus et de l'intérêt qu'ils éprouvent à partager et à apprendre. 
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Enfin, les bénéfices perçus imputables aux mécanismes d'intégration sont 
premièrement d'ordre organisationnel faisant référence à la capacité développée à l'interne en 
terme d'évaluation et de réalisation des projets ainsi que de la crédibilité et la confiance 
bâties entre le Bd? et ses clients. 
CONCLUSION
 
, La présente recherche avait pour objectif d'explorer les mécanismes d'intégration du 
savoir en environnement multi-projets. Ce faisant, nous nous sommes intéressés à l'examen 
du rôle inhérent du BdP dans le suppoli des mécanismes d'intégration du savoir ainsi qu'au 
contexte d'opérationnalisation qui conditionne l'intégration du savoir tant au niveau des' 
'facteurs facilitant cette intégration qu'aux barrières qui lui nuisent. De plus, une attention 
particu lière est portée aux bénéfices perçus imputables aux mécanismes d'intégration du 
savoir. Pour atteindre les visées de cette recherche, nous avons emprunté la voie d'une 
approche qualitative multi-cas au sein de quatre institutions financières au Canada avec la 
participation de 15 répondants de profil varié, mais rattachés au BdP. La théorie des 
ressources « RBV », l'approche par la connaissance et l'approche socio-technique ont servi 
de base théorique qui a encadré la conduite et l'exploration empirique de cette recherche. 
L'analyse a été faite à deux niveaux. Premièrement, au niveau des perceptions des répondants 
sur leur compréhension du savoir et sa gestion en contexte multi-projets. Ceci a permis de 
cerner et de comprendre la réalité empirique de la gestion du savoir. Dans un deuxième 
temps, l'analyse en profondeur des quatre cas ainsi que l'analyse inter-cas autour des quatre 
thèmes clés émergeants (mécanismes, contexte, barrières et bénéfices perçus) ont éclairé les 
questionnements posés par cette recherche. En conclusion, sept jalons ont été discutés et 
proposés, lis constituent la réponse pratique à cette question de recherche et servent de feuille 
de route pour les BdP (stratégique ou tactique) leur permettant de mieux comprendre les défis 
liés à une initiative d'intégration du savoir en contexte mu Iti-projets. 
Contribution théorique de la recherche 
Malgré les nombreux travaux relatifs à la gestion du savoir, il faut déplorer un manque 
de recherches empiriques et de données opérationnelles pour faciliter et guider les BdP dans 
la mise en place des pratiques d'intégration du savoir en contexte multi-projets. Il convient de 
souligner que le sujet de cette recherche constitue en soi un apport qui enrichit le peu 
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d'études sur les BdP. Les résultats de cette recherche contribuent à nuancer les travaux qui 
ont nourri les fondements théoriques de base et à proposer des révisions des déterminants et 
des mécanismes d'intégration du savoir au sein des BdP. À ce titre, nos résultats conduisent à 
enrichir les mécanismes d'intégration du savoir identifiés par Grant (1996b) et Almeida et 
Grant (1998) en proposant de nouvelles pratiques plus adaptées au contexte multi-projets. À 
titre d'exemple, nous pouvons citer les pratiques des « leçons apprises », des « revues et 
bilans des projets» et du « continuum de savoirs» plus appropriées aux projets (considérés 
comme des organisations de travail temporaires et par conséquence dépourvus d'une 
mémoire permanente). 
De plus, nos résultats révèlent que l'intégration du savoir ne se limite pas à l'adoption 
d'une liste de pratiques, mais nécessite un contexte structurel facilitateur .(organisationnel, 
individuel, informationnel et instrumental) qui permet de surmonter les barrières et 
d'apprécier les bénéfices. Ainsi, ce travail de recherche nous a permis d'intégrer l'approche 
par les connaissances de Grant (1996b), d'y ajouter des mécanismes d'intégration du savoir et 
surtout de mettre en lumière l'importance du contexte organisationnel et structurel selon les 
travaux faits sur l'approche socio-technique de Shan et Scarbrough (1999). 
Contributions pratiques de la recherche 
L'exploration d'un terrain varié a permis une meilleure compréhension des approches 
théoriques liées au savoir et sa gestion en contexte multi-projets. L'observation, la description 
et l'interprétation de la réalité des mécanismes d'intégration au sein des quatre BdP 
participants ont contribué à illustrer la compréhension du phénomène en entreprise et à 
l'articuler autour de sept jalons. Ainsi, la contribution importante de cette recherche est 
principalement fondée sur ces sept jalons et s'adresse aux entreprises participantes, aux 
praticiens ainsi qu'aux chercheurs dans le domaine de la gestion du savoir et la gestion de 
projet. Les résultats de cette recherche offrent donc dans un premier temps, un panorama des 
pratiques d'intégration du savoir réparties sur quatre catégories de mécanismes 
(apprentissage, socialisation, codification et rétention). Dans un second temps, les membres 
du BdP trouvent dans les sept jalons: (i) une vision holistique axée sur la compréhension des 
enjeux majeurs de l'intégration du savoir en contexte multi-projets ; (ii) une ligne directrice 
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pratique axée sur l'implantation, l'évaluation ou l'amélioration des mécanismes d'intégration 
du savoir touchant des thèmes clés tels que les mécanismes à adopter, les facteurs d'adhésion 
facilitateurs, les barrières et les bénéfices imputables à ces mécanismes. 
Limites de la recherche 
Il est judicieux de noter que cette recherche présente certaines limites tant au niveau de 
l'échantillon choisi que de la codification du corpus. La première limite porte sur le terrain de 
la recherche en ce qui concerne la généralisation des résultats. En effet, bien que l'échantillon 
présente une variété intéressante regroupant les BdP stratégiques, tactiques, en mode 
réalisation des projets ou en mode impartition, le nombre de cas par catégorie de BdP ainsi 
que le nombre de cas global permet de dresser un portrait limité de la réalité de l'intégration 
du savoir en contexte multi-projets. Ce terrain de recherche, tout en étant riche, demeure 
limité et restreint notre capacité à généraliser les résultats à tous les BdP. 
La deuxième limite de cette recherche émane de l'absence d'un double codage. En 
effet, la technique d'analyse empruntée, est basée sur la « théorie enracinée» ce qui donne 
une grande importance à l'opération de codage. De ce fait, et vu le nombre important de 
codes (154 codes), il aurait été possible de rencontrer une meilleure fiabilité de codage en 
utilisant plusieurs codeurs. Toutefois, le déroulement de l'opération de codage en trois temps 
et trois itérations ainsi que la purification des codes ont atténué l'absence d'un dispositif de 
test de fiabi lité inter-codeurs. Ce qui, somme toute, rend les résultats d'analyse plus 
qu'acceptables. 
Pistes pour les futures recherches 
Le présent travail doit être considéré comme une base pour les futures recherches 
puisqu'il fourr.lit une première exploration. En effet, l'approche exploratoire adoptée a abouti 
à l'élaboration d'un cadre d'intégration du savoir en contexte multi-projets à quatre 
dimensions clés qui sont: les mécanismes d'intégration, les facteurs d'adhésion, les barrières 
et les bénéfices perçus. Ce cadre mérite que des recherches supplémentaires soient effectuées 
visant un échantillon plus large et varié. 
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Une des voies de recherche serait de pouvoir approfondir chacune des dimensions de 
ce cadre et d'élargir, par la même occasion, la portée et la variété du cadre d'échantillonnage. 
Ceci permettrait d'intégrer le point de vue des lignes d'affaires, des comités ad hoc et des 
équipes projets. 
Au niveau des mécanismes d'intégration du savoir, deux continuums ont été identifiés 
allant de la codification à la socialisation et de la rétention à l'apprentissage. Le choix d'une 
position sur les deux continuums n'a rien d'arbitraire et il doit découler de la stratégie 
d'ensemble de l'entreprise et des particularités de son contexte (ex: taille de l'équipe du BdP, 
type du savoir porteur d'intérêt). Le présent travail ouvre également aux recherches futures 
une nouvelle perspective visant l'identification des .déterminants clés du positionnement sur 
les deux continuums. [[ s'agit d'orienter les efforts du BdP en terme d'intégration du savoir 
puisque chaque positionnement sur les deux continuums n'exige pas les mêmes 
infrastructures ni le même accompagnement. 
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Montréal le xx/xx/xxxx 
« Personne contacte» 
« Poste de la personne contacte» 
« Compagnie» 
Objet: Recherche sur les bureaux de projet et la gestion des connaissances 
Madame, Monsieur 
Par la présente lettre, je sollicite la participation de « nom de la compagnie» au 
projet de recherche que je mène présentement dans le cadre de ma maîtrise en gestion de 
projet à l'ESG-UQAM, sous la direction de professeure Nathalie Drouin. 
Ce projet de recherche examine les pratiques de gestion des connaissances au sein des 
bureaux de projet. Pour ce faire, une attention particulière sera portée sur la 
compréhension du contexte dans lequel œuvre le bureau de projet, sur ses processus et ses 
façons de faire ainsi que sur le rôle des acteurs clés dans l'élaboration des processus de 
gestion des connaissances au sein de cette unité. Enfin, les résu ltats et les capacités 
développées et imputables à la gestion des connaissances seront examinés. 
Quatre études de cas auprès de différentes institutions financières seront effectuées. Si 
vous acceptez de participer au présent projet, j'aurais besoin de rencontrer trois à quatre 
gestionnaires impliqués dans le fonctionnement de votre bureau .de projet (par exemple: le 
directeur ou directrice du bureau de projet, responsable méthodologie, responsable 
d'encadrement ou tout autre gestionnaire dont les activités sont fortement liées à la gestion 
des connaissances). L'entrevue se déroulera en français et sa durée avec chacun des 
gestionnaires est d'environ une heure. Le questionnaire d'entrevue sera transmis aux 
gestionnaires à interviewer avant leurs rencontres. 
En conformité avec les politiques du comité d'éthique à la recherche de l'ESG-UQÀM, 
toutes les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles. Les 
résultats et les apprentissages tirés de cette recherche feront l'objet d'une publication 
profitable aussi bien pour les praticiens que pour les académiciens. Si vous le désirez, un 
rapport synthèse personnalisé vous sera communiqué. 
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le vous remercie d'avance pour votre contribution potentielle à l'avancement de la recherche 
sur les bureaux de projet et permettez-moi de vous contacter sous peu afin de valider votre 
intérêt à cette recherche. Pour plus d'information au sujet de la recherche, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi ou avec ma directrice à la recherche, Madame Drouin. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
lamai BEN MANSOUR 
Candidat à la maîtrise en gestion de projet (profil recherche) 
lamai BEN MANSOUR Nathalie Drouin Ph.D 
MGP profil recherche École des sciences de la gestion (UQAM) 
BEN Mt\NSOUR.lamal@.courrier.ugam.ca Département de management et technologie 
drouin.nathalie@ugam.ca 







Montréal le xx/xx/xxxx 
À l'attention de : « Liste des participants aux entrevues» 
Objet: Remerciement 
Mesdames, Messieurs, 
Je vous remercie pour votre participation à mon projet de recherche sur les bureaux 
de projet et la gestion des connaissances qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de 
mon mémoire de recherche à la maîtrise en gestionde projet à l'ESG-UQAM. 
J'ai apprécié cette occasion de pouvoir échanger avec vous dans un cadre riche 
d'apprentissage. Votre participation apportera une contribution importante à mon projet 
de recherche et fut pour moi une expérience très stimulante. 
Comme j'ai eu l'occasion de vous l'exprimer lors de nos rencontres, la prochaine étape 
consiste en une analyse et un traitement qualitatifs et approfondis de toutes les données 
collectées lors de mes différentes entrevues avec toutes les institutions financières 
participantes. 
Un rapport synthèse des résultats vous sera communiqué vers la fin de la recherche 
suivant l'approbation de mon mémoire par ma directrice à la recherche Mme Nathalie 
DROUIN d'une part et par et les membres dujury d'autre part. 
En conformité avec les politiques du comité d'éthique à la recherche de l'ESG-UQÀM, 
les noms des répondants, leurs institutions financières respectives et les données brutes 
collectées resteront strictement confidentiels. Les documents que j'ai récupérés ainsi que 
les casettes audio contenants les enregistrements des entrevues seront systématiquement 
détru its après leur traitement. Les résultats et les apprentissages tirés de cette recherche 
serviront à la rédaction de mon mémoire de maîtrise et feront l'objet de présentations et 
de publications profitables aussi bien pour les praticiens que pour les académiciens. 
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Encore une fois merci pour votre contribution à l'avancement de la recherche sur les 
bureaux de projet et je reste disponible pour vous fournir plus d'information au sujet de la 
recherche. 




Candidat à la maîtrise en gestion de projet (profil recherche)
 
lamai BEN MANSOUR Nathalie Drouin Ph.D 
MGP profil recherche École des sciences de la gestion (UQAM) 
BEN MANSOUR.JamallêV,courrier.ugam.ca Département de management et technologie 
drouin.nathalie@ugam.ca 









Schéma d'entrevue pour la collecte des données
 
Durée: environ une heure 
Acronymes 
BdP Bureau de projet 















'::leur gestion et leur intégration 1 
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1 ------------------------------- ----------------------------- 1 
Bénéfices perçus imputables à 
l'intégration des savoirs 
r.	 Information sur le site et le BdP : « L'objectif de cette section est d'avoir une 
description succincte du site et de comprendre le positionnement du BdP ainsi que sa 
raison d'être» 
1.	 Pouvez-vous me décrire votre entreprise ? Par exemple au fi/veau de sa 




 Pouvez-vous me situer le BdP dans l'organisation? 
3.
 Sous quel nom le BdP est-il connu? 
4.
 Depuis combien de temps ce BdP existe-t-il ? 
5.
 Pouvez-vous décrire l'évolution du BdP depuis sa création (au niveau 
mission, effectif, structure, coordination, processus de travail, clients, 
fonctions, pouvoir, autorité, décision, imp lication dans les projets et les 
portefeuille, etc.) ? 
6.
 Comment expliquez-vous cette évolution? 
7.
 Quelles sont les activités menées par le BdP ? 
II.
 Intégration des connaissances: « Cette section explore les mécanismes utilisés pour 
intégrer les connaissances et les compétences des individus dans les activités du BdP à 
trois niveaux: BdP, équipe projet et individu» 
Q1. Pour vous, que signifie la GdC au sein du BdP? 
Q2. Quels mécanismes utilisez-vous pour que activités et individus exploitent les 
connaissances disponibles au sein du BdP ? 
Q3. Comment améliorez-vous vos mécanismes? 
Q4. Quel type de support offrez-vous au sem du BdP pour mIeux soutenir ces 
mécanismes? 
QS Quel lien feriez-vous entre les mécanismes cités et les résultats du BdP ? 
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